

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(58건)				268,806,759,830	220,627,169,180	196,257,817,490	28,420,605,210	44,128,337,130	
미래전략기획단	일반행정	그린카산업클러스터조성	연구용역비	180,000,000	132,400,000	104,000,000	28,400,000	47,600,000	2010 국립 식물자원 안전성 평가연구원 건립기본계획 연구용역 및 「천연색소용복합산업화 전략 기본계획수립」 연구 용역비
도청이전추진단	지역및도시	도본청및도의회청사건립(보조)	시설비	6,500,000,000	334,893,600	334,893,600	6,165,106,400		집행시기 미도래
도청이전추진단	지역및도시	도본청및도의회청사건립(보조)	감리비	7,414,000,000			3,414,000,000	4,000,000,000	시설비 이월에 따른 감리비 이월
도청이전추진단	지역및도시	도본청및도의회청사건립(보조)	시설부대비	86,000,000	9,064,000	9,064,000	76,936,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
정책기획관	일반행정	녹색성장정책개발 및 추진	연구용역비	40,000,000	38,000,000		38,000,000	2,000,000	용역계약기간 미도래
회계계약심사과	지방행정·재정지원	밝고 쾌적한 청사환경 관리	시설비	1,680,000,000	1,343,426,070	1,019,243,800	324,182,270	336,573,930	사업 재검토에 따른 발주 및 준공 지연
독도수호과	지역및도시	독도홍보사업	사무관리비	610,000,000	596,593,560	496,593,560	100,000,000	13,406,440	내실있게 추진하기 위한 제작기간의 연장 필요
산림환경연구원	임업·산촌	산림경영자원육성(광특)	시설비	5,415,580,000	5,351,655,330	5,245,664,330	105,991,000	63,924,670	절대공기부족
축산경영과	농업·농촌	승마산업육성발전	연구용역비	279,810,000	218,600,000	107,000,000	111,600,000	61,210,000	구제역 발생등에 따른 용역기간 연장
수산진흥과	해양수산·어촌	어업지도선 운영	시설비	1,142,000,000	1,114,311,700	779,991,000	334,320,700	27,688,300	공사및장비설치 완료후 복원성 시험, 시험운항 등으로 연도내 준공불가(2010.7.26계약)
수산진흥과	해양수산·어촌	어업지도선 운영	감리비	10,000,000	9,400,000		9,400,000	600,000	시설비이월에 따른 감리비 이월
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항건설(채무부담상환)	시설비	983,000,000	983,000,000	875,922,700	107,077,300		납품일 미도래(2010.11.29계약)
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항실시설계 및사후환경영향평가	시설비	250,000,000	248,361,900	215,668,530	32,693,370	1,638,100	용역완료일 미도래(2010.3.4계약)
수산진흥과	해양수산·어촌	동해특산대명품화사업	연구용역비	161,000,000	161,000,000	112,700,000	48,300,000		용역완료일 미도래(2010.3.16계약)
축산기술연구소	농업·농촌	축산기술연구개발기반조성	시설비	690,000,000	684,527,920	604,352,120	80,175,800	5,472,080	구제역 발생으로 공사중단
어업기술센터	해양수산·어촌	수산물위생관리사업(자본)	민간자본보조	94,000,000	94,000,000		94,000,000		농림부 사업자 선정 및 국비 하반기 확정(11.11, 내시 11.27자)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
문화재과	문화재	도지정문화재보수직영(이양)	시설비	716,075,000	697,187,000	504,266,000	192,921,000	18,888,000	사업물량증가에 따른 공기연장
문화재과	문화재	도지정문화재보수직영(이양)	시설부대비	4,261,000	2,733,000	2,733,000	1,528,000		사업물량증가에 따른 공기연장
문화재과	문화재	경북종가관리	민간위탁금	200,000,000	170,000,000		170,000,000	30,000,000	증가 문장, 인장 제작을 위한 기초조사 장기화로 용역 발주 지연
균형개발과	일반행정	혁신도시기반시설 조성지원(보조)	시설비	8,371,150,420	7,283,327,040	4,665,192,190	2,367,598,230	1,338,360,000	절대공기 부족에 따른 이월
균형개발과	일반행정	혁신도시기반시설 조성지원(보조)	시설부대비	31,731,000	16,386,800	16,386,800	172,100	15,172,100	절대공기 부족에 따른 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국지도건설	시설비	38,650,092,310	34,108,343,690	29,414,081,200	1,723,252,110	7,512,759,000	동절기공사중지 공기부족
도로철도과	도로	동명 부계간 국지도건설	시설부대비	133,872,910	44,387,040	44,387,040	1,485,870	88,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	가창 각남간국지도건설	시설비	12,164,604,760	8,606,731,680	8,155,610,680	931,994,080	3,077,000,000	동절기 공사중지 공깎족
도로철도과	도로	가창 각남간국지도건설	시설부대비	54,452,400	34,784,210	34,784,210	540,190	19,128,000	시설비이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	시설비	18,273,887,820	13,360,303,860	9,719,431,350	3,110,420,800	5,444,035,670	동절기 공사중지로 인한 공기부족
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	감리비	450,000,000	450,000,000	324,000,000	126,000,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	시설부대비	84,906,270	50,935,520	50,935,520	3,970,750	30,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	옥성 선산간국지도건설	시설비	9,512,439,960	8,429,417,550	8,031,094,480	41,462,110	1,439,883,370	재배정 전기공사비 이월
도로철도과	도로	옥성 선산간국지도건설	시설부대비	104,795,300	62,622,760	62,622,760	2,172,540	40,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	화서 화북간국지도건설	시설비	9,865,624,400	9,865,518,250	9,865,518,250	106,150		보상협의 집행잔액 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지도건설	시설비	15,088,510,600	12,735,840,330	11,934,740,330	953,770,270	2,200,000,000	동절기 공사중지 공기부족 및 보상협의지연
도로철도과	도로	용암 선남간국지도건설	감리비	358,795,200	358,795,200	288,647,200	70,148,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지도건설	시설부대비	130,000,000	67,933,640	67,933,640	2,066,360	60,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지도건설	시설비	2,330,000,000	153,706,300	153,706,300	36,293,700	2,140,000,000	설계지연으로 부득이 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설부대비	63,724,900	5,951,000	5,951,000	4,049,000	53,724,900	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설비	680,000,000			200,000,000	480,000,000	설계지연으로 부득이 이월
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설부대비	20,000,000	6,127,000	6,127,000	303,000	13,570,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설부대비	10,000,000	4,466,000	4,466,000	534,000	5,000,000	설계지연으로 부득이 이월
도로철도과	도로	지방도건설	연구용역비	360,000,000	328,300,000	31,300,000	328,700,000		절대용역기간 부족(2010.12월 계약)
도로철도과	도로	지방도건설	시설비	40,734,062,920	35,414,696,100	30,474,276,330	2,856,482,590	7,403,304,000	토지보상협의 지연으로 이월
도로철도과	도로	지방도건설	감리비	2,001,275,000	893,005,000	773,005,000	200,000,000	1,028,270,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설부대비	437,254,390	184,558,060	184,558,060	9,696,330	243,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	지방도체불용지 보상	시설비	671,350,630	413,526,680	413,526,680	87,823,950	170,000,000	보상협의 지연으로 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설비	37,186,237,740	31,865,363,420	30,354,146,240	631,218,550	6,200,872,950	보상협의지연
종합건설사업소	도로	사리도확·포장 사업	시설비	14,661,000,000	14,497,563,570	14,327,002,410	333,997,590		절대공기 부족
종합건설사업소	도로	사리도확·포장 사업	시설부대비	99,000,000	96,210,630	96,210,630	2,789,370		시설비 이월에 따른 부대비 이월
종합건설사업소	도로	지방도유지관리	시설비	6,087,233,280	6,034,203,050	5,777,273,710	309,959,570		절대공기 부족 및 보상협의 진행중
종합건설사업소	도로	위험도로구조개 선	시설비	1,912,589,700	1,898,710,130	1,898,710,130	13,628,260	251,310	보상협의 지연에 따른 보상비 이월
종합건설사업소	도로	교량 개체사업	시설비	5,633,258,820	5,484,251,650	5,484,251,650	149,007,170		보상협의 진행중
종합건설사업소	도로	교량 개체사업	시설부대비	58,000,000	56,585,800	56,585,800	1,414,200		보상협의 지연에 따른 보상비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로개량	시설비	3,017,189,530	3,017,189,530	2,327,534,820	689,654,710		보상협의 지연에따른 보상비이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로개량	시설부대비	85,407,460	85,407,460	82,021,860	3,385,600		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로구조개 선	시설비	3,410,034,350	3,410,034,350	2,051,093,830	1,358,940,520		보상협의 지연에 따른 사업비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보 수	시설비	6,096,251,760	5,605,531,810	5,592,769,910	1,477,550	502,004,300	보상협의 지연에 따른 사업비 이월
낙동강사업지원 팀	관광	낙동강프로젝트핵 심사업추진경비	연구용역비	400,000,000	385,000,000	192,500,000	192,500,000	15,000,000	준공 예정일 미도래
소방본부 방호구 조과	재난방재 위	119구조장비확충(보조)	자산및물품취득 비	1,742,300,000	1,742,300,000	1,627,485,890	114,814,110		물품납품지연으로 사고이월함
소방본부 방호구 조과	재난방재 위	노후구급차량등 교체(보조)	자산및물품취득 비	1,380,000,000	1,379,999,990	1,255,855,950	124,144,040	10	물품납품지연으로 사고이월함