

특정감사

감사결과 처분요구서

- 공사현장 장마철 피해 예방 특정감사 -

2020. 8.

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 천원, 명)

일련 번호	소 관	건 명	처 분 요 구		
			처분종류	재 정 상 조치금액	신 분 상 조치인원
1	안동시 @@과	00 000 도로 확포장공사 녹화 시공 및 관리 부 적정	시정		훈계1

2. 신분상 조치인원 명세

연번	제 목	관 련 자			문 책	비 고
		소 속	직위(직급)	성 명		
1	00 000 도로 확포장공사 녹화 시공 및 관리 부적정	안동시 @@과			훈계	

3. 처분요구일람표

- 1) 00 000 도로 확포장공사 녹화 시공 및 관리 부 (시정) 2
적정

일련번호	1	감사자		공개(○), 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법		재정상 조치금액
수감부서(처리부서)	안 동 시 @@과	처분요구일자		회신기일

경 상 북 도

시 정 요 구

제 목 00 000 도로 확포장공사 녹화 시공 및 관리 부적정
소 관 청 안동시
관 계 부 서 @@과
내 용

안동시 @@과에서는 2018.12.18. &&&&&(주) 000과 공사계약(1,648백만원)을 맺고 2018.12.27. 착공하여 2020.11.21. 준공예정으로 00 000 도로 확포장공사를 시행하고 있다.

공 사 현 황

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	사업기간	사 업 비(백만원)			도급자	비고
			계	도급액	관급액		
00 000 도로 확포장공사	도로개설 L=1.36km, B=8.0m	2018.12.27. ~ 2020.11.21.	2,050	1,648	402	&&&&&(주) 000	

「지방재정법」 제3조에 의하면 지방자치단체는 주민의 복리 증진을 위하여 재정을 건전하고 효율적으로 운용하여야 하며, 국가의 정책에 반하거나 국가 또는 지방자치단체의 재정에 부당한 영향을 미치게 하여서는 아니 된다고 규정되어 있고,

건설공사는 건설표준품셈, 각종 제시방서, 현지여건 등을 종합적으로 고려하여 가장 합리적인 공법을 적용하여야 하며, 적정한 예정가격을 산출하여 경제적이고 견실한 시공이 되도록 공사비 산출에 적정을 기하여야 하며,

건설공사비탈면 표준시방서(국토교통부, 2016)에 따르면 비탈면의 녹화계획은 경관이 뛰어나고 지속가능하며 유지관리가 쉬운 녹화계획을 수립하여야 하고 도입 식물의 선정은 식물의 생육특성과 복원녹화의 목표, 비탈면의 토질과 경사 등 입지 조건을 고려하여 결정하되, 척박지에 잘 자라며 발아가 빠르고 뿌리 발달이 좋은 것으로 종자의 대량 구득이 용이하여야 하며 생육판정은 시공 후 180일 후를 기준으로 하는 것을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.


또한, 종묘 회사 홍보자료에 따르면 양잔디는 춘기(4월초~6월초), 추파(8월초~9월초)하고 발아 후에는 마르지 않도록 물을 자주 충분히 주어야 하며, 절개지나 야산 등에 파종 시에는 물에 침전 할 수 없으므로 종자량을 늘려 파종하는 것을 권장하고 있다.

따라서, 절토사면 녹화시에는 구입이 용이한 초본류, 목본류, 초화류 등의 종자를 현장여건에 맞게 배합하여 시공하는 것이 적정하다.

그런데도, 안동시 00과에서는 절토사면 12,579m²(토사구간 T=5cm, 11,109m², 암반구간 T=10cm, 1,470m²)에 2020.3.~4.월 기간중 녹화 시공을 하면서 가뭄에 취약한 양잔디를 단일 종자로 파종하였다.

그 결과, 감사일 현재 현장 확인시 아래 [사진1]과 같이 대부분(90% 이상) 녹화 식물이 고사하는 등 시공 및 관리에 적정을 기하지 못한 사실이 있다.

[사진1]



조치할 사항 안동시장은

- ① 건설공사 비탈면 표준시방서의 녹화 기준에 맞게 재시공 조치하시고 앞으로는 유사한 사례가 재발되지 않도록 하시기 바라며,
- ② 관련자는 「경상북도 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정」에 따라 훈계처분 하시기 바랍니다.