

「경북 농식품 유통전담기관」 설립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	20.12월 목표 달성여부
			○				여
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	최수경	880-3333	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 판로걱정 없는 경북농업 실현을 위한 농식품유통전담기관 설립 추진

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경상북도 농식품유통전담기관 설립 완료

□ 공약개요

○ 경상북도 농식품유통전담기관 설립 추진

- 농산물 유통단계 축소 등 농식품 유통혁신 컨트롤 타워 역할
- 취약 농업인 유통서비스 지원 등 공익기능 강화
- 현장 중간지원조직 통합운영으로 중간지원조직 효율성 강화 및 수요자 만족도 제고

○ 기관명 : 경상북도 농식품유통교육진흥원

○ 조 직 : 2본부(유통사업, 농정지원), 1학교(농민사관학교)

○ 기능 및 역할

- 농식품 시장개척 및 판로확대 : 신규거래선 확보, 대량수요차 개발 등
- 농식품 온오프라인 직거래망 확충 : 쇼핑몰, 사이버장터, 직거래 장터 등
- 농산물 통합마케팅 체계 육성 : 도 및 시군단위 산지유통체계 재편 등 유통구조 혁신
- 우수농식품 인증제도 운영 : 가칭 GB(Gyeongbuk Brand)마크, 6차산업 인증 등
- 농업 행정서비스 전문성 제고를 위한 현장 지원조직 통합운영
- 농업CEO 및 청년리더 양성을 위한 현장 중심의 맞춤형 교육실시

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								압기후	예산 확보						
	합 계	기투자	소계	'18	'19	'20	'21	'22		계	기투자	'18	'19	'20	'21	'22
계	207		207	0	40	87	58	22		50.3	-	-	17	33	0.3	
국 비	20		20				20									
도 비	187		187		40	87	38	22		50.3	-	-	17	33	0.3	
시군비											-	-				
민자등																

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비 고
농식품 유통전담 기관설립	계획 ①	농식품 융복합 센터 완공	- 기본계획수립 - 기관설립방안 결정 - 연구용역추진	- 조례개정 - 법인설립 인가	- 청사건립부지 확보 - 청사건립 기본 및 실시설계	- 청사건립완공 - 농식품융복합 센터 착공	농식품융복합 센터 완공	
	실적 ②	기본계획 수립 연구용역 실시	- 기본계획수립 - 기관설립방안 결정 - 연구용역추진	- 조례개정 - 법인설립 인가 - 청사건립부지 확보를 위한 MOU체결	- 청사건립부지 현물배당 (5월) - 기본계획수립 연구용역 신청 - 청사 실시설계 용역 예산신청	기본계획수립 연구용역 실시 (30백만원)	-	
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	90%	10%	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 8월 : 유통전담기관설립 기본계획수립
- '18. 12월 : 경상북도 농식품유통교육진흥원 설립 세부 추진계획 : 기관설립방안결정
- '18.10.17~12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역
- '19. 1. 9. : 정관변경허가
- '19. 1. 29. : 법인등기(법인설립)
- '19. 2. : 사업자 등록 완료, 경상북도 지방재정 투자심사(중기지방재정계획 반영 조건부)
- '19. 4. 12. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층)
- '20. 5. : 청사건립부지 현물배당(예천군 호명면 금릉리 740)
- '20. 12. : 기본계획수립 연구용역비 확정(30백만원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비 고
재단법인 경북농민사관학교 설립 및 지원조례 일부개정조례	'18.10.23 (조례규칙심의회)	'18.11.23	'18.12.14	공포 '18.12.27

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **향후계획**

- 신청사 건립을 위한 기본 및 실시설계 : 2019. 6월 ~ 2020. 3월
- 신청사 건립을 위한 기본계획 수립을 위한 연구용역 및 실시설계비 실시 : 2021.5~8월
- 신청사 건립 착공 및 준공 : 2022년 이후