
11  주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

 우리 경상북도에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

                                                                       (단위: 백만원, %)

사업명 총사업비
2012년까지

집행사업비

2013년

소요사업비

2014년 이후

사업비

사업완료

예정연도

투융자

심사연도

현재까지

진척율(%)

포항융합기술산업지구

진입도로 건설
46,660 654 - 46,006 2013년 2010년 5

영천하이테크파크지구

진입도로 건설
46,500 715 - 45,785 2017년 2010년 1.5

구미디지털산업지구

진입도로 건설
38,037 28,471 9,566 - 2013년 2010년 84

경북(구미․왜관)

산학융합지구조성
46,816 32,486 6,243 8,086 2016년 2012년 70

차세대건설기계부품

융복합설계지원센터
30,100 2,860 5,600 21,640 2015년 2010년 9.5

항공전자 시험평가

기반구축사업
37,000 - 6,500 30,500 2017년 2010년 10

첨단메디컬 신소재

(섬유)개발사업
95,200 16,050 16,040 63,110 2016년 2011년 50

차세대 건설기계

부품 특화단지 조성
885,100 5,000 84,000 796,100 2018년 2012년 10

대경권태양광

테스트베드 구축
29,785 23,996 5,789 - 2014년 2011년 65

연료전지

테스트베드 구축
14,791 12,125 2,666 - 2014년 2011년 70

이스탄불-경주

세계문화엑스포2013
16,000 - 16,000 - 2013년 2012년 100

낙동강 풍경트레일

조성
28,515 880 2,018 25,617 2015년 2011년 5

도청 신도시

진입로 개설
173,824 40,000 77,986 55,838 2015년 2012년 21.4

경상북도 본청 및

의회청사신축공사
405,500 149,200 105,600 150,700 2014년 2009년 38

‣ (대상사업) 2012년까지 투융자심사를 통과(적정, 조건부)하여 ‘13.6말 현재 추진 중에 있는  
  사업 중 2012년 2013년 반영된 사업 



개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명
포항 융합기술산업

지구 진입도로 건설
담당자

민생경제교통과 손현석(☎950-3906)

대구경북경제자유구역청진승욱(☎550-1842)

□ 필요성 및 기대효과

○ 포항융합기술산업지구의 진입을 위한 국도28호선 및 고속도로 연결로

사업지구의 접근성 향상 및 교통망 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2013년

○ 위 치 : 경북 포항시 북구 흥해읍 대현리, 이인리 일원

○ 시 공 사 : 미정

○ 사업규모 : 도로건설 L=0.52km, B=35m, 입체교차로 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,660백만원(국비 22,837, 시도비 23,823)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 46,660 654 - - 7,026 7,000 31,980

국 비 22,837 240 - - 3,600 4,000 14,997

특별교부세 - - - - - - -

도 비 7,147 126 - - 1,794 1,200 4,027

시군구비 16,676 288 - - 1,632 1,800 12,956

지 방 채 - - - - - - -

기타(민자) - - - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ’10.12 : 진입도로 실시설계용역 완료

○ ’12.06 : 사업추진전략 수립용역 착수

□ 향후계획

○ 수요확보를 위한 국책사업 파악 및 관계기관 협력강화

○ 개발계획 변경 및 단계적 개발, 업종변경 등 사업추진방안 강구

□ 사업변경 내역

○ 2011년(총사업비 변경) : 당초 32,000백만원 → 변경 46,660백만원



사업명
영천 하이테크파크지구

진입도로 건설
담당자

민생경제교통과 손현석(☎950-3906)

대구경북경제자유구역청박진영(☎550-1852)

□ 필요성 및 기대효과

○ 영천하이테크파크지구 진입을 위한 국도25호선 연결로 교통 환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2014년

○ 위 치 : 경북 영천시 중앙동, 화산면 일원

○ 시 공 사 : 미정

○ 사업규모 : 도로건설 L=2.42km, B=30~35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,500백만원(국비 23,250, 시도비 23,250)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 46,500 715 - - 5,245 4,000 36,540

국 비 23,250 200 - - 2,780 2,000 18,270

특별교부세 - - - - - - -

도 비 6,975 155 - - 739 600 5,481

시군구비 16,275 360 - - 1,726 1,400 12,789

지 방 채 - - - - - - -

기타(민자) - - - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.5%)

○ ’11.12 : 진입도로 실시설계용역 완료

○ ’13.05 : 美 보잉사 항공전자 MRO사업 투자(1억달러) 서명

□ 향후계획

○ 입주수요 검증을 위한 자체 타당성 용역발주(LH)

○ 항공전자 연관산업 유치 및 지구특화를 통해 사업시행자 지정 추진

□ 사업변경 내역

○ 변경없음



사업명
구미디지털산업지구

진입도로건설
담당자

민생경제교통과 손현석(☎950-3906)

대구경북경제자유구역청 이제형(☎550-1875)

□ 필요성 및 기대효과

○ 경제자유구역의 접근성 확보 및 구역내 물류망 구축

○ 인근 국가제4산업단지 등과 물류망 구축

□ 사업개요

○ 기간 : 2010 ~ 2013년

○ 위치 : 구미시 산동면 임천리, 장천면 신장리 일원

○ 시공사 : 정원종합건설(주) 외 1

○ 사업규모 : L=2.8km, B=20~30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,037백만원(국비 18,973, 시도비 19,064)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 38,037 28,471 9,566 - - - -

국 비 18,973 14,525 4,448 - - - -

특별교부세 - - - - - - -

도 비 5,691 4,440 1,251 - - - -

시군구비 13,373 9,506 3,867 - - - -

지 방 채 - - - - - - -

기타(민자) - - - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ ’10. 3. 10 : 총사업비 최초등록

○ ’10. 4. 23 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ’10. 12. 21 : 총사업비 조정(1차)

○ ’11. 3. 28 : 공사착공

○ ’12. 12. 26 : 총사업비 조정(2차)

□ 향후계획

○ ’13. 11 : 사업완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 2010년(총사업비 및 사업기간 변경)

- 총사업비 : 당초 30,000백만원 → 37,945백만원

- 사업기간 : 2010~2012년 → 2010~2013년

○ 2012년(총사업비 및 사업기간 변경)

- 총사업비 : 당초 37,945백만원 → 38,037백만원

- 사업기간 : 2010~2012년 → 2010~2013년



사업명 경북(구미․왜관)산학융합지구 조성사업 담당자
창조과학기술과 조영준

(☎053-950-3746)

□ 필요성 및 기대효과

○ 산업단지와 대학을 공간적으로 통합하여 현장 중심의 산학융합형 교육

시스템을 도입, 산업현장에서 R&D-인력양성-고용의 선순환 구축

□ 사업개요

○ 기간 : 2011년 ~ 2016년 ○ 위치 : 구미․왜관지구 ○ 시공사 : 송림건설 외

○ 사업규모 : 부지면적 총 55,737㎡(구미지구 40,690㎡, 칠곡지구 15,047㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,816백만원(국비 23,000 시도비 1,700 시군구비 1,500, 기타 20,616)

구 분 계 기투자 2011 2012 2013 2014 2015이후

계 46,816 - 10,543 21,943 6,243 5,043 3,043

국 비 23,000 - 6,000 6,000 5,000 4,000 2,000

특별교부세 - - - - - - -

도 비 1,700 - - 1,500 200 - -

시군구비 1,500 - - 1,500 - - -

지 방 채 - - - - - - -

기타(민자) 17,400 - 3,900 12,300 400 400 400

기타(현물) 3,216 - 643 643 643 643 643

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 3차년도 산학융합 촉진프로그램 추진

○ 기업연구관 및 교육관 구축 진행 中

(구미지구 교육관/기업연구관 ’14. 02 완공 및 칠곡지구 기업연구관 ’13. 08 완공)

□ 향후계획

○ 기업연구관을 조성하여 중소기업 연구소 유치

○ 산학융합 R&D 등 연구개발 연략강화사업 시행



사업명 차세대 건설기계부품 융복합 설계지원 센터 담당자 신성장산업과조정희(☎950-3752)

□ 필요성 및 기대효과

○ 친환경 고효율의 글로벌 리드형 성장가능 건설기계․부품기업 육성을 위한

융․복합 설계지원센터 구축으로 건설기계부품 산업의 기술 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011~2015(5년간) ○ 위치 : 대구경북경제자유구역내(경산지식산업지구)

○ 사업규모 : 부지 4,960㎡(1,500평), 건축연면적 3,305㎡(1,000평)

○ 주관 : 한국생산기술연구원

○ 사업내용 : 센터 건립, 설계시험분석장비구축(48종), 기술개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,100백만원(국비22,700,도비2,700,경산시2,700, 기타2,000)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015

계 30,100 2,860 5,600 13,690 7,950

국 비 22,700 2,000 3,000 10,500 7,200

도 비 2,700 350 1,175 1,175 -

경산시비 2,700 350 1,175 1,175 -

민 자 2,000 160 250 840 750

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9.5%)

○ ′11. 3 : 지경부 산업기술연구기반구축사업 확정(신규)

○ ′11. 3 : ′11년도(1차년도)협약체결, 사업추진, 장비구축 5종

○ ′12. 4 : ′12년도(2차년도)협약체결 및 사업추진, 장비구축 7종,

설계기술개발(2건) 및 전문인력양성사업

□ 향후계획

○ ′13 : 부지매입 및 센터 건립 기본 및 실시설계 추진

○ ′14 : 센터 완공 및 입주, 장비구축

○ ′15 : 설계 기술개발, 기술지원등(사업완료), 기술개발, 기술지원 등



사업명 항공전자 시험평가 기반구축사업 담당자 신성장산업과조정희(☎950-3752)

□ 필요성 및 기대효과

○ 항공산업 활성화를 위해 개발·생산부품의 신뢰성 확보와 국제적 수준의

공인된 항공규격 시험평가기반이 필요

○ 방산산업 인프라가 잘 갖춰진 지역특성을 살려 항공산업을 신성장동력으로

육성하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2017(4년간) ○ 위치 : 경북 영천시 녹전동 1081일원

○ 사업규모 : 부지6,611㎡(2,000평), 건평3,305㎡(1,000평)

○ 사업주관 : 한국생산기술연구원 (항공전자시스템기술센터)

○ 사업내용 : 센터 신축, 시험평가장비 구축(20종), 국제인증지원 프로세스 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,000백만원(국비 22,000, 도비7,500, 영천시비7,500)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 37,000 - 6,500 16,500 7,500 6,500 -

국 비 22,000 - 2,000 7,000 7,000 6,000 -

도 비 7,500 - 2,250 4,750 250 250 -

영천시비 7,500 - 2,250 4,750 250 250 -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ′10. 11 : 경북, 항공기 제조부문 유망거점지역으로 선정(지경부)

○ ′11. 12 : 산업기술연구기반구축사업 확정

○ ′12. 9 : 과제기획 연구용역(주관 : 한국항공산업진흥협회)

○ ′13. 7 : 협약 체결, 사업 착수

□ 향후계획

○ ′13 : 부지매입, 기본 및 실시설계, 건축 착공

○ ′14 : 센터건립, 장비구축, 시험평가지원 프로세스 구축, 기술정보 구축 등

○ ′15 : 항공부품 시험평가장비구축, 평가기준 개발 등



사업명 첨단메디컬 신소재(섬유) 개발사업 담당자 신성장산업과강황묵(☎950-2482)

□ 필요성 및 기대효과

○ 수입에 의존하는 메디컬 섬유소재의 플랫폼 기술개발을 통한 신시장 개척

및 조기 R&D 혁신 역량 창출

○ 국내 섬유업체의 사업 다각화 및 차별화 제품생산을 통한 고부가가치

산업 전환을 유도하기 위한 메디컬 섬유소재 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 9. ~ 2016. 8. (5년간)

○ 위 치 : 경산지식산업지구 / 규 모 : 대지 5,369㎡, 연면적 7,114㎡

○ 사업주체 : 산업통상자원부, 경상북도, 경산시 / 전담 : 한국산업기술진흥원

○ 내 용

연구개발분야
기반기술분야 기반구축분야

치료/수술용 헬스케어/위생용

치료/수술용
섬유소재개발

헬스케어/위생용
섬유소재개발

Medical Textile
용도전개기반기술개발

메디컬 섬유소재
테스트베드 기반 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 95,200백만원(국비 64,700, 도 11,410, 경산시 4,890, 기타 14,200)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 95,200 16,050 16,040 44,300 18,810 - -

국 비 64,700 9,850 10,650 30,000 14,200 - -

도 비 11,410 3,000 1,500 6,600 310 - -

경산시비 4,890 800 1,490 1,300 1,300 - -

기타(민자) 14,200 2,400 2,400 6,400 3,000 - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 첨단메디컬 신소재(섬유) 치료/수술용, 헬스케어/위생용 연구개발 추진

- 1차년도(6개과제, ′11.9), 2차년도(4개과제, ′12.8)

○ 메디컬 섬유소재 테스트베드 기반조성사업 추진

- 사업시행자지정(’11.9, 경북TP), 부지매입(′13.5), 건축설계 공모심사(′13.7)

□ 향후계획

○ 첨단메디컬 신소재 섬유개발 지속 추진

○ 메디컬 섬유소재 테스트베드 기반구성 추진(착공 : ′13.11, 준공 : ′14.12)



사업명 차세대 건설기계․부품 특화단지 조성 담당자 신성장산업과조정희(☎950-3752)

□ 필요성 및 기대효과

○ 건설기계산업은 자본집약형, 수출 지향형 고부가가치 산업으로 전후방연계

발전과 고용창출 효과가 큰 전략산업으로 수출동력화를 위한기술기반구축 필요

○ 친환경 고효율의 글로벌 리드형 성장가능 기계부품기업 육성을 위한

특화단지조성으로 건설기계 부품 산업의 기술 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012~2018(7년간) ○ 위치 : 대구경북경제자유구역(경산지식산업지구)

○ 사업주관 : 한국생산기술연구원

○ 사업규모 : 1,111천㎡(33.6만평)/융복합센터113천㎡, 전용단지998천㎡

○ 사업내용 : 융복합센터(종합실차시험장, 시험평가센터)구축, 전문단지 조성, R&D 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 885,100백만원(국비133,400,도비21,150,경산시21,150, 민자709,400)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 885,100 5,000 84,000 290,200 175,100 120,400 210,400

국 비 133,400 2,000 10,500 50,100 35,200 17,100 18,500

도 비 21,150 1,500 8,300 6,400 4,650 100 200

경산시비 21,150 1,500 8,300 6,400 4,650 100 200

민 자 709,400 - 56,900 227,300 130,600 103,100 191,500

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.6%)

○ ′11.12. 국가예비타당성조사 대상사업 최종 확정 (B/C 1.21/AHP 0.55)

○ ′12. 7. 1차년도 사업 본격 추진, 생기원 건설기계기술센터 개소

○ ′12. 7. ~′13. 7. 건설기계부품 관련기업 유치활동 전개

- 기업투자설명회, 홍보물 배부, 차세대건설기계부품 특화단지 홈페이지 운영

http://www.cetec.or.kr

□ 향후계획

○ ′13. 부지매입, 융복합센터 기본 및 실시설계 용역 발주

○ ′14. 융복합센터 구축 (공사 착공, 장비 구축), 기술개발, 종합기술지원 등

○ ′15이후 융복합센터 완공(′15), 전문단지조성(′18년까지/민자), 기술개발,

종합기술지원 등



사업명 대경권 태양광 테스트베드 구축 담당자 에너지산업과 이진숙(☎950-2116)

□ 필요성 및 기대효과

○ 테스트베드 구축을 통한 경북지역의 태양광 핵심부품의 국산화 개발 및

성능평가 수요충족을 통한 산업경쟁력 확보 및 신제품 개발 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기간 : 2011. 8 ~ 2014. 6 ○ 위치 : 구미시 ○ 시공사 : 구미전자정보기술원

○ 사업규모 : 테스트베드 구축 1식

○ 총사업비 : 29,785백만원(국비 7,984, 지방비 12,951 민자 8,850)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후
계 29,785 23,996 5,789 - - - -

국 비 7,984 6,720 1,264 - - - -
특별교부세 - - - - - - -
도 비 5,261 4,678 583 - - - -
시군구비 5,261 4,678 583 - - - -
기타(대구시) 2,429 2,020 409 - - - -
민 자 8,850 5,900 2,950 - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65 %)

○ 태양광테스트베드사업의 장비구축

- 총 45종 중 (15종 입고, 17종 계약진행중, 13 조달신청중)

○ 신재생에너지 센터건립 중 (13년 10중 완공예정)

□ 향후계획

○ 2013년 10 : 태양광테스트베드 센터 완공예정

○ 2014년 6. : 테스트베드 완공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경

당초 29,934백만원 ⇒ 변경 29,785백만원



사업명 연료전지 테스트베드 구축 담당자 에너지산업과 신재일(☎950-2187)

□ 필요성 및 기대효과

○ 테스트베드 구축을 통한 경북지역의 수소연료전지 핵심부품의 국산화 개발

및 성능평가 수요충족을 통한 산업경쟁력 확보 및 신제품개발 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 8 ~ 2014. 6 ○ 위 치 : 포항시 ○ 시공사 : 포스텍

○ 사업규모 : 테스트베드 구축 1식

○ 총사업비 : 14,791백만원

(국비 6,763백만원, 지방비 6,550백만원, 민간 1,478백만원)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 14,791 12,125 2,666 - - - -

국 비 6,763 5,673 1,090 - - - -

특별교부세 - - - - - - -

도 비 2,450 2,020 430 - - - -

시군구비 2,450 2,020 430 - - - -

기타(경남) 1,650 1,420 230 - - - -

민 자 1,478 992 486 - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 70%)

○ 테스트베드 구축 장비도입 중

○ ‘13. 1 : 수소연료전지 상품화 기업 컨소시엄 구성

□ 향후계획

○ 2014. 6. 테스트베드 구축 완료

○ 2014. 6. 이후 : 2단계 클러스터화 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

당초 14,578백만원 ⇒ 변경 14,791백만원



사업명 이스탄불-경주세계문화엑스포2013 담당자 관광진흥과 박승기(☎950-2665)

□ 필요성 및 기대효과

○ 동서양 문명의 중심지인 터키 이스탄불과 엑스포 공동개최로 한국(경북)문화의

세계화 및 국가브랜드 가치 제고

○ 동․서 문화소통을 통하여 한․터 문화․경제 등 교류 활성화

□ 사업개요

○ 기간/장소 : 2013. 8. 31 ~ 9. 22(23일간)/ 터키 이스탄불시 일원

○ 주 제 : 길, 만남 그리고 동행

○ 주요내용 : 공연, 전시, 영상, 체험 등 40여개 프로그램

○ 주 최 : 경상북도․경주시, 터키 이스탄불시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원(국비 4,800, 도비 3,925, 시비 3,925, 기타 3,325)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 16,000 - 16,000 - - - -

국 비 4,800 - 4,800 - - - -

특별교부세 - - - - - - -

도 비 3,925 - 3,925 - - - -

시군구비 3,925 - 3,925 - - - -

지 방 채 - - - - - - -

기타(민자) 3,325 - 3,325 - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○ 경상북도-이스탄불시간 공동개최 MOU 체결(‘12.5)

○ 국제행사 승인 및 추진단 구성(‘12.10)

○ 공동조직위원회 창립총회 및 공동사무국 개소(‘13.1)

□ 향후계획

○ 세부 콘텐츠별 현지 행사 준비 및 국내외 집중 홍보

○ 세부 행사별 안내 등 종합 매뉴얼 제작 배부



사업명 낙동강 풍경트레일 조성 담당자 산림산업과 김인한(☎950-2816)

□ 필요성 및 기대효과

○ 숲길체험 활동이 지속 증가하고 이용객의 의식수준 향상으로 자연·문화·역사·

탐방 등 이용형태가 다변화 추세에 있어 국민이 편리하고 안전하게 즐기고

체험할 수 있는 산림휴양의 기회 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2011~2015년 ○ 위치 : 안동시 외 8개 시군(구담보~달성보 구간)

○ 시공사 : 칠곡산림조합 외 3

○ 사업규모 : 숲길 659km, 숲길안내센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,515백만원(국비 14,258, 시도비 4,277, 시군구비 9,980)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 28,515 880 2,018 16,000 9,617 - -

국 비 14,258 440 1,009 8,000 4,809 - -

특별교부세 - - - - - - -

도 비 4,277 132 303 2,400 1,442 - -

시군구비 9,980 308 706 5,600 3,366 - -

지 방 채 - - - - - - -

기타(민자) - - - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료, 숲길 82km 조성 중

□ 향후계획

○ 숲길조성, 도보교 설치 등 사업 계속

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 명 : 낙동강 풍경소리 숲길조성(당초) → 낙동강 풍경트레일 조성(변경)

○ 사업규모 : 456km(당초) → 659km(변경)

○ 총사업비 : 453억원(당초) → 285억원(변경)

○ 사업기간 : 2011년~2014년(당초) → 2011년~2015년(변경)



사업명 도청 신도시 진입로 개설 담당자
신도시조성과

이동구(☎950-2048)

□ 필요성 및 기대효과

○ 도청이전 신도시 주변은 간선도로가 전무한 지역으로 장래 예상되는

교통수요에 대처하기 위하여 연계 교통체계 구축

□ 사업개요

○ 위 치 : 안동시 ~ 도청이전신도시 ~ 예천군

○ 사 업 량 : 2개 구간 L=13.5km, B=19.5~27.5m

○ 사 업 비 : 1,738억원(국비 869, 도비 869)

사 업 명 구 간 사 업 량 사업기간 사업비 비 고

도청진입로(안동방면)
개설공사

국도34호선
(풍산)～지구계

L=5.0㎞,
B=19.5~27.5m

‘13. 2. 25～
’15. 4. 15

856
㈜무진건설
외1개사

도청진입로(예천방면)
개설공사

예천군소재지
～지구계

L=8.5㎞, B=19.5m
‘13. 10 ～

’15. 12
882

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 173,824백만원(국비 86,912, 시도비 86,912)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 173,824 40,000 77,986 55,838 - - -

국 비 86,912 20,000 38,493 28,419 - - -

특별교부세 4,000 1,000 3,000 - - - -

도 비 82,912 19,000 36,493 27,419 - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21.4%)

○ ‘11. 10 : KDI 타당성 재조사 완료(B/C 10.4) - 총사업비 1,899억원

○ ‘12. 10 : 기재부 총사업비 조정(1,899억원→1,738억원)

○ ‘13. 2. 25 : 안동방면 착공

○ ‘13. 5. 6 : 예천방면 건설기술 심의

□ 향후계획

○ ‘13. 8 : 예천방면 공사발주

○ ‘15. 4 : 안동방면 준공(도청이전 시기 도청로 우선 개통)

○ ‘15. 12 : 예천방면 준공

  



사업명 경상북도 본청 및 의회청사 신축공사 담당자 신도시조성과한은정(☎950-2688)

□ 필요성 및 기대효과

○ 경북의 얼이 깃든 상징성과 실용성을 기본 이미지화하여

역사․문화․전통과 현대가 공존하는 경북의 랜드마크 건립

○ 저탄소 녹색성장과 유비쿼터스 등이 접목된 최첨단 녹색청사 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 10 ~ 2014. 10(37개월)

○ 위 치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원

○ 시공사 : 대우건설컨소시엄

○ 사업규모 : 부지 245,000㎡, 연면적 143,059㎡(지하2/지상7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 405,500백만원(국비 151,400, 도비 254,100)

구 분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 405,500 149200 105,600 150,700 - - -

국 비 151400 79,000 50,600 21,800 - - -

특별교부세 - - - - - - -

도 비 204,100 45,200 30,000 128,900 - - -

시군구비 - - - - - - -

지 방 채 50,000 25,000 25,000 - - - -

기타(민자) - - - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 청사건축 타당성조사용역 완료(‘09. 8)

○ 도 본청 및 의회청사 실시설계 완료(‘11. 7)

○ 건설기술심의위원회 실시설계 적격심의 및 최종낙찰자 결정(‘11. 9)

○ 도 본청 및 의회청사 건립공사 착공(‘11. 10)

○ 본관5층 바닥 및 의회 지붕층 골조공사 추진중(‘13. 7현재)

□ 향후계획

○ 건축물 골조공사 및 내․외부 마감공사 완료(‘13)

○ 실내 인테리어 완료 및 시운전(‘14)



11-2. 지방채 발행사업

 우리 경상북도에서 현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)
사업명 총

사업비
재원구성 지방채

승인액 진척률지방채 국비 시도비 시군구비 기타
도청및도의회
신청사건립

405,500 50,000 151,400 204,100 - 50,000 38.0
 ▸ 작성기준 : 2013. 6월말 현재 추진 중인 사업(2013년 예산에 반영된 사업)



11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명 경상북도 본청 및 의회청사 신축공사 담당자 신도시조성과손율락(☎950-2082)

□ 필요성 및 기대효과

  ○ 경북의 얼이 깃든 상징성과 실용성을 기본 이미지화하여

     역사․문화․전통과 현대가 공존하는 경북의 랜드마크 건립

  ○ 저탄소 녹색성장과 유비쿼터스 등이 접목된 최첨단 녹색청사 건립

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2011. 10 ~ 2014. 10(37개월)
  ○ 위 치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원

  ○ 시공사 : 대우건설컨소시엄

  ○ 사업규모 : 부지 245,000㎡, 연면적 143,059㎡(지하2/지상7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 405,500백만원

     (지방채 50,000, 국비 151,400, 도비 254,100)
  ○ 집행현황 및 향후 소요액

구  분 계 기투자 2013 2014 2015 2016 2017이후

계 405,500 149200 105,600 150,700

국    비 151,400 79,000 50,600 21,800

도    비 204,100 45,200 30,000 128,900

지 방 채 50,000 25,000 25,000

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)
  ○ 청사건축 타당성조사용역 완료(‘09. 8)
  ○ 도 본청 및 의회청사 실시설계 완료(‘11. 7)
  ○ 건설기술심의위원회 실시설계 적격심의 및 최종낙찰자 결정(‘11. 9)
  ○ 도 본청 및 의회청사 건립공사 착공(‘11. 10)
  ○ 본관5층 바닥 및 의회 지붕층 골조공사 추진중(‘13. 7현재)

□ 향후계획

  ○ 건축물 골조공사 및 내․외부 마감공사 완료(‘13)
  ○ 실내 인테리어 완료 및 시운전(‘14)


