
(관리카드)

3-8 가속기 기반 신약∙신소재 클러스터 조성

사업이행도
완료 이행후

계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기 임기 중 목표대비 
종합 진도율

O     50 %

사업주체 자체 임기구분 임기후 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서
바이오생명산업과
과학기술정책과

담당자
김승준
남현대

880-2518
880-2421

중앙협조 재정지원
제도마련

❖ 공약목표 : 3,4세대 가속기를 활용한 세계적인 신약개발 R&DB 기지 조성,

             그린신소재연구소 설립으로 소재산업 고도화

 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 세포막단백질연구소 설립, 그린신소재연구소 설립

□ 공약개요 

 о 가속기 기반 신약개발 클러스터 조성
   • 기  간 : 2019년 ~ 2025년
   • 위  치 : 포항융합기술산업지구
   • 사업비 : 2,552억원
   • 내  용 
    - 세포막단백질연구소 설립, 가속기신약연구소 설립, 비즈니스융복합센터 설립
 
 о 가속기 기반 그린신소재 클러스터 조성
   • 기  간 : 2020년 – 2024년
   • 위  치 : 포항융합기술산업지구
   • 사업비 : 550억원
   • 내  용 : 
    - 그린신소재연구소 설립, 인력양성아카데미 운영, 기업지원센터 건립

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분

예산 투자 계획(억원) 
임기후

예산 확보(억원)

합 

계

기투

자
소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 계

기투

자
‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22

계 3,102 769 73 363 195 138 2,333 286.5 - - 123.5 163

국  비 1,214 311 10 127 94 80 903 106.5 - - 60.5 46

도  비 944 230 24 118 50 29 715 82 - - 23.5 58.5

시군비 944 228 39 118 51 29 715 98 - - 39.5 58.5

민자등 - -



□ 공약달성 확인 지표 

구분 구분
종합

이행률
2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 비고

가속기 기반

신약개발

클러스터

계획①
세포막단백질
연구소 준공

관계기관 
협의

세포막
단백질
연구소
착공

세포막
단백질
연구소
착공

실적②
설계완료 및
 착공추진

과기부 및
관련기관 협의

설계완료 및
착공추진

착공 - -

달성률
②÷① 50% 100% 100% 50% - -

구분 구분
종합

이행률
2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 비고

가속기 기반

그린신소재산업

클러스터

계획①
그린신소재
연구소 준공

기본계획 
수립

관계기관 
협의

그린신소재
연구소착공

그린신소재
연구소준공

인력아카
데미 운영

실적②
연구용역
기관선정

연구용역
기관선정

연구용역
예타추진

사업추진
예타신청

- -

달성률
②÷① 50% 100% 100% 50% - -

□ 추진실적 및 성과

 о 세포막단백질연구소 준공 
   • `19. 2 : 세포막단백질연구소 설립 추진단 설치
   • `19. 5 : 세포막단백질연구소 국비 공모사업 선정(과기부)
   • `19. 8 : 세포막단백질연구소 운영 및 연구 착수
   • `20. 4 : 세포막단백질연구소 착공
 о 그린신소재연구소 설립
   • 연구설립 세부계획 수립 및 전략 도출을 위한 용역기관 선정  
 о ‘19. 2월 : 세포막단백질연구소 설립 사업단 출범
 о ‘19. 4월 : 과기부 국비지원과제 응모(세포막단백질연구소 설립)
             ‘차세대배터리파크 조성사업’ 연구용역 착수 
 о ‘20. 2월 : ’차세대배터리파크 조성사업‘ 연구용역 완료
 о ‘20. 5월 : ’차세대배터리파크 조성사업‘ 예타 신청

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명 발의 위원회 심사 본회의 의결 비고

해당없음

□ 문제점 및 대책

 о    

□ 향후계획
 о 차세대배터리파크 조성사업(그린신소재연구소 설립 등) 예타 신청(‘20. 5월~)

 о 세포막단백질연구소 준공(`20.12월 예정) 


