
(관리카드)

6-1  「경북 농식품 유통전담기관」설립

사업이행도
완료 이행후

계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기 20.12월 목표
달성여부

O 여

사업주체 자체 임기구분 임기내 신규여부 신규 예산구분 예산

주관부서 농식품유통과 담당자 최수경 880-3333 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 판로걱정 없는 경북농업 실현을 위한 농식품유통전담기관 설립 추진

 공약이행 확인지표(임기내 목표) :  경상북도 농식품유통전담기관 설립 완료

□ 공약개요 

 о 경상북도 농식품유통전담기관 설립 추진
   • 농산물 유통단계 축소 등 농식품 유통혁신 컨트롤 타워 역할
   • 취약 농업인 유통서비스 지원 등 공익기능 강화
   • 현장 중간지원조직 통합운영으로 중간지원조직 효율성 강화 및 수요자 만족도 제고

 о 기관명 : 경상북도 농식품유통교육진흥원

 о 조  직 : 2본부(유통사업, 농정지원), 1학교(농민사관학교)

 о 기능 및 역할

   • 농식품 시장개척 및 판로확대 : 신규거래선 확보, 대량수요차 개발 등
   • 농식품 온오프라인 직거래망 확충 : 쇼핑몰, 사이버장터, 직거래 장터 등
   • 농산물 통합마케팅 체계 육성 : 도 및 시군단위 산지유통체계 재편 등 유통구조 혁신
   • 우수농식품 인증제도 운영 : 가칭 GB(Gyeongbuk Brand)마크, 6차산업 인증 등
   • 농업 행정서비스 전문성 제고를 위한 현장 지원조직 통합운영
   • 농업CEO 및 청년리더 양성을 위한 현장 중심의 맞춤형 교육실시

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분
예산 투자 계획(억원)  

임기후
예산 확보

합 계 기투자 소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 계 기투자 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22

계 207 207 0 40 87 58 22 50.3 - - 17 33 0.3

국  비 20 20 20

도  비 187 187 40 87 38 22 50.3 - - 17 33 0.3

시군비 - -

민자등

□ 공약달성 확인 지표 



구분 구분
종합

이행률
2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월

비

고

농식품

유통전담

기관설립

계획①
농식품
융복합 
센터 완공

• 기본계획수립
• 기관설립방안
  결정
• 연구용역추진

• 조례개정
• 법인설립 인가 

• 청사건립부지
  확보
• 청사건립 기본
  및 실시설계

• 청사건립완공
• 농식품융복합
  센터 착공

• 농식품융복합
  센터 완공

실적②

기본계획 
수립

 연구용역 
실시

• 기본계획수립
• 기관설립방안
  결정
• 연구용역추진

• 조례개정
• 법인설립 인가
• 청사건립부지
  확보를 위한
  MOU체결

• 청사건립부지
  현물배당
  (5월)
• 기본계획수립
  연구용역 신청
• 청사 실시설계
  용역 예산신청 

• 기본계획수립
  연구용역 실시
  (30백만원)

-

달성률
②÷① 60% 100% 100% 90% 10% -

□ 추진실적 및 성과

 о ‘18. 8월 : 유통전담기관설립 기본계획수립

 о ‘18. 12월 : 경상북도 농식품유통교육진흥원 설립 세부 추진계획 : 기관설립방안결정

 о ‘18.10.17~12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역

 о ‘19. 1. 9. : 정관변경허가 

 о ‘19. 1. 29. : 법인등기(법인설립)

 о  ’19.  2. : 사업자 등록 완료, 경상북도 지방재정 투자심사(중기지방재정계획 반영 조건부)

 о  ’19.  4. 12. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층) 

 о ’20.  5. : 청사건립부지 현물배당(예천군 호명면 금릉리 740)  

 о ’20.  12. : 기본계획수립 연구용역비 확정(30백만원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명 발의 위원회 심사 본회의 의결 비 고

재단법인 
경북농민사관학교 설립 및 

지원조례 일부개정조례

‘18.10.23
(조례규칙심의회) ‘18.11.23 ‘18.12.14 공포 ‘18.12.27



□ 문제점 및 대책

 о 해당없음

□ 향후계획

 о 신청사 건립을 위한 기본 및 실시설계 : 2019. 6월 ~ 2020. 3월

 о 신청사 건립을 위한 기본계획 수립을 위한 연구용역 및 실시설계비 실시 : 2021.5~8월

 о 신청사 건립 착공 및 준공 : 2022년 이후


