
(관리카드)

8-4  중앙선복선전철화(도담~영천) 건설사업

사업이행도
완료 이행후

계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기 임기 중 목표대비 
종합 진도율

O    60 %

사업주체 국가 임기구분 임기후 신규여부 계속 예산구분 예산

주관부서 도로철도과 담당자 복성원 880-3977 중앙협조 재정지원

❖ 공약목표 : 낙후된 중부내륙지역에 수도권 중앙선복선전철화와 연계하여 

중앙선 철도의 수송 분담률을 확대하기 위한 중앙선 복선전철화 조기 완공

 공약이행 확인지표(임기내 목표)   

    - 중앙선(도담~영천) 건설사업 추진 및 사업비 전액 확보(2022. 하반기 완공)

□ 공약개요

 о 사 업 명 : 중앙선(도담~영천) 건설

 о 사업기간 : 2010 ~ 2022

   • 도담∼안동(2020 준공), 안동∼영천(2022 준공계획)

 о 사업내용 : L=145.1㎞(복선전철)

   • 충북 단양 도담~안동 73.8㎞ 복선전철화

   • 안동~영천 71.3㎞ 복선노반 단선전철

 о 총사업비 : 4조 939억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분
예산 투자 계획(억원) 

임기후
예산 확보(억원)

합 계 기투자 소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 계 기투자 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22

계 40,939 19,623 21,316 3,360 4,391 5,370 5,190 3,005 37,934 19,623 3,360 4,391 5,370 5,190

국  비 40,939 19,623 21,316 3,360 4,391 5,370 5,190 3,005 37,934 19,623 3,360 4,391 5,370 5,190

도  비

시군비

민자등



□ 공약달성 확인 지표 

구분 구분
종합

이행률
2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월

비

고

중앙선

(도담~영천)

계획①

• 건설사업 
  추진
• 국비전액
  확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비전액
  확보

실적②
• 공정률 81%

• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

• 건설사업 
  추진
• 국비확보

-

달성률
②÷①

60% 100% 100% 100% - -

□ 추진실적 및 성과

 о ‘15. 05 : 도담 ~ 안동 구간 착공

 о ‘15. 11 : 안동 ~ 영천 설계마무리 및 착공

 о ‘18. 04 : 안동 ~ 영천구간 노반 복선화 재설계 반영

 о ‘20. 계속 : 원활한 사업 추진을 위한 국비예산 확보 추진 및 안동 ~ 영천구간 본 

사업에 포함하여 일괄 복선전철화사업 추진 지속 건의

 о ΄20. 9.11 : 총사업비 협의(안동~영천 복선전철, 국토부⇒기재부)

 о ΄20. 9.15 : 사업계획 적정성 검토의뢰(기재부⇒KDI)

   - 안동~영천 복선화 KDI 현장방문('20.11.12)

 о 중앙선 신설노선 개통(단선) : 단양~영주('20.12.14), 안동~영주('20.12.17)

 о ΄20. 12. : 2021년 국비 5,190억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명 발의 위원회 심사 본회의 의결 비고

□ 문제점 및 대책

 о  정상추진

□ 향후계획

 о 안동~영천 단선 전철구간 복선전철화사업으로 추진 지속 건의

 о 중앙선(도담~영천) 건설사업 추진 및 사업비 확보


