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경  상  북  도
주  의  요  구

제        목 ◑◑◑ 종합분석진단센터 계약원가심사 후 미발주 관련

소   관   청 ▥▥시

관 계  부 서 ○○○○과, △△△△과

내        용

▥▥시 ○○○○과에서는 2021. 6. 2. 농업기술센터 농촌지도사업 대전환 추진

계획에 의거 경험 및 육안 진단에 의한 병해충 진단에서 탈피하여 신속하고 정확한

분석과 진단을 통한 농촌지도사업 전개를 위하여 ◑◑◑ 종합분석진단센터 건립을

위한 업무를 추진하다가 2022. 1. 21. 해당 업무가 이관되어 △△△△과에서 담당

하고 있다.

농지법 제32조 및 같은 법 시행령 제29조에 따르면 농업진흥구역에서는

농업 생산 또는 농지 개량과 직접적으로 관련된 행위로 육종연구를 위한 농수산

업에 관한 시험ㆍ연구 시설로서 그 부지의 총면적이 3천제곱미터 미만인 시설

외의 토지이용행위를 할 수 없다고 규정되어 있다.

아울러 ○○○○과에서는 ▥▥시 소유의 초산동 570번지(전용면적 : 2,990㎡)를

사업부지로 선정하고 2021. 10. 15. ◑◑◑ 종합분석진단센터 공사 설계용역을

시행한 후 같은 해 11. 15. 총 사업비 1,177,125천 원(국비 500,000천 원, 지방비

677,125천 원)으로 2022년 농촌지도기반조성 사업계획서1)를 경상북도 농업기술

원에 제출하였다.

따라서 건축설계용역 시행 전 선정한 사업부지(농업진흥구역)에서 위 사업에

따른 건축 및 농지전용 등 행위제한 여부에 대한 관련 부서 협의 및 면밀한 검토

후 설계용역 등을 추진하여야 한다.

1) 경상북도 농업기술원 2022년 농촌지도기반조성 사업계획서(▥▥시 ◑◑◑종합진단실 설치)
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그런데도 ○○○○과에서는 ◑◑◑ 종합분석진단센터 건립에 따른 사업계획서

상 농지전용이 가능한 육종연구시설과 아무런 관련이 없어 농지전용이 불가한데도

신속한 사업 추진을 위해 농지전용에 대한 면밀한 검토 없이 무리하게 2021. 10.

18. 아래 [표]와 같이 “◑◑◑ 종합분석진단센터 건립공사 설계용역”을 ◉◉건축사사

무소와 계약을 체결한 후 같은 해 4. 8. 준공하였다.

[표] ◑◑◑ 종합분석진단센터 건립공사 설계용역 현황

(단위 : 천 원)

더욱이 △△△△과에서는 ◑◑◑ 종합분석진단센터는 농지전용이 가능한 육종

연구시설과 관련이 없는데도 사업 이관한 부서에서 사전 설계용역을 추진하였다는

사유로 사업변경 등 적정조치 없이 같은 해 3. 7. 전용목적을 교육연구시설(육종

관련 등)로 농지전용허가 신청서를 농지전용 부서인 ◐◐◐◐과에 제출하고 같은

해 4. 8. 농지전용협의를 통보받았고,

2022. 3. 21. ◑◑◑ 종합분석진단센터 건립을 위해 ♧♧♧♧담당관을 경유

하여 경상북도 감사관실로 계약원가심사 요청한 후 같은 날 심사결과를 통보

받았으며 내역서 수정 등 사업비가 변경되어 같은 해 5. 4. 재심사 요청하여 같은

날 계약원가 심사결과를 재 통보받은 사실이 있다.

그러나 ◐◐◐◐과에서 ◇◇과로부터 2022. 5. 11. “◑◑◑ 종합분석 진단센터

건립 공사” 건축협의를 통보받고 관련 서류를 검토하면서 육종연구와 관련이

없다는 사실을 인지한 후 같은 해 5. 13. 농지전용 기협의 된 사업목적이 상이하여

용도구역(농업진흥구역)의 행위 제한으로 농지전용 불가 및 공사중지를 △△

△△과에 통보하였다.

용역명 발주처 계약금액 과업기간 용역사 비고

◑◑◑ 종합분석진단센터 

건립공사 설계 용역
농업기술센터 19,000

2021. 10. 18 ~ 

2022. 4. 8.
◉◉건축사사무소
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그 결과 해당 사업부지의 농지전용에 대한 검토 없이 설계용역 등 사업 추

진하여 계약원가 심사 후 건축공사가 지연되어 노무비 등 건축비용이 증가되고

사업부지가 변경되어 재차 설계용역을 발주하는 등 설계용역비 19,000천 원을

낭비하게 되었다.

조치할 사항  ▥▥시장은
① 앞으로는 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 법령을 준수하여 업무추진에

만전을 기하시기 바랍니다.(주의)


