
민선7기 도지사 공약 추진상황 점검 결과

- 2019년도 추진실적 (2019. 6. 31.기준) -



경 상 북 도
(미래전략기획단)

목 차

1. 공약사업 이행실적 총괄	2
2. 분야별 주요성과	6
3. 실국별 공약사업 추진상황	28
4. 단위사업별 추진상황	94

1. 공약 이행실적 총괄

민선7기 도지사 공약 이행실적 총괄

□ 점검개요

- 근거 : 경상북도지사 선거공약사항 관리지침(예규)
- 기준일자 : 2019. 6. 30.
- 점검대상 : 10개 분야, 100개 단위사업

공약현황		분야별 공약 수									
분야	과제	일자리	저출생	4차 산업혁명	관광	복지	농산 어촌	안전	SOC	균형 발전	감동 행정
10	100	12	5	13	11	8	15	7	15	7	7

- 점검내용
 - 공약실천계획서상 추진계획 대비 이행실적 점검
 - 공약 추진의 문제점 파악 및 향후 목표달성을 위한 대안 제시

□ 종합평가 및 분석

< 총 평 >

- 민선7기 공약이 실천계획에 따라 대부분 순조롭게 추진 중(정상 추진율 96%)
 - 완료 공약 5개 사업, 정상추진 91개 사업
- 주요 핵심공약의 가시적 성과 거양으로 공약 목표달성 가능성 높임
 - 이웃사촌시범마을 청년유치, 문화관광공사, 농식품유통전담조직 출범 등
- 소요예산은 차질없이 확보하여 집행중이며, 정부 공모사업 선정 등으로 연도별 재정투자계획 대비 초과 확보하여 추진
 - ('18~'19 재정투자계획) 4조 2,516억원 / ('18~'19 확보예산) 4조 5,788억원

【공약사업 중 최근 정부공모선정 내역】

- ▶ (이웃사촌시범마을) 지역발전투자협약사업(균형발전위원회, 국비 90억원 확보)
- ▶ (가속기기반신약개발) 세포막단백질연구소 건립(과기부, 국비 229억원 확보)
- ▶ (강소연구개발특구) 첨단 신소재 고도화 및 기업 육성(과기부, 국비 300억원 확보)

< 주요 핵심공약 추진성과 >

공 약 명	주요 추진성과
① 좋은일자리 10만개(구미형 일자리)	▶ 좋은일자리 41,256개 창출, 투자유치 4조 8,576억원 ▶ 경북형 일자리 모델 발굴: 구미형일자리 구체화(LG화학 양극재 공장)
② 이웃사촌 시범마을 조성	▶ 스마트팜 교육생 50명 서울청년 창업 지원 20명 등 시범마을청년유치 ▶ 이웃사촌지원센터 및 의성청년정책단 구성, 임시주거단지 확보
③ 5G 융합산업 플랫폼 구축	▶ 5G 테스트베드 구축('19~'23 / 198억원) ▶ 5G 핵심부품 및 융합제품 개발('19~'21 / 100억원)
④ 가속기 기반 신약개발사업	▶ 세포막단백질연구소 설립 국가사업 선정('19~'23 / 458억원)
⑤ 강소연구개발특구 지정	▶ 강소특구 전국 최초 지정 첨단 신소재(바이오, 에너지, 나노소재) ▶ 포항시 일원 / 약 83만평 / 300억원 국비지원
⑥ 경북관광 新르네상스 플랜	▶ 경북문화관광공사 출범('19. 3) ▶ 경북관광진흥기금 100억원 조성(도 50, 시군 50)
⑦ 경로당 행복도우미	▶ 경로당 행복도우미 2개 시군 시범운영(예천군, 문경시) ▶ 하반기 확대실시(500명, 7,200백만원)
⑧ 농식품유통전담기관 설립	▶ 경상북도농식품유통교육진흥원 출범('19. 4) ▶ 통합마케팅, 판로확대, 유통단계 축소, 유통서비스 지원 등
⑨ 스마트팜 혁신밸리 조성	▶ 스마트팜혁신밸리 유치('19~'21 / 1,332억원/ 상주시 사벌면) ▶ 기본계획 정부승인('18.12), 편입토지 보상절차 추진 중
⑩ 대구경북 통합신공항	▶ 이전후보지 선정, 이전사업비 산출 및 연내 이전부지 확정 합의 ▶ 10월 주민투표 및 11월 이전부지 선정예정

□ 공약 이행현황


- **완료(임기내 목표 달성) : 5개 사업**(해외석학·기업가 협의체 등 5개 사업)
- **정상추진 : 91개 사업**(좋은일자리 10만개 등 91개 사업)
- **부진 : 4개 사업**(지진방재연구원 등 4개 사업)

[완료 사업 (임기내 목표 달성) / 5개 사업]

공약명	임기내 목표	추진실적
해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성	해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성	'18.11월 : 블록체인 특별위원회 출범
중부내륙철도(문경~점촌선) 건설	예비타당성조사 대상지구 선정	'19.1월 : 예비타당성조사 대상지구 선정(국가균형발전위원회)
남부내륙고속철도(김천~거제) 건설	예비타당성조사 추진	'19.1월 : 예비타당성조사 면제사업 선정(국가균형발전위원회)
강소형 연구개발특구 지정	강소특구 지정	'19.6월 : 포항 연구개발특구 최종 확정
ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라구축	VR, AR 콘텐츠 및 체험관 구축	'19.1월 : 임창각 및 왕오천축국전 콘텐츠 제작 '19.4월 : 콘텐츠 체험존 NolPark, 화랑마을 운영

□ 사업비 현황

- 총사업비 55조 4,951억원 중 12조 5,260억원(22.6%)이 임기내 소요
 - 기투자 10조 719억원(18.1%), 임기 후 32조 8,972억원(59.4%)
- 임기내 소요예산 12조 5,260억원 중 4조 5,788억원(36.6%) 확보하여 집행
 - '19년은 정부 공모사업 선정 등으로 계획 대비 112% 초과 확보



□ 부진사업 및 대책(4개 사업)

① 국립지진방재연구원 설립

- 지진 관련 국책연구기관 설립, 경주 일원, 사업비 2,000억원(국비)
- 부진사유 : 중앙부처(행안부, 기재부)의 연구원 설립에 대한 공감대 저하
 - 국책연구기관 설립과 더불어 道 출연 연구기관설립 병행 검토

② 한의新약 특화사업 거점센터 조성

- 한약재 표준화 연구센터 조성, 봉화 일원, 사업비 200억원(국비 100억원)
- 부진사유 : 중앙부처(복지부, 기재부) 부정적(전남 한약자원 고도화사업과 유사)
 - 사업기획 수정·보완 및 중앙부처 업무협의 지속 추진으로 국비 확보

③ 양성자 가속기 기반 입자빔시설 산업화

- 미래형 대체소재 평가기술센터 건립, 경주 일원, 사업비 220억원(국비 100억원)
- 부진사유 : 산업부, 지역산업 거점기관 지원사업 공모사업 미신청·국비 미확보
 - 연구용역을 통한 세부계획 수립 후 '20년 국가계획에 반영토록 추진

④ 고향사랑 경북사랑 나눔

- 도민, 출향민 대상 경북발전기부금 모금('19 목표 3만명→실적 1,212명(4.0%))
- 부진사유 : 기부금품법에 따라 지자체는 기부금품을 직접모집할수 없어 어려움
 - 경북사회복지공동모금회와 유기적 협조 체계 구축으로 목표 달성토록 추진

2. 분야별 주요성과

1. 일자리 늘어나는 신바람 경북
2. 저출생을 극복하는 아이세상 경북
3. 4차 산업혁명 선도지역 경북
4. 세계인이 찾아오는 관광명소 경북
5. 도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북
6. 소득 걱정없는 농산어촌 경북
7. 안심하고 생활하는 365일 안전 경북
8. 빠르고 가까워진 사통팔달 경북
9. 골고루 성장하는 균형 경북
10. 자긍심 높아지는 감동 경북

① 일자리 늘어나는 신바람 경북

□ 민선7기 좋은 일자리 창출 및 경북형 일자리 모델 발굴

○ 좋은 일자리 10만개 목표 중 41,256개(41.2%) 창출

※ 중소기업 청년일자리지원(445명), 사회복지시설 청년복지 행복도우미(225명), 아이돌보미(1,689명), 투자유치 일자리(1,585명), 문화관광일자리(1,018명) 등

○ 경북형 일자리 모델 발굴(구미형, 포항형, 경주형 일자리)

- 경북형 투자유치 모델 : 파격적인 부지 제공, 기업인프라 구축지원 등
- 경북형 일자리 상생 지원 : 인력양성·후생복지 모델 등
- 경북형 기업경영지원 모델 : 기업행복 경제 서비스, 경북소재 대학 산학협력

【구미형 일자리】

- 구미 하이테크밸리, LG화학 배터리 양극재 생산 공장 건설 협의 중
- 세금감면, 부지 제공 등 다양한 인센티브 제시(투자촉진형)
- '19. 7월 협약 체결, 내년 초 착공·2021 하반기 생산 목표

→ 광주형 일자리에 이은 두 번째 상생형 일자리 발표 예정('19. 7월경)

※ 포항형 일자리(이차전지 양극재 생산), 경주형 일자리(전기 상용차 생산) 구체화 중

□ 청년 유입과 안착의 투트랙(Two-Track) 전략 추진

○ 지역주도형 청년일자리 사업(29개사업 2,843명)

- 지역주도형 청년일자리 사업 전국 국비 최다 확보(270억원)

※ 행복도우미(225명), 월급받는 청년농부(16명), 청년마을일자리(80명), 청년희망사다리(187명), 벤처기업 및 AI일자리(40명), 문화산업일자리(40명) 등



○ 청년 취업 지원 체계 구축

- 청년창업 생태계 강화(창업랩(4개소), 청년키친랩(경산), Young米 창업허브센터(의성))
- 청년창업지원(283명), 무역 전문인력 양성(161명)
- 경북청년해외취업지원 70명, 경북형 대학일자리센터 운영(6개소)

○ 청년 근로자 복지향상 및 지역기업 고용창출 지원

- 경북청년근로자행복카드 지원 2,531명, 중소기업 인턴사원제 1,093명 지원

【경북 청년정책참여단 『상상이상』 출범('19.6.16)】

- 도내 청년창업가, 청년농부, 청년사회적경제인, 청년예술인, 대학생 등 400명
- 청년들이 경험을 공유하고 소통을 통해 정책을 제안하는 개방형 청년 네트워크

□ 어려운 여건 속, 공격적 투자유치 성과 거양

- 관광레저서비스 산업 투자유치 달성
 - 북경주관광단지(170명, 1,500억원), 라마다개발(75명, 822억원)
- 외국인 기업투자유치 활동 강화로 외국인 투자기업 투자 유치
 - 장쭈건강기차유한공사·에디슨모터스(50명, 600억원), 라이사이클(100명, 560억원) 등



- ▶ 민선7기 출범 후 4조 8,576억원 투자유치(목표 20조원 대비 24% 달성)
- 2018년 2조 8,574억원, 2019. 1분기 1조 6,821억원, 2019. 2분기 3,181억원

□ 따뜻한 일자리 사회적경제 육성

- 사회적경제기업 발굴·육성 지원(181개 육성)
 - 사회적기업 지정·인증(62개), 마을기업 지정(12개), 협동조합 설립(107개)
 - 사회적경제 청년일자리 창출(325명) : 청년일자리 200, 사회적기업 125
- 대기업 및 공공기관 연계 사회적경제기업 판매 활성화
 - 우정청 쇼핑몰 입점(40개), 한수원내 상설판매장 개설(42개)
 - LG계열사 (주)아워홈과의 사회적경제 활성화 업무협약('19.2)
- 사회적경제 공동브랜드『위누리』개발 및 홍보('18.12)
 - ※ 종합상사를 통한 마케팅 지원 : (2017년) 93억원 ⇒ (2018년) 110억원

□ 소상공인 일자리 지키기 맞춤형 지원 확대

- 「중소기업 정책자금」확대(2,100억원 ↑)로 경제상황 긴급대응
 - (중소기업 운전자금) 융자규모 5,000억원(1,700억 ↑), 이차보전 100억원 (34억 ↑, 2%)
 - (소상공인 육성자금) 융자규모 800억원(400억 ↑), 이차보전 24억원(16억 ↑, 1년→2년, 2%)
- 은행협력자금 조성(총 300억원)을 통한 중소기업 저리대출
 - 기업은행, 「동반성장 협력자금」 100억원(도 50, 은행 50) 추가 조성
 - 대구은행, 「중소기업 행복자금」 200억원(도 100, 은행 100) 조성
 - ※ 기업당 5억원 이내 융자, 연1.35~1.72%p 이상 이자 기본 감면
- 전통시장 시설인프라 확충, 문화·지역 명물과 연계한 특성화 시장 육성
 - 전통시장 시설현대화·클린 5일장(115개 시장, 328억원)
 - 특성화시장육성(문화관광형, 첫걸음, 지역선도) 11개시장 87억원

② 저출생을 극복하는 아이세상 경북

□ 지방소멸 극복 모범모델 「이웃사촌 시범마을」

- 이웃사촌시범마을 특별위원회 출범('18. 8월) 및 기본구상완료('18. 9월)
- 분야별 성과
 - (일자리 창출) 스마트팜 교육생 50명, 시범마을 창업지원 4팀(9명) 선발 등
 - (주거단지 조성) 임시주거 39세대 확보 및 신규주거단지* 부지 선정 추진
 - (생활여건 개선) 도시재생 지원센터('18. 12월), 출산통합지원센터개소('19. 2월)
 - (마을공동체 강화) 이웃사촌지원센터('19. 3월), 의성창년정책단 구성('19. 4월)
 - (국비확보) 지역발전투자협약 시범사업 공모 선정('19. 4, 균형발전위원회)
- * 이웃사촌 청년시범단지 조성 프로젝트('19~'21), 국비 90억원 확보

【이웃사촌 시범마을 조성】

- 사업기간 : (1단계) 2019~2022, (2단계) 2022년~ / 위치 : 의성군 안계면 일원
- 내 용 : 일자리 창출 주거단지 조성 생활여건개선 마을공동체 사업 청년 유치 등

□ 지방과 수도권의 동행으로 지방소멸 대응

- 경상북도-서울시 상생우호교류협약 체결('19. 6)
- 지방소멸위기 극복 상생방안(7개 협력사업)
 - ※ 지역상생 청년일자리, 농산물직거래, 문화관광협력, 서울시민 귀농 맞춤형 지원, 정책 혁신로드 등
- 지역 내 청년 유입을 위한 서울-경북 지역상생 청년일자리 사업
 - 창업형, 고용형 2-track으로 추진



【 유형별 비교 】

구 분	창 업 형	고 용 형
지원대상	서울 청년(20명)	서울 청년(50명)
지원내용	의성군 안계면 이웃사촌시범마을 내 서울청년의 지역자원조사 창업프로그램 운영 (서울시) 창업·창농 사업비 지원 (경북도) 주거공간, 창업공간 지원	경북도내 사회적기업, 중소기업에서 서울청년 인턴십 과정 6개월 운영 (서울시) 청년모집, 인건비 지원 등 (경북도) 참여기업모집 인건비 지원 등 * 道-서울시 각 100만원씩 부담

□ 저출생 대응체계 확립 및 사회적 공감대 형성

- 경상북도 저출생극복위원회 출범('18. 11월)
 - 워킹맘, 대학생 등 다양한 분야 전문가 54명 구성
- 인구감소대응 TF확대로 컨트롤타워 기능 강화
- 저출생 극복 연대회의의 기관 확대(16→25개)
- 다자녀 가정에 대한 지원 확대로 양육 부담 완화
 - 출산장려금 지원(24,544명), 세자녀이상 가족 진료비지원(4,782가구)
 - 다자녀 가구 주택취득 지방세 감면 지원(97가구, 104백만원)



【저출산 대응 공모사업 선정 결과(행안부)】

- ('18년 선정사업) Happiness 스타(★) 영천패밀리센터 건립 : 2,000백만원
- 문경 聞慶에서 청년의 행복을 캐내다 : 1,450백만원
- 행복나눔 파인토피아 봉화 조성 : 1,450백만원
- ('16년) 1개 사업, 21억 → ('17년) 2개 사업, 29억 → ('18년) 3개 사업, 49억원 → '19년 심사 중

□ 아이 키우기 좋은 「경북형 돌봄」 서비스 제공

- 『경북형 마을돌봄터』 조성으로 아이돌봄 공공서비스 확대
 - 돌봄 공간, 인력, 프로그램을 갖춘 경북형 상시 돌봄터 조성
 - 6개소 / 포항 · 영주 · 구미('19. 3~6월), 영덕 · 경주 · 안동('19. 8~9월)
 - ※ 년도별 계획 : ('19) 6 → ('20) 25 → ('21) 45 → ('22) 70개소
- 부모양육 부담 경감을 위한 아이돌봄 공적기능 확대
 - 공동육아나눔터 조성 : 7개소(안동, 구미2, 영주, 상주, 문경, 경산)
 - 독립형지역아동센터 건립 : 4개소(영천, 청송, 봉화2)

□ 민간 · 국공립 차별없는 경북형 명품 보육 환경

- 국공립어린이집 확충으로 수준 높은 보육서비스 확대
 - 국공립어린이집 확충 : 23개소(전환 10, 전환 중 13)
 - 국공립 신축, 리모델링, 장기임차 등으로 국공립 전환 · 확충
 - ※ 년도별 계획 : ('18.6) 134 → ('18.12) 139 → ('19) 149 → ('20) 159 → ('21) 169 → ('22) 174개소
- 우수 민간어린이집을 공공형 어린이집으로 지정 · 육성
 - 공공형어린이집 신규 선정 : 11개소(총 157개소)
 - ※ 년도별 계획 : ('18.6) 10 → ('19) 10 → ('20) 10 → ('21) 10개소 선정

③ 4차 산업혁명 선도지역 경북

□ 4차 산업혁명 대응과 성장동력 창출

- 민선7기 경상북도 과학산업 전략프로젝트(안) 수립
 - 전략사업 정비 및 신규사업 발굴을 통한 권역별 성장 기반 마련
 - * 동해안 메가사이언스밸리, 낙동강 ICT 융합산업벨트, 금호강 지식산업벨트, 백두대간 네이처 생명산업 특구, 혁신도시 드림모아 프로젝트
- 과학기술분야 공모사업 선정으로 국비 확보 성과
 - 전략적이고 공격적인 대응을 통한 정부 공모사업 1,297억원 선정
 - 과학기술분야 공모선정 : ('18년) 576억원 → ('19. 6.) 1,297억원 국비 확보

□ 스마트 혁신으로 제조업 재도약 기반 구축

- 스마트공장 보급 : 지역 중소기업 940여개에 프로그램 보급
 - 생산성 향상 평균 66.9%, 불량 감소 54.28%, 비용절감 396억원
 - * 베트남 현지기업 CEO와 베트남 현지진출 국내기업 매니저 50명 초청 '스마트공장 산업연수 프로그램' 운영('19.5.13~5.17/ '19.2.29~5.31)
- 경북 인공지능 거점센터 지정·운영('18~'20 , 포항, 42억원)
 - 기술개발 : 기업 현장 적용 가능한 개발 도구 7건 개발 완료
 - 전문인력 : 기업 현장 필요한 맞춤형 전문인력 양성 40명, 기업CEO 560명
 - 애로기술 : 기업의 애로 기술 해결 5건, 1:1 전문가 컨설팅을 통한 해결

□ 4차 산업혁명 선도 핵심인재 양성

- 인공지능 전문가 양성교육
 - 기업맞춤형 실무자과정 40명, 인공지능 CEO 특강 및 홍보(40명)
- ICT 명품인재양성사업
 - 창의융합교육을 통해 창의적 발상을 창업 및 사업화로 확대 추진(73명)
- SW 창의인재 및 SW 중심대학 육성
 - SW가치 확산 지역 방문 특강(36회), 중고등학생 코딩캠프(50명), SW특강 개최 등 6,600명 교육

【4차 산업혁명 전문인력양성 분야 공모 선정】

- ① 인공지능 전문인력양성 : 2024년까지 국비 72억 확보
- ② SW중심대학 : 도내 2개 대학 선정, 국비 220억원 확보(대가대, 안동대)

□ 가속기 기반 신약개발 클러스터 조성

- '19~'25년, 포항융합기술산업지구, 2,552억원
 - 세포막단백질연구소, 가속기신약연구소, 비즈니스융복합센터 등
- 세포막단백질연구소 설립 사업단 출범('19. 2월)
- 바이오 오픈 이노베이션센터(BOIC) 기공식('19. 2. 27), 준공('19. 12. 예정)
 - 제넥신, 신생활(中) 등 바이오기업(20개), 아리조나주립대(美) 등 국제연구소(2개) 입주
- 세포막단백질연구소 설립 정부사업 확정('19~'23년, 458억원(국비 229))
 - 세포막단백질 전문적 연구하는 기관으로 세계에서 독일, 미국에 이어 세번째



【가속기 기반 신약개발사업】

- 2016년 세계 최고의 4세대 방사광가속기가 포항에 준공됨에 따라 주력산업 위기를 극복하고 미래 성장동력산업 육성을 위해 추진 중
- 신약개발 비용 · 시간 획기적 절감, 1,500조원 글로벌시장 주도권 확보 기대

□ 5G 서비스 상용화에 맞춰 5G 융합산업 플랫폼 구축

- 5G 테스트베드 구축 : '19 ~ '23, 198억원(국 128, 도 21, 시 49)
 - 지역 중소기업의 5G 융합제품 개발 지원 및 테스트환경 제공
- 5G 활성화를 위한 핵심부품 및 융합제품 개발 : '19 ~ '21, 100억원(국 90)
 - 5G용 RF부품 개발 및 안테나 개발, 중소기업 융합제품개발 등
 - ※ 지능형 초연결망 선도사업 공모 선정(과기부 / 19. 6. /총 20억원(국 10억원))

□ 강소연구개발특구 전국 최초 지정으로 4차 산업혁명 거점도시 육성

- 강소특구모델 도입 후 전국 최초 지정(포항시 일원, 약 83만평)
 - (기술핵심기관)포스텍, 포항산업과학연구원 + (배후공간) 인근 산업단지
- 특화분야 : 첨단 신소재(바이오, 에너지, 나노소재)
- 육성방향 : 4세대 방사광가속기를 활용한 고부가가치 산업육성 및 부품 소재산업 고도화 및 기업 육성

→ (적·간접효과) 5년 內 250개 신규기업유치, 고용창출 5,500명, 8,300억원 매출 증대

【포항 강소연구개발특구 지정('19. 6. 19)]

- ▶ 위치 / 규모 : 경북 포항시 일원 / 4개 저점지구, 2.75km²
 - * 기술 핵심기관 : 포스텍(1.67km²), 포항산업과학연구원(0.36km²)
 - * 배후공간 : 포항테크노파크(0.14km²), 포항경제자유구역(0.58km²)
- ▶ 과학 인프라 구축과 연구개발에 필요한 사업비 약 300억원 국비 지원(매년 60억)

4 세계인이 찾아오는 관광명소 경북

□ 관광시장 트렌드 변화에 선도적 대응

○ 경상북도문화관광공사 출범('19. 3월)

- 경북관광공사 → 경북문화관광공사
- 문화관광 세일즈, 마케팅 기능 확대

※ 경상북도 문화관광공사 설립 및 운영조례 개정('18.12.17)



○ 경북도 · 23개 시군 참여 관광진흥기금 조성

- '19. 6월 기준, 기금 100억원 조성
- 경북(23개시군포함) 10년간 1천억원 기금 조성 계획
- 시군과 대구시 참여 연계 프로그램 및 광역 공동마케팅
→ 『2020 대구경북 관광의 해』 선포식 개최('19. 6. 7)

【2019 관광진흥기금 운용 계획】

- (용자사업) 50억원, 관광시설 신축·증축·개보수 비용, 최대 5억한도 대출금리 1.5%
- (보조사업) 30억원, 관광상품개발, 관광홍보사업, 관광진흥사업 등 최대 1억원 지원

□ 문화 · 관광사업을 통한 일자리 창출

○ 문화·체육 분야 공공일자리 907개 창출

- 도립예술단, 문화재 안전경비 및 돌봄사업 인력, 생활체육지도자 등
- 해외진출기업 대상 경북관광 상품 개발 및 홍보 마케팅
- 경주, 안동권역 관광상품 개발, 현지홍보설명회(베트남, 중국)2회, 팸투어 1회
→ 해외진출기업 대만 태영테크놀러지 등 14개사 단체 관광객 1,869명 유치

□ 경북의 매력을 더하는 관광인프라 조성

○ 천년고도 경주 본모습 재현

- 월성 해자 정비재현 착공('19. 3월), 라원 조성사업 실시설계('18.12~'19.12)
- 가야 문화 관광자원화
- 가야국역사루트재현사업 준공('19. 4), 대가야 역사문화 길 조성 착공('19. 8)

▶ 문화체육관광부 주관 관광자원개발사업 공모, '19 상반기 7건 23억원 확보

- 관광지무료와이파이구축 5억원 생태녹색관광육성 2억원 전통한옥체험 3억원 야영장활성화 4억원 등

□ 우수한 문화유산의 국제적 공인으로 경북 문화 위상 제고

- 가야고분군 세계유산 등재 추진('21년 등재 목표)
 - 대상 : 7개소 (고령 지산동, 김해 대성동, 함안 말이산, 고성 송학동, 창녕 교동·송현동, 합천 옥전, 남원 유곡리·두락리 고분군)
 - 가야고분군 세계유산등재추진단 운영(경북문화재단연구원, '19~'20년)
 - 문화재청 및 10개 지자체, 가야고분군 세계유산 등재 관계기관 MOU 체결('18.8.28)
 - 가야고분군 세계유산등재추진단 업무 협약서 체결('18. 11. 30)
→ '19. 3. 21 가야고분군 유네스코 세계유산 등재 신청 후보 선정

□ 일상에서 누리는 생활문화 향유 확대

- 찾아가는 공연 및 교육프로그램으로 예술 사각지대 보완
 - 지역 문화자원을 활용한 창작 뮤지컬 제작·공연(3편, 9회)
 - 경북 방방곡곡 찾아가는 고품격 작은 음악회(40회 공연, 6,925명 관람)
 - 문화적 소외 지역민 대상 무료영화 상영(무비데이 운영(17회, 5,000명 관람))
- 문화 인프라 확충
 - 주민 친화적 도서관 문화조성 및 여가활동 등 복합공간 조성
→ '18. 12월 경북도서관 준공(경북도청 신도시 內), '19. 10월 개관(9월 시범운영)

□ ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 구축

- VR을 통해 생생한 경북 문화콘텐츠 제작
 - 임청각 'NoliPark' 콘텐츠 제작 및 왕오천축국전 VR·AR콘텐츠 제작('19.1.31)
 - 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 개소('19. 2. 28)
 - 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범운영(2. 12 ~ 2. 20)
 - 신규 일자리 창출 20명, 임청각 체험존 방문객 3,013명(5.31기준)
 - 한국콘텐츠 지역특화 우수사례 선정(3.11. 한국콘텐츠진흥원)
 - 왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범 운영 중



[지역특화소재콘텐츠개발지원 공모사업 선정('19. 4. 30.)]

- 문경 에코랄라 내 新한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축(국비 200, 시비 100, 자부담 20)

⑤ 도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북

□ 어르신이 편안하고 행복한 복지 기반 강화

○ 경로당 행복도우미 지원사업

- 경로당 행복도우미 2개 시군 시범 운영('19. 3)
- * 예천군(농촌형) : 운영 총괄자(1명), 파트타임 강사(10명)
- * 문경시(도시형) : 행복도우미 5명 선발, 25개 경로당에 배치
- 하반기 확대 실시(500명, 7,200백만원)



○ 청년복지 행복도우미 사업(행안부 지역주도형 청년일자리사업)

- (자격기준) 도내 거주 만19~39세 청년 중 복지관련 자격증 소지자
- (역 할) 사회복지시설의 정규직 업무 수행(월지급액 : 230만원)
- ⇒ 사업비 57억원(국비 25, 도비 10, 시군비 22), 일자리 225명

□ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공

- 어르신 건강증진을 위한 걷기코스 개발 및 정비(63개소)
- 생활터 중심 건강증진 교육 프로그램 운영(2,008명)
- 노년기 정신건강검진 및 마음건강백세 프로그램 운영
 - 노년기 정신건강검진(18,852명) 생활터 중심 프로그램 운영(10,220명)
- 어르신 돌봄 종합지원사업
 - 돌봄 기본·종합서비스(42,000명), 단기 가사서비스지원(117명)
 - 독거노인 돌봄대상 확대(독거노인 29,200명, 바우처대상 4,812명)

□ 차별없는 장애인 복지공동체 실현

- 장애인 연금, 수당 및 의료비 지원 등을 통한 경제적 부담 경감
 - 장애인 연금 : 18세 이상 중증장애인, 월 40~330천원(26천명, 676억원)
 - 장애수당 : 18세 이상(3~6급, 월4만원), 18세 미만(월10~20만원) (26천명, 144억원)
 - 장애인 의료비 : 의료급여 2종 수급장애인(6천명, 47억원)
- 장애인 건강검진센터 개소(안동의료원 / '19. 4)
- 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호기관(포항) 각 1개소 운영

□ 의료취약지역 의료안전망 강화, 찾아가는 3대 의료 서비스

- 찾아가는 행복병원 운영(의료취약지역 및 취약계층 무료 이동검진)
 - 검진실적 : 234회 12,528명
 - 검사항목 : 21,789건(기초검진, 엑스선, 초음파, 안저검사, 골밀도, 혈액 등)
 - 조치실적 : 15,399건(처방, 입원안내, 검사의뢰, 상처치료, 사례관리, 교육 등)
- 찾아가는 산부인과(산부인과 취약지역 5개 郡)
 - 진료횟수 : 2,013회 / 분만실적 : 324명(일반 274, 다문화 50)
- 응급의료 전용 닥터헬기 이송(취약지역 중증응급환자 이송)
 - 운영실적 (단위 : 건)

기간	요청건수	출동건수	성공	중단	기각
'18.7.~'19.6.	457	380	360	20	77

□ 치매가 있어도 불편하지 않는 경북 실현

- 경북형 선도 치매관리제 도입
 - 치매 조기검진(126,979명), 등록관리(32,334명), 치료비 지원(13,372명)
 - 찾아가는 치매예방학교 『예쁜치매쉼터』 운영 : 350개소 5,909명
- 지역사회 중심의 치매 극복
 - 치매 친화적 공동체 「치매보듬마을」 조성 : 25개 마을
 - 치매서포터즈 양성(13,143명), 치매극복 선도 학교·단체 육성(31개소)
 - 치매안심통합서비스 제공 : 29개소(치매안심센터 25, 광역센터 1, 거점센터 3)

□ 초·중·고 의무급식 확대로 보편적 교육복지 실현

- 초·중·고 의무급식 확대
 - '19년 초중학교(특수포함) 읍·면·동지역 788개교 196천명
 - ※ ('18년) 읍면지역 초·중학교 255개교 54천명
 - 친환경농산물 학교급식 현물 지원단가 인상
 - ※ ('18년) 초 400, 중 500, 고(특수) 550
 - ⇒ ('19년) 초 500, 중 600, 고(특수) 650



▶ 의무급식률 : ('18) 경북 73% * 전국평균 80.7% → ('19) 78%로 향상

⑥ 소득 걱정없는 농산어촌 경북

□ 판로 걱정 없는 경북 농업 실현

- 농식품 유통혁신 프로젝트 수립·발표('19. 4)
 - 5개 부문(유통구조개선, 판로확대, 환경변화대응, 안전먹거리 공급 체계 강화, 거버넌스 구축), 20개 실천과제 / 총 2,884억원
 - 중대형 농, 소농·취약농 투-트랙(tow-track) 전략
 - * (중대형 농) : 산지유통 등 관행 시스템 효율화 촉진
 - * (소농·취약농) : 로컬푸드 직매장, 직거래 등 지역단위 판매채널 확충

□ 농식품유통전담기관 본격 운영

- 농식품유통교육진흥원 출범 (개원식 '19. 4. 12)
 - 농민사관학교 기능 확대 ⇒ (재)경상북도 농식품유통교육진흥원 설립
 - 경상북도 농식품유통교육진흥원 설립에 관한 지원조례 제정('18.12.27)
- 청사 건립 기본 및 실시설계('19. 6 ~ '20. 3)
 - ('19년) 신도시 내 부지확보 → ('20년) 청사 신축 → ('21년)완공

【농식품유통교육진흥원 출범 추진경과】

- '18.10.17 ~ 12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역
- '19. 1. 29. : 법인등기(법인설립)
- '19. 2. 15. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층)
- '19. 4. 1. : 법인 임원(이사·감사)임명 * 유통교육진흥원장 임명 : 2019. 4. 4.

□ ICT 기반 스마트 농어업 생태계 조성

- 스마트팜혁신밸리 기본계획 정부승인('18.12)
- 도 추진단 및 운영위원회(민관협치) 구성('19.1)
 - 추진단 : 3개팀(사업지원, 스마트농업, 청년보육)
 - 운영위원회 : 4개분과(생산유통, 기술혁신, 창업보육, 운영)
- '19. 3. 21. : 핵심사업 실시설계 제안공모 설계업체 선정
- '19. 4. ~ : 편입토지 및 지장물 보상절차 정상 추진 중



【스마트팜 혁신밸리】

- 2019 ~ 2021(3년) / 1,332억원 / 상주시 사벌면 엄암리 일원
- * 2018. 8월 유치 확정(농림축산식품부 공모 사업)

□ 월급받는 청년 농부제 시행

- 월급받는 청년농부제 출범('19. 5. 28)
- 도내 만 18~39세 이하 미취업 청년 대상 * 12개 법인과 16명 청년 매칭
- 청년 고용 농업법인 인건비 지원(2백만원/월 기준 90% 보조)
 - 청년의 안정적 고용 유지를 위한 복리후생비(건강검진비) 지원(30만원/인)
- 2년간 농업법인에서 생산실무, 기획, 온라인 마케팅 등 직무 담당
- 청년 멘토링 및 컨설팅을 위한 전담매니저 운영

【월급 받는 청년농부제(경북형 청년농부 일자리 사업)】

- 사업비 3억6,500만원/ 16명 지원 / 행안부 지역주도형 청년일자리 사업
- ※ 2019 월급받는 청년농부제 2기 참여자 모집 중(15명 / '19. 8월부터 2년간)

□ 첨단 농업 기술개발, 지식기반 스마트 농업 실현

- ICT 활용 병해충 시뮬레이션 프로그램 개발 및 적용확대 기반 구축
 - 병해충 발생 예측모델 개발 : 온도, 습도 등 기상요인 분석
 - 알고리즘을 통한 기상정보 및 예측현황 정보관리 구축
 - 병해충 예보시스템 관리자 웹(Web) 개발 : 발생 및 예측현황관리
 - 예보시스템 농가용 앱(App) 개발 : 예보 및 속보 등 알림

□ 경북 농업의 미래, 청년농부 체계적 육성

- 청년 창업농 영농정착지원사업(547명)
 - 전국 최다 인원 선정('18년 255명, '19년 292명 선발)
- 농작물재해보험 지방비 지원확대(83,184ha)
 - 지원 비율 30% → 35%, 지방비 56억원 추가 투입
- 농어가도우미 지원(359명)
 - 지원단가 상향 '18년 5만원/일 → '19년 6만원/일

□ 2030세대 귀농인 안정 정착 지원

- 귀농인의집리모델링지원 : 19개소/12개시군, 570백만원
- 귀농인정착지원 : 270농가, 1,350백만원
- 귀농인농어촌진흥기금 : 86농가, 3,182백만원

【귀농귀촌인 유치실적('19. 6. 27. 통계청 발표)】

- 귀농 가구 15년 연속 1위, 귀농귀촌인 유치 실적 : 40,676가구 56,972명
- * 귀농(전국 1위) 2,176가구 3,205명 / 귀촌(전국 3위) 38,500가구 53,767명

7] 안심하고 생활하는 365일 안전 경북

□ 도시활력 회복을 위한 경북형 도시재생

- 홍해 지진피해 특별재생 사업계획 승인 및 국비 49억 추가 지원
 - 사업명 : 11.15 포항홍해 지진피해지역 특별재생
 - 위 치 : 포항시 흥해읍 소재지 / 120만㎡
 - 기 간 : 2019 ~ 2023(5년간)
- '19. 5 : 홍해특별재생사업 국비 추가 지원(49억원)
 - 국비 지원을 70% → 80% 상향 조정 * 349억원 → 392억원
- 도시 경쟁력 강화를 위한 도시재생 뉴딜사업 21개소
 - ('16년 까지) 3지구 → ('17년) 6지구
→ ('18년) 9지구 → ('19년 상반기) 3지구
 - * '19년 상반기 : 3지구 516억원(문경, 고령, 상주)
- 도시재생지원센터 개소, 청년서포터즈 7명 운영('19. 6)



□ 범죄예방 생활안전망 구축

- 여성·아동 안심귀가 거리 조성 21개소('18년) * '19년도 22개소 조성 계획
 - 안심등, 비콘, 볼라드, 조명 및 벽화 설치로 5대 범죄 감소
- 경북경찰청 및 시·군과 협력체계 강화
 - 범죄예방진단팀(경찰청) 현지조사와 주민여론 수렴을 통한 대상지 선정

□ 도민과 함께하는 선진 교통문화 정착

- 도민 교통안전교육
 - 교통안전교육 전문기관(교통문화연수원) 위탁 교통안전교육 실시
 - 운수 종사자, 교통약자 등 교통안전교육 85,000명 실시
- 무단횡단 방지펜스 보급사업
 - 무단횡단 사고 잦은곳에 펜스 설치 1.4Km * '19년도 10개 시군, 2.8Km 설치 계획

▶ '18년 사망자 수 : 418명 / '18년 전국순위 : 2위(1위 경기 659명, 3위 충남 375명)
* [목표] '18년 418명 ⇒ '19년 346명(72명↓, 17.2%)

□ 대기오염 걱정없는 미세먼지 유발 차단

- 경상북도 미세먼지특별대책위원회 구성(3.15)
 - 道 미세먼지 저감 및 관리계획 수립 등에 대한 자문·심의
- 대구·경북·기업체(30개소) 미세먼지 자율책임 저감 협약 체결('19. 02. 25)
 - ⇒ 대구·경북 상생협력으로 실효성 있는 미세먼지 저감대책 추진
- 대기오염도를 상시 파악할 수 있는 측정장비 설치(23개소)
- 대기오염 발생원 차단을 위한 노후경유차 조기 폐차 지원(6,683대)
- 쾌적한 대기환경 조성을 위해 전기자동차 구입 보조금(2,988대)
- 어린이 통학차량 LPG 신차 전환(319대)
- 미세먼지 저감과 피해예방 기반구축
 - 미세먼지 저감 및 관리 조례제정('19.5.)
 - 미세먼지 쉼터·저감벽 등 안심공간 설치(26개소)



□ 현장중심 체계적인 소방 대응시스템

- 소방차량 및 소방안전장비 보강
 - 소방펌프차 등 소방차량 143대 보강('18년 100대, '19년 43대)
 - 개인보호장비 등 소방장비 31종 1,190점 보강
 - 다목적 소방훈련탑 설계 추진 중 및 소방차 길 터주기 캠페인 등
- 재난 현장 CCTV 통합영상정보 연계대응시스템 구축(400개소)

□ 소방 현장인력 전문성 강화

- 현장중심 소방인력 확충으로 현장대응력 강화('18년 인력확충 292명)
- 신속하고 전문적인 재난 현장대응 강화
 - 긴급구조훈련 - 종합훈련 9회, 긴급구조통제단 불시 가동훈련 72회 (분기 1회), 도상훈련 222회(월1회)
- 소방공무원 정신건강 치료 및 관리로 최상의 소방 서비스 제공
 - 119안심병원 업무협약 체결('19. 3월) * 포항·김천·안동의료원
 - 소방공무원 심신안정지원팀 운영 및 심리상담(162명)

8 빠르고 가까워진 사통팔달 경북

□ 어디서나 通 하는 SOC 교통망 구축

- 도내 1시간 30분, 전국 2시간대 사통팔달 광역도로망 구축
- 2019. 3월 대구·경북 상생협력 철도건설사업 2지구 착공
 - 대구권 광역철도(구미~경산, 61.9km, 1,239억원)
 - 도시철도1호선(하양연장, 8.9km, 2,982억원)
- 2019년 철도분야 국비예산 1조 3,068억원 확보
 - 신규사업 2019년 2지구 7억원 확보, 지속적 국비확보 기반 마련
- ※ 구미산단철도, 달빛내륙철도(광주~대구) 사전 타당성조사비 확보

【'19.1.29 예타 면제사업 2건, 예타 대상사업 1건 확정, 총 6조 4,714억원】

- 남부내륙철도(김천~거제, 172.38km, 4조 7,000억원)
- 동해선 철도 전철화(포항~동해, 178.7km, 4,000억원)
- 문경·경북선(문경~김천, 73.0km, 1조 3,714억원) * 예타선정사업

□ 환동해 시대 대비 동해안 교통망 확충

- 포항~영덕 고속도로 건설
 - 2016 ~ 2030 / 동해안 고속도로 건설 148.82km
 - 포항~영덕간 고속도로 : L=30.92km (2016~2023)
 - 영덕~삼척간 고속도로 : L=117.9km (2023 이후)
 - 포항 ~ 영덕 공정률 20%, 영덕~삼척 기본조사용역 건의
- 동해중부선(포항~삼척) 건설 사업
 - 2018.1.26. 동해중부선 1단계 포항~영덕 44.1km 구간 개통
 - 포항~영덕 소요시간 1시간(시외버스) → 34분으로 단축
 - 동해중부선(포항~삼척) 철도 건설 예타면제로 복선전철화 기반 마련

【동해중부선 철도 건설 예타면제사업 선정('19. 1. 29)]

- 동해선 철도 전철화(포항~동해, 178.7km, 4,000억원)

□ 경북의 하늘 길, 대구공항 통합이전 · 울릉공항 건설

○ 대구·경북 통합신공항

- '17. 2 : 예비이전후보지 2개소 선정 (군위우보, 의성비안·군위소보)
- '18. 3 : 이전후보지 2개소 선정 (군위우보, 의성비안·군위소보)
- '19. 3 : 이전사업비 합의 완료(국방부-대구시)
 - ▶ 국방부-대구시-경북도, 대구공항 통합이전 사업비 산출 결과
 - △ (군위 우보) 9조 1,400억원, △ (의성 비안·군위 소보) 8조 8,800억원
 - △ 종전부지(K2후적지) 활용가치 9조 2,700억원

【대구공항 통합이전 로드맵】

- ▶ (9월) 이전부지선정계획 수립 및 공고 → (10월) 이전부지 주민 투표·유치신청 → (11월) 군공항 이전부지선정위원회 심의 후 이전부지 확정

○ 울릉공항 건설

- '17. 12 : 울릉공항건설 기본설계 용역 완료
- '17. 12 : 울릉공항 건설 총사업비 승인 신청(국토부→기재부)
- '18. 06 : 기재부 총사업비 조정 심의
 - ※ 총사업비 6,325억원에 대한 적정성 재검토 수행(KDI, 6개월), 군과 공역협의
- '18. 12. 27 : 공역 협의관련 업무 협의(부산지방항공청)
- '19. 5. : 총사업비 확정(6,633억원)
 - ※ '19.5 조달청 의뢰(기본설계 및 기술제안)

□ 항만물류 인프라 구축으로 물류 경쟁력 강화

○ 포항 영일만항 조기 건설 및 인프라 확충

- 항만배후단지 1-1단계(535천㎡) 준공('18. 12)
- 1-2단계 호안공사 착공('19. 6), 준공('22. 6예정)



○ 크루즈 관광시대, 영일만항 국제여객부두 건설

- 국제크루즈 정박 가능한 국제여객부두 1선석(310m) 공사 추진
- 부지매립 및 기초 공사(공정률 72%) , '20. 8월 국제여객부두 준공 예정

【영일만항 물동량 증가 추이】

- ▶ ('09. 8월) 컨테이너부두 4선석 개장 후 첫해 물동량 5천 TEU로 시작
→ ('14년) 50만 TEU → ('19년 3월 기준) 누적물동량 107만 TEU 기록

9] 골고루 성장하는 균형 경북

□ 동해안권, 융합에너지 클러스터

- 동해안 해상풍력발전단지 개발
 - 해상풍력 R&D 협약 체결('18. 6. 26/경북 영덕 100MW 해상풍력 개발)
 - * 경북도-영덕군-경북TP-한수원-한국전력기술-에너지기술연구원
 - 해상풍력 R&D 2차년도 사업 시작('19. 1. 1/해양 및 풍황 환경 조사)
- 경상북도 에너지산업융복합단지 조성계획 착수('19.01.03)
- 영덕 해상풍력 대상 지역 수심측량 완료, 파속, 파고 등 물리 환경 측정 시작('19. 4.)

□ 원전해체산업 육성으로 변화하는 원전산업 대응

- 중수로 원전해체연구소 유치('19. 4월)
 - 경주시 / 하반기 예타 결과에 따라 사업규모 확정
 - 경북지역 경제효과 8조 4,000억 예상
 - * 중해원 건립비(미정), 방폐물반입수수료 2,773억원, 방폐물 분석센터 건립비 포함 최대 8조 7,000억원 전망
- 원전해체산업 육성 전략 수립 및 추진
 - 원전해체 관련 기업 기술개발 지원(3억)
 - 글로벌 인재육성 사업 지원(4억, 5개 대학)
 - '19. 6 원전해체산업 육성 및 방폐물 안전관리를 위한 상호협약 체결(道-스위스 나그라)
- 원전현장인력양성원 건립 및 운영
 - (건립) '17 ~ '19년, 448억원, 경주 감포 일원 * '19. 5월 준공, 7월 개원
- (운영) '19년도 : 27억원(도비 6.75, 시비 6.75, 한수원 13.5)
 - 비파괴검사, 전기제어, 특수용접 등 4개 과정 교육생 모집중



【중수로 해체기술원 설립 업무협약 체결('19. 4월)]

- '19 ~ '21년, 500억원+α 정도(국비 30%, 지방비 10%, 한수원 60%)
- * 중수로 해체기술 개발, 산·학·연 지원 및 국제기술 협력사업 등

□ 남부권, 첨단소재 클러스터 조성

○ 탄소산업 클러스터 조성

- 탄소성형부품 상용화인증센터(구미), 탄소복합 설계해석 기술지원센터(경산) 설립
- 2개 센터 부지매입 및 장비 6종 구축('18. 12)
- 센터 2개소 실시설계('18. 12. ~ '19. 8.)

○ 메디컬 융합소재산업 활성화

- 협약('17. 1), 부지매입('17. 12), 건축설계('17. 2~7), 건축공사('17. 9~ 계속)
- 공정률 80%, * '19. 8월 준공 예정/ 메디컬소재기업 입주의향서 13개사 확보

□ 서부권, ICT 프론티어 벨트 조성

○ 5G 테스트베드 구축 : '19 ~ '23, 198억원(국 128, 도 21, 시 49)

- 지역 중소기업의 5G 융합제품 개발 지원 및 테스트환경 제공

○ 드론산업 육성

- 경북 무인항공기 산업육성 전문위원회 구성('18. 8. 17)
- 경북 드론산업육성 종합계획수립('18. 9. 11)
- 무인비행장치 공역확보 방안 연구용역 완료(김천시,'19. 1. 29)
- * 테스트베드 구축 예정 장소(산학연유치지원센터 內) 소음규제와 건축법상 옥외지역 건축물 구축불가로 혁신클러스터 內 1차 후보지 선정 ('18. 12)

□ 북부권, 바이오·소재 벨트 조성

○ 백신산업 클러스터 조성 본격화

- 동물세포 실증지원센터 건립 건축공사 착공('19.1월, 안동) * 준공('20.7)
- 백신 상용화 기술지원기반시스템 구축사업 수행기관 선정('19.4월)
- 백신산업 육성 전문인력 양성사업 업무협약 체결('19. 3월, 道,안동시,안동대)

○ 하이테크 베어링 산업화 기반구축(시험평가센터 및 장비구축, 시험평가체계 정비)

- 영주시, '20~'24, 3,500억 원
- 첨단베어링 제조기반구축, 전문인력 양성, 사업화지원
- 부지매입('16. 4), 영주갈산일반산업단지(9,874m²)
- 공사착공('17. 8), 센터 준공완료 및 입주('18. 8)



10 자긍심 높아지는 감동 경북

□ 손잡고 미래로, 대구·경북 상생협력 강화

- 대구경북 한뿌리상생위원회 위상 강화
 - 한뿌리상생공동선언문 발표('18. 8. 13)
 - 공동위원장 격상: 부시장·부지사 → 시장·도지사
 - 시·도민, 전문가 등 참여 과제발굴단 운영
- 상생협력 사업 체계적인 지원을 위한 위원회 사무국 조직 확대·강화('19. 1)
 - 사무국장 직급 상향(4급 → 3급), 대경연 상생협력연구단 신설
 - 위원회 사무국 조직 및 인력보강 : 1팀 4명 → 2팀 6명



□ 대구경북 상생협력 과제 발굴·추진

- 상생협력 그랜드플랜 10대 핵심전략과제 기본구상(안) 마련
 - 대구경북형 실리콘밸리 구상, 통합신공항건설, 함께하는 이웃 공동체실현, 지역혁신 인재양성, 남북교류협력 공동추진 등

【2019 대구경북상생협력사업(42개 과제)】

- (사회인프라) 대구공항 통합이전, 대구권 광역철도망 등 5개 사업
- (경제산업) 대구경북 첨단의료복합단지 조성, 포항 영일만항 물동량 확보 등 17개 사업
- (문화관광) 3대문화권 관광진흥사업, 선비이야기여행 관광패스운영 등 8개 사업
- (환경) 팔공산 둘레길, 대구경북 국제물주간 행사 등 7개 사업
- (일반행정) 대구경북 공무원 교육통합 추진, 시도 간부공무원 워크숍 등 5개 사업

○ 대구경북 네트워크 및 시·도민 공감대 형성

- 세미나('18.7) 및 포럼('18.10), 간부공무원 워크숍(2회, '18.10, '19.2)
- 교환근무(시·도지사, 실국장) 및 간부공무원 인사교류(3급1, 4급1)
- 대구경북 상생협력 슬로건 공모 및 선정('19. 5)

○ 시·도민 체감형 상생협력 과제발굴 및 성과평가 기능 강화

- 시·도민, 전문가 등 다양한 계층의 과제발굴단 모집('19.2)
- 기획평가자문단 구성('19.2) 및 상생위원회 위원 재구성('19.3)

□ 독도 영토주권 강화

- 독도수호중점학교 운영(포항 해양고 등 8개교)
 - '19. 2. 27 해외 독도수호중점학교 업무협약
 - * 3개교 : 상해, 소주, 무석한국학교
- 찾아가는 독도홍보버스 운영(55회)
- 국내 체류 외국인 독도현장 교육 6회
 - '19. 6. 원어민교사 280명 대상 독도탐방행사



【경상북도 독도 거주 민간인 지원에 관한 조례 개정('18.10.15.)】

⇒ 세대당 월70만원에서 월90만원으로 20만원 인상(2019.1.1. 적용)

□ 새마을운동 세계브랜드화

- 수원국 맞춤형 새마을시범마을 조성(8개국 29개 마을)
 - 아프리카 3국 9마을, 아시아 5국 20마을
 - 르완다3, 세네갈4, 코트디부아르2, 필리핀2, 베트남8, 스리랑카4, 인도네시아3, 캄보디아3, 라오스3
- 글로벌새마을전문가 양성 및 외국인 지도자 육성(456명)
 - '18. 1~12월 : 글로벌청년지도자 25, 대학생새마을봉사단 44, 외국인지도자 151명
 - '19. 1~ 6월 : 외국인새마을지도자 연수 8회, 237명(에티오피아, 인도네시아 등)

□ 경북 4대 정신 확산 및 관광자원화

- 경북 4대정신의 세계적 확산을 위한 글로벌 新경북인 연수(74명)
- 경북 4대정신과 지역 관광자원을 연계한 콘텐츠 제작
 - 경북 4대 정신 발현지 탐방 가이드북(안동편) 제작 및 배포
 - 호국정신 홍보콘텐츠 『장사상륙작전』 다큐멘터리 제작·방영('19.1)
 - ※ 장사상륙작전을 소재로 한 영화 '장사리 9.15' 제작지원(도비 2억원) 및 하반기 개봉 예정

□ 뉴미디어 활용, 도민 소통 강화

- SNS 기자단 운영(70명)으로 도민 소통네트워크 강화
 - 경북의 문화, 축제, 관광 정보 실시간 제공으로 열린 행정 구현

【 SNS 홍보분야 외부 평가 결과】

- 제8회 대한민국 SNS 대상 최우수상 수상('18.10.11)
- 제11회 대한민국 소셜미디어대상 대상 수상('18.11.22)

3. 실국별 공약 추진상황

1. 대변인	10. 문화관광체육국
2. 미래전략기획단	11. 농축산유통국
3. 여성가족정책관	12. 환경산림자원국
4. 교육정책관	13. 복지건강국
5. 투자유치실	14. 건설도시국
6. 기획조정실	15. 농업기술원
7. 재난안전실	16. 환동해본부
8. 일자리경제산업실	17. 대구경북상생본부
9. 자치행정국	18. 소방본부

대 변 인 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
1			1	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
현 장 중 심 , 혁 신 행 정 (경상북도 SNS 운 영 활 성 화)	'18~'22	페이스북 팔로워 확보 100,000명	• '18.7~'19.6 SNS 이벤트 개최(12건) • '18.10 대한민국 SNS 대상 수상 • '18.11 대한민국 소셜미디어대상 수상 • '18.12.18 시군 및 출자출연기관 SNS 특별교육 개최 • '19.4.25 도-출자출연기관 간담회 • '18.7~'19.6 도정 및 축제, 관광, 재난안전 소식 등 실시간 정보 제공(수시)	정상 추진
		('19년) 페이스북 팔로워 7,6000명		
현 장 중 심 , 혁 신 행 정 (SNS기자단운영)	'18~'22	취재 및 기사작성, 월별 미션 수행 1,440건	• '18.10.29~30 SNS 기자단 팸투어(경주) • '18.12.1 2018 SNS기자단 해단식 • '19.2~3 2019 경상북도 SNS기자단 모집선정 • '19.4.19 경상북도 SNS기자단 발대식 및 팸투어 개최 • SNS기자단 위촉 후 기사 작성, 월 미션 수행 등 온라인을 통한 홍보 활동 수행(360건)	정상 추진
		('19년) 취재 및 기사작성, 월별 미션 수행 360건		

□ 주요성과

- SNS 활성화 및 도민 소통 위한 온라인 이벤트 개최(12건)
- 경북 SNS 운영활성화 위한 명사 초청 기획 콘텐츠 제작(4건)
 - 이문열 작가, 안도현 시인, 소프(유튜버), 리모(드로잉 작가)
- 도- 시군 및 출자출연기관 간담회 및 SNS 특별교육 개최(2회)
- 도 직원 대상 ‘새바람 행복경북’ 영상 콘테스트 개최('19.5.10~6.5)
- 지진, 미세먼지, 폭염 등 도민 재난·안전정보 실시간 제공
- SNS 기자단 운영으로 도정 홍보 콘텐츠 다양화 시도
 - 2019 경상북도 SNS 기자단 모집·운영 (일반50명, 영상20명)
 - 2019 경상북도 SNS 기자단 발대식 및 팸투어 개최('19.4.19~20)
 - SNS 기자단 취재 및 기획콘텐츠 기사 작성(360건)

* SNS 홍보 분야 외부 평가에서 다수 수상으로 경북의 위상 제고

- ▶ 제8회 대한민국 SNS 대상 최우수상 수상('18.10.11)
- ▶ 제11회 대한민국 소셜미디어대상 대상 수상('18.11.22)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 도 시책 등 기획 콘텐츠 제작 및 SNS 팔로워 수 저조
 - 사업의 원활한 추진을 위해 SNS 콘텐츠 기획 및 광고 추진 등
- (대 책) 팔로워 증대 등을 위한 최적의 방안 추진
 - 카드뉴스, 포토툰, 영상 등 최신 트렌드에 맞는 SNS 콘텐츠 제작
 - 팔로워 수 증대 및 콘텐츠 확산을 위한 SNS 광고 추진 등

□ 향후계획

- 1인 크리에이터와 연계한 특색 있는 도정 홍보 영상 제작
- 기자단을 통한 도정, 문화·관광 등 경북의 숨은 콘텐츠 발굴·홍보
- 도민 소통 및 팔로워 증대 위한 온라인 이벤트, SNS 광고 시행
- SNS 채널 홍보 및 콘텐츠 제작 위한 출자출연기관 등 지속 협업

미 래 전 략 기 획 단

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
4			4	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
이 시 범 사 마 초 을 성	'18~'22 (1단계) '23~ (2단계)	1단계 사업 준공 • 기본계획용역 • 기본설계용역	• '18. 9 기본구상 수립 • '19. 2 기본계획용역 발주 • '19. 3 이웃사촌지원센터(중간지원조직)개소 • '19. 4 지역발전투자협약 공모선정(균발위) - '19~21 / 국비 90억원 확보 • '19.10~ 설계용역 발주	정상 추진
저출생 극복의 열쇠 문화적 공감대 확 산	'18~'22	• 미래세대 인구교육 20,500명 • 미혼남녀 만남의 장 개최 9회 • 미래세대 인구교육 4,000명 • 미혼남녀 만남의 장 개최 2회	• 18. 11 저출생극복위원회 출범(54명) • '19. 3~ 미래세대 인구교육(3,146명) • '19. 3 도민 공감대 확산 민간단체 간담회 개최 • '19. 4 청춘남녀 만남-Day(경주) • '19. 4~ 전도민 대상 인구교육 확대 추진 - 공공기관 군부대 초·중·고·대학생 민간기업 등 • '19. 4 민관 공동 홍보캠페인 전개	정상 추진
다 자 녀 가 정 행 복 더 하 기 책	'18~'22	- 다복 가정 축하대잔치 개최 (160여명 초청) - 다복 가정 축하대잔치 개최 (30가구 초청)	• '18. 10 다복가정초청 축하대잔치 개최 - 25가정 160여명 참가 • '19. 10~ 다복가정 축하대잔치 개최(예정)	정상 추진
경북4대정신의 확산 및 관광 자 원 화	'18~'22	• 콘텐츠 제작 4회 • 관련 인물, 유적지 선양사업 4회 • 콘텐츠 제작 1회 • 관련 인물, 유적지 선양사업 1회	• '18.9 글로벌新경북인양성 업무협약 체결 • '18.11 외국인유학생 대상 4대정신 교육 • '18.12 경북 4대 정신 확산 및 사업화 방안 연구용역 완료 - 총45개 방안 도출 • '19.1. 장사상륙작전(호국) 다큐 제작·방영 • '19.3. 경북정체성 선양사업추진 : 9개사업 8억원 • '19.11 외국인유학생 대상 4대정신 교육 실시 • '19.12 호국정신 다큐 제작·방영	정상 추진

□ 주요성과

【이웃사촌 시범마을 조성】

- 이웃사촌시범마을 특별위원회 출범('18. 8월) 및 기본구상완료('18. 9월)
- 경상북도-서울시 「지역상생 청년 일자리사업」 MOU 체결('19. 6월)
 - 이웃사촌시범마을 내 서울청년 20명 창업지원 프로그램 운영 예정
- 분야별 추진실적
 - (일자리 창출) 스마트팜 교육생 50명, 시범마을 창업지원 4팀(9명) 선발
 - (주거단지 조성) 임시주거 39세대 확보 및 신규주거단지* 부지 선정 추진
 - * 신규주거단지 - 기존 인프라 연계, 접근성, 지형 등 종합적인 부분 고려
 - (생활여건 개선) 도시재생 자원센터('18. 12월), 출산통합지원센터개소('19. 2월)
 - (마을공동체 강화) 이웃사촌지원센터('19. 3월), 의성청년정책단 구성('19. 4월)

▣ (국비확보) 지역발전투자협약 시범사업 공모 선정('19. 4, 균형발전위원회)

- 이웃사촌 청년시범단지 조성 프로젝트('19~'21), 국비 90억원 확보
- * 청년일자리 인프라, 청년주민밀착형 문화기반, 출산·돌봄 지원프로그램 등

【저출생 극복, 문화적 공감대 확산】

- 저출생 극복 민관 공동캠페인 전개(19.4월 / 2회 / 80명)
 - 구미 LG주부배구대회 연계 도-구미시-줌마클럽 홍보캠페인 전개
 - 성주생명문화축제 연계 도-성주군-사회연대회의 홍보캠페인 전개
- 민간단체 간담회 개최(19.3월 / 한자녀 더갓기 운동본부)
- 홍보영상물 제작 및 언론 홍보캠페인 전개(19. 4월~)
- 미혼남녀 만남-Day(19.4월 / 경주 / 도내 직장인 30커플 참여)
 - * 최종 13 커플 매칭 성공(매칭률 87%), 커플매칭행사 개최 이래 역대 최고 실적

▣ 국민일보 주관, 2019 저출산 극복대상 '특별상' 수상('19. 3. 28)

- 경북 희망둥이 123프로젝트, 저출생극복위원회, 이웃사촌시범 마을 등 저출생 주요시책 우수

【다자녀가정 행복더하기 정책】

- 다자녀 가정에 대한 지원 확대로 양육 부담 완화
 - 출산장려금 지원(24,544명), 세자녀이상 가족 진료비지원(4,782가구)
 - 다자녀 가구 주택취득 지방세 감면 지원(97가구, 104백만원) * 민선7기 누계

【경북 4대 정신의 확산 및 관광자원화】

- 외국인 대상 현장교육을 통한 경북 4대정신 세계화
 - 경북출신 카자흐스탄 해외동포 자녀 교육('18.8월, 15명)
 - 도내 대학 외국인유학생 경북4대정신 연수('18.11월, 80명)
 - * 글로벌 新경북인 양성 업무협약 체결('18.9.18) : 도지사, 5개대학교 총장, 국학진흥원장
- 경북 4대정신과 지역 관광자원 연계한 홍보콘텐츠 제작
 - 경북4대정신 발현지 탐방 가이드북(안동편) 제작·배포('18.12월)
 - 호국정신 홍보용 ‘장사상륙작전’ 다큐멘터리 제작·방영('19.1월)

□ 문제점 및 대책

【이웃사촌 시범마을 조성】

- (문제점) 농촌문제 및 편견 등으로 도시청년들의 유입 애로
- (대 책) 지역 내 활력을 증진할 수 있는 방안마련 필요
 - 핵심청년그룹 유치, 기존마을 주민과 유입청년 간 융화 추진, 주민주도의 지역활성화 사업 전개 등
 - ※ 이웃사촌지원센터 및 의성청년정책단 적극 활용

□ 향후계획

【이웃사촌 시범마을 조성】

- 경상북도-의성군-KT MOU 체결 : '19. 7월
 - 이웃사촌시범마을 대상지 주변 IT인프라 구축
 - ※ 스마트 스쿨, AI 공원, 5G VR 체험존 등
- 설계용역 및 행정절차 추진 : '19. 10월

【저출생 극복, 문화적 공감대 확산】

- 청년·대학생과 함께하는 토크콘서트 개최 : '19. 10월
- 미혼남녀 만남-Day 개최, 다둥이가족 대잔치 : '19. 10월
- 인구정책기본조례 제정 : '19. 12월

여성가족정책관

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
5			5	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
경력 단절 없고 차별없는 여성 일 자 리 창 출	‘18~’22	여성일자리 36,800개 확충	• (‘18. 7~12월) 여성일자리 확충 4,867개 • (‘19. 1월) - (여성가족부)여성 취. 창업 성과 평가, 최고등급 ‘가’ 수상(경북여성새로 일하기센터, 성과운영비 42백만원 지원) - (고용노동부) 여성일자리 확대 공모 사업 선정(사업비 300백만원) • (‘19. 3 ~ 11월) 직업교육 49개 과정, 1,100명 교육 시행 ○ 찾아가는 여성일자리 미니박람회 개최(계획 48회, 실적 2회) ○ 취업 정보 소외지역 찾아가는 ‘여리잡(女利- job) 버스’ 운영 (계획 105, 실적 20회) • (‘19. 1~6월) 여성일자리 확충 5,599개 /19년 목표 대비 64.3%	정상 추진
		(‘19년) 여성일자리 8,700개 확충		

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
민 간 . 국 공 립 차 별 없 경 보 북 는 보 육 환 형 조 성	‘18~’22	국공립 및 공공형 어린이집 80개소 확대 (‘19년) - 국공립어린이집 10 - 공공형어린이집 10	• (‘18. 7~12월) - 국공립어린이집 확충 14개소 - 공공형어린이집 확충 11개소 • (‘19. 1~6월) - 국공립어린이집 확충 9개소	정상 추진
경 운 북 형 온 돌 종 일 구 보 체 계 구 축	‘18~’22	- 마을돌봄터 70개소, - 공립형 지역아동센터 11개소 - 공동육아나눔터 18개소 (‘19년) - 경북형 마을돌봄터 (신규 10개소) - 마을밀착형 공모 사업 추진 (30개 프로그램) - 공립형 지역아동 센터 확충 (4 → 8개소) - 공동육아나눔터 확대 (10 → 14개소)	• 마을돌봄터 - 시군 공통 로고 제작 - 사업량 축소 (10 → 6개소) • 공립형 지역아동센터 신규 개소(7개소) • 공동육아나눔터 조성 완료(10 → 17개소)	정상 추진
경 상 북 도 복 합 외 상 문화예술치유프 로 그 램 원 운 영 지 원	‘18~’22	복합외상 프로그램 개발 및 운영(320명) (‘19년) - 복합외상 프로그램 운영(80명)	• 사업운영기관 공모 선정(‘19. 3월) (사단법인 한국폭력학대예방협회) • 피해자 관리 유관기관 대상 사업 설명회 개최(‘19.3월)	정상 추진
다 문 화 가 한 을 타 정 정 책 추 린	‘18~’22	- 폭력피해 이주여성 보호시설 신축(1개소), - 해외 이중언어 캠프 (연 1회) - 중도 입국 다문화 가족 자녀지원(한국어 교육 및 상담지원) (‘19년) - 이주여성 보호시설 완공 (1개소) - 이중언어 해외 캠프 (1회) - 중도입국 다문화 가족자녀 지원 - 다문화자녀 이중언어 대회 개최, 글로벌 레이디 인재양성	• 이주여성보호 시설 공사 진행 중 (공정률 80%) • 이중언어 해외 캠프 운영 (1월, 베트남) • 글로벌인재양성 교육 8회(5월말 현재)	정상추진

□ 주요성과

① 경력단절여성 일자리 창출로 여성이 행복한 경북 조성

- 여성일자리 확대 : 10,466명 취업, 공약 목표(36,800명) 대비 28.4% 달성
- 중앙부처 공모사업 및 평가 우수기관 선정

① (고용노동부) 여성일자리 공모사업 선정(사업비 300백만원(국비240, 도비60))

- 여성 맞춤형 창업지원(25명), 사회적경제조직 설립교육(35명), 찾아가는 구인구직 만남의 날 운영(5회)

② (여성가족부) 여성일자리 평가, 최고등급 수상(성과운영비 42백만원)

- 경력단절여성 취창업 성과 평가결과, 최고등급 '가' 수상 ※ 전국 2개소(경북, 경남)

② 국공립 어린이집 확충으로 명품 보육환경 조성

- 사업량 : 9개소 ('19년 하반기 4개소 추가 조성/예정)
- 사업내용 : 관리동어린이집 국공립 전환을 위한 리모델링 지원(개소당110백만원)

③ 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하는 공동육아나눔터 조성 초과 달성

- 공동육아나눔터 조성 실적 : 7개소 확대(목표 8개소 대비 87.5% 조기 달성)
- ※ 년도별 목표 : (8개소) '19년 4, '20년 2, '21년 1, '22년 1개소

④ (행정안전부) 경북 다문화정책 평가, 행정안전부장관상 수상('19.2.28)

- 세계일보 주관 / 수상내역 : 행정안전부 장관상(부상 포상금 5백만원)

□ 문제점 및 대책

【경북형 온종일 돌봄체계 구축】 ※ '19년 목표 : 경북형 마을돌봄터 조성(10개소)

- (문제점) 국비 감액으로 사업량 감소(10 → 6개소, 1,068 → 892백만원)
- (대책) 2020년 국비 추가 확보(15 → 19개소)

□ 향후계획

- 여성일자리 미니박람회 개최로 여성취업 확대('19. 4~11월/48회)
- 지역별 소규모 취업박람회 개최로 지역여성 조기 취업 지원
- 취업정보 소외지역 찾아가는 '여리잡(女利-job) 버스' 운영
- 농촌지역, 군지역 등 방문, 취업상담, 구인 정보 등 제공

교 육 정 책 관 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
초·중·고 의무급식 확대	'18~'22	의무급식 전면시행 및 친환경농산물 공급 확대 ('19년)도내 모든 초중학교 의무급식 확대 실시 및 친환경농산물 현물지원	• '19. 1 학교급식 지원사업 지침 통보 • '19. 2 학교급식 업무 담당자 교육 • '19. 2 학교급식 지원사업 보조금 교부 - 초중학교 의무급식 : 169억원 - 친환경농산물 학교급식 : 60억원 • '19. 4~ 급식지원센터 및 학교급식소 지도 점검 • '19. 4 급식관련 도·교육청 합동컨설팅 실시 • '19. 5 친환경농산물 산지체험행사 실시	정상 추진
지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램	'18~'22	지역 평생교육 활성화 공모사업 및 성인문해교육 지원 ('19년) 지역 평생교육 활성화 공모사업 및 성인문해교육 지원	• '18. 1~12 2018년 사업 추진 • '19. 1 2019년 추진계획 수립 • '19. 2 2019년 사업 선정 • '19. 3~ 2019년 보조금 교부 및 사업추진 • '19. 6 평생교육 신규사업 2건 추진	정상 추진

□ 주요성과

【초·중고 의무급식 확대】

- '19년 초·중학교(특수포함) 읍·면·동지역, 788개교 196천명
※ ('18년) 읍·면지역 초·중학교 255개교 54천명
- 친환경농산물 학교급식 현물 지원단가 인상
※ ('18년) 초 400, 중 500, 고(특수) 550 ⇒ ('19년) 초 500, 중 600, 고(특수) 650

【지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램】

- 평생교육 활성화 및 성인문해교육 프로그램 추진
 - 평생교육 중심도시 구축 : 16개 사업, 480백만원 지원
 - 행복학습센터 지정·운영 : 48읍면동, 960백만원 지원
 - 일자리 창출형 평생교육프로그램지원 : 11개 사업, 110백만원 지원 등
 - 성인문해교육프로그램 : 23개 시군, 552백만원 지원
 - ※ (신규) 장애인평생교육 프로그램 : 8개시군, 100백만원 * 민선7기 누계

□ 문제점 및 대책

【초·중고 의무급식 확대】

- (문제점) 학생수 감소, 인건비 상승 등으로 일부 학교급식지원센터 경영난
 - 학생수 감소 : ('18년) 273,878명 → ('19년) 266,922명, △6,956명
 - 최저임금 상승 및 농촌인구 고령화 등
- (대 책) 운영비·물류비 지원 등을 통한 안정적 경영 도모
 - 학교급식지원센터 43개소 수송차량 지원 : 70대{('18년) 40, ('19년) 30}

□ 향후계획

- 의무급식 및 친환경농산물 공급 확대 지속적 노력
 - 고등학생은 '20년 ~ '22까지 연차적 확대(道の 재정 여건 고려)
 - 친환경농산물 지원 단가 인상을 통해 안정적인 생산과 양질의 농산물 지원
- 학교급식 만족도 향상을 위한 도 교육청 협력 강화
 - 고등학교 의무급식 확대 대상 조율 및 업무 협의('19. 7월)
 - 경상북도교육행정협의회 의무급식 예산(안) 협의('19. 10월)
- 도민의 욕구와 수요에 부응한 맞춤형 평생교육프로그램 지원

투 자 유 치 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
투자유치 20조원	'18~'22	투자유치 20조원 달성	• '18. 7 : 경상북도 투자유치특별위원회 출범 • '19. 2 : 관광레저서비스 산업 투자유치 달성 수소연료전지발전소 유치	정상 추진
		투자유치 5조원 달성	• '19. 3 : 외국인 기업투자 유치 • '19. 4 : 관광서비스 산업 투자유치 • '19. 5 : 제조업 분야 투자유치 달성	
산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	'18~'22	산업단지 내 투자유치 MOU 48개사	• '19. 2 : 메인비즈 투자유치 설명회 참가 (서울, 500명 대상) • '19. 1~3 : 산업단지 내 투자유치MOU(3개사) - 신기제2일반산단(대원홀딩스) - 강동산업단지(강동에너지), - 검단산업단지(에디슨모터스)	
		산업단지 내 투자유치 MOU 12개사	• '19. 4~5 : 산업단지 내 투자유치MOU(4개사) - 김천1일반산단(에이치티엘, 대하산업) - 예천제2농공단지(해트리푸드) - 경산4일반산단(우신스틸)	

□ 주요성과

- ❶ 2019년도 1/4분기 1조 6,821억원 투자유치 달성
 - 국내 1조 5,570억원, 해외 1,251억원
- ❷ 관광레저서비스 산업 투자유치
 - 북경주관광단지 1,500억원 170명
- ❸ 수소연료전지발전소 투자유치 달성
 - 강동에너지 외 3개사 1조 4,000억원 240명
- ❹ 외국인 기업투자유치 활동 강화
 - 에디슨모터스 600억원 50명, 라이사이클 560억원 100명
- ❺ 2019년도 2/4분기 3,181억원 투자유치 달성('19. 5월 기준)
 - 국내 2,721억원, 해외 460억원
- ❻ 관광서비스 산업 투자유치
 - 라마다개발 822억원 75명
- ❼ 제조업 분야(자동차 부품) 투자유치 달성
 - 우신스틸 1,005억원 173명

❑ 민선7기 출범 후 4조 8,576억원 투자유치(목표 20조원 대비 24% 달성)

* 2018년 2조 8,574억원, 2019. 1분기 1조 6,821억원, 2019. 2분기 3,181억원

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 수도권 규제완화에 따른 수도권 집중화 현상 발생
- (대 책) 조례개정으로 투자유치 인센티브 파격 제안 및 분양가 인하

□ 향후계획

- 차세대 신산업분야 투자유치활동 전개
 - 4차 산업혁명을 선도할 융복합 신성장산업(바이오, 백신 등)
 - 첨단소재 · 신재생에너지산업(이차전지, 태양광, 풍력 등)
 - 관광레저서비스산업(리조트, 호텔, 연수원)
 - 복합문화공간(영화관, 스파, 서점, 쇼핑몰 등)
- 미분양 국가산단 활성화를 통한 기업유치 집중

기 획 조 정 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
4			4	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
공공기관 지역인재 채용할당제 강화	'18~	출자출연기관 지역인재 채용율 30% 출자출연기관 지역인재 채용율 21%	• '18.4. 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회 • '18.7. 이전공공기관 지역인재 채용실적 확인 • '18.11. 경상북도 지역인재채용협의체 운영 조례 제정	정상 추진
다자녀 가정 행복 더 하 기 정 책 추 진	'19~	다자녀 가구 주택 취득세 지원 인원 연간 30가구 목표 ('19년)30가구 지원	• '18년 : 39가구, 42백만원 지원 • '19. 상반기 : 58가구, 62백만원 지원 ※ 민선7기 누계 - 97가구, 104백만원 지원	정상 추진
현장중심, 혁신 행 정	'18~	국정과제 및 지역현안 필요인력 배치 현장중심 인력배치 428명 증원	• '18 ~ 유사중복기능 통·폐합, 지원부서 인력 감축을 통한 사업부서 재배치 • '18 ~ 소방관서 현장활동 부족인력 보강	정상 추진
주민과의소통으로 사 드 배 치 지 역 현 안 사 업 추 진	'18~	사드배치지역 주민과의 소통을 바탕으로 현안사업 국비 확보 ('19년) 사드배치지역 주민과의 소통을 바탕으로 현안사업 국비 확보	• '18 ~ 사드 배치지역 지원사업 T/F팀 운영 • '18.12 사드 배치지역 지원사업 국비 지원 일부반영 • '19.1. 남부내륙철도(김천~거제) 예타 면제 사업 선정 • '19.4 ~ 사드 배치지역 지원사업 국비 지원 사업 신청 • '19.4 ~ 사드 배치현안사항 관련 대응	정상 추진

□ 주요성과

【다자녀 가정 행복더하기 정책 추진】

- 다자녀 가구 주택 취득에 대한 취득세 지원(97가구, 104백만원)
 - 2018년 하반기 37가구, 42백만원 취득세 감면
 - 2019년 상반기 58가구, 62백만원 취득세 감면

【현장중심, 혁신행정】

- 조직분석·진단을 통한 현장중심의 기능·인력 배치
 - 유사중복 기능 통·폐합, 지원부서 인력 감축을 통한 사업부서 재배치
 - 소방관서 현장활동 부족인력 보강

【주민과의소통으로 사드배치지역현안사업추진】

- 남부내륙철도 예타면제 사업선정('19.1)으로 사업추진 가시화
 - 김천~성주~거제로 이어지는 고속철도 광역교통망 구축
- 사드 배치(김천)지역 건의사업 국비 일부반영
 - 사드배치 인접 마을진입로 확장, 혁신도시 내 창조문화복합센터

□ 문제점 및 대책

【주민과의 소통으로「사드배치지역 현안사업」추진】

- (문제점)
 - 사드배치는 일반 환경영향평가가 끝나는 시점에 최종배치 여부 결정
 - 사드배치 지역 정서 고려하여 최종결정 되기 전까지 공개적인 사업건의 불가능
- (대 책)
 - 김천, 성주와 사드배치지역 지원사업 사업변경과 우선순위 조정 등 전략마련

□ 향후계획

- 사드배치 일반환경영향평가 진행과 관련된 지역민들 갈등대응
- 김천, 성주와 사드배치지역 지원사업 사업변경과 우선순위 조정 등 전략마련 논의
- 지역신문 등 언론을 활용한 「다자녀 가구 주택 취득세 지원」 홍보 실시

재난안전실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			1	1 (국미 비확보)

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
국립지진방재 연구원 설립	'20~'24	실시설계 및 건축공사 착공 기본구상	· '17. 8 지진방재연구원 타당성 용역완료 · '18. 4 연구원 설치관련 법률(안) 발의 · '19. 2 기본구상용역 추진방안 회의 · '19. 4 지진방재연구원 기본구상 용역완료 · '19. 4~ 행안부 국비지원 건의(계속)	부진
범죄예방으로 생활안전망 구축 (여성·아동 안심귀가 시범거리 조성)	'18~'22	여성·아동 안심귀가거리조성 101개소 여성·아동 안심귀가거리조성 22개소	· '18년 여성·아동안심귀가거리조성 21개소 · '19. 3. 경북경찰청과 대상지 협의 · '19. 3. 시·군 사업대상지 교부 신청 접수 · '19. 4. 사업비 교부	정상 추진
범죄예방으로 생활안전망 구축 (CCTV추가설치)	'18~'22	CCTV추가설치 872개소 CCTV추가설치 272개소	· '18. 8. 경북경찰청과 대상지 협의 · '19. 3. 시·군 사업대상지 교부 신청 접수 · '19. 4. 사업비 교부	정상 추진

□ 주요성과

【국립지진방재연구원 설립】

- '17. 3.~8월 : 국립지진방재연구원 설립 타당성 연구용역 시행
- '18. 4. 3 : 국립지진방재연구원의 설치 및 운영에 관한 법률(안)발의(박명재 등 11명)
- '18. 10월 ~ '19. 4월 : 국립지진방재연구원 설립 기본구상용역 시행

【범죄예방으로 생활안전망 구축】

- 여성·아동 안심 귀가 거리 21개소 조성
 - 안심등, 로고젝트, 벽화 등 설치로 5대 범죄 감소
- 경북 경찰청과 CCTV추가설치 대상지 협의
 - 정보공유를 통해 범죄예방효과가 높은 대상지 선정

□ 문제점 및 대책

【국립지진방재연구원 설립】

- (문제점) '19년도 예비타당성조사 및 기본계획수립에 필요한 국비 미확보
 - 행안부, 기재부 등 중앙부처 국책연구기관 설립 필요성 공감대 저하
- (대 책) 국책연구기관 설립을 목표로 추진하되, 그 대안으로 도 출연 연구기관 설립 병행 검토
 - ⇒ 금년도 기본구상 용역이 완료되면 타당성조사 및 기본계획수립 용역비 국비지원 건의

□ 향후계획

- 국립지진방재연구원
 - 국책연구기관 설립 지속 건의 및 道 출연 연구기관 설립 병행 검토
 - 국립지진방재연구원 설립 기본구상 용역 완료 후 예비타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 국비지원 지속 건의(중앙부처 및 국회)
- 여성·아동안심귀가거리 및 CCTV추가설치사업 대상지 점검(매월)

일 자 리 경 제 산 업 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진(일부추진)
22	1		19	2 (국비 미확보)

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
좋은일자리 10만개 「컨트롤타워 및 거 버 닌 스」	'18~'22	좋은일자리 10만개 창출	• '18. 12 경상북도좋은일자리 위원 위촉 및 실천계획 확정 • '18. 12 좋은일자리 21,715개 창출 • '19. 3 '19년 좋은일자리 36,564개 계획 • '19. 6 '19년 좋은일자리 41,256개 창출 • '19. 6~ 구미형일자리 모델 발굴 및 LG화학 배터리 양극재 공장 건설 협의	정상 추진
경북형 「청년 일자리 종합 지원시스템」	'18~'22	청년창업지원 1,000명, 청년유입·안착추진 10,250명, 청년취업역량강화 9,260명	• '19. 1~ 예비창업가 등을 위한 창업교육 등 지원 • '19. 4~ 청년 CEO 입소식 • 19. 5. 도시청년 시골파견제 2기 모집(31팀 48명) • ~19. 6 도시청년 시골파견제 1기 53팀 94명 사업 추진 • '19.6 경북청년근로자행복카드 627명 지원 • '19.6 경북형 대학일자리센터 개소 및 운영(6개소)	정상 추진
청년일꾼 양성소 청년사관학교 운영	'18~'22	청년무역 전문인력 양성 460명 청년무역 전문인력 양성 100명	• '19. 3 청년무역사관학교 홍보물 제작 및 홍보 • '19. 4~ 청년무역 인력양성 과정 참여자 모집 • '19. 5~ 참여교육생 심사 및 선정 • '19. 6~ 온·오프라인 무역인력 교육과정 운영	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
소상공인 일자리 지 키 기 『맞춤형 지 원 확 대』	'18~'22	• 전통시장 시설인프라 100개소 확충 • 특성화 시장 육성 10개 • 보증재원 조성(20억원/년) • 육성자금 이차보전 확대 • 행복경제지원센터 설치	○ 전통시장 시설현대화 인프라 확충 • '19. 1 '19년 시설현대화사업 추진 • '19. 1 '19년 클린5일장사업 추진 • '19. 2 '20년 시설현대화사업 신청 접수 • '19. 상반기 '20년 시설현대화사업 선정 ○ 특성화시장 육성 • '19. 3 '19년 특성화시장사업 선정(1차) • '19. 5 '19년 특성화시장사업 선정(2차) ○ 소상공인맞춤형 보증 정책자금 지원 확대 • 소기업소상공인 보증재원 조성 : 25억원 • 소상공인육성자금 융자추천 : 423억원 ○ 행복경제지원센터 설치 및 운영 • '18. 12 소상공인지원센터 설립 운영 계획 수립 • '19. 3 행복경제지원센터 계획 변경 • '19. 7 경제진흥원 조직개편 • '19. 8 신규인력채용 • '19. 하반기 사업 발굴 및 운영	정상 추진
교통사고 줄이기 교통 안 전 대 책 마 련	'18~'22	교통안전교육 29만명, 무단횡단방지펜스 9.8km ('19년) 7만명 교통안전교육 무단횡단방지펜스 2.8km	• '18. 12 하반기 도민교통안전교육 5만명 • '19. 1 도민교통안전교육 및 무단 횡단방지펜스설치 계획 수립 • '19. 3~ 교통안전교육 및 펜스설치 공사 실시 • ~'19.12 교통안전교육 및 펜 스설치공사 완료	정상 추진
사회적경제 중심의 일 자 리 공 동 체	'18~'22	사회적경제조직 400개 육성 ('19년) 사회적경제조직 100개 육성	• '19. 2 경상북도-(주)아워홈 사회적 경제 활성화를 위한 업무협약 • '19. 2~3 청년코넬방 의상점 안동점 개소 • '19.6 사회적경제 금융지원 MOU체결	정상 추진
4차 산업혁명 지원 전 담 기 관 설 립	'18~'22	4차산업혁명 지원 전담기관 설립 타당성검토 용역수행, 인력보강 추진	• '18. 12 경북과학기술진흥센터 내 연구개발지원단 인력보강 '19년 예산 반영(기존 6명→9명) • '18.12~ 「4차산업혁명지원 전담기관 설립 기본계획수립 및 타당성」 연구용역 계약체결	정상 추진
4 차 산 업 혁 명 선 도 핵 심 인 재 양	'18~'22	4차 산업혁명 선도 전문인재 양성 ('19년) 전문인재 768명 양성	• 인공지능 전문가 양성 40명 • 블록체인 전문가 양성 36명 • SW전문가 및 SW창의인재 2,000명 • 특성화고 나노융합기술인력 98명 • SW 중심대학 육성 6,600명 • ICT명품인재 양성 73명 • 대학 ICT 연구센터 육성 36명	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
해외석학·과학기술 인·기업가 협의체 구 성	'18~'22	해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성 및 운영 ('19년) 협의체 구성	· '18.10 경북도 4차 산업혁명 국제 포럼 개최 · '18.11 경북도 블록체인 특별위원회 출범식	완료
인 공 지 능 거 점 센 터 운 영	'18~'20	인공지능 핵심기술 개발 및 인력양성 ('19년) 기술개발 6건, 인력양성 260명, 적용기업 7건	· '19. 2 인공지능 거점센터 2차년도 사업계획서 작성 및 시행 · '19. 2 산업부 공모사업 선정(국비72억원) - 산업인공지능 인력양성 사업 · '19. 9~ 인공지능 실무자교육(23,4차수)	정상 추진
경 북 빅 데 이 터 산업 생태계 조성	'18~'22	빅데이터산업 기반 제조산업 경쟁력 강화 빅데이터 인력양성 및 기업지원	· '18 지역 중소기업(20개사) 대상 빅데이터 활용지원 사업 완료 · '19. 5~ 빅데이터 인력양성 아카데미 및 중소기업 빅데이터 활용 지원 사업 시행	정상 추진
중 소 제 조 업 맞 춤 형 스 마 트 팩 토 리 시 스템 개 발 보 급	'18~'23	중소기업 적합형 스마트팩토리 시스템 개발 ('19년) 스마트팩토리 시스템 개발	· '18. 10 중소제조기업용 개방형 IoT 플랫폼 개발 관련 용역 완료 · '19. 4 한국산업기술평가관리원 해당 사업 업무협의 및 건의 · '19. 6 예타 용역사업 결과 발표	정상 추진
강 소 형 연구개발 특 구 지 정 . 육 성	'18~'22	강소특구 지정 ('19년) 강소특구 지정	· '18. 12 포항 AI·바이오 강소연구개발 특구 육성 종합계획(안) 수립 · '18. 12 포항 AI·바이오 강소연구개발 특구 지정 신청 · '19. 3 특구 전문가위원회 현장 평가 · '19. 6 특구위원회 심의 의결	정상 추진
가 속 기 기 반 신 약· 신 소 재 클 러 스 터 조 성	'19~'24	세포막단백질연구소설립 세포막단백질연구소착공	· '19. 02 세포막단백질연구소사업단 출범 · '19. 05 세포막단백질연구소 설립 국비과제 선정(국비229억원) · '19. 11 세포막단백질연구소 착공	정상 추진
양 성 자 가 속 기 기 반 입 자 범 시 설 산 업 화	'18~'23	기술센터 및 평가센터 구축 ('19년) 실시계획수립	· '18. 11 기본계획수립을 위한 기획보고서 작성 · '19. 03 세미나 개최 - 지역자동차산업의 발전방안 모색 · '19. 06 연구용역 착수 - 미래형자동차 대체소재 산업 생태계조성	부진 (국비 미확보)
4차산업 핵심기술 「블록체인 산업 생 태 계 」	'18~'22	블록체인 산업 생태계 조성 및 시범사업 - 블록체인 기반 IoT 비즈니스 모델 발굴- 블록체인 아카데미 운영	· '19. 4~ 블록체인 기반 IoT 비즈니스 모델 발굴 사업 공고 및 시행 · '19. 4~ 블록체인 아카데미 운영 사업공고(보조금심의 중)	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
서부권, ICT프론 티어벨트 조성	'19~'22	- 5G 시험망 테스트 베드 구축 - 스마트실버가전 상용화지원 센터 구축- 드론 테스트베드 구축 (19년) 5G 상용기술 연구개발 공모신청 및 드론 실내외 평가 기법 개발	<5G 핵심부품 및 융합제품 공모 선정> • '19. 3 : 연구개발 공모사업 선정 <5G 테스트베드 구축 선정> • '19. 5 : 연구개발 공모사업 선정 <드론산업육성> • '18. 12 : 장비구축 및 테스트베드 구축 예정장소 1차 후보지 선정	정상 추진
한의新약 특화사업 거점센터 구축	'20~'24	센터준공 완료 (19년) 국비확보	• '19. 12 '19년 국비 미확보 • '19. 04 한약재 산업화 거점센터 구축사업 세부 연구용역 • '19. 05 관계기관 실무협의를 통한 국비건의	부진 (국비 미확보)
새로운 도전, 드론산업 거점 조성	'18~'23	드론기업 육성, 전문인력 양성 및 기술개발 (19년) 드론기업 지원, 드론대회 개최	• '18. 9 경북 드론산업육성 중 합계획수립 • '19. 1 무인비행장치 공역확보 방안 연구용역 완료 • '19. 5 경북 드론활용 인력양성 및 드론기업 지원사업 공모	정상 추진
남부권, 첨단소재 클러스터 조성	'16~'22	탄소 및 메디컬 기반구축을 통한 산업 활성화 (19년) 탄소-실시설계완료 메디컬-센터준공	• '17. 1 메디컬사업 협약체결 • '18. 4 탄소사업 협약체결 • '18. 12 '19년도 국비 89억원 확보 • '19. 4~ '20년 국비 확보 적극 대응 • '19. 8 메디컬센터 준공 및 탄 소센터 2개소 설계완료 • '19. 10 탄소센터 2개소 공사 착공	정상 추진
북부권 바이오· 소재 벨트 조성	'19~'22	• 알루미늄-경제적낙후지역에 신산업 벨트 조성 • 백신-센터준공 완료 • 하이테크베어링-센터구축 등 (19년) • 알루미늄-장비도입 • 백신-건축설계 • 하이테크베어링-센터건축설계, 장비구축 등	[알루미늄] • '18. 12 경량센터 준공, 10종 구축 • '19. 12 장비 5종 구축 및 기업지원 [백신] • '18. 04 '19년 지역산업거점기관 지원사업 최종 선정 • '19. 04 공모를 통한 최종사업 수행기관 선정 • '19. 06 협약체결 및 사업추진 • '19. 07 부지매입 및 건축설계 용역 추진 [하이테크 베어링] • '18. 8 하이테크베어링 센터 완공 • '19. 6 하이테크베어링 장비구축	정상 추진
국가혁신클러스터 조성	'18~'24	국가혁신융복합단지 지구지정 및 대표산업육성 R&D 및 비R&D과제 기획	• '18. 11. 국가혁신융복합단지 지구지정 - 김천혁신도시 일원 및 구미 1국가산업단 • '18. 11. 단지내 대표산업 발굴지정 - 초소형 전기자동차 (교통안전 e 모빌리티) • '19. 2 지역별 육성계획 제출(산자부) • '19. 4. 연차별 세부과제계획수립	정상 추진

□ 주요성과

【좋은 일자리 10만개 컨트롤타워 및 거버넌스】

- 민선7기 좋은 일자리 창출 로드맵 마련('18. 7)
- 경상북도 좋은일자리위원회 조례 개정('18. 11)
 - 좋은 일자리 위원회 위상 격상 : 위원장(부지사 → 도지사)
 - 좋은 일자리 위원회 정수 확대 : 25명 → 35명
- 민선7기 좋은일자리 위원 위촉 및 10만개 실천계획 확정('18.12)

■ '19. 6 기준 좋은 일자리 목표 10만개 중 41,256개(41.2%) 일자리 창출

【경북형 「청년 일자리 종합 지원시스템」】

- 경북청년CEO심화육성지원 및 북부권 청년창업지원센터 수료식 개최('18. 12월)
 - 우수청년CEO 69명, 재창업가 10명 수료
- 경북청년CEO심화육성지원 및 북부권 청년창업지원센터 입소식 개최('19. 4월)
 - 우수청년CEO 70명, 재창업가 10명 선정
- 도시청년 시골파견제 사업 추진(84팀, 142명)
 - 2018. 1기 : 53팀, 94명, 2019. 2기 : 31팀, 48명
- 경북 청년근로자 행복카드 지원사업 '18년 1,904명 수혜,
'19년 5월말 대상자 627명 선정
- 중소기업 인턴사원제 150명 근무('19. 5월말)
- 경북형 대학일자리센터 개소 및 운영('19.6월)
 - 6개 대학 개소 · 운영(경북대,금오공대,대구한의대,도립대,포항대,호서대)

【청년일꾼양성소 청년사관학교운영】

- 2018 청년무역 전문인력 60명 양성, 취업대상자 16명 중 10명 취업 (62.5%)
- 해외무역 현장체험(중국 수출입상품 교역전) 10명 참가
- 맞춤형 취업컨설팅 18명 지원 및 기업현장 3명 인턴 지원
- 2019 청년무역 전문인력 101명 심사, 선정 및 온라인 사전무역실무 교육진행
 - ※ 총 지원자 166명 중 149명 서류합격, 최종 101명 면접합격

【전통시장 육성】

❶ 전통시장 시설인프라 확충 및 특성화시장 육성

- '19년 전통시장 시설현대화사업 추진(20개 시장, 142억원)
- '19년 클린오일장 사업추진(39개 시장, 40.5억원)
- '19년 특성화시장사업(첫걸음→문화관광형) 선정*
*포항시 큰동해시장 등 3개 시장, 13.8억원
- '19년 특성화 첫걸음시장(기반조성)사업(1개 시장, 2.9억원)

【소상공인 지원】

❶ 소상공인맞춤형 보증 정책자금 지원확대

- 소상공인육성자금 융자추천 423억원('18년 100억원, '19년 323억원)

❷ 서민경제 사업수행을 위한 『행복경제지원센터』 설치 본격화

- 소상공인지원센터 명칭공모 실시('18.12.24~'19.1.7.)
- 지원센터 강사 및 컨설턴트 모집 응모('19. 1.31~2. 20)
- 서민경제 사업수행 확대를 위한 행복경제지원센터로 명칭 및 주관기관 변경('19. 4)

【경북형 사회적경제일자리】

❶ 경북형 사회적경제 청년일자리 435명 지원

※ 도내 사회적경제기업 취업청년 인건비 지원(1인당 최대 2,820만원)

❷ 청년 창업가 발굴·육성 : 청년협동조합 창업지원 12개팀('19.5월~12월)

❸ 사회적경제 시장·판로개척

- (주)아워홈 사회적경제 활성화를 위한 업무협약('19.2.18.)
 - 사회적경제 농산물 등 매년 100억원 구매 및 전단계 시스템화
 - 유통(식자재마트) 직거래 매장 설치 지원
- 청년피짜방 의성점('19.2.19), 안동점('19.3.11) 개소
- 공동브랜드(위누리) 우체국 쇼핑몰 입점지원('19.4~)
 - 참여기업 전수조사 및 상품구성 등
- 사회적경제 청년상사맨 양성 및 위촉('19.5.9~10)
 - 종합상사 등 사회적경제기업 5개사 영업전문가 양성

▣ 사회적경제 금융지원을 위한 업무협약 체결('19.6.5)

- 경북도, 대구시, 신용보증기금, 경북종합상사, 대구무한상사 5개기관 MOU
- 4년간 480억원(연간 120억원)규모 정책자금 지원협약

【5G 시험망 테스트베드 구축】

- ① 2019년 5G 상용화 시점에 맞춰 5G 융합 디바이스 및 서비스
중소·중견 기업 신규제품에 대한 국내외 시장진출 환경구축
 - 19. 3 : 5G 활성화를 위한 핵심부품 및 융합제품 연구개발 사업 선정
 - 사업기간/사업규모 : 19. 5. ~ 21. 12/100억원(국 90, 도 5, 시 5)
 - 19. 5 : 5G 시험망 테스트베드 사업 최종선정(국비 128억 / 5년간)

【포항 강소연구개발특구 지정 추진】

- 특구위원회 심의 의결('19.6월)
 - 특구규모 : 2.75km² (약 83만평)
 - 기술 핵심기관 : 포스텍(1.67km²), 포항산업과학연구원(0.36km²)
 - 배후공간 : 포항테크노파크(0.14km²), 포항경제자유구역(0.58km²)
 - 특화분야 : 첨단 신소재(바이오, 에너지, 나노소재)
 - 육성방향 : 4세대 방사광가속기를 활용한 고부가가치 산업
육성 및 부품 소재산업 고도화 및 기업 육성

【세포막단백질연구소 설립】

- 2019년 5월 세포막단백질연구소 설립 공모 선정(국비 229억원)
 - 막단백질 구조분석을 통한 국내 신약개발 기술적 한계 극복
 - 4세대 방사광가속기를 활용한 신약개발 기간 단축 효과
 - 미개척 신약 연구 분야에 대한 세계 최고 제약기술 확보
- ⇒ 신약개발과 기업지원을 연계하여 국제적 경쟁력 우위 확보

【국가혁신클러스터 조성】

- 국가혁신융복합단지 지구지정(' 18.11월) : 혁신도시반경 20km, 최대면적 15km² 이내
- 단지내 대표산업 발굴·지정(' 18.11월) : 교통안전 e-모빌리티
- 김천혁신도시내 기업 투자유치('18년 10월~' 19년 3월) : (주)골드팩 외 3개사

▣ 신규고용(R&D 9명) 발생 및 투자유치(비R&D 4건) 달성

□ 문제점 및 대책

【양성자가속기 기반 입자빔시설 산업화】

- (문제점) '19년 2월 '지역산업 거점기관 지원사업' 미추진에 따른 사업비 미확보
- (대 책) '19년 연구용역을 통한 세부계획 수립 후 '20년 국가계획 반영하여 국비확보 추진

【한의新약 특화사업 거점센터 구축】

- (문제점) 복지부 사업필요성에 대한 부정적(국비 미반영)
- (대 책) 중앙부처(복지부, 기재부) 사업필요성 설명을 통한 국비확보 노력

□ 향후계획

- (일자리) '19년도 165개 사업, 101,833개 일자리 창출 목표
 - '19년도 좋은일자리 목표 : 141개 사업, 36,564개 창출 계획
 - 경북 청년근로자 행복카드 지원 중소기업 인턴사원제 예산 소진시 까지 모집 추진
- (사회적경제) 사회적경제 활성화를 위한 연구용역 및 공공시장 판로확대 추진
 - '19. 7월 : 경상북도 사회적경제 금융지원 확대를 위한 연구용역 추진
 - '19. 7월 : 한국원자력환경공단, 한국전력기술(주) 등 공공기관 유통판매장 조성·운영
- (행복경제지원센터운영)
 - 신규인력 채용 : '19. 8월
 - 추경편성시 예산확보 : 인건비 소요 출연금
 - 사업발굴 및 운영 : '19. 하반기
- (5G시험망테스트베드)
 - 5G 시험망 기반 테스트베드 구축사업 협약체결('19. 6월)
- (강소연구개발특구지정) 포항 강소연구개발특구 지정('19. 7월)
- (세포막단백질연구소) 세포막단백질연구소 착공('19. 11월)
- (국가혁신클러스터)사업화지원, Pre-Production, 수출지원 수혜기업 모집

자 치 행 정 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
3			2	1

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
새 마을 운 동 세 계 브 랜 드 화	‘18~‘22	- 새마을시범마을 조성(8국28개마을) - 글로벌 새마을 전문가 양성 및 외국인지도자 육성(420명) - 국제기구 등 해외 협력기반 구축(20회)	• 새마을시범마을 조성 - ‘19. 1~ 8국 29개 마을 사업 추진중 • 글로벌청년지도자 파견 - ‘19. 5~6 모집(25명) 및 홍보 - ‘19. 8~9 파견 • 새마을 해외봉사 파견 - ‘19. 6 모집(115명) 및 홍보 - ‘19. 7, 9 파견 • 외국인 새마을지도자 육성 - 개도국지도자 초청연수 : 3회 (에디오피아 인도네시아 동티모르 등 70여명) - 시범마을지도자 초청연수 : 5회 (세네갈, 키르기스스탄, 베트남, 라오스, 인도네시아 160명) • 국제기구 등 해외협력기반 구축 - ‘19. 1 AfDB, IFAD 관계자 면담, 토고정부 『농산물 가공프로젝트 사업』 실시협약 체결 - ‘19. 4, 5 나이지리아(단코테 그룹) 새마을운동 보급 관련 협의	정상 추진
		(‘19년) - 새마을시범마을 조성(8국28개마을) - 글로벌 새마을 전문가 양성 및 외국인지도자 육성(100명) - 국제기구 등 해외 협력기반 구축 (5회)		

사업명	사업기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
고향사랑경북사랑 나눔운동	'18~'22	'고향사랑 경북사랑 나눔운동' 참여자 90,000명 ('19년) 참여자 30,000명	• '18. 9 나눔운동 후원명칭 사용 승인 • '19. 1 재경대구경북 시도민회 업무제휴 협약 • '19. 5 DGB대구은행과 성금 전달식	부진 (모금 실적저조)
현장중심 혁신행정 (찾아가는 현장행정)	'18~'22	찾아가는 현장행정 추진 ('19년) 찾아가는 현장행정 추진결과 4회	• '18. 10. 찾아가는 현장행정 추진계획 • '18. 12. '18년도 4분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유 • '19. 3. '19년도 1분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유 • '19. 6. '19년도 2분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유	정상 추진

□ 주요성과

【새마을운동 세계브랜드화】

- ❶ 새마을시범마을 조성 : 8국 29개(아프리카 3국 9, 아시아 5국 20)
 - 아프리카 : 르완다 3, 세네갈 4, 코트디부아르 2
 - 아시아 : 베트남 7, 스리랑카 4, 인도네시아 3, 캄보디아 3, 라오스 3
- ❷ 외국인 새마을지도자 육성(새마을연수) : 8회 237명
 - 에티오피아, 인도네시아, 세네갈, 키르기스스탄, 베트남 주민·공무원 등 237명
- ❸ 국제기구 등 해외협력기반 구축
 - AfDB, IFAD와의 공동사업 추진을 위한 협의('19.1)
 - 토고정부 『농산물 가공프로젝트 사업』 실시협약 체결('19.1)
 - 경북도 나이지리아 단코테 그룹 방문('19.4)
 - 단코테 그룹 실무진 초청방문('19.5)

【고향사랑 경북사랑 나눔】

- ❶ 고향사랑 경북사랑 나눔운동 업무제휴 협약 체결(재경시도민회)
- ❷ 시도민회 정기총회 및 신년인사회 부스설치 및 홍보
 - * 재경시도민회(19.1.29), 재부시도민회(2.14), 대구강원도민회(2.15.), 재울대구경북향우회(3.25)
- ❸ 경북도↔DGB대구은행 나눔운동 성금 및 고향사랑 도민증 전달식

【현장중심, 혁신행정】

- ❶ 시군 현장 간담회 실시 등을 통해 도정 방향 공유 및 시군 주민대표들과 지역현안 해결 방안 논의
- ❷ 품앗이 관광 등을 통한 지역 축제 활성화 지원 등

□ 문제점 및 대책

【고향사랑 경북사랑 나눔】

- (문제점) 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 제5조」에 따라 지방자치단체는 기부금품을 직접 모집할 수 없도록 되어 있어 적극 홍보 및 모집활동이 어려움
 - 행정안전부에서 추진예정인 「고향사랑기부제도」와 유사
- (대 책) 경북사회복지공동모금회와 유기적으로 협조하여 추진

□ 향후계획

【새마을운동 세계브랜드화】

- 새마을시범마을 조성 신규마을(베트남 5개 마을) 추가 조성 추진
- 글로벌 새마을전문가 및 외국인 지도자 육성
 - 글로벌청년새마을지도자 파견 : '19. 8. ~ '19. 9 중
 - 새마을 해외봉사단 파견 : '19. 7. / 9.
 - 외국인 새마을지도자 육성(새마을연수) : 200여명 (연중)

【고향사랑 경북사랑 나눔운동】

- 시군 반상회보 게재 및 언론기관과 협조하여 나눔운동 참여 분위기 조성
- 재경대구경북 시도민회 사군향우회(경북 23개대구 2개) 회장사무총장 방문 면담
- 미협약 시도민회 업무협약 추진(재구, 재부, 재울 시도민회)
- 공동모금회 중앙회 마케팅본부와 홍보 연계 진행
 - 사랑의 열매 회보 특집 기사 게재 요청
 - 협약식 및 기부전달식 등 언론보도 요청
- 도·모금회 홈페이지, 페이스북 등을 통한 온라인 홍보 실시
- 주요 행사(도민의 날, 재향시도민회 행사, 주민자치박람회 등) 홍보부스 운영

【찾아가는 현장행정】

- '19년도 찾아가는 현장행정 지속적 추진

문 화 관 광 체 육 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
9			9	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
문화관광사업을 통한 일자리 창출	‘18~’22	문화관광분야 좋은 일자리 1,150개 창출 (‘19년) 일자리 891개 창출	• 해외진출기업 14개사 근로자 단체 관광객 1,869명 유치 • ‘18. 12 문화관광 일자리 26개 창출 • ‘19. 1 문화관광 일자리 687개 창출 • ‘19. 3 문화관광 일자리 165개 창출 • ‘19. 6. 기준 문화관광 일자리 881개 창출	정상 추진
23개 시군과 함께하는 문화 관광공사 설립	‘19~’22	경북문화관광공사 설립 및 경북관광진흥기금 운용 경북문화관광공사 확대 개편 및 관광진흥기금 운용	• ‘18. 12 관련 조례 제·개정 • ‘19. 3 문화관광 비전선포식 개최 • ‘19. 4 기금심의위원회 구성 및 기금운용계획 수립 • ‘19. 5 경북문화관광공사 조직개편 • ‘19. 6~ 관광진흥기금 사업 공고 경북문화관광공사 인원확충 추진	정상 추진
천 년 고 도 경 주 본 모 습 재 현	‘06~’25	월성 해자 복원, 금관총 보존전시공간·고분정보 센터 건립, 라원 조성공사 실시설계 및 착공, 명활성 주변정비 공사 실시 월성해자복원 착공, 고분정보센터실시설계 금관총보존전시공간 준공	• ‘18. 12 월성 해자 실시설계 및 착공 • ‘18. 12 금관총 보존전시공간 착공 • ‘18. 12 신라왕경 학술대회 개최 • ‘18.12.~ 라원 조성 실시설계 및 영향평가 실시 • ‘19. 3 월성 해자 정비재현 착공식 개최 • ‘19. 8 명활산성 복문지 정비 완료 • ‘19.12 라원 조성사업 실시설계 완료	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
가야문화 관광자원화	'17~'21	가야고분군 세계유산 등재 ('19년) '20년 세계유산 등재 신청 후보 선정	• '19. 3. 21 : '20년 세계유산 등재 신청 후보 선정 • '19. 4월 : 가야고분군 세계유산등재추진단 업무협약서 개정 • '19. 5월 : 「가야고분군 통합보존관리 및 활용 종합계획」 용역 착수 • '19. 7월 : '20년 세계유산 등재 신청 대상 선정 심의	정상 추진
	'10~'20	대가야 역사루트재현 사업 준공 및 대가야 역사문화길 조성 대가야 역사문화길 조성 사업 착공	• '18. 5월 : 대가야 역사문화 길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수 • '18.11월 : 대가야 역사문화 길 조성 문화재구역 협의로 용역 중지 • '19. 4월 : 가야국역사루트 재현 사업 준공 및 개관 • '19. 5월 : 대가야 역사문화 길 조성 실시설계 및 상품개발용역 착수 • '19. 8월 : 대가야역사문화길 조성사업 착공	정상 추진
낙동강 글로벌 전통문화관광 거점화	'10~'22	죽계구곡 관광자원 화사업 외 4건 준공 죽계구곡 관광자원 화사업 착공 및 세 계유교선비문화공원 공사진행	• '19. 3월 : 죽계구곡 관광자원화사업 외 1건 공사 착공 • '19. 4월 : 세계유교선비문화공원 조성 사업계획 변경 • '19. 12월 : 회룡포 힐링정원 테마공원 조성 준공	정상 추진
ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 조성	'18~'22	VR·AR 콘텐츠 제작 및 체험관 구축 임청각 독립운동· 왕오천축국전 체험교육용 VR·AR 제작 및 체험관 구축	• '19. 1. 31 : 임청각 및 왕오천축국전 콘텐츠 제작완료 • '19. 2. 20 : 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범운영 (2.12~2.20, 1,962명 방문) • '19. 2. 28 : 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 개소 • '19. 4. : 왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범운영 개시	정상 추진
전통문화 디지털 체험존 조성	'18~'22	스마트 체험관 조성 경북3대 문화권 스마트 어드벤처 체험관(스마트체험관) 구축	• '19. 4. 30 : 지역특화소재콘텐츠개발지원 공모사업 선정 → 문경 에코랠라 내 新한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축 (국비 175, 시비 100, 자부담 20) • '19. 5. 30 : 경북문화콘텐츠진흥원 설립 및 지원조례 시행 • '19. 7 : 23개 지자체 찾아가는 컨설팅을 통한 신규 국비사업 발굴 • '19. 10 : 지역SW발전협의회 가입	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
문화·여가공간 확충으로 삶의 질 향상	'18~'22	작은음악회 개최 무비데이 운영 경북도서관 개관 창작뮤지컬 공연 개최	- 작은음악회 공연 : 17개시군 2,800명 관람 7~12월 시군 순회 공연 - 무비데이 : 1~5월 마지막 주 수요일 완벽한 타인 외 4편 1,245명 관람 6~12월 마지막 주 수요일 실시 - 창작뮤지컬 공연 : 6개시군 12편(4~12월) '19. 3. 18 : 경북도서관 인테리어 공사 착공 '19. 3. 27 : 경북도서관 디자인 가구 제작 및 설치 '19. 4~10 : 통합정보시스템 및 출입통제 시스템 구축, 이동식서가 구입 '19. 하반기 : 경북도서관 시범운영	정상 추진
		작은음악회 개최 무비데이 운영 경북도서관 개관 창작뮤지컬 공연 개최		
종가음식 진흥지원	'18~'22	경북 종가음식 체험관 건립	「경북 종가음식체험관」건립 기본계획 수립 용역 입찰 - 용역기간 : 입찰일로부터 6개월 - 기초금액 : 1억원(부가세 포함) - 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에의한 계약) - 심의사항 : 제안서평가 및 기술, 가격협상	정상 추진
		건립 타당성 및 기본계획 수립용역		

□ 주요성과

【문화관광사업을 통한 일자리 창출】

- 문화·체육 분야 공공일자리 907개 창출
 - 도립예술단, 문화재 안전경비 및 돌봄사업 인력, 생활체육지도자 등

* 해외진출기업 대상 경북관광 상품 개발 및 홍보 마케팅

- 대만 태영테크놀러지 등 14개사 단체 관광객 1,869명 유치
- 경주, 안동권역 관광상품 개발, 현지홍보설명회(베트남, 중국)2회, 팸투어 1회

【경상북도 문화관광공사 설립】

- 경상북도문화관광공사 출범('19. 3월) 및 기금 100억원 조성
 - 경상북도문화관광공사 조직개편(2본부 정원 163명으로 개편),
 - 관광진흥기금 사업 공고 중

【천년고도 경주 본모습 재현】

- 월성 해자 정비재현 착공('19. 3월), 라원 조성사업 실시설계('18.12~'19.12)

【가야고분군 세계유산 등재 추진】

- '20년 가야고분군 세계유산 등재 신청 후보 선정('19. 3월)
 - 가야고분군 통합보존관리 및 활용 종합계획 용역 착수('19. 5월)

【ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라 구축】

- 임청각·왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 개소('19. 2월)
 - 신규 일자리 창출 20명, 임청각 체험존 방문객 3,013명
 - 임청각 체험존 한국콘텐츠 지역특화 우수사례 선정(' 19. 3. 11 한국콘텐츠진흥원)
 - 임청각 체험존 'e콘텐츠 최고상 수상' (' 19. 5. 15 명품대구경북박람회)

【전통문화 디지털 체험존 조성】

- 지역특화소재 콘텐츠개발 지원 공모사업 선정('19. 4. 30.)
 - 문경 에코탈라 내 新한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축 295백만원(국 175 지 100, 자부담 20)
- 경상북도문화콘텐츠진흥원 설립 및 지원조례 개정('19. 5월)

【문화·여가공간 확충으로 삶의 질 향상】

- 찾아가는작은음악회(17개 시군, 2,800명 관람)/창작뮤지컬(6개시군, 12편)

□ 향후계획

- '19. 6 ~ : 경상북도 관광진흥기금 사업 공고 및 사업 추진
- '19. 7월 : '20년 세계유산 최종 등재신청대상 선정 심의
- '19. 12월 : 라원 조성 실시설계 완료
- '21. 12월 : 월성 해자 복원 준공
- '19. 7~10월 : 23개 시군 콘텐츠활용 신규 체험존 구축 및 확장
 - 5G 기술 기반 VR·AR산업 활성화에 따른 국비사업 유치(문체부, 과기부)
- '19. 7~10월 : 경북도서관 통합정보시스템 및 출입통제시스템구축
 - '19. 하반기 경북도서관 시범운영 및 개관

농축산유통국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
13	-	-	13	-

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
경북山野-아시아 알프스 프로젝트 (경북형 명품 전원마을 조성)	'18~'22	1단계 100세대 조성 ('19년) 지구선정	· '18. 8 경북형 명품마을조성 회의 개최 (김천시 등 7개 시군) · '18. 9 경북형 명품마을조성 기본구상 협조요청(경북개발공사) · '18.12 기본구상 용역체결(경북개발공사) · '19. 3 사업후보지 세부평가기준(안) 협의 · '19. 5 사업후보지 수요자확보방안 조사	정상 추진
경북山野-아시아 알프스 프로젝트 (농촌관광 활성화 기반구축 조성)	'18~'22	농촌체험휴양마을 기반시설 확충 25개소 농촌체험휴양마을 기반시설 확충 5개소	· '18.11 '19년 농촌체험휴양마을 운영 활성화 기반구축 지원사업 대상 선정완료(5개소, 320백만원) · '18.12 '18년 농촌체험휴양마을 운영 활성화 기반구축 지원사업 완료 (5개소, 250백만원) · '19. 4 농촌관광 활성화 기반조성(5개소)	정상 추진
경북山野-아시아 알프스 프로젝트 (경북山野 농촌 테마공원 조성)	'18~'22	농촌테마공원 조성 1지구 ('19년) 공모 후보지 조사 및 협의	· '18.11 시군 공모사업 응모 협조 공문 · '19. 1 시군 공모사업 관련 회의개최 · '19. 5 공모사업 응모 협조 공문 및 사업대상지 조사	정상 추진
경북농식품 유통전담기관 설립	'18~'22	농식품 융복합 센터 완공 •조례개정 •법인설립인가	· '18.12 유통전담기관 설립 계획 수립 · '18.12 조례 개정 · '19. 1 법인 설립등기 및 규정 제정 · '19. 4 법인 개원식 · '19. 6~'20. 3 청사건립 실시설계	정상 추진

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
청년농부 영농정착 지원 및 경북형 농업복지모델	'18~'22	청년창업농 영농정착 지원 좋은일자리 292명 창출	· '18. 4 청년창업농 선발 대상자 "희망바우처 포인트" 지급(255명)) · '18. 1 청년창업농 영농정착지원 대상자 추가 확보(155→292명) · '19. 4 좋은일자리 292명 창출 · '19. 4~ "희망바우처 포인트" 지급	정상 추진
똑 똑 한 농업, 스 마 트 팜 혁 신 밸 리 구 축	'19~'21	스마트팜 혁신밸리 구축 ('19년) 설계설계, 토지보상 및 기반공사	· '19. 3 : 실시설계 업체 선정 · '19. 3 : 보상토지 감정평가 완료 · '19. 4 : 토지보상 완료 · '19. 9 : 핵심사업 공사착공	정상 추진
미래 농업인재 육성 '청년창농의 매카 경북' (농림수산계고 졸업생 창업비용지원 경북농 어업 청년리더 양성)	'18~'22	· 창업비용 100명 · 농민사관학교 교육과정 7개 운영 · 창업비용 40명 · 농민사관학교 교육 과정 4개 운영	· 2019년 농림수산계고 졸업생 창업 비용 52명 지원 · 농민사관학교 청년농업 교육 과정 5개 과정 운영	정상 추진
미래 농업인재 육성 '청년창농의 매카 경북' (청년농부 육성지원 청년농산업 창업지원 센 터 운 영)	'18~'22	청년 창농 2,000명 육성 ('19년) 청년 창농 855개(누계) 창출	· '18. 12 청년농산업 창업지원센터 156명 보육 · '19. 3 청년농산업 창업지원센터 46명 선발	정상 추진
농업 6차산업화 전진기지 구축	'18~'22	6차산업 선도모델 육성 250개소/ 6차산업 경쟁력 강화 지원 매년 50개소 ('19년) 6차산업 선도모델 육성 200개소(누계)/ ('19년) 6차산업 경쟁력 강화 지원 50개소	· '19. 3 농촌융복합산업 인증 심사 위원단 위촉 및 서면심사 · '19. 4~ 신규 6차산업인증 사업자 선정을 위한 현장심사 및 농식품부 추천 · '18. 9 6차산업경영체 경쟁력강화 지원사업 지원대상자 선정 · '19. 3 세부 사업계획 검토 및 추진 (10개소)	정상 추진
일 손 걱 정 없 는 「경북형 두레공동체」 육 성	'18~'22	· 영농지원 공동 경 영체육성25개소 · 농촌인력지원센터 운영 13개소 · 농기계임대사업소 육성 12개소 ('19년) 영농지원공동 경 영체 육성 5개소 ('19년) 농촌인력지원 센터 운영 10개소 ('19년) 농기계임대사 업소 육성 2개소	<영농지원 공동경영체 지원> · '18.11 '19년 사업대상자 선정 · '19. 2 세부사업계획 확정 · '19. 2~ 보조금 교부 및 사업추진 <농촌인력지원센터 지원> · '19.1-2월 사업계획서 검토 및 승인 · '19. 2월~보조금 교부 및 사업추진 <농기계임대사업소> · '18.12 '19년 임대사업 신청 · '19. 3 사업대상자 4개소 선정 · '19. 3~ 보조금 교부 및 사업추진	정상 추진

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
2030세대 귀농(어)인 안정 정착 프로그램	'18~'22	귀농인의 집 리모델링 지원(30개소) 귀농인 정착지원(600농가) 귀농인 농어촌진흥 기금지원(120농가) 귀농인의 집 리모델링 지원(15개소), 귀농인 정착지원(240농가) 귀농인 농어촌진흥 기금지원(50농가)	• 귀농인의 집 리모델링 지원 - '18년 6개시군 10개소 확정·지원 - 19. 2 6개시군 9개소 보조금 교부결정, 연내완료 계획 • 귀농인정착지원 - '18년 20개시군 150농가 확정·지원 - 19. 3 귀농인정착 지원 21개 시군 120농가 보조금 교부결정, 연내완료 계획 • 귀농인 농어촌진흥기금 지원 - '18년 16개시군 38농가 확정·지원 - 19. 2 귀농인 농어촌진흥기금 11개 시군 47농가 사업대상 확정, 연내완료 계획	정상 추진
고부가 농식품산업 및 수출농업육성	'18~'22	• 농식품가공업체 40개소 • 농식품수출 6.5억불 • 농식품가공업체 43개소 • 농식품수출 5.3억불	• '18년 농식품 가공 산업 육성 3개소 • '19. 2 농식품수출 82백만불 (전년동기대비 23.6% 신장)	정상 추진
경북형 골드시드 프로젝트	'18~'22	• 원예·특용작물 분야 종자 공급거점 10개소 육성 • 종자산업기반 구축사업 1개소	• '19. 1 사업대상자 확정 - 1개소 12억원 - 봉화 농업회사법인 일진(주) (과수묘목) • '19. 2 세부사업계획 승인 • '19. 3 국고보조금 교부신청 • '19. 4~ 보조금 교부 및 사업추진	정상 추진
미래농업 블루오션 곤충산업 활성화	'18~'22	• 유용곤충산업 기반 조성 35개소 지원 • 양봉산업 육성 선진 기자재 5종 지원 ('19년) 유용곤충산업 기반조성 7개소 지원 양봉산업 육성 선진 기자재 5종 지원	• '18.10. '19년 유용곤충산업 기반조성 사업대상자 심사 및 선정 • '19. 1. 유용곤충산업 기반조성 6개소 지원 • '19. 3. 양봉농가경쟁력강화 추진 • '19. 4. 유용곤충산업 기반조성 3개소 추가 선정 추진	정상 추진
축산 1번지 「경북형 생태 축산단지」 조성	'18~'22	• 경북형 자연친화 생태복지 축산농장 3개소 지정·운영 • ('19년) 경북형 자연친화 생태복지 축산농장 1개소 지정·운영	• '18. 2 산지생태축산목장 1개소 지정 (안동 여천목장) • '18. 2 국비 예산 16백만원 확보 • '18. 12 산지생태축산목장 1개소 지정 (상주 무지개목장) • '19. 1 국비 예산 24백만원 확보	정상 추진
빅데이터 기반 스마트 축산	'18~'22	• 스마트 축산기반 조성 • 경북형 축산 스마트팜 표준모델 개발과 IoT가축관리 체계 구축	• '19. 4 ICT기반 스마트축산농가 교육 (예정) • '19. 4 농수산물기술개발과제 연구개발 계획서 제출	정상 추진

□ 주요성과

【경북山野 - 아시아 알프스 프로젝트】

- 농촌관광 활성화 기반구축 조성
 - 농어촌체험휴양마을체험 기반시설 조성 5개소 완료

【경북농식품유통전담기관 설립】

- 농식품유통교육진흥원 출범(개원식 '19. 4. 12)
- 청사 건립 기본 및 실시설계('19. 6 ~ '20. 3)

※ 농식품유통교육진흥원 출범 추진경과

- '18.10.17 ~ 12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역
- '19. 1. 29. : 법인등기(법인설립)
- '19. 2. 15. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층)
- '19. 4. 1. : 법인 임원(이사·감사)임명 * 유통교육진흥원장 임명 : 2019. 4. 4.

【청년농부 영농정착지원 및 경북형 농업복지모델】

- 청년창업농 영농정착지원 547명 * '18년 255명, '19년 292명
 - ※ '19. 1회추경 2,648백만원 증액(지원인원 : 당초 197명 → 변경 292명)

【2030세대 귀농인 안정정착 프로그램】

- 귀농인의 집 리모델링 지원(19개소), 귀농인 정착지원(270명)
- 귀농인의 집 확대를 위한 관리·이용기간 연장(5년 → 7년)
- 귀농 가구 증가, 퇴직자 및 농촌고령화에 따른 지원 대상 확대
 - 道 전입 3년 이내 → 5년 이내/ 60세 미만 → 65세 이하
- ※ 귀농 가구 15년 연속 1위, 귀농귀촌인 유치 실적 : 40,676가구 56,972명

【스마트팜 혁신밸리】

- 경상북도 스마트팜 혁신밸리 기본계획 정부 승인('18. 12월)
- 도 추진단 및 운영위원회(민·관 협치) 구성('19. 1월)
 - 추진단 : 3개팀(사업지원, 스마트농업, 청년보육)
 - 운영위원회 : 4개 분과(생산유통, 기술혁신, 창업보육, 운영/조성)
- 편입토지 및 지장물 보상절차 정상 추진('19. 4월 ~)
 - 사유지 : 12.7ha(83필지, 소유자 45명)
 - 지장물 : 묘지 423기, 축사 4동, 주택 2동

【일손 걱정없는 「경북형 두레공동체」 육성】

- 영농지원 공동경영체 운영지원 : 15개소, 41억원
- 농촌인력지원센터 확대 운영(10개소)
 - '18년 실적 : 8개소(근로자 51,932명, 수혜농가 5,083호)
 - '19년 계획 : 목표 10개소 → 추진 10개소(근로자 66,830명, 수혜농가 5,920호)
- 농기계임대사업소 국비 확보 : 51억원(8개소) ※ 총사업비(113억원)

【경북형 골드시드 프로젝트】

- 종자산업 기반구축사업 추진 3개소('18 2개소, '19 1개소)
※ 총사업비(32억원) : 국비 12.4, 도비 3.5, 시군비 7.9, 기타 8.2

【미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화】

- (유용곤충산업 기반조성) 식용곤충을 중심으로 곤충산업 지속 성장
 - * 사육농가 : ('15) 119호 → ('16) 244 → ('17) 398 → ('18) 427 * 전국 2위
 - * 시도별 : 경기 505호 > 경북 427 > 경남 255 > 충북 206 順
- (양봉농가 경쟁력강화) 지속적인 투자 지원으로 양봉농가 활성화
 - * 사육호수 : ('16) 5,567호 → ('17) 6,185 → ('18) 6,442
 - * 사육군수 : ('16) 508천군 → ('17) 562 → ('18) 618

【경북형 생태축산단지 조성】

- 농식품부 산지생태축산목장 2개소 지정('18년 1개소, '19년 1개소)
 - '18.12월 : 상주 무지개목장(젓소 59두) 초지 20ha
 - '19. 6월 : 칠곡 한티목장(한우 170두) 초지 14.3ha
- 초지조성비 지원 : 3개소 86백만원(국비 43, 융자 43)
 - '18년 : 1개소 31백만원(국비 15.5, 융자 15.5)
 - '19년 : 2개소 55백만원(국비 27.5, 융자 27.5)
- 컨설팅비 지원('19년) : 1개소 15백만원(국비 6, 자부담 45)
- 기반시설 지원 : 2개소 115백만원(융자 92, 자부담 23)
 - '18년 : 1개소 60백만원(융자 48, 자부담 12)
 - '19년 : 1개소 55백만원(융자 44, 자부담 11)

□ 문제점 및 대책

【경북山野 농촌테마공원 조성】

- (문제점) 타 공모사업은 매칭비율이 국비 70%, 지방비 30%인데 비해 본 사업은 지방비를 50% 부담하도록 되어 있어 시·군 신청 저조에 따른 애로
- (대 책) 농촌테마공원 공모사업지구 발굴 독려 및 협의

【스마트팜 혁신밸리】

- (애로사항) 혁신밸리 일부 연계사업(2단계 기반조성) 국비확보 애로
- (대 책) 국회(지역 국회의원) 및 지자체(도, 상주시) 상호협력 통해 '20년 정부예산 반영 노력

【일손 걱정없는 「경북형 두레공동체」 육성】

- (문제점) 농촌인력 감소 및 고령화로 숙련된 농기계 운영 인력 필요
- (대 책) 농민사관학교, 농업기술원 등 농기계 사용기술 상시교육 시행

【경북형 생태 축산단지 조성】

- (문제점) 초기 사업 참여시 수익성 낮아 농가 참여의지 저조, 사업 성공까지 많은 시간과 재원 투자 필요
- (대 책) 장기투자 및 관리, 산지의 계획적인 이용 측면에서 소규모보다 지자체, 협동조합 중심의 대규모 형태 추진 유도

□ 향후계획

- (농식품유통교육진흥원) 신청사 건립을 위한 기본 및 실시설계 : '19. 6월
 - 신규직원 채용 등 인력구성 완료(1차) : 2019. 7월
 - ※ 도 산하 출자출연기관 통합 공채계획에 따라 공모 추진중(정규직)
- 농식품유통교육진흥원 운영 마스터 플랜 작성 : '19. 8월
- (스마트팜혁신밸리)토지보상 협의 및 실시설계 완료(9월)→공사발주(11월)
- (경북형 두레공동체) '19년 농기계임대사업소 4개소 준공 및 '20년 사업신청 홍보

환 경 산 림 자 원 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
3			3	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
백두대간 산림관광 벨 트 구 축	'17~'22	산림관광 코스운영 3개소, 백두대간구곡트레킹 길 구축 5개소, 산림레포츠단지 1개소 산림관광 코스운영 1식 구곡트레킹길 기본계획수립 산림레포츠시설 공중률 50%	• '18. 12 산림레포츠시설 다운힐 완료 • '18. 11 구곡관광자원화 홍보 • '19. 4 산림관광 마케팅 추진계획수립 • '19. 4~ 산림레포츠 업힐 완료 • '19. 6~11 경북 구곡탐방 6회 개최	정상 추진
돈이 되는 산림 「임산 물 6차산업화 단지」 조 성	18~22	호두클러스터 산림작물생산단지 임산버섯 클러스터 호두클러스터 조성 산림작물생산단지 조성 표고버섯스마트팜 생산단지 조성	• '18. 10 임산물유통센터 공모사업 선정 • '18. 12 톱밥배지센터 조성완료 • '18. 12 산림작물생산단지 187개소 조성 • '19. 3 호두클러스터 기반조성 완료 • '19. 6 산림작물생산단지 조성 중 • '19. 6 호두클러스터 작업장 교육장 조성 중 • '19. 6 임산버섯연구센터 설계용역중 • '19. 6 임산물유통센터 조성 중 • '19. 6 스마트팜 생산단지 조성중	정상 추진
대기오염 걱정 없는 미세먼지 유발차단	18~22	대기오염측정망 29대 설치 노후경유차 16,264대교체 전기자동차 3557대 공급 어린이통학차 LPG전환 500대 대기오염측정망 10대 설치 노후경유차 2,500대 교체 전기자동차 600대 공급 어린이통학차 LPG전환 100대	• '19. 3. 대기오염 측정망 13대설치 • '19. 6. 노후경유차 2,518대 교체 • '19. 6. 전기자동차 2,029대 공급 • '19. 6. 어린이 통학차 219대 공급 ⇒ '19.6월 현재 목표대비 100~198% 목표 초과 달성, 향후 지속추진	정상 추진

□ 주요성과

【 백두대간 산림관광 벨트 구축 】

- 산림관광홍보('18. 8월), 구곡길 관광자원화 사업 홍보('18. 11월)
- 산림레포츠시설 1차(다운힐 완료) 사업 완료('18. 12월)
- 산림관광 마케팅 추진 계획 수립('19. 4월)
- 경북구곡 걷기 계획 수립('19. 5월)
- 경북구곡- 선유구곡 걷기행사('19. 6. 15.)

【 돈이 되는 산림 「임산물 6차산업화 단지」 조성 추진 】

- 호두클러스터 조성
 - 호두클러스터 생산기반 조성 완료('19. 3월)
 - 공동작업장 및 교육장 조성 중('19. 10월 완료 예정)
- 산림작물생산단지 조성
 - '18년 산림작물생산단지 32억원 지원, 187개소 조성
 - '19년 산림작물생산단지 43억원 지원, 98개소 조성 중
- 임산버섯 클러스터 조성
 - 표고버섯 톱밥배지센터 조성 완료('18. 12월)
 - 임산물유통센터 조성 중(10억원)
 - 임산버섯연구센터 기본 및 실시설계용역 추진 중(50억)
 - 임산버섯 스마트팜 생산단지 조성 중(40억)

【 대기오염 걱정 없는 미세먼지 유발차단 】

- '19년 공약달성 목표 대비 117~338% 초과달성(19.6월말 기준)

지 표 별	대기오염측정망 설치·운영		전기자동차 보급		노후경유차 조기폐차 지원		어린이 통학차량 LPG전환 지원	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
	10	13	600	1,188	2,500	2,563	100	110

- 대구경북기업체(30개) 미세먼지 저감 공동대응 협약 체결(2.25)
- 경상북도 미세먼지특별대책위원회 구성(3.15)
- 경상북도 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례 공포(5.30)
- 환경부 추경 가내시 통보(5.15) : 4개 사업 국비 178억원 순증
 - 총 사업비 457억원에서 748억원으로 당초예산 대비 64% 증액

□ 문제점(애로사항) 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

【백두대간 산림관광 벨트 구축】

- 산림관광콘텐츠 개발 및 구곡트레킹길 관광자원화 탐방사업 5회 추진('19. 하반기)
- 산림레포츠시설 2차사업(업힐,'19. 10월) 및 3차사업(부대시설,'20.상반기) 추진

【임산물 6차산업화 단지 조성】

- 호두클러스터
 - 호두클러스터 조성 완료 및 운영('19. 12월)
- 산림작물생산단지조성
 - 산림청 공모사업 추진('19. 6 ~ 8월)으로 '20년 국비 확보
 - 산림작물생산단지 43억원 지원, 98개소 조성완료('19.12월)
- 임산버섯클러스터
 - 임산버섯연구센터 설계용역 완료('19. 7월말) 및 시설공사 착수
 - 임산물유통센터 건립('19. 6 ~ 12월)
 - 임산버섯 스마트팜 재배단지 40동 조성('19. 6 ~ 12월)

【대기오염 걱정 없는 미세먼지 유발차단】

- 전기차 보급, 조기폐차 지원 등 미세먼지 저감대책 지속 추진
- 국비 증액분의 차질없는 집행을 위한 제반 행정절차 신속 이행

복 지 건 강 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
7			7	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
어 르 신 인 생 2 마 일 자 리 창 출	'18~'22	노인일자리 23,000개 창출	• '19. 1~6월 : 노인일자리 5,150개 지원 - 창업활동 지원을 통한 일자리 : 3,546개 - 민간수요처 연계 일자리 : 1,363개 - 도농연계형 노인일자리 지원 : 241개 • '19. 1~6월 : 60+ 노인재취업 교육 4회 실시	정상 추진
		노인일자리 6,000개 창출		
차별없는 장애인 일 자 리 창 출	'18~'22	장애인일자리 1,750개 창출	• '18년 7월~12월 장애인일자리참여 706명 • '19년 1월~3월 장애인일자리참여 1,547명 • '19년 4월~5월 장애인일자리참여 1,583명	정상 추진
		장애인일자리 841개 창출		
차별없는 장애인 복지공동체 실현	'18~'22	• 장애인 의료복지 지원체계 강화 - 센터4개소 • 직업재활훈련 프로그램이용 인원 - 1,800명 • 장애인 쉼터 및 권익옹호 기관 운영 - 10개소 • 장애인연금, 수당 등 지원 - 4,577억원	• 18. 12. 장애인 직업재활시설의 직업훈련 프로그램 참여자 : 480명 • '19. 4월 장애인건강검진센터 개소(안동의료원) • '19. 1월~6월 장애인 직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 : 1,282명 • 장애인 쉼터 및 권익옹호기관 운영 - 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호기관(포항) 각 1개소 운영 • '19.2분기 장애인연금, 수당 및 의료비 지원 - 장애인연금 549억원 장애인수당(기초,차상위) 98억원 의료비 지원 39억원	정상 추진

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
찾아가는 3대 의 료 서 비 스	'18~'22	· 찾아가는 산부인과 7,600명 · 찾아가는 행복병원 40,000명 · 응급의료 전용닥터헬기 이송 1,200명	· 찾아가는 산부인과 진료횟수 확대 - 5개 군 월 1~2회방문 9회진료→ 5개 군 월 2회방문 10회진료 · 진료 대상자 확대 : 예비 부모 산전검사, 여군생도 부인과 검진 실시 예정 · 찾아가는 행복병원 검진항목의 확대 및 지역의료기관 협진, 연계 서비스 제공 · 응급의료 전용헬기 착륙장 추가 건설 및 인계점 발굴 및 담당자 안전교육 실시 · 복지부, 도, 국립중앙의료원 등 닥터헬기 운용현황 합동 점검 실시	정상 추진
경 북 형 선 도 치 매 관 리 제 도 입	'18~'22	· 경북형 치매극복 프로젝트 - 치매선별검사 47만건 - 치매환장등록률 40% - 치매서포터즈 32,000명 · 치매전문병동시설·장비확충 - 8개소시설 및 장비 사업완료	· '18. 7 치매안심센터 25개소 임시개소 · '18.12 우리마을예쁜치매쉼터 350개소, 치매보듬마을 21개소 운영 · 치매전문병동 증개축 심의완료 · '19. 1 우리마을예쁜치매쉼터 350개소, 치매보듬마을 25개소 운영 · '19.12 치매전문병동 증개축 완료 · 치매안심센터 25개소 정식개소	정상 추진
이웃사촌행복 공 동 체 육 성	'18~'22	· 경상북도이웃사촌복지지원센터 - 1개소 · 시군이웃사촌복지지원센터 - 23개소 · 마을단위 특화마을-23개소 · 행복도우미 - 4,000명 · 경상북도이웃사촌복지지원센터 - 1개소 · 시군이웃사촌복지지원센터 - 5개소 · 마을단위 특화마을-3개소 · 행복도우미 - 500명	· '18. 12. 17 : 이웃사촌 복지공동체를 위한 워크숍 개최 · '18. 12. 18 : 이웃사촌 행복도우미 역할 정립을 위한 토론회 · 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 자문위원회 구성(2019. 1) · 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 조례 제정(2019. 6월 중)	정상 추진
할 매 할 배 건 강 생 활 터 구 축	'18~'22	· 9988프로젝트 - 17,750개소 · 어르신돌봄종합지원 - 112,324명	· '19. 1~6월 : 노년기 마음건강백세사업 추진 - 정신건강검진 16,440명 · '19. 1~6월 : 생활터 중심 건강증진 프로그램 운영 - 경로당, 마을회관 등 : 688회, 8,900명 · '19. 1~6월 : 폭염대비 독거노인 보호대책 실시 - 거점 1개소, 시군수행기관 25개소 · '19. 1~6월 : 노인 돌봄(바우처) - 집행액 : 56억원 돌봄제공기관 253개소	정상 추진

□ 주요성과

【어르신 인생2막 일자리 창출】

- '19. 1 ~ 6월 : 노인일자리 5,150개 지원
- 60+ 노인재취업 교육 4회 실시(문경, 경산, 구미, 상주)

【차별없는 장애인 일자리 창출】

- 2018년 하반기(7월~12월) : 일자리 제공
 - 복지일자리 468명, 일반형일자리 216명, 특화형일자리 22명
- 2019년 1분기(1월~3월) : 일자리 제공
 - 복지일자리 1,015명, 일반형일자리 480명, 특화형일자리 52명
- 2019년 2분기(4월~5월) : 일자리 제공
 - 복지일자리 1,039명, 일반형일자리 492명, 특화형일자리 52명

【차별없는 장애인 복지공동체 실현】

- '19. 4월 장애인건강검진센터 개소(안동의료원)
- '19년 1분기까지 장애인 일자리 1,583개 창출
- '19. 1분기 장애인 직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 : 1,282명
- 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호 기관(포항) 각 1개소 운영
- 장애인연금 676억원, 장애수당(기초,차상위) 144억원, 의료비 지원 47억원

【찾아가는 3대 의료서비스】

- 찾아가는 산부인과 진료실적 - 진료건수 2,013명, 출생아수 324명
- 찾아가는 행복병원 진료실적 - 진료횟수 234회, 진료인원 12,528명
- 닥터헬기 이송실적 - 요청건수 184건, 출동건수 162건, 이송 154명

※ 닥터헬기 착륙장(전용) 현황 : 13개소

- 봉화군 2개소 추가 건설 중('19. 10월 완공 예정)
- 착륙장 추가 건설 1개소(의성) 예정('19년)

【경북형 선도치매관리제 도입】

- 치매안심센터 점검 20개소('19. 2~ 5월)
- 치매홍보대사 위촉식- 치매홍보대사 2명 위촉('19. 3월)
- 치매극복 한마음 걷기 행사-치매인식개선 홍보 700명('19. 3월)
- 치매안심센터 25개소 홍보 영상 제작·배포('19. 3월)

※ (기타) 2018년 치매관리사업 평가 우수 선정('19. 5, 보건복지부)

【이웃사촌 행복공동체 육성】

- 경로당 행복도우미 2개 시군 시범 운영('19. 3)
 - 예천군(농촌형) : 운영 총괄자 선발 프로그램 강사 배치 지원
 - 문경시(도시형) : 5개 경로당 행복도우미 1인 배치 책임 운영
- 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 부서 토론회('19. 5)

【할매할배 건강생활터 구축】

- '19. 1~6월 : 노년기 마음건강백세사업 추진 : 정신건강검진 16,440명
- '19. 1~6월: 생활터 중심 건강증진 프로그램 운영(경로당, 마을화관 등) : 688회, 8,900명
- '19. 1~6월: 폭염대비 독거노인 보호대책 실시(거점 1개소, 시·군 수행기관 25개소)
- '19. 1~6월 : 노인돌봄(바우처) 집행액 56억, 돌봄제공기관 253개소

□ 문제점 및 대책

【어르신 인생2막 일자리 창출】

- (문제점) 공동작업장 및 제조판매 분야 노인일자리 창출을 위한 인프라 자원 부족
 - 사업단 구성을 위한 초기 소요비용(장비구입, 임대료 등) 지원 필요
- (대 책) 사업단별 초기비용 수요조사를 통해 필요한 부분에 재원 투입

【차별없는 장애인복지공동체 실현(장애인종합수련원 건립)】

- (문제점) '19년도 국비 예산(용역비 3억원) 미확보
- (대 책) 사업의 필요성 설명 등 보건복지부 적극 대응으로 '20년 국비 확보 추진

□ 향후계획

【이웃사촌 행복공동체 육성】

- 이웃사촌 복지센터 운영을 위한 공모사업 실시(6월중)
- 경로당 행복도우미 선행 시범운영 평가 및 운영방안 연구용역(~6월)
- 경로당 행복도우미 선행 시범운영 문제점 분석 보완 및 용역 결과 반영 최종안 확정(6월중)
- 경로당 행복도우미 사업 확대 시행 및 국가시책화 추진(7월~)

건 설 도 시 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
17		2	15	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	‘16~	-노후단지재생(4개소) -공공시설물정비(90개소) -투자유치MOU(48개사) -노후단지재생(1개소) -공공시설물정비(20개소) -투자유치MOU(12개사)	· ‘19. 2 메인비즈 투자유치 설명회 개최 · ‘19. 3 1/4분기 중 투자유치 3개사 MOU · ‘19. 4~5 : 산업단지 내 투자유치MOU(4개사) · ‘19. 6 노후공공시설물 정비공사 착공(23개소) · ‘19. 6 농촌자원복합산업화 착공(6개소) · 구미 제1국가산단 재생시행계획 승인 및 공사 착공(‘19.9월)	정상 추진
공공기관 지역인재 채용할당제 강화	‘18~‘22	-혁신도시 이전 공공기관 지역인재 채용율 (30%) 지역인재 채용율 (21%)	· ‘18. 11 경상북도 지역인재채용협의회 운영조례 제정 · ‘18.12월 - 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(8개기관 채용율:23.5%) · ‘19.03.28 - 대구경북 이전공공기관 합동채용 설명회(영남대-경상북도주관) · ‘19.06.07 - 대구경북 이전공공기관 채용실적확인. 점검(채용인원 55명)	정상 추진
도시 활력회복 경북형 도시재생 추진	‘16~‘22	-도시재생사업확대(32개소) -홍해지진재난지역특별재생 -도시재생사업(14개소)	· ‘17년 선정분 선도지역 지정 및 활성화계획 수립 · ‘18년 선정분 행정절차 이행 (선도지구 지정 완료, 활성화계획 승인 중) · ‘19년 상.하반기 도시재생뉴딜사업 공모선정(6개소) 계획 · 광역도시재생 지원센터 운영(5월) 및 경북형 도시재생사업 추진	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
중부내륙 문경~점촌선 철도건설	‘19~	문경·경북선(문경~점 촌~김천)철도건설 예비타당성조사 대상지구선정	‘19.1. 예비타당성조사 대상지구 선정 (국가균형발전위원회) ‘19.4. 예비타당성조사 추진 중	이행후 계속 추진
남부내륙고속철도 (김천~거제) 건설사업	‘14~‘22	민자사업 추진이 어려울 경우 정부 재정사업으로 추진 건의 예비타당성조사 선정	‘18.11. 예타면제사업 선정 건의 ‘19.1. 예타면제사업 선정 (국가균형발전위원회) ‘19.3.~8. 사업계획 적정성 검토 중 ‘19.6. 남부내륙철도 도내 역사 설치 사전 타당성 조사 용역 추진	이행후 계속 추진
동해중부선철도 (포항~삼척) 건설사업	‘02~‘22	동해중부선철도 건설사업 추진 및 사업비 확보 건설사업 추진 및 사업비 확보 (3,177억)	‘18.12. ‘19년 국비 3,177억원 확보 ‘19.1. 동해선 철도 단선전철화(포항~동해) 예타면제사업 선정(균발위) ‘19.계속. 동해선철도 복선전철화(포항~동해) 제4차 국가철도망 반영 건의 중	정상 추진
중앙선복선전철화 (도담~영천) 건설사업	‘10~‘22	건설사업 추진 및 사업비 확보 건설사업 추진 및 사업비 확보 (4,391억)	‘15.5.~ 도담~안동 구간 공사 중 ‘15.11.~ 안동~영천 구간 공사 중 ‘18.12. ‘19년 국비 4,391억원 확보 ‘19.계속 안동~영천구간 일괄 복선전철화 사업 추진(본사업 포함) 건의 중	정상 추진
중부내륙단선철도 (이천~문경) 건설사업	‘13~‘24	공정률 70% 국비 확보 건설사업 추진 및 사업비 확보 (3,403억)	‘18.12. ‘19년 국비 3,403억원 확보 - 용지보상 및 노반공사 계속	정상 추진
영천~신경주 복선전철화 건설사업	‘10~‘21	사업 완공 및 국비확보 사업 추진 및 국비확보 (620억)	‘18.12. ‘19년 국비 620억원 확보 - 용지보상 및 노반공사 계속	정상 추진
대구선 복선전철 (동대구~영천) 건설사업	‘06~‘20	사업 완공 및 국비확보 사업 추진 및 국비확보 (60억)	‘18.12. ‘19년 국비 60억원 확보 - 용지보상 및 노반공사 계속	정상 추진
중부권 동서횡단철도 (서산~천안~점촌~ 울진) 건설사업	‘19~	제4차 국가철도망 구축계획 반영 사전타당성 조사용역 추진	‘18.5.~‘19.4. 사전타당성 조사용역 추진 (국토교통부) ‘19.~ 4차 국가철도망 구축계획 반영 건의	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
포항~영덕~삼척 고속도로 건설추진	'16~'30	포항~영덕간 공정률 85% 및 국비확보 • 포항~영덕 공정률 20% • 영덕~삼척 기본조사용역 건의	• '18.12. 포항~영덕간 '19년 국비 603억원 확보 • '19.~ 포항~영덕간 토공 및 구조물 시공 영덕~삼척간 기본조사용역 건의	정상 추진
무주~대구 고속도로 건설추진	'18~	기본조사용역 건의 및 사업추진 사전절차 이행 기본조사용역건의(국토부)	• '17.12 성주~대구간 예비타당성조사 (B/C=0.24, 타당성 없음) - 대선공약사업으로 기본조사용역비 건의 • '18. 1 기본조사용역 추진건의 (국회 2019예산 미반영) • '19.~ 기본조사용역 건의	정상 추진
섬에 열린 하늘길 울릉공항건설	'14~	-공정율 55% -사업비적정성검토(1차) -총사업비 변경확정 -낙찰자 선정 -사업비적정성검토완료	• '18.12. '19년 국비 20억원 확보 • '19.5. 총사업비 확정(6,633억원) • '19.5. 조달청 의뢰(기본설계 기술제안)	정상 추진
대구경북 통합신공항추진 및 연계교통망 구축	'14~'27	통합신공항 기본설계 및 부지조성, 공시시행 -이전부지 선정 -이전주변지역 자원계획 수립	• '18. 3 이전후보지 2개소 선정 • '18. 8 이전사업비 산출결과 제출 (대구시→국방부) • '19. 3 이전사업비 합의완료 • '19. 5 이전부지 선정실무위원회 개최	정상 추진
지역경제 살리는길 「지역공항활성화」	'18~'22	-지방공항협의체구성 -지역항공시설립추진 공항활성화를 위한 국토부 협의	• '18.8.20 지방공항 활성화 관계기관 협의 -도지사,포항부시장,한국공항공사 포항지사장, 대한항공, 에어포항 등 • '19.5.~ 포항공항 명칭변경 협의 추진	정상 추진
경북도청신도시 활성화	'15~'22	-도청신도시 2단계 개발사업 준공 -도청신도시 진입도로망 확충 -도청신도시 2단계 개발(48%) -도청신도시 진입도로망(40%)	• '18. 7 경상북도 지방경찰청 이전 완료 • '18.11 경북도서관 건립공사 준공 • '19. 3 풍천소재지(하회)~신도시 연결도로 개설공사 실시설계용역 착수 • '19. 6 정부경북지방합동청사 기공식 개최 • '19.10 일가정양립지원센터 준공	정상 추진

□ 주요성과

【산업단지 경쟁력강화 및 기업유치】

- 구미 제1국가산단 재생시행계획수립용역(1단계) 완료
 - 용역기간 : '17. 5. ~ '19. 4, 용역비 14억
 - 내용 : 기반시설(도로확장, 주차장, 공원 등) 정비계획 수립
- '19년 노후공공시설물정비사업 실시설계완료
 - 일반산업단지 7개소, 농공단지 16개소
- '19년 농촌자원복합산업화지원 노후단지 개보수 실시설계완료
 - 5개 시군, 농공단지 6개소
- '19년 1~5월 산업단지 내 투자유치 7개사 MOU 체결
 - ※ 신기제2일반산단(대원홀딩스), 강동산업단지(강동에너지), 검단산업단지(에디슨모터스), 김천1일반산단(에이치티엘, 대하산업), 예천2농공단지(해트리푸드), 경산4일반산단(우신스틸)

【공공기관 지역인재 채용할당제 강화】

- 2019 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회 개최('19. 3)
 - 공공기관, 지역대학, 지자체간 긴밀한 협력 강화에 기여(4,000여명 참여)
 - ※ 참여기관 : 이전공공기관 16, 지역대학 14, 고등학교 8, 기타 5
- 공공기관 지역인재 채용율 : 2018년 기준 23.5% * 먼시기 채용 목표 : 30%
 - ※ 2015년 9.7% → 2016년 17.4% → 2017년 18.7% → 2018년 23.5%

【도시재생 뉴딜사업】

- 2018년 선정 : 9지구 2,149억원(국 1,338, 지방 811)
 - ※ 포항·송도(466) 경주·황오(250) 구미·원평(250) 포항·신흥(75) 영천·완산(160) 경산·서상(162) 의성·의성(162), 성주·성주(134) 포항·흥해(490)
- 2019 상반기 선정 : 3지구 516억원(국 310, 지방 206)
 - ※ 문경·점촌(250), 상주·계림(133), 고령·괘빈(133)
- 2019 하반기 5지구 선정계획 *공모신청계획 9개 시·군
- 2019 상반기 소규모 재생사업 2개소 선정(경주, 구미)
- '19. 5월 흥해특별재생사업 국비 추가지원(49억원)
 - 국비 지원율 70% → 80% 상향 조정(국비 349억→392억)

【중부내륙(문경~점촌선) 철도건설】

- 예비타당성조사 대상지구 선정('19. 1월, 국가균형발전위원회)
- 예비타당성조사 추진 중('19. 4.~)

【남부내륙철도(김천~거제)】

- 예타면제사업 선정('19.1. 국가균형발전위원회)
- 한국개발연구원(KDI) 사업계획 적정성 검토 중('19.3.~8.)

【동해중부선철도(포항~삼척)】

- 동해중부선(포항~삼척)건설 2019년 국비 3,177억원 확보
- 동해선 철도 단선전철화(포항~동해) 예타면제사업 선정('19. 1월, 국가균형발전위원회)
- 부대공 및 노반공사 추진 중(공정률 74.9%)

【중앙선복선전철화(도담~영천)】

- 중앙선복선전철화(도담~영천) 건설 2019년 국비 4,391억원 확보
- 노반공사 및 역사공사 추진 중(공정률 56.9%)

【중부내륙단선철도(이천~문경)】

- 중부내륙단선철도 건설 2019년 국비 3,403억원 확보
- 용지보상 및 노반공사 추진 중(공정률 38.5%)

【영천~신경주 복선전철화】

- 영천~신경주 복선전철화 건설 2019년 국비 620억원 확보
- 부대공 및 노반공사 추진 중(공정률 52.4%)

【대구선 복선전철(동대구~영천)】

- 대구선 복선전철 건설 2019년 국비 60억원 확보
- 부대공 및 노반공사 중(공정률 87.5%)

【중부권 동서횡단철도(서산~울진)】

- 국토교통부 사전타당성 조사용역 추진('18. 5. ~ '19. 4.)

【포항~영덕~삼척 고속도로】

- 포항~영덕간 '19년 국비 603억원 확보
- 포항~영덕간 토공 및 구조물 시공 중(공정률 32%)

【울릉공항 건설】

- 울릉공항 건설 '19년 국비 20억원 확보
- 6,633억원(증 308억) 총사업비 확정('19.5.)

【대구경북 통합신공항 추진 및 연계교통망 구축】

- 이전사업비 산출결과 제출(대구시→국방부/'19. 8월)
- 경북도지사-대구시장, 국무총리 및 국방부장관 방문 건의('19. 1월)
⇒ 국무총리, “이전부지 선정에 국무조정실이 적극 나서서 조정 지시”
- 국무조정실 주재 비공개 회의('19. 3월)
 - 국방부-경북도-대구시 간 이전사업비 합의 완료
- 이전부지 선정실무위원회 개최('19. 5월)
 - 이전주변지역지원방안 및 종전부지활용방안 검토 등

【지역공항 활성화】

- 지방공항 활성화 위한 관계기관 협의('18.8.20.)
 - 도지사, 포항부시장, 한국공항공사 포항지사장, 대한항공, 에어포항 등⇒ 지방공항 활성화 협의체 구성('19.9.예정)
- 지방공항 활성화를 위한 연구용역 추진 예산 확보(2건, 3억원)

□ 문제점 및 대책

【공공기관 지역인재 채용할당제 강화】

- (문제점) 지역인재 채용시 공공기관 지역본부 및 예외규정으로 지역인재 채용어려움
- (대 책) 지역인재 채용시 예외규정 축소방안 중앙부처 건의

【경북도청신도시 활성화】

- (문제점) 안동·예천 구도심 공동화, 편의시설 부족 등
- (대 책)
 - 도청신도시와 안동·예천 구도심간의 기능분담
 - 구도심의 기능을 특화하여 협력네트워크 구축
 - 도시재생사업 추진
 - 도청신도시 내 생활밀착형 SOC사업 지속적인 발굴·추진 등

※ 도시재생사업

- 안동시 중구동 도시재생사업 용역 완료
 - 중구동 중심의 도시재생사업 추진
 - 중앙선 복선 전철화에 따른 안동역사와 폐선부지 활용 관광거점화
- 예천군 예천읍 원도심 도시재생사업 용역 추진 중
 - 진호국제양궁장 주변 국립활테마파크 조성
 - 예천 맛고을 문화의 거리 활성화 등

□ 향후계획

- (산업단지경쟁력강화)구미제1국가산단 재생시행계획 승인 및 착공: '19. 9월
 - 도로확장 및 가각정비, 주차장(1,277대), 공원(3개소), 우수지 정비 등
 - 성장유망사업설정 및 공해업종 집적화 등 업종 재배치
- (도시재생) 2020년까지 전략계획 수립 및 쇠퇴도시 전역 도시재생 확대
- (남부내륙철도) 도내 역사설치 사전타당성 조사 용역 추진('19.6~)
 - 경북구간 추가 역사 설치 될 수 있도록 국토부 등 지속적 건의
- (통합신공항) 이전주변지역 지원계획 수립·심의 → 이전부지 선정계획 수립공고→ 주민투표 실시 및 유치 신청 → 최종이전부지 선정('19. 12월)

농업기술원

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
농업 6차산업화 전진기지 구축 (농산물종합 가공센터 구축)	'18~'22	1시군 1가공센터 (23개소)	• '19.1 농산물종합가공센터 운영활성화 중앙단위 업무협의회 추진 • '19.1 가공업무 담당자 HACCP교육 및 업무협의회 추진 • '19.2 농산물종합가공센터 발전방안 워크숍 참석 • '19.3 농식품 가공사업 자문단 운영 계획 시달 • '19. 5~12 농산물가공센터 월별 집행실적 파악으로 업무의 효율성 증대	정상 추진
		신규시군 기반조성 (4개소)		
농업 6차산업화 전진기지 구축 (농촌여성 농식품 창업지원)	'18~'22	164개소 창업지원	• 농업인 소규모 창업기술지원 2개소 • 농가맛집 육성 3개소 • 농산물가공창업장 조성 2개소 • 농산물가공 체험장 조성 1개소 • 소규모가공사업장 HACCP지원 7개소	정상 추진
		신규창업지원 (15개소)		

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
농업 6차산업화 전진기지 구축 (농촌체험관광 활성화)	'18~'22	농촌 교육농장 121개소 육성	· '18. 6~12 신규농촌교육농장 설치 및 프로그램 개발 10개소 · '18. 8 농촌체험 팜파티 추진 · '18.12 농촌관광활성화 현장교육 : 50명 · '19. 1 창의적 체험활동 지도사 자격 과정 운영 : 60명 · '19. 3 농촌교육농장 10개소 선정 및 추진 · '19. 3~4 교사양성 기초 및 심화과정 운영 : 110명 · '19. 5~12 농촌체험가치상품 출시 및 운영 · '19. 5 농업기술원·도교육청 MOU체결 · '19. 6 농촌체험학습홍보페스티벌 1회 1,500명	정상 추진
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (스마트팜 빅데이터 구 축 및 스마트농업전문 가 육 성)	'18~'22 (1단계)	스마트팜 빅데이터 구축	· '18. 1 예비 스마트농업전문가 채용(9명) · '19. 1~12 농업 빅데이터 수집(30호)	정상 추진
	'23~ (2단계)	· 빅데이터 수집	· '19. 1 예비 스마트농업전문가 채용(12명) · '19. 1~6 역량 강화교육 실시(4회) · '19. 1~6 농업 빅데이터 수집(36호)	
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농 가 보 급)	'18~'22	병해충 예보시스템 구축 및 농가보급 12종	· '18. 12 병해충예보시스템 구축 · '19. 6 시범농가대상 현장실증 6농가 · '19. 9 병해충 예측모델 개발 6종	정상 추진
		· 예측모델 개발 6종		
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (신 기 술 보 급 스 마 트 팜 시 범 사 업 추 진)	'19	600호	· '19. 4 청년농업인 스마트팜 아카데미 개강식(50명) · '19. 4~6 10회차 교육추진 · '19. 5 의성 스마트팜 예정지 부지매입 완료 : 4ha(온실 3.2, 부대시설 0.8) · '19. 4~6 스마트팜 시범사업 대상자선정 (국,도비사업) 결과보고 및 국비종합정보시스템 등록 63호	정상 추진
		60호		
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (권역별현장지원 센 터 운 영)	'19	2,000명	· '19. 3~4. 스마트팜 현장컨설팅 수요조사 · '19. 5~10 스마트팜 현장컨설팅 및 사후관리 세부계획 추진	정상 추진
		1,050명	· '19. 6 스마트팜 현장컨설팅 역량강화 교육추진(44명)	

□ 주요성과

【농산물종합가공센터】

- 농산물종합가공센터 확대 : 기존 11 ⇨ 15개소('19년)
 - 2019년 신규 가공지원센터 추진 : 4개소(영주, 경산, 영양, 울릉)
- 농산물종합가공센터 효율적 운영을 위한 인력지원 : 기존 10 ⇨ 12명

【농촌여성 농식품 창업지원】

- 농촌여성 창업지원 사업장 일자리 창출 : 평균 2.6명('18.12월)
- 향토음식 전문인력 양성을 위한 우리음식연구회 육성 : 24개회, 1,149명('18~'19년)
- 농산물가공연구회 네트워크 구축 전문CEO 육성 : 3분과 220명('18~'19년)

【스마트팜 빅데이터 구축 및 스마트농업전문가 육성】

- 차세대 스마트팜 개발을 위한 빅데이터 수집 및 생육조사
 - 수집품목 : 참외, 오이, 딸기, 토마토 등 6품목
 - 수집농가 : 경주, 영천, 상주, 청도 등 7개 지역 66호
- 청년일자리 창출을 위한 예비 스마트농업전문가 채용 : 21명
- 스마트팜 생산성 향상을 위한 빅데이터 구축 및 분석결과 제공 : 30호
 - 활용 빅데이터 : 생육DB, 환경DB, 수량DB
 - 제공자료 : 시기별 생육 변화, 하우스 내부 환경 변화 등

▶ 2018 스마트농업전문가 경진대회 최우수 수상(농촌진흥청)

【ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농가 보급】

- 농작물 병해충 예보시스템 서버 구축
 - 대상작목 및 병해충 : 고추 탄저병, 복숭아 탄저병, 감 탄저병
- 병해충 시뮬레이션 프로그램 개발 및 적용확대를 위한 기반 구축
 - 병해충 발생 예측모델 개발 : 온도, 습도 등 기상요인 분석
 - 알고리즘을 통한 기상정보 및 예측현황 정보관리 구축
 - 병해충 예보시스템 관리자 웹(Web) 개발 : 발생 및 예측현황관리
 - 예보시스템 농가용 앱(App) 개발 : 예보 및 속보 등 알림

【농촌체험관광 활성화】

- 체험프로그램 운영 농외소득창출 : 평균 35백만원('18.12월)
- 농업기술원·도교육청 농촌체험관광 활성화 MOU체결('19.5월)
- 농촌체험기차상품『농뚜레일』운영 : 보이소! 군위보물상자('19.5월)

【 신기술보급 스마트팜 시범사업 추진 】

- 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육 개강식 및 교육추진
 - 4.6(토) 개강식 이후 10회차 실습과 이론병행 교육추진
- 의성 스마트팜 예정지 부지매입 완료 : 22필지 39,846㎡
 - 매입 및 교환부지 : 17필지 30,874㎡
 - 임대차 부지 : 5필지 8,972㎡

□ 문제점 및 대책

【신기술보급 스마트팜 시범사업 추진】

- (문제점)
 - 스마트팜 예정지 부지매입 지연에 따른 교육생 입주시기지연
 - 창업실습훈련생(50명)을 위한 주거 등 정착지원에 관한 사항
- (대 책)
 - 6.10(월) 스마트팜 준공 지연에 따른 관계관 업무협의 추진
 - 의성 입주예정자(당초 9월) 대한 관리방안 모색

□ 향후계획

【농산물종합가공센터】

- 농산물종합가공센터 운영인력 지원 지속적 확대 : 12명→50명

【 신기술보급 스마트팜 시범사업 추진 】

- 의성 스마트팜 조성 기반공사 및 온실 설계 단기 조기발주
 - 스마트팜 공사기간 단축과 입주가능 온실 확보방안 마련
- 스마트팜 시범사업 대상자 및 청년농업인 스마트팜 수시교육
 - 시범사업 추진요령 및 스마트팜 기대효과 교육 등

환 동 해 지 역 본 부

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
9			9	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
환동해 바다시대 「동부청사 조기 건립」	'16~'21	동부청사 조기 건립 동부청사 착공	· '18. 11 설계용역 일시정지 해제 · '19. 1 설계용역 계획설계분 납품 · '19. 3 설계용역 일시정지 · '19. 9 동부청사 착공	정상 추진
새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축	'18~'24	2개 사업 : 완료 1개 사업 : 52% 추진 ('19년) 선박구입, 설립유치 신규사업 반영	(실해역 시험평가 시스템 구축) · '19. 1~12 : 선박구입 입찰 및 계약 추진중 (해양신기술 인증센터) · '19. 3.11. : 해양수산과학기술진흥원 협의 * 국립 해양장비 시험평가원으로 명칭 변경 요청(KIMST)(수중드론 부품소재 기술) · '19.3~ : 신규 국가 R&D 사업 건의 · '19. 5.23. : 신규 사업비 30억원 반영 (해수부, 실링내5, 실링외25) · '19. 6.~7. : 과기정통부(국가과학기술자문회의), 기재부 반영	정상 추진
청정 동해안 「해양관광·레포츠 벨트」	'19~'22	① 형산강 마리아 계류장 조성(80%) ② 관성솔밭해변 특화개발(준공) ③ 해안누리 워라벨 로드 조성(80%) ④ 해안치유관광단지(50%) ⑤ 행남등대 스카이 힐링로드 조성(40%) ①~③, ⑤ ('19년) 기본 및 실시설계용역 착수 ④('19년) R&D연구 용역 완료	(형산강 마리아 계류장 조성) · '18. 10 중기지방재정계획 반영 · '19. 3 기본 및 실시설계용역 착수 (관성솔밭해변 특화개발) · '18. 12 어촌뉴딜300 공모사업 선정 · '19. 3 기본 및 실시설계용역 착수 (해안누리 워라벨로드 조성) · '18. 11 중기지방재정계획 반영 · '19. 3 기본 및 실시설계용역 착수 (해양치유 관광단지 조성) · '18. 1 해양치유R&D연구용역 착수 · '19.12 해양치유R&D연구용역 완료 (행남등대 스카이 힐링로드 조성) · '15. 8 중기지방재정계획 반영 · '19. 7 기본 및 실시설계용역 착수	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
동해안권, 융합 에너지클러스터 조성	'18~'22	① 원자력안전 감시 시스템 운영 및 해체 산업 인재육성 ② 동해안 풍력 발전단지 지구지정 및 에너지산업 융복합단지 조성계획 수립 ① 양성원 준공 및 원자력 안전 협력체계 구축 ② 에너지산업융복합단지 조성계획 수립 및 풍력발 전단지환경조사	• '19.01 : 에너지산업융복합단지조성 용역 계약 및 착수 • '19.01 : 해상풍력개발 R&D 2차년도 사업 (해양환경, 풍황조사) 추진 중 • '19.2 원전해체산업 육성 조례 제정 추진 • '19.3 원전해체 기술개발 지원사업 협약체결(도-경북TP) • '19. 4. 중수로 해체기술원 설립 업무 협약 체결(도-경주시-한수원) • '19. 5. 원전해체산업 육성 전략수립 용역 추진(~'19.11월) • '19. 6. 양성원 건립공사(준공)	정상 추진
즐거운 해양, 마리나항만 조성	'15~'20	후포 마리나항만 준공 기반시설 준공, 건축 및 계류시설 착공	• '15. 9 마리나항만구역 지정 고시 • '16. 6 후포 마리나항만 개발사업 착공 • '19. 3 기반시설사업 추진 중 (공정률 85%) • '19. 10 기반시설사업 준공 • '20. 12 건축 및 계류시설 전체 준공	정상 추진
첨단가공산업 살맛나 는 어촌 만들기	'08~'22	첨단가공산업 육성 공정률 단계적 확대	• '19. 7 수산물산지가공시설 착공 • '19. 11 해양수산물복합센터 착공 • '19. 9 수산물유통복합센터 설계 착수	정상 추진
환동해 관문 영 일만항 북방물 류 거점항 육성	1992~	항만배후단지 1단계(736천㎡) 준공 항만배후단지 1-2단계(201천㎡) 계속 추진	• '16. 5 항만배후단지 1-1단계 1공구 (130천㎡) 부분 준공 • '18. 12 항만배후단지 1-1단계(535천㎡) 전체 준공 • '19. 3 항만배후단지 1-2단계(201천㎡) 호안공사 발주 • '20. 5 항만배후단지 1-2단계 매립 착공	정상 추진
크루즈관광시대 영일만항 국제 여객부두 건설	2016~ 2020	국제여객부두 1선석(310m) 건설 부지매립 및 기초공사 완료, 상부시설 착공	• '17. 2 기본 및 실시설계 완료 • '17. 9 공사 착공 • '19. 3 부지매립 및 기초공사 추진 중 (공정률 72%) • '19. 12 상부시설 착공	정상 추진
독도영토 주권 강화 '독도 지키 기 프로젝트'	2018~ 2022	국비예산 확보 및 독도홍보·교육 국비 22억 확보, 홍보버스 25대, 보도자료 35회 배포	• '19년 사업 - 국비 22억 확보 • '19. 2 해외 독도수호중점학교 업무 협약(3개교) • '19. 3 독도홍보버스 운영 5회 등 • '19. 4 지속적 독도홍보 및 교육	정상 추진

□ 주요성과

【동부청사 조기 건립】

- 지반조사 및 지열시험을 위한 부지정지 완료
- 건축설계용역 계획설계분 납품 완료

【새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축】

① 해양기술 실험역 시험평가 시스템 구축

- 해양신기술 인증센터 설립·유치 기획연구(도, '18. 6 ~'19. 2)
- 선박구입 입찰 및 계약(해수부, '19년 국비 110억원)

② 해양신기술 인증센터 설립·유치

- 해양신기술 인증센터 설립·유치 기획연구(도, '18. 6.~'19. 2.)
- 해양신기술 인증센터 설립·유치 협의(KIMST, '19. 3. 11)

③ 수중드론 부품소재 기술개발

- 해양장비 중장기 연구개발 계획(MOVE4.0) 반영(해수부, '18. 12)
- 신규 국가 R&D 사업건의(해수부, '19. 3. 13, 3. 27, 3. 29.)
- 해수부 신규 사업비 30억원 반영(실링내 5·실링외 25, '19. 5. 23.)

【청정 동해안 해양관광·레포츠 벨트】

형산강 마리나 계류장 조성

- 중기재정계획 반영('18. 10.), 기본 및 실시설계용역 착수('19. 3.)

② 관성솔밭해변 특화 개발

- 어촌뉴딜300 공모사업 선정('18. 12.), 기본 및 실시설계용역 착수('19. 3.)

③ 해안누리 위라벨로드 조성

- 중기지방재정계획 반영('18. 11.), 기본 및 실시설계용역 착수('19. 3.)

해양치유 관광단지 조성

- 해양치유가능자원 발굴 및 산업화를 위한 실용화 연구
 - '18~'19, R&D 예산 12억원(국비 8, 지방비 4), 고려대 산학협력단
 - '18년 : 치유자원 과학적 효능 규명 및 법안 마련(6억원)
 - '19년 : 해양치유 DB구축 및 매뉴얼개발 등(6억원)

※ 해양관광산업 활성화를 위한 MOU 체결

- ' 19. 5. 15(수), 경상북도-동해안 5개 시·군- 경상북도 문화관광공사

【동해안권, 융합에너지클러스터 조성】

① 원전해체산업 육성 전략 수립 및 추진

- 원전해체 기술개발 및 인재육성 사업 추진('19. 3월~, 道-경북TP)
 - 원전해체 관련 기업 기술개발 지원(3억)
 - 글로벌 인재육성 사업 지원(4억, 5개 대학)

※ (국비확보) 중수로 해체기술원 설립 업무협약 체결('18. 9월)

- '19 ~ '21년, 600억원 정도(국비 30%, 지방비 10%, 한수원 60%)

* 중수로 해체기술 개발, 산·학·연 지원 및 국제기술 협력사업 등

② 원전현장인력양성원 건립 및 운영

- (건립) '17 ~ '19년, 448억원, 경주 감포 일원 ※'19. 6월 준공
- (운영) '19년도 : 27억원(도비 6.75, 시비 6.75, 한수원 13.5)
 - 현재 교육생 모집중('19. 4 ~ 6월), '19. 7월 개원(예정)

에너지산업융복합단지 조성계획 추진

- 해상풍력자원 평가기술 개발 협약 체결('18. 6)
 - 경북도-영덕군-경북TP-한수원-한국전력기술-에너지기술연구원
- 에너지산업융복합단지 조성계획 용역 계약 및 착수('19. 1.)

【즐거운 해양, 마리나항만 조성】

- 후포 마리나항만 국비 전액 확보로 정상추진 중(공정률 85%)
 - ※ '19년 국비 28억원 확보(총사업비 中 국비 259억원 전액 확보)

【첨단 가공산업, 살맛나는 어촌만들기】

- 수산물산지가공시설 : 실시설계 완료('19. 6.)
- 해양수산물복합센터 건립 : 실시설계 완료('19. 8.)
- 수산물유통복합센터 건립 : 실시설계 착수('19. 9.)

【환동해 관문, 영일만항 북방물류 거점항 육성】

- 항만배후단지 1-1단계(535천 m²) 준공으로 수출입 기업 및 제조기업 유치 기반 마련 ※ '19년 3월 기준 누적 물동량 - 107만 TEU

【크루즈관광시대 영일만항 국제여객부두 건설】

- 환동해 크루즈 수요 증가에 따른 국제여객부두 건설 정상추진 (전체 공정률 45%) ※ '20. 8 준공 예정

【독도영토주권 강화 '독도 지키기 프로젝트'】

- 해외 독도수호중점학교(3개교) 업무협약 체결('19. 2. 27)

□ 문제점 및 대책

【동부청사 건립】

- (문제점) 포항융합기술산업지구 실시계획변경으로 인해 설계용역중지
 - 실시계획변경 사항(기반시설 및 부지레벨 등) 적용 불가
 - 포항융합기술산업지구 준공시점 연기(2022년 11월)
- (대 책) 경제자유구역청 및 시행사와 업무 협의
 - 실시계획변경 사항이 반영을 위한 지속적인 업무협의

【해양치유 관광단지 조성】

- (문제점) 해양치유센터 지원 대상 지자체(2년간) 용역 결과에 따라 최종 선정
- (대 책) 최종 선정될 수 있도록 치유자원 발굴 노력 및 중앙부처 건의

【행남등대 스카이 힐링로드 조성】

- (문제점) 일반국비사업 미반영으로 과도한 군비 부담에 따른 사업 차질 우려
- (대 책) '20년 군특사업비 확보 노력

□ 향후계획

- 동부청사 착공('19.11월) 및 준공('21.10월)
- 형산강 마리나 계류장 조성공사 준공('22년)
- 관성솔밭해변 특화 개발 공사 착공 및 준공('20년)
- 해안누리 워라벨 로드 조성공사 준공(' 22년)
- 해양치유가능자원 발굴 및 산업화를 위한 실용화연구용역 완료 및 해양치유센터 최종 확정('19년),기본 및 실시설계 용역 시행('20년)
 - 해상상풍력개발 R&D 사업 동해안 일대 확대 추진(' 19. ~)
- 경상북도 에너지산업융복합단지 조성계획 수립(' 19년)
- 후포 마리나항만 개발사업 준공('20.12월)
- 영일만항 항만배후단지 1단계(736천㎡) 준공('22.6월)
- 국제여객부두 준공('20.8월)

대구경북상생본부

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
1			1	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
대구경북 상생협력 강 화	'18~'22	한뿌리상생위원회 기능 및 위상 강화	• '18. 11 공동위원장 격상 조례개정 완료 - 행정부시장·부지사 → 시·도지사 • '19.1.20 위원회 사무국 조직 확대 · 강화 - 사무국장 직급 상향(4급→3급) - 조직 및 인력 보강 (1팀4명→2팀6명) • '19.3.28 한뿌리상생 위원 재구성 및 위촉	완료
		('19년) 위원회 사무국 조직확대 및 위촉직 위원 재구성		
		상생협력 과제 10건 발굴 및 체계적관리	• '19. 2 과제발굴단 시·도민 공모 • '19. 3 분과위원회 및 총회 개최 - 상생과제 신규 12건, 제외 4건 의결 • '19. 3 상생협력 그랜드플랜 기본구상(안)마련 • '19. 4 과제 성과평가, 우수성과자 가산점 부여 • '19. 5 과제 관리카드 작성(5개분야 42개) • '19. 6 과제발굴단 위촉(43명) 및 추진상황 점검 • '19. 7 상생협력 과제담당 직원 세미나 개최 • '19. 10 상생협력과제 컨설팅 및 포럼 개최	정상 추진
		('19년) 상생협력 과제 2건 발굴		
		대구경북 공무원 상생협력 마인드 및 교류 강화	• '19. 3 대구경북교육원 교육과정 통합 일부추진 - 공동프로그램 운영 : 2개과정(신규, 중견리더) - 강사교류(시·도 간부 등), 교육생 상호교류 : 5개과정(지진과 재난대응관리 과정 등) • '19. 4~ 교육과정 상호교류 및 공동운영 지속 확대 • '19. 7~ 교육원 통합관련 실무협의 지속 추진	정상 추진
		('19년)대구경북 공무원 교육통합 추진		

□ 주요성과

① 민선7기, 새로운 대구경북 상생협력의 새로운 기틀 마련

- 시·도 공동선언문 7개항 발표로('18.8.13)로 목표와 비전 제시
- 추진 조례 개정 등 한뿌리상생위 중심 체계적 운영
 - 공동위원장 격상(사도지사), 사무국장 직급 상향(4급→3급) 및 조직 확대(4명→6명)

② 대구경북 네트워크 및 시·도민 공감대 형성

- 세미나('18.7) 및 포럼('18.10), 간부공무원 워크숍(2회, '18.10, '19.2)
- 교환근무(시·도지사, 실국장) 및 간부공무원 인사교류(3급1, 4급1)
- 대구경북 상생협력 슬로건 공모 및 선정('19.5)

③ 지역 현안사업 적극 해결 및 과제 발굴을 통한 경쟁력 강화

- (현안) 통합신공항 연내 부지 선정(국방부), 대구도시철도 1호선 하양연장 공사 착공, 강정고령보 통행 상생과제 선정 등
- (신규) 도농 상생장터 조성, 혁신인재 양성, 관광상품 개발 등 12건
 - * 총 5개 분야 42건 추진 중 (사회인프라 5, 경제산업 17, 문화관광 8, 환경 7, 일반행정 5)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 대구경북이 공감하고 힘을 합쳐서 풀기 쉬운 과제 우선 선정 및 이해 관계에 따른 견해 차이로 갈등의 불가피성 존재
 - 낙동강 물문제, 강정고령보 차량통행, 공무원 교육원 통합 운영 등
- (대 책)
 - 생활밀착형 민생 과제 능동적 발굴로 진정성 있는 상생협력 도모
 - 역사·문화·지리적으로 동질감이 큰 분야에 집중하여 성과도출을 통한 성공사례 확산과 공감대 형성
 - 문화관광협력, 도농상생교류, 광역 교통인프라 구축 등 경제공동체실현

□ 향후계획

- 통합 신공항 건설을 위한 협력 강화로 신공항 경제권 형성
- 시·도민이 체감할 수 있는 상생협력 정책강화로 경제통합 추진
- 상생협력 그랜드플랜 핵심전략과제 도출로 새로운 방향 설정

소 방 본 부

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
1			1	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
과 학 적 이 고 체 계 적 인 재 난· 재 해 대 응 강 화	‘18~’22	- 소방인력확충 1,648명 - 소방차량 보강 400대 - 소방장비 보강 195종 7,500점 - 소방훈련탑 7개소 - 소방관 정신건강 치료 820명 - 긴급구조훈련 1,152회 - 구급지도의사 운영 1,824회	‘19. 6 조직개편 업무 협의 중 ‘19. 6 소방차량 43대 보강완료 ‘19. 6 제작 중 35대 ‘19. 3 소방장비 51종 1,233점 계약 ‘19. 6 51종 1,233점 납품예정 (현재 6종 138점 보강완료) ‘19. 6 입찰잔액으로 2차 사업진행 (10종 467점) ‘19. 6 소방훈련탑 설계 완료 예정 ‘19. 1 ~ 6 소방공무원 심신안전지원팀 운영 ‘19. 3 119안심병원 지정 업무 협약식(포항·김천·안동) ‘19. 1 ~ 6 긴급구조훈련 실시 ‘19. 1 ~ 6 구급지도의사 본부, 소방서 월 2회 운영	정상 추진

□ 주요성과

- ① (소방차량 보강) 소방차량 상반기 사업 추진
 - 민선7기 누계 131대 납품 완료, 35대 제작 중
- ② (소방훈련탑 설치) 다목적 소방훈련탑 설계 추진 : '19. 4~6월
- ③ (정신건강 치료 및 관리)
 - 119안심병원 업무협약 체결 : '19. 3월
 - 심신안정지원팀 소방공무원 심리상담 : 162회, 150명 추진
 - 소방공무원 정신건강 진료비 지원 : 12명
- ④ (긴급구조훈련) 긴급구조훈련 실시 : '19. 1~6월
- ⑤ (구급지도의사 운영)
 - (수보·상담요원 평가) 월 300건 이상, 심정지환자 중 10% 이상 평가 실시
 - (구급대원 평가) 월 700건 이상, 심정지 및 중증외상 전체 평가, 심뇌혈관 5% 평가 실시

□ 향후계획

- (소방차량 및 소방장비 보강)
 - 6월 말까지 납품완료 예정
 - 입찰 잔액으로 2차 사업 진행하여 나머지 수량 구매 예정
- (소방훈련탑 설치) 다목적 소방훈련탑 설치 완료 : '19. 10월
- (정신건강 치료 및 관리)
 - 소방공무원 분기별 문자 메시지로 정신건강 진료 지원 안내
 - 찾아가는 상담실 운영 시 정신건강진료비 지원에 대한 홍보
- (긴급구조훈련)
 - 3분기 긴급구조훈련 : '19. 7. ~ 9월
- (구급지도의사 운영) 본부 월 2회, 소방서 월 2회 운영

참고

단위사업별 추진상황

분야 · 단위사업	사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
		임기내	임기후			
계 (100개 단위사업)	554,943	74	26	36.0		
일자리 걱정없는 신바람 경북	14,263	12		39.7		
1. 좋은 일자리 10만개 컨트롤타워 및 거버넌스	비에산	○		36.5	정상추진	일자리청년정책관실
2. 투자유치 20조원	비에산	○		24	정상추진	투 자 유 치 실
3. 산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	843	○		21	정상추진	도 시 계 획 과 투 자 유 치 실
4. 경북형 청년 일자리 창출 프로젝트 추진	1,847	○		29.4	정상추진	일자리청년정책관실
5. 청년일꾼 양성소 청년사관학교 운영	28	○		35	정상추진	일자리청년정책관실
6. 소상공인 일자리 지키기, 맞춤형 지원 확대	6,046	○		22	정상추진	중소벤처기업과
7. 문화관광사업을 통한 일자리 창출	1,402	○		78.8	정상추진	문 화 예 술 과
8. 경력단절 없고 차별없는 여성일자리 창출	2,643	○		28.4	정상추진	여성가족정책관
9. 어르신 인생 2막 일자리 창출	304	○		32.3	정상추진	노 인 효 복 지 과
10. 차별없는 장애인 일자리 창출	560	○		90.4	정상추진	장 애 인 복 지 과
11. 사회적경제 중심의 일자리공동체	589	○		44	정상추진	사 회 적 경 제 과
12. 공공기관 지역인재 채용할당제 강화	비에산	○		30	정상추진	예 산 담 당 관 균 형 개 발 과
저출생을 극복하는 아이세상 경북	5,311	4	1	23.8		
13. 이웃사촌 시범마을 조성	1,743		○	10	정상추진	미래전략기획단
14. 민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 제공	886	○		33	정상추진	여성가족정책관
15. 경북형 온종일 돌봄체계 구축	1,406	○		10	정상추진	여성가족정책관
16. 저출산 극복의 열쇠, 문화적 공감대 확산	82	○		33	정상추진	미래전략기획단
17. 다자녀 가정 행복더하기 정책 추진	1,194	○		33	정상추진	미래전략기획단 세 정 담 당 관 보 건 정 책 과
4차산업혁명 선도지역 경북	7,276	8	5	30.7		

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
18.	4차산업혁명 지원 전담기관 설립	156	○		20	정상추진	과학기술정책과
19.	4차산업혁명 선도 핵심인재 양성	2,143	○		30	정상추진	과학기술정책과
20.	해외석학 · 과학기술인 · 기업가 협업체 구성	비예산	○		100	완료	과학기술정책과
21.	인공지능 거점센터 운영	42	○		52.6	정상추진	과학기술정책과
22.	경북 빅데이터 산업 생태계 조성	188	○		10	정상추진	과학기술정책과
23.	중소제조업 맞춤형 스마트팩토리 시스템 개발 보급	300	○		10	정상추진	과학기술정책과
24.	강소형 연구개발특구 지정 · 육성	145	○		100	완료	과학기술정책과
25.	가속기 기반 신약 · 신소재 클러스터 조성	3,102		○	20	정상추진	과학기술정책과
26.	양성자가속기 기반 입자빔시설 산업화	220		○	0	부진	과학기술정책과
27.	한의학약 특화사업 거점센터 구축	185		○	0	부진	미래융합산업과
28.	새로운 드론, 드론산업 거점 조성	140		○	23	정상추진	미래융합산업과
29.	블록체인 산업 생태계 조성	60	○		10	정상추진	과학기술정책과
30.	새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축	595		○	23	정상추진	동해안정책과
세계인이 찾아오는 관광명소 경북		17,946	6	5	37.1		
31.	23개 시군과 함께하는 문화관광 공사 설립	1,000	○		40	정상추진	관 광 정 책 과
32.	천년고도 경주 본모습 재현	10,234		○	33	정상추진	문 화 유 산 과
33.	가야 문화 관광자원화	78		○	20	정상추진	문 화 유 산 과
34.	경북山野 - 아시아 알프스 프로젝트	1,108		○	23	정상추진	산 림 산 업 과 농 촌 개 발 과
35.	낙동강 글로벌 전통문화관광 거점화	3,506	○		32	정상추진	관 광 정 책 과
36.	ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 구축	16	○		100	정상추진	문 화 산 업 과
37.	전통문화 디지털 체험존 조성	60	○		37.5	정상추진	문 화 산 업 과
38.	문화 · 여가공간 확충으로 삶의 질 향상	540	○		39	정상추진	문 화 예 술 과 문 화 산 업 과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
	39. 종가음식 진흥 지원	35	○		10	정상추진	문 화 유 산 과
	40. 청정 동해안, 해양관광 · 레포츠 벨트	816		○	10	정상추진	에 너 지 산 업 과
	41. 즐거운 해양, 마리나항만 조성	553		○	64	정상추진	동 해 안 정 책 과
도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북		19,656	8		35.2		
	42. 초중학교 의무급식 확대	7,635	○		29	정상추진	교 육 정 책 관
	43. 차별없는 장애인 복지공동체 실현	5,057	○		40	정상추진	장 애 인 복 지 과
	44. 찾아가는 3대 의료 서비스	455	○		28.5	정상추진	보 건 정 책 과
	45. 경북형 선도 치매관리제 도입	1,281	○		75.6	정상추진	보 건 정 책 과 노 인 효 복 지 과
	46. 경로당 중심, 이웃사촌행복공동체	4,006	○		10	정상추진	사 회 복 지 과
	47. 할매 할배 건강생활터 구축	1,088	○		38.6	정상추진	노 인 효 복 지 과 보 건 정 책 과
	48. 경북형 문화예술치유 프로그램	81	○		30	정상추진	문 화 예 술 과 보 건 정 책 과
	49. 다문화가정 한울타리 정책 추진	53	○		30	정상추진	여성가족정책관
소득 걱정없는 3촌(농산어촌) 경북		55,393	14	1	42.8		
	50. 경북 농식품 유통전담기관 설립	150	○		50	정상추진	농 업 정 책 과
	51. 청년농부 영농정착 지원	11,822	○		33	정상추진	농 업 정 책 과
	52. 똑똑한 농업, 스마트팜 혁신밸리 구축	1,600	○		20	정상추진	친 환경 농업 과
	53. 미래 농업인재 육성, 청년 창농의 메카 경북	261	○		42	정상추진	농 업 정 책 과 농 식 품 유통 과
	54. 농업 6차산업 전진기지 구축	783	○		60	정상추진	농 업 정 책 과
	55. 경북형 두레공동체 육성	603	○		66	정상추진	친 환경 농업 과
	56. 첨단농업 기술개발, 지식기반 스마트 농업 실현	218	○		40	정상추진	농 업 기 술 원
	57. 2030세대 귀농어업인 안정정착 프로그램	235	○		52	정상추진	농 업 정 책 과
	58. 고부가 농식품산업 및 수출농업 육성	5,008	○		50	정상추진	농 식 품 유통 과
	59. 경북형 골드시드 프로젝트	113	○		30	정상추진	친 환경 농업 과

분야 · 단위사업	사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
		임기내	임기후			
60. 미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화	203	○		39	정상추진	친환경농업과
61. 경북형 생태 축산단지 조성	21	○		66	정상추진	축 산 정 책 과
62. 빅데이터 기반 스마트축산	633	○		30	정상추진	축 산 정 책 과
63. 임산물 6차산업화 단지 조성	350	○		40	정상추진	산 립 자 원 과
64. 첨단 가공산업, 살맛나는 어촌 만들기	393		○	25	정상추진	해 양 수 산 과
안심하고 생활하는 365일 안전 경북	8,069	4	3	32.5		
65. 국립 지진방재연구원 설립	2,000		○	0	부진	자 연 재 난 과
66. 도시 활력회복, 경북형 도시재생 추진	3,923		○	63	정상추진	도 시 계 획 과
67. 과학적이고 체계적인 재난·재해 대응 강화	770	○		39.3	정상추진	소 방 행 정 과
68. 범죄예방으로 생활안전망 구축	97	○		16	정상추진	안 전 정 책 과
69. 교통사고 줄이기 교통안전대책 마련	133	○		22	정상추진	생활경제교통과
70. 사드배치지역 현안사업 추진	—		○	20	정상추진	정 책 기 획 관 실
71. 대기오염 걱정없는 미세먼지 유발차단	1,147	○		67	정상추진	환 경 정 책 과
빠르고 가까워진 사통팔달 경북	442,704	6	9	48.9		
72. 문경·경북선(문경~점촌~김천) 철도 건설	13,714		○	100	완료	도로철도공항공과
73. 남부내륙선(김천~거제) 철도 건설	47,440		○	100	완료	도로철도공항공과
74. 동해중부선(포항~삼척) 철도 건설	31,637	○		78	정상추진	도로철도공항공과
75. 중앙선(도담~영천) 철도 건설	37,115		○	56	정상추진	도로철도공항공과
76. 중부내륙선(이천~문경) 철도 건설	21,866		○	35	정상추진	도로철도공항공과
77. 중앙선(영천~신경주) 철도 건설	5,183	○		50	정상추진	도로철도공항공과
78. 대구선(동대구~영천) 철도 건설	7,662	○		87	정상추진	도로철도공항공과
79. 중부권동서횡단철도(서산~천안~점촌~울진) 철도	85,000		○	30	정상추진	도로철도공항공과
80. 포항~영덕~삼척 고속도로 건설	55,732		○	30	정상추진	도로철도공항공과
81. 무주~대구 고속도로 건설	30,200		○	10	정상추진	도로철도공항공과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
82.	울릉공항 건설	5,805	○		15	정상추진	도로철도공항공과
83.	환동해 관문, 영일만항 북방물류 거점항 육성	28,463		○	76	정상추진	항 만 물 류 과
84.	크루즈관광시대, 국제여객부두 건설	342	○		45	정상추진	항 만 물 류 과
85.	대구경북 통합신공항 추진 및 연계교통망 구축	72,465		○	10	정상추진	도로철도공항공과
86.	지역공항 활성화	80	○		12	정상추진	도로철도공항공과
골고루 성장하는 균형 경북		18,499	5	2	26.7		
87.	동해안권, 융합에너지 클러스터	5,973		○	30	정상추진	원 자 력 정 책 과
88.	서부권, ICT 프론티어 벨트 조성	585	○		15	정상추진	과학기술정책과 미래융합산업과
89.	남부권, 첨단소재 클러스터 조성	936	○		41	정상추진	미래융합산업과
90.	북부권, 바이오 · 소재 벨트 조성	754	○		30	정상추진	미래융합산업과
91.	국가혁신클러스터 조성	183		○	73	정상추진	미래융합산업과
92.	경북도청신도시 활성화	9,819	○		20	정상추진	신 도 시 조 성 과
93.	환동해 바다시대, 동부청사 조기 건립	250	○		5	정상추진	환동해지역본부
자금심 높아지는 감동 경북		923	7		42.8		
94.	독도영토주권 강화 및 교육지원	183	○		30	정상추진	독 도 정 책 과
95.	경북 4대 정신의 확산 및 관광자원화	65	○		23	정상추진	미래전략기획단
96.	새마을운동의 세계브랜드화	539	○		50	정상추진	새 마을 봉 사 과
97.	대구경북 상생협력 강화	18	○		50	정상추진	대구경북생생본부
98.	고향사랑 경북사랑 나눔	비예산	○		3	부진	자 치 행 정 과
99.	지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램	98	○		30	정상추진	교 육 정 책 관
100.	현장 중심, 혁신 행정	21	○		30	정상추진	정 책 기 획 관 실 자 치 행 정 과 대 변 인