
민선7기 도지사 공약 추진상황 점검 결과

- 2019년도 추진실적 (2019. 12. 31.기준) -



경 상 북 도
(미래전략기획단)

목 차

1. 공약 이행실적 총괄	1
2. 분야별 주요성과	5
3. 실국별 공약사업 추진상황	27
4. 단위사업별 추진상황	95

1. 공약 이행실적 총괄

민선7기 도지사 공약 이행실적 총괄

□ 점검개요

- 근거 : 경상북도지사 선거공약사항 관리지침(예규)
- 기준일자 : 2019. 12. 31.
- 점검대상 : 10개 분야, 100개 단위사업(265 세부과제)

공약현황		분야별 공약 수									
분야	과제	일자리	저출생	4차 산업혁명	관광	복지	농산 어촌	안전	SOC	균형 발전	감동 행정
10	100	12	5	13	11	8	15	7	15	7	7

- 점검내용
 - 공약실천계획서상 추진계획 대비 이행실적 점검
 - 공약 추진의 문제점 파악 및 향후 목표달성을 위한 대안 제시

□ 종합평가 및 분석

< 총 평 >

- 민선7기 공약이 실천계획에 따라 대부분 순조롭게 추진 중(정상 추진율98%)
 - 완료 8개 사업, 정상추진 92개 사업
- 주요 핵심공약의 가시적 성과 거양으로 공약 목표달성 가능성 높임
 - 상생형 경북 일자리 모델정립, 경주혁신원자력기술연구원 유치, 경북문화관광공사 설립 등
- 소요예산은 차질없이 확보하여 집행중이며, 정부 공모사업 선정 등으로 연도별 재정투자계획 대비 초과 확보하여 추진
 - ('18~'19 재정투자계획) 4조 2,516억원 / ('18~'19 확보예산) 4조 7,729억원

【공약사업 중 최근 정부공모선정 내역】

- ▶ (이웃사촌시범마을) 지역발전투자협약사업(균형발전위원회, 국비 90억원 확보)
- ▶ (가속기기반신약개발) 세포막단백질연구소 건립(과기부, 국비 229억원 확보)
- ▶ (강소연구개발특구) 첨단 신소재 고도화 및 기업 육성(과기부, 국비 300억원 확보)

< 주요 핵심공약 추진성과 >

공 약 명	주요 추진성과
① 좋은일자리 10만개	▶ 좋은일자리 51,459개 창출, 투자유치 8조 9,032억원 ▶ 경북형 일자리 창출 : 구미형 일자리 1,000개(LG화학 양극재 공장)
② 이웃사촌 시범마을 조성	▶ 스마트팜 교육생 50명 서울청년 창업 지원 20명 등 시범마을청년유치 ▶ 경상북도·의성군·KT 경북형 IT특화지역 조성사업 MOU 체결('19. 7월)
③ ICT 프론티어 벨트 조성	▶ 구미산업단지 스마트산단 지정('20~'23 / 4,461억원) ▶ 제1회 경북도지사배 국제드론대회 개최
④ 강소연구개발특구 지정	▶ 강소특구 전국 최초 지정 첨단 신소재(바이오, 에너지, 나노소재) ▶ 포항시 일원 / 약 83만평 / 300억원 국비지원
⑤ 원자력 안전 및 해체산업 생태계 구축	▶ 혁신원자력 기술 연구원 유치('19.7) ▶ 원전안전 현장인력양성원 개원(3개동 4층)
⑥ 경북관광 新르네상스 플랜	▶ 경북문화관광공사 출범('19. 3) ▶ 경북관광진흥기금 100억원 조성(도 50, 시군 50)
⑦ 경북형 선도 치매관리제도입	▶ 전국 첫 치매 안심병원 '도립안동노인전문병원' 개원 ▶ 경북 치매 보듬마을 조성 : 27개
⑧ 농식품유통전담기관 설립	▶ 경상북도농식품유통교육진흥원 출범('19. 4) ▶ 통합마케팅, 판로확대, 유통단계 축소, 유통서비스 지원 등
⑨ 대구·경북 상생협력 강화	▶ 대구시장·경북지사 4번째 교환 근무 실시 ▶ 대경 상생협력 조례 제정('18.11), 상생협력 협력과제 발굴 21건
⑩ 대구경북 통합신공항	▶ 이전후보지 2개소 선정, 이전부지 선정을 위한 주민투표 발의 ▶ 통합신공항 이전후보지 최종결정(의성비안군위소보 공동후보지)

□ 사업비 현황

- 총사업비가 55조 4,951억으로 소요예산을 순조롭게 확보하여 추진
 - 기투자 10조 719억원, 임기 내 12조 5,260억원, 임기 후 32조 8,972억원
- 임기 내 소요예산 12조 5,260억원 중 지금까지 4조 7,729억원(38.1%) 집행
 - '18년 : 계획 17,633억 대비 실적 17,900억 (101% 집행)
 - '19년 : 계획 24,883억 대비 실적 29,829억 (120% 집행)

□ 공약 이행현황

- 완료(이행후 계속추진) : 8개 (차별없는 장애인 일자리창출 등 8개 사업)
- 정상추진 : 92개 (좋은일자리 10만개 등 92개 사업)
- 부진 : 2개 (한의新약 특화사업 거점센터 조성 등 2개 사업)

[완료사업 (이행후 계속추진) / 8개 사업]

공약명	임기내 목표	추진실적
차별없는 장애인 일자리 창출	장애인 일자리 1,412개 창출	'19.12월 : 장애인 일자리 1,584개
해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성	해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성	'18.11월 : 블록체인 특별위원회 출범
강소형 연구개발특구 지정·육성	강소형 연구개발특구 지정	'19.8월 : 포항 강소연구개발특구 지정
중부내륙철도 (문경~점촌선) 건설	예비타당성조사 대상지구 선정	'19.1월 : 예비타당성조사 대상지구 선정 (국가균형발전위원회)
남부내륙고속철도 (김천~거제) 건설	예비타당성조사 추진	'19.1월 : 예비타당성조사 면제사업 선정 (국가균형발전위원회)
ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라 구축	VR, AR 콘텐츠 및 체험관 구축	'19.1월 : 임창각 및 왕오천축국전 콘텐츠 제작 '19.4월 : 콘텐츠 체험존 NalPark 화랑마을 운영
전통문화 디지털 체험존 조성	스마트 체험관 조성 1개소	'19.4월 : 문경 에코랄라 내 신한류 뮤지컬 콘텐츠 플랫폼 구축
손잡고 미래로 대구경북 한뿌리 상생협력	공동위원장 단체장 격상 및 상생과제(10건) 발굴	'18.11월 : 공동위원장(대구시장·경북도지사)격상 '19.12월 : 상생협력과제 21건 발굴

□ 부진사업 및 대책(2개 사업)

① (관리카드3-10) 한의新약 특화사업 거점센터 조성

- 한약재 표준화 연구센터 조성, 봉화 일원, 사업비 185억원(국비 92.5억원)
- 사유 : 전남사업(한약지원 고도화)과 유사로 중앙부처(복지부)의 부정적 견해
→ 사업기획 수정·보완 및 중앙부처 업무협의 지속 추진으로 국비 확보

② (관리카드5-2) 차별없는 장애인 복지공동체 실현(국립장애인종합수련원 건립)

- 재활, 교육, 기능이 포함된 국립장애인종합수련원 건립(300억원)
- 사유 : 국립 장애인수련원 시설 건립에 대한 중앙부처(복지부)의 반대.

도민배심원을 통한 공약 조정을 신청하였으나 미승인

→ 장애인 종합수련원 건립의 당위성 지속홍보 및 중앙부처 업무협의를 통한 국비 확보 노력

2. 분야별 주요성과

1. 일자리 늘어나는 신바람 경북
2. 저출생을 극복하는 아이세상 경북
3. 4차 산업혁명 선도지역 경북
4. 세계인이 찾아오는 관광명소 경북
5. 도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북
6. 소득 걱정없는 농산어촌 경북
7. 안심하고 생활하는 365일 안전 경북
8. 빠르고 가까워진 사통팔달 경북
9. 골고루 성장하는 균형 경북
10. 자긍심 높아지는 감동 경북

① 일자리 늘어나는 신바람 경북

□ 민선7기 좋은 일자리 창출 및 경북형 일자리 모델 발굴

○ 좋은 일자리 10만개 목표 중 51,459개(51.5%) 창출

※ 2019년 목표 37만 5천 137% 초과 달성

○ 상생형 일자리 모델, 경북형(구미형) 일자리 창출

- 광주형 일자리에 이은 전국 두 번째 상생형 일자리
- LG화학 배터리 양극재 생산 공장 건설 일자리 1,000개 창출
- '19. 7 협약체결, '20년 착공, '21년 하반기 생산 목표



○ 미래를 열어가는 경북형 일자리 발굴

- 경북형 일자리 모델구축 연구용역 착수
- 경북 일자리 창출 도-시군 합동 전략회의 개최('19. 7. 25.)

□ 청년 유입과 안착의 투트랙(Two-Track) 전략 추진

○ 지역주도형 청년일자리 사업(38개 사업, 3,081명)

※ 중소기업 청년일자리 (1,013명), 사회적경제 청년일자리 (700명), 청년복지 행복도우미(225명), 창업기업 (165명), 도시청년시골파견제 (163명) 등

○ 청년 취·창업, 문화 기반 구축

- (청년 행복뉴딜 프로젝트) 시범사업 4개소 추진(경주, 안동, 경산2)
- (고졸 청년 학·잡·아 프로젝트) 행복주택 지원(60명)
- (창업 인프라 구축) 3개 사업, 62억원
 - 메이커스페이스(1개소), 청년창업LAB(4개소), 영미숙창업허브센터(1개소)

○ 청년 근로자 복지향상 및 지역기업 고용창출 지원

- 경북청년근로자행복카드 지원 1,860명, 중소기업 인턴사원제 468명 지원

【경북 청년정책참여단 『상상이상』 출범('19.6.16)】

- 도내 청년창업가, 청년농부, 청년사회적경제인, 청년예술인, 대학생 등 400명
- 청년들이 경험을 공유하고 소통을 통해 정책을 제안하는 개방형 청년 네트워크

□ 국내외 어려운 경제 여건 속, 가시적 투자유치 성과 달성

- 민선7기 출범 후 8조 9천억원 투자유치(목표 20조원 대비 44% 달성)
 - ※ 2019년 투자 유치 5조 3천억으로 연간목표 초과달성(목표 5조원)
- 기업하기 좋은 경북 만들기로 국·내외 기업 투자유치 확대
 - (국내기업) 강동에너지 등 3社(1조 4천억, 수소연료발전), LG화학(5천억, 이차전지), (주)베어링아트(3천억, 첨단베어링), 선리치골프클럽(1.5천억, 관광단지) 등
 - (해외기업) 장쭈건강기차·에디슨모터스(600억, 전기차), 쿠어스텍(473억, 반도체), 이비덴그라파이트(370억, 비금속 광물), 베페사징크포항(200억, 아연소재)

□ 행복경북, 따뜻한 일자리 사회적경제 육성

- 사회적경제기업 발굴·육성 지원(161개 육성)
 - 예비사회적기업(29개소), 마을기업(13개소), 협동조합(113개소)
 - 사회적경제 청년일자리 (456명), 취창업 학교(13개팀)
- 사회적경제 육성 및 업무협약으로 네트워크 구축 및 판로지원 활성화
 - 코레일대구경북본부(8.12), 한국교통안전공단(8.19), 베트남 쿠플리스(8.27)
- 대구경북 사회적경제박람회 공동 개최(8.16~17)



□ 소상공인 일자리 지키기 맞춤형 지원 확대

- 소상공인육성자금 융자추천 900억원('18년 100억원)
- 서민경제 사업수행을 위한 '행복경제지원센터' 설치(19. 7.)
- 전통시장 시설인프라 확충, 문화·지역 명물과 연계한 특성화 시장 육성
 - '19년 전통시장 시설현대화사업 추진(20개 시장, 142억원)
 - '19년 클린오일장 사업추진(39개 시장, 40.5억원)
 - '19년 특성화시장사업(첫걸음→문화관광형) 선정*
 - *포항시 큰동해시장 등 3개 시장, 13.8억원
 - '19년 특성화 첫걸음시장(기반조성)사업(1개 시장, 2.9억원)

② 저출생을 극복하는 아이세상 경북

□ 지방소멸 극복 모범모델 「이웃사촌 시범마을」

- 이웃사촌시범마을 특별위원회 출범('18. 8월) 및 기본구상완료('18. 9월)
- 경상북도-서울시 「지역상생 청년 일자리사업」 MOU 체결('19. 6월)
 - 이웃사촌시범마을 내 서울청년 20명 창업지원 프로그램 운영 예정
- 경상북도-의성군-KT 경북형 IT특화지역 조성사업 MOU 체결('19. 7월)
- 분야별 추진실적
 - (일자리 창출) 스마트팜 교육생 50명, 시범마을 창업지원 8팀(18명) 선발
 - (주거단지 조성) 임시주거 47세대 확보 및 신규주거단지* 부지 선정 추진
 - * 신규주거단지 - 1단계 50세대, 2단계 250세대 조성계획
 - (생활여건 개선) 출산통합지원센터개소('19. 2월), 군립 안계어린이집 확장이전
 - (마을공동체 강화) 이웃사촌지원센터('19. 3월), 의성청년정책단 구성('19. 4월)

【이웃사촌 시범마을 조성】

- 사업기간 : (1단계) 2019~2022, (2단계) 2022년~ / 위치 : 의성군 안계면 일원
- 내 용 : 일자리 창출 주거단지 조성 생활여건개선 마을공동체 사업 청년 유치 등

□ 지방↔수도권, 지방↔지방의 동행으로 지방소멸 대응

- 경상북도-서울시 상생우호교류협약 체결('19. 6)
 - 지방소멸위기 극복 상생방안(7개 협력사업)
 - ※ 지역상생 청년일자리, 농산물직거래, 문화관광협력, 서울시민 귀농 맞춤형 지원, 정책 혁신로드 등
- 경상북도-전라남도 상생우호교류협약 체결('19. 12)
 - 경상북도-전라남도 상생협력과제(6개 협력사업)
 - ※ 어울림 교육교류 프로그램 운영, 「인구소멸지역 지원특별법」 제정 공동대응\ 철강산업 재도약 기술개발 공동협력, 관광상품 개발 및 홍보 마케팅 공동추진 등



□ 저출생 대응체계 확립 및 사회적 공감대 형성

○ 저출생 극복 공감대 형성을 위한 토론회 및 교육 프로그램 운영

- 권역별 인구대토론회(4회), 청년-대학생과 함께하는 토크 콘서트(3회)
- 슈퍼맨 아빠교실(4회, 200명), 예비부모 임신·출산아카데미(2회, 100명)



○ 행복한 가족문화 조성 사회

- 다둥이가족 대잔치, 아이사랑 대축제, 인구의 날 기념행사
- 미혼남녀 커플매칭(2회, 55커플), 작은 결혼식 공모사업(5개 시군, 2억)

□ 아이 키우기 좋은 「경북형 돌봄」 서비스 제공

○ 『경북형 마을돌봄터』 조성사업비 추가 확보(6개소→7개소)

- 공적돌봄 확대를 위해 사업량 확대 협의(보건복지부, '19. 6)
- 추가조성 사업비 확정 : 1개소(영양), 139백만원('19. 8)

□ 입체적 지원을 통한 다둥이 가족 부담 완화

- 출산장려금 19,640명 지원
- 세자녀이상 가족진료비 지원 3,432가구
- 다자녀 가구 주택 취득세 지원 : 105가구, 125백만원 취득세 감면

□ 저출산 극복을 위한 명품 보육환경 조성

○ 국공립어린이집 확충으로 수준 높은 보육서비스 확대

- 국공립어린이집 확충 : 30개소(국공립 24개소, 공공형 6개소)
- 국공립 신축, 리모델링, 장기임차 등으로 국공립 전환 · 확충

※ 년도별 계획 : ('18.6) 134 → ('18.12) 139 → ('19) 149 → ('20) 159 → ('21) 169 → ('22) 174개소

③ 4차 산업혁명 선도지역 경북

□ 4차 산업혁명시대 대응 기구 설립

○ 4차 산업혁명지원 전담기관 설립

- 경상북도 과학산업기획평가원 설립 계획(안) 수립

→ '22년 설립예정, 총 소요예산 790억원 ※ 구미전자정보기술원 내 설립

○ 제2기 4차 산업혁명 전략 위원회 출범

- △정책총괄△스마트제조△첨단신소재△바이오·의료△환경·에너지△ICT,△미래신산업 등 7개 분야 63명 구성(위원장 도지사)

□ 스마트 산업 혁신을 통한 미래 신산업 선도

○ 구미산업단지, 2020년 스마트산단지정


- 2023년까지 총 사업지 4,461억원 투입
- 스마트 제조혁신 및 상생협력 글로벌 경쟁력 강화
- 재난재해 통합안전망, 공유형 교통체계
- 혁신 창업을 위한 개방형 스마트 스타트업 파크조성

○ 제조 데이터 공유 및 협력형 SCM(생산·물류·유통) 구축

○ 경북 인공지능 거점센터 지정·운영('18~'20 , 포항, 42억원)

- 기술개발 : 기업 현장 적용 가능한 개발 도구 8건 개발 완료
- 전문인력 : 기업 현장 필요한 맞춤형 전문인력 양성 55명, 기업CEO 600명
- 애로기술 : 기업의 애로 기술 해결 5건 1:1 전문가 컨설팅을 통한 문제해결(13건)

○ '산업 인공지능 전문인력양성' 공모사업 선정(~'24, 92억원, 산업부)



□ 4차 산업혁명 선도 핵심인재 양성

○ (인공지능교육)기업맞춤형 실무교육 70명, CEO 과정560명

○ (SW전문가·SW창의인재 교육) 코딩교실 SW인재양성 프로그램 등 300여명

○ (SW중심대학육성) 지역 방문특강(35회), 코딩캠프(10개교), 봉사단 (29개교)

○ (ICT명품인재양성사업) 창의융합교육으로 창업 및 사업화로 확대 추진

○ (대학ICT연구센터육성) 산학협력 기반으로 원천기술 개발 및 사업화

※ 창의·융합 교육법(Design Thinking 등을 산업체에 적용 · 확산

□ 5G 서비스 상용화에 맞춰 5G 융합산업 플랫폼 구축

- 5G 테스트베드 구축 : '19~'23, 198억원(국 128, 도 21, 시 49)
 - 지역 중소기업의 5G 융합제품 개발 지원 및 테스트환경 제공
- 5G 활성화 핵심부품 및 융합제품 개발 : '19~'21, 100억원(국 90)
 - 5G용 RF부품 개발 및 안테나 개발, 중소기업 융합제품개발 등
 - ※ 지능형 초연결망 선도사업 공모 선정(과기부 / 19. 6. / 총 20억원(국 10억원))



□ 차세대 산업 육성을 통한 경상북도 미래 먹거리 발굴

- 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구 지정
 - 포항 영일만 산단 + 블루밸리 산단 17만평
 - '50년 전 세계 약 600조 시장 성장 기대
 - '배터리 산업 국가 클러스터 조성 교두보 마련
- '홀로그램 기술개발사업' 예비타당성 통과
 - 2027년까지 1,818억원 투자(핵심기술개발 1,506억원, 사업화 실증 312억원)
 - 생산공장 제조공정 오류·불량 교정, 디지털 콘텐츠 개발 활용



□ 가속기 기반 신약개발 클러스터 조성

- 바이오 오픈 이노베이션센터(BOIC) 기공식('19. 2. 27), 준공('19. 12 예정)
 - 제넥신 신생활(中) 등 바이오기업(20개), 아리조나주립대(美) 등 국제연구소(2개) 입주
- 세포막단백질연구소 설립 정부사업 확정('19~'23년, 458억원(국비 229))
 - 세포막단백질 전문적 연구하는 기관으로 세계에서 독일, 미국에 이어 세 번째
- 경북도↔한미사이언스 가속기 기반 신약개발 공동연구 추진

□ 강소연구개발특구 전국 최초 지정으로 4차 산업혁명 거점도시 육성

- 강소특구모델 도입 후 전국 최초 지정(포항시 일원, 약 83만평)
 - (기술핵심기관)포스텍, 포항산업과학연구원 + (배후공간) 인근 산업단지
- 특화분야 : 첨단 신소재(바이오, 에너지, 나노소재)
 - (적·간접효과) 5년 內 250개 신규기업유치, 고용창출 5,500명, 8,300억원 매출 증대
 - ※ 구미시 지능형 정보통신기기 연구 특구 지정 추진으로 강소연구개발특구 확대 추진

【포항 강소연구개발특구 지정('19. 6. 19)】

- ▶ 위치 / 규모 : 경북 포항시 일원 / 4개 저점지구, 2.75km²
 - * 기술 핵심기관 : 포스텍(1.67km²), 포항산업과학연구원(0.36km²)
 - * 배후공간 : 포항테크노파크(0.14km²), 포항경제자유구역(0.58km²)
- ▶ 과학 인프라 구축과 연구개발에 필요한 사업비 약 300억원 국비 지원(매년 60억)

4 세계인이 찾아오는 관광명소 경북

□ 관광경북 달성을 위한 문화관광 혁신 시스템 구축

○ 경상북도문화관광공사 출범('19. 3월)

- 경북관광공사 → 경북문화관광공사
- 문화관광 세일즈, 마케팅 기능 확대

※ 경상북도 문화관광공사 설립 및 운영조례 개정('18.12.17)



○ 경북도 · 23개 시군 참여 관광진흥기금 조성

- '19. 6월 기준, 기금 100억원 조성
- 경북(23개시군포함) 10년간 1천억원 기금 조성 계획
- 시군과 대구시 참여 연계 프로그램 및 광역 공동마케팅

○ 환동해 해양관광 육성을 위한 포항 영일만 관광특구 지정

- 영일대 해수욕장, 포항 운하 등 영일만 일대 2.41km²
- 2023년까지 7,497억원 투자(국·도비 + 민간투자)를 통한 관광활성화

□ 문화 · 관광사업을 통한 일자리 창출

○ 문화·체육 분야 공공일자리 907개 창출

- 도립예술단, 문화재 안전경비 및 돌봄사업 인력, 생활체육지도자 등

○ 해외진출기업 대상 경북관광 상품 개발 및 홍보 마케팅

→ 해외진출기업 대만 태영테크놀러지 등 14개사 단체 관광객 1,869명 유치

□ 경북의 매력을 더하는 문화관광 인프라 조성

○ 천년고도 경주 본모습 재현

- 신라왕경 특별법 국회 국회통과('19. 11. 19)
- 고분정보센터 실시설계 완료('19. 9)

- 가야 문화 관광자원화
 - 가야국역사루트재현사업 준공('19. 4)
 - 국제전문가(일본, 중국)초청 비교연구 워크숍 개최('19. 8)

□ 유네스코 세계문화 유산지정을 통한 경북 문화 위상 제고

- 한국의 서원 유네스코 세계문화유산 등재
 - 유네스코지정 세계문화유산 '한국의 서원' 9개 중 4곳* 경북소재
 - * 소수서원(경북영주), 도산서원(경북안동), 병산서원(경북안동), 옥산서원(경북경주논산)
 - 국내 유네스코세계유산 14곳 중 5곳 경북소재
- 가야고분군 세계유산 등재 추진('21년 등재 목표)
 - 대상 : 7개소 (고령 지산동, 김해 대성동, 함안 말이산, 고성 송학동, 창녕 교동·송현동, 합천 옥전, 남원 유곡리·두락리 고분군)
 - 가야고분군 세계유산등재추진단 운영(경북문화재연구원, '19~'20년)
 - 문화재청 및 10개 지자체, 가야고분군 세계유산 등재 관계기관 MOU 체결('18.8.28)
 - '19. 3. 21 가야고분군 유네스코 세계유산 등재 신청 후보 선정

□ 일상에서 누리는 생활문화 향유 확대

- 찾아가는 공연 및 교육프로그램으로 예술 사각지대 보완
 - 지역 문화자원을 활용한 창작 뮤지컬 제작·공연(6시군, 11편)
 - 경북 방방곡곡 찾아가는 고품격 작은 음악회(23회, 5,970명 관람)
- 문화 인프라 확충
 - 주민 친화적 도서관 문화조성 및 여가활동 등 복합공간 조성
 - '19. 11. 13. 경북도서관 개관(경북도청 신도시 內)

□ ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 구축

- VR을 통해 생생한 경북 문화콘텐츠 제작
 - 임청각 'NolPark' 콘텐츠 제작 및 왕오천축국전 VR·AR콘텐츠 제작('19.1.31)
 - 문경 에코랄라 내 新한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축



○ 과기부 SW서비스 개발 국비사업 선정 (2019~23)

- 사업비 9,360백만원, 컨소시엄 : 포항TP, 경북콘진원, 경주스마트미디어센터

⑤ 도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북

□ 어르신이 안전하고 건강한 노후복지 기반 강화

○ 경로당 행복도우미 지원사업

- 경로당 행복도우미 연구용역 완료 및 운영 매뉴얼 제작
- 시·군 이웃사촌 복지센터 선도사업 4개* 시·군 선정

* 안동시, 구미시, 의성군, 성주군

→ 행복도우미(복지코디네이터) 500명 파견



□ 맞춤형 노인돌봄서비스 제공으로 사회안전망 구축

- 어르신 건강증진을 위한 걷기코스 개발 및 정비(52개소)
- 생활터 중심 건강증진 교육 프로그램 운영(13,600명)
- 노년기 정신건강검진 및 마음건강백세 프로그램 운영(20,127명)
- 폭염, 추석연휴대비 독거노인 보호대책 실시(거점 1개소, 시·군 25개소)
- 사각지대 노인케어 시스템 구축
 - 응급안전알림서비스 5,131가구, 12억원, 노인 무료급식 지원 122개소, 53억원

□ 차별없는 장애인 복지공동체 실현

- 장애인 연금, 수당 및 의료비 지원 등을 통한 경제적 부담 경감
 - 장애인 연금 : 18세 이상 중증장애인, 월 40~330천원(758억원)
 - 장애수당 : 18세 이상(3~6급, 월4만원), 18세 미만(월10~20만원) (140억원)
 - 장애인 의료비 : 의료급여 2종 수급장애인(39억원)
- 직업재활훈련 프로그램 운영을 통한 장애인 자립여건 강화 : 1,256명
- 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호기관(포항) 각 1개소 운영

□ 도민건강증진을 위한 수요자 중심의 찾아가는 3대 의료 서비스

- 찾아가는 행복병원 운영(의료취약지역 및 취약계층 무료 이동검진)
 - 검진실적 : 234회 10,374명
- 찾아가는 산부인과(산부인과 취약지역 7개 郡)
 - 진료횟수 : 1,776회 / 분만실적 : 281명
- 응급의료 전용 닥터헬기 이송(취약지역 중증응급환자 이송)
 - 요청건수 : 373건 / 출동건수 : 309건

□ 치매가 있어도 안심되는 어른신 행복 경북실현

- 전국 첫 치매안심병원 '도립안동노인전문요양병원' 개원

- 보건복지부인증 1호 '치매안심병원'지정
- 3개병동 133병상(신관 51병상, 본관82병상), 24시간 운영체계



- 경북형 선도 치매관리제 도입

- 치매 선별검사(152,291건), 치미환자 등록률 64% 달성
- 찾아가는 치매예방학교 『예쁜치매쉼터』 운영 : 350개소 5,914명
- 가족교실 253명(31개소), 가족자조모임 269명(33개소) 참여

- 지역사회 중심의 치매 극복

- 치매 친화적 공동체 「치매보듬마을」 조성 : 27개 마을
- 치매서포터즈 양성(18,471명), 치매극복 선도 학교·단체 육성(52개소)

□ 차이가 차별이 되지 않는 다문화가정 한울타리 정책추진

- 결혼이민여성 사회경제적 진출을 위한 맞춤형 서비스 제공
 - 결혼이민여성 이중언어강사 일자리 창출 : 573개반 124명(전국 최대)
 - 결혼이민여성 국제교류 전문가 40명 선발 및 양성(전국 최초)
- 다문화가족 중도 입국자녀 징검다리 캠프실시(30명)
- 결혼이주여성 보호시설 완공(안동시 소재, 연면적 350㎡, 2층 건물신축)
- 제6회 경북주최 전국다문화가족자녀 이중언어대회 개최('19. 9)

□ 초·중·고 의무급식 확대로 차등 없는 교육복지 실현

- 초·중·고 의무급식 확대
 - '19년 초중학교(특수포함) 읍·면·동지역 788개교 196천명
 - ※ ('18년) 읍면지역 초·중학교 255개교 54천명
 - 친환경농산물 학교급식 현물 지원단가 인상
 - ※ ('18년) 초 400, 중 500, 고(특수) 550⇒ ('19년) 초 500, 중 600, 고(특수) 650
- 학교 급식 친환경 농산물 공급 지원 확대 : 975개교 267천명지원

⑥ 소득 걱정없는 농산어촌 경북

□ 유통전담기관 운영 및 농산물 판매채널 다변화

- 대형마트, 식품전문기업, 직거래 등 지역농산물 판로확대 다각화

- 카카오톡, 알뜰TV, e-mart, 푸드나눔, 롯데백화점 등 MOU(협정)
- 로컬푸드 직매장(중앙공모 선정, 3개소), 대도시 직거래 장터 개설·개소 등



- 마늘, 양파 등 수급 안정 수출 확대, 기획 특판전 개최 등

- 양파 8천톤 긴급 수출선 확보, 국내 양파가격 안정 기여
- 삼성 창조캠퍼스, 이마트, 대구 mbc 등 마늘, 양파, 과일 직판전 개최 등

- '제값 받고 판매 걱정 없는 농업' 실현을 위한 유통전담기관 설립·운영

- 지역 농식품 유통혁신 컨트롤 타워 역할 수행, 사무소 개소(4월)

【농식품유통교육진흥원 출범 추진경과】

- '18.10.17 ~ 12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역
- '19. 1. 29. : 법인등기(법인설립)
- '19. 2. 15. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층)
- '19. 4. 1. : 법인 임원(이사·감사)임명 * 유통교육진흥원장 임명 : 2019. 4. 4.

□ ICT 기반 스마트 농어업 생태계 조성

- 스마트팜혁신밸리 기본계획 정부승인('18.12)

- 도 추진단 및 운영위원회(민관협치) 구성('19.1)

- 추진단 : 3개팀(사업지원, 스마트농업, 청년보육)
- 운영위원회 : 4개분과(생산유통, 기술혁신, 창업보육, 운영)



- '19. 3. 21. : 핵심사업 실시설계 제안공모 설계업체 선정

- '19. 4. ~ : 편입토지 및 지장물 보상절차 정상 추진 중

【스마트팜 혁신밸리】

- 2019 ~ 2021(3년) / 1,332억원 / 상주시 사벌면 엄암리 일원
- * 2018. 8월 유치 확정(농림축산식품부 공모 사업)

□ 고부가가치 창출을 위한 선진 축산환경 조성

- 경북형 자연치화 생태복지 축산 농장 조성 2곳(상주, 칠곡 한티목장)
- 빅데이터 기반 스마트 축산 농가 확대
 - 스마트축산농가 교육 130여명(문경, 영천, 경주, 상주)
 - lot 가축관리 체계 구축 : 133억 지원

□ 농업 6차산업화 전진기지 구축

- 2·3차 산업과의 융복합화를 통한 6차산업화 촉진
 - 6차 산업화 지원프로그램(209개소), 6차산업 인증경영체 지원(62개소)
 - 농산물 종합 가공센터 구축(14개소), 농촌교육농장운영(81개소)
- 6차산업 제품 홍보·판매 전진기지 안테나숍 운영(6개소)

□ 첨단 농업 기술개발, 지식기반 스마트 농업 실현

- ICT 활용 병해충 시뮬레이션 프로그램 개발 및 적용확대 기반 구축
 - 병해충 발생 예측모델 개발 : 온도, 습도 등 기상요인 분석
 - 병해충 예보시스템 관리자 웹(Web) 및 농가용 앱(App) 개발

□ 월급받는 청년농부 육성 및 지원

- 청년창업농 영농정착 지원('18~' 22, 77억)
 - 영농경력에 따라 100만원이하 영농정착 지원금 차등지급(3년간)
- 청년농부 육성지원('18~' 22, 127억원)
 - 만18~39세 예비 농업인, 10백만원(인/연) 3년간 지원
- 청년 농업인 스마트팜 창업 및 경영 교육 실시
 - 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육 실시(79명)
 - 스마트팜 청년창업보육생 선도농장 협약 및 교육실습 : 15개소 45명



□ 경북 농업의 미래, 청년농부 체계적 육성

- 청년 창업농 영농정착지원사업(547명)
 - 전국 최다 인원 선정('18년 255명, '19년 292명 선발)
- 농어가사도우미 지원(359명)
 - 지원 단가 상향 '18년 5만원/일 → '19년 6만원/일
- 여성업인 행복바우처 지원(28,946명)
- 청년농부 육성대상자 선정(79명)

□ 2030세대 귀농인 안정 정착 지원

- 귀농인의집리모델링지원 : 19개소/6개시군, 270백만원
- 귀농인정착지원 : 120농가/21개시군, 600백만원
- 귀농인농어촌진흥기금 : 51농가/11개시군, 1,703백만원

【귀농귀촌인 유치실적('19년 통계청 발표)】

- 귀농 가구 14년 연속 1위, 귀농귀촌인 유치 실적 : 40,676가구 56,927명
- * 귀농(전국 1위) 2,176가구 3,205명 / 귀촌(전국 3위) 38,500가구 53,767명

⑦ 안심하고 생활하는 365일 안전 경북

□ 도시활력 회복을 위한 경북형 도시재생

- 홍해 지진피해지역 도시재건 사업 기본계획수립 용역비 60억 확보
 - 사업명 : 11.15 포항홍해 지진피해지역 특별재생
 - 위 치 : 포항시 홍해읍 소재지 / 120만㎡
 - 기 간 : 2019 ~ 2023(5년간)
- '19. 5 : 홍해특별재생사업 국비 추가 지원(49억원)
 - 국비 지원율 70% → 80% 상향 조정 * 349억원 → 392억원
- 도시 경쟁력 강화를 위한 도시재생 뉴딜사업 3개소
 - 문경(중심시가지형), 고령(일반근린형), 상주(주거지지원형)
 - 3개지구 516억원 국비 지원
 - * ('16년 까지) 3지구 → ('17년) 6지구 → ('18년) 9지구
- 도시재생지원센터 개소, 창년서포터즈 7명 운영('19. 6)



□ 범죄예방 생활안전망 구축

- 여성·아동 안심귀가 거리 조성 22개소 *18년 21개소
 - 안심등, 비콘, 블라드, 조명 및 벽화 설치로 5대 범죄 감소
- 경북경찰청 및 시·군과 협력체계 강화를 통한 CCTV설치(275건)
 - 범죄예방진단팀(경찰청) 현지조사와 주민여론 수렴을 통한 대상지 선정

□ 도민과 함께하는 선진 교통문화 정착

- 도민 교통안전교육
 - 교통안전교육 전문기관(교통문화연수원) 위탁 교통안전교육 실시
 - 운수 종사자, 교통약자 등 교통안전교육 73,192명 실시
- 무단횡단 방지펜스 보급사업
 - 무단횡단 사고 잦은 곳에 펜스 설치 2.8Km *18년 1.4km

▶ '18년 사망자 수 : 418명 / '18년 전국순위 : 2위(1위 경기 659명, 3위 충남 375명)
* 전년대비 사망자 수 18.1%감소(10월말 기준)

□ 대기오염 격적없는 미세먼지 유발 차단

- 경상북도 미세먼지특별대책위원회 구성(3.15)
 - 道 미세먼지 저감 및 관리계획 수립 등에 대한 자문·심의
- 대구·경북·기업체(30개소) 미세먼지 자율책임 저감 협약 체결('19. 02. 25)
 - ⇒ 대구·경북 상생협력으로 실효성 있는 미세먼지 저감대책 추진
- 대기오염도를 상시 파악할 수 있는 측정장비 설치(13개소)
- 대기오염 발생원 차단을 위한 노후경유차 조기 폐차 지원(13,965대)
- 쾌적한 대기환경 조성을 위해 전기자동차 구입 보조금(2,538대)
- 어린이 통학차량 LPG 신차 전환(219대)
- 미세먼지 저감과 피해예방 기반구축
 - 미세먼지 저감 및 관리 조례제정('19.5.)
 - 미세먼지 저감처리 추경예산 국비 158억 확보

□ 현장중심 체계적인 소방 대응시스템

- 소방차량 및 소방안전장비 보강
 - 소방펌프차 등 소방차량 67대 보강
 - 개인보호장비 등 소방장비 45종 2,100점 보강
- 다목적 소방훈련탑 1개소 설치 완료



□ 소방 현장인력 전문성 강화

- 현장중심 소방인력 확충으로 현장대응력 강화(443명)
- 신속하고 전문적인 재난 현장대응 긴급구조훈련 실시 : 312회
 - 종합훈련 10회, 긴급구조통제단 불시 가동훈련 55회 도상훈련 165회
- 구급활동 전문성 확보를 위한 구급지도의사 운영(본부 24회, 소방서 444회)

⑧ 빠르고 가까워진 사통팔달 경북

□ 어디서나 通 하는 SOC 교통망 구축

- 도내 1시간 30분, 전국 2시간대 사통팔달 광역도로망 구축
- 2019. 3월 대구·경북 상생협력 철도건설사업 2지구 착공
 - 대구권 광역철도(구미~경산, 61.9km, 1,239억원)
 - 도시철도1호선(하양연장, 8.9km, 2,982억원)
- 교통인프로 조기 확충으로 관광활성화 및 농산물 유통혁신 달성
 - 준공지구 : 11지구(국지도 4지구, 지방도 7지구)

□ 환동해 시대 대비 동해안 교통망 확충

- 포항~영덕 고속도로 건설
 - 2016 ~ 2030 / 동해안 고속도로 건설 148.82km
 - 포항~영덕간 고속도로 : L=30.92km (2016~2023)
 - 영덕~삼척간 고속도로 : L=117.9km (2023 이후)
- 포항 ~ 영덕 공정률 32%, 영덕~삼척 기본조사용역 건의

- 동해중부선(포항~삼척) 건설 사업
 - 2018.1.26. 동해중부선 1단계 포항~영덕 44.1km 구간 개통
 - 포항~영덕 소요시간 1시간(시외버스) → 34분으로 단축
 - 동해중부선 철도(포항~삼척) 및 동해선 단선 전철화(포항~동해) 조기 완공건의
- ※ 동해중부선 철도 건설 예타면제사업 선정('19. 1. 29.)

□ 내륙교통망 확충을 통한 도민 접근성 강화

- 중부내륙선(이천~문경) 건설사업 지속 추진
 - 2013 ~ 2024 / 이천~충주~문경 94.3km
- 중부권 동서횡단철도(서산~천안~점촌~울진) 건설
 - 2019 ~ / 서산~울진 340km
- 사전타당성 조사용역 추진 , 2021년 제4차 국가철도망 구축계획 반영 건의

□ 동서3축(새만금~포항) 고속도로 단절기간 연결로 영호남 교류활성화

- 무주~대구간 고속도로 건설
 - 2018 ~ / 무주~대구간 고속도로 86.1km
- 공정률 35%, 제2차 고속도로건설계획(21~25) 수립 반영 건의(성주~무주)

□ 경북의 하늘 길, 대구공항 통합이전 · 지역공항 활성화

- 대구·경북 통합신공항
 - '17. 2 : 예비이전후보지 2개소 선정 (군위우보, 의성비안·군위소보)
 - '18. 3 : 이전후보지 2개소 선정
(군위우보, 의성비안·군위소보)
 - '19. 3 : 이전사업비 합의 완료(국방부-대구시)
 - '19. 7 : 이전주변지역 범위 결정(군위군 전체 또는 의성·군위군 전체)
 - '19. 11 : 「숙의형 시민의견 조사」 통한 투표방식 및 선정기준 결정
 - '19. 12 : 이전부지 선정을 위한 주민투표 발의
 - '20. 1. 21 : 주민투표로 이전후보지 최종결정 (군위군 소보면, 의성군 비안면 공동)



○ 울릉공항 건설

- '19. 5. : 기재부 총사업비 확정(6,633억원)
- '19. 10 ~ : 기본설계 기술제안서 접수
- * 포스코건설 컨소시엄 - 대림산업 컨소시엄



○ 지역공항 활성화

- '19. 6. : 포항공항 제주노선 취항관련 업무 협의(대한항공)
- '19. 8. : 포항공항 제주노선 취항관련 업무 협의
- '19. 9. : 포항공항 제주노선 취항행사

□ 항만물류 인프라 구축으로 물류 경쟁력 강화

○ 포항 영일만항 조기 건설 및 인프라 확충

- 항만배후단지 1-1단계(535천㎡) 준공('18. 12)
- 1-2단계 호안공사 착공('19. 6), 준공('22. 6예정)

○ 크루즈 관광시대, 영일만항 국제여객부두 건설

- 국제크루즈 정박 가능한 국제여객부두 1선석(310m) 공사 추진
- 부지매립 및 기초 공사(공정률 73%) , '20. 8월 국제여객부두 준공 예정

⑨ 골고루 성장하는 균형 경북

□ 동해안권, 융합에너지 클러스터

○ 혁신원자력 기술연구원 유치('19. 7월)

- 소형원자로(SMR) 상용화 집중 연구
- 경제파급효과 1조3백억, 직접고용 1천명
- 2020~2028년 6천210억원 투자



○ 원전 현장인력양성원 개원

- 원전관련 직업기능교육 실시 : 60명(특수파이프용접, 전기제어, 비파괴검사)
- 3개동 4층 규모 2020년부터 재직자 대상 원자력 관련 교육 실시

○ 원전해체산업 육성 전략 수립 및 추진

- 원전해체 양성원 건립
- 경상북도 원전해체산업 육성 조례 제정(9월)

□ 서부권, ICT 프론티어 벨트 조성

- 5G 테스트베드 구축사업 선정 : '19~'23, 198억(국 128, 도 21, 시 49)
 - 지역 중소기업의 5G 융합제품 개발 지원 및 테스트환경 제공
 - 2G~5G 전세기 시험서비스 지원, 제품 테스트기간 5주이상 단축
→ 연간 약80억 비용절감 예상
- 드론산업 육성
 - 경북 무인항공기 산업육성 전문위원회 구성('18. 8. 17)
 - 경북 드론산업육성 종합계획수립('18. 9. 11)
 - 제1회 경북도지사배 국제드론축구대회 개최('19. 9)
 - 드론관련 기업유치 : 천풍, 알파드론('19. 12)



□ 남부권, 첨단소재 클러스터 조성

- 탄소산업 클러스터 조성('16~'22, 935억원, 구미·경산)
 - 탄소성형부품 상용화인증센터(구미),
 - 탄소복합 설계해석 기술지원센터(경산) 설립
 - 탄소센터 2개소 공사 착공
- 메디컬 융합소재산업 활성화('11~'16, 450억원, 경산)
 - 메디컬 합소재 실용화 센터 준공('19.9)
 - 메디컬 소재기업 입주의향서 13개사 확보
 - 메디컬 소재 : (치료·수술용) 봉합사, 인공혈관 (위생용) 마스크, 기저귀, 가운 등



□ 북부권, 바이오·소재 벨트 조성

- 백신산업 클러스터 조성 본격화
 - 동물세포 실증지원센터 건립 건축공사 착공 ('19.1월, 안동) * 준공('20.7)
 - 백신산업 육성 전문인력 양성사업 업무협약 체결 ('19. 3월, 道안동시,안동대)



- 백신상용화 기술지원기반시스템 구축사업 수행기관 선정('19.4월)
- 백신산업 기술지원기반시스템 사업부지 매입('19. 7월)
- 하이테크 베어링 산업화 기반구축(시험평가센터 및 장비구축, 시험평가체계 정비)
 - 영주시, '20~'24, 3,500억원
 - 첨단베어링 제조기반구축, 전문인력 양성, 사업화지원
 - 하이테크베어링 산업화 센터 준공 및 입주('18.8 영주갈산일반산업단지(9,874㎡))
 - 복합환경마모시험기 등 장비 33종 구축('19. 12월)
- 알루미늄 융복합부품 시생산 기반구축(경량소재 기술센터 건립, 인증지원 장비구축)
 - ('18년) 센터동, 시생산동 완공, 장비 10종구축, ('19년) 장비 5종 도입완료

□ 국가혁신 클러스터 조성

- 국가혁신 클러스터 2차년도 사업 계획 수립 및 시행
 - 수출지원 수혜기업 모집 및 사업설명회('19. 6월)
 - 영광 e-모빌리티 엑스포 “혁신클러스터 협동관” 운영('19. 9월)
 - e-모빌리티 분야 육성을 위한 지구지정 변경계획안 제출('19. 11월)

□ 정주기반과 교통망이 완성된 명품 경북도청신도시 조성

- 도청 신도시 상주인구 2만명 돌파
 - 농협중앙회경북지역본부 이전('19년 7월)
 - 영화관 등 의료·편의시설 확충
 - ※ 정부경북지방합동청사 준공예정('20년 7월)



- 경북도청 신도시 교통망 확충
 - 국도28호선~신도시 연결도로 개설공사 준공('19. 12월)
 - 지방도916호선~신도시 연결도로 준공('19. 8월)

10 자긍심 높아지는 감동 경북

□ 하나 되는 대구경북, 미래를 위한 상생협력 강화

- 문화·관광을 통한 대구·경북 일자리 창출
 - 2020 대구경북 관광의 해 선포식('19.6)
 - 해외관광객 유치 시장개척단 파견('19.5)
- 편리한 교통환경 개선으로 가까워지는 대구·경북 만들기
 - 대구경북 통합 신공항 이전 추진
 - 도시철도 1호선 하양 연장공사 착공('19.4)
- 사람으로 하나되는 대구·경북 사업추진
 - 시도지사 교환근무 5회, 공무원 통합교육 등 행정통합 가속화
 - 대경 혁신인재 양성프로그램 가동(80명)



□ 찾아가는 현장 중심 혁신 행정 추진

- 상반기 68개 현장 방문 및 간담회 실시
 - 간담회 23, 산업·일자리 16, 문화관광 13, 복지 8, 농축산 8
 - 간담회 참석인원 : 5,180명, 이동거리 : 5,000km
 - 3개 시·군 333개 건의수렴(예산건의 141개, 정책건의 192개)
- 태풍 미탁 등 피해복구
 - 간담회 23, 산업·일자리 16, 문화관광 13, 복지 8, 농축산 8

□ 독도 영토주권 강화

- 독도수호중점학교 운영(포항 해양고 등 8개교)
 - 울릉도, 독도 해양탐구 체험활동(64명)
- 찾아가는 독도홍보버스 운영(43회)
- 국내 체류 외국인 독도현장 교육 6회
 - 원어민 교사(4회 265명), 외국인 유학생(2회 155명)

□ 경북 4대 정신 확산 및 관광자원화

- 경북 4대정신의 세계적 확산을 위한 글로벌 新경북인 연수(80명)
- 경북 4대정신과 지역 관광자원을 연계한 콘텐츠 제작
 - 경북 4대 정신 발현지 탐방 가이드북(안동편) 제작 및 배포
 - 장사상륙작전 소재 영화 ‘장사리’ 개봉(9. 15.)
 - ‘경북연합부대 창의정용군 영천성 수복전투 ‘ 다큐멘터리 제작(’19. 12)

□ 새마을운동 세계브랜드화

- 외국인 새마을 지도자 육성
 - 에디오피아, 인도네시아 등 400명
- 글로벌 새마을 지도자 및 봉사단 파견
 - 봉사단 142명(대학생 70, 새마을회 31, 전문가 40명) 파견
 - 글로벌 청년새마을 지도자 13명 파견
- 수원국 맞춤형 새마을시범마을 조성(8개국 34개 마을)
 - 아프리카 3국 9마을, 아시아 5국 25마을
 - 르완다3, 세네갈4, 코트디부아르2, 베트남12, 스리랑카4, 인도네시아3, 캄보디아3, 라오스3
- 나이지리아(단코테 그룹) 라이스프로젝트 추진 및 새마을운동 보급지원
 - 단코테 그룹(나이지리아) 회장 도지사 면담
 - 나이지리아 새마을세계화사업 추진 전문가 파견(쌀, 농기계 전문가)



□ 뉴미디어 활용, 도민 소통 강화

- 유튜브 명칭 선정 위한 도 직원 간담회 및 설문조사 (7.19~24)
- 도 실국 및 단체·기관 등 직원, 도민 대상 SNS 교육 및 홍보(수시)
- 2019 경상북도 SNS 기자단 모집 및 운영
 - 선발 : 총 72명 (일반 52, 영상 20) ※ 중복(일반+영상) 4명
 - 지역 : (일반) - 경북 36명, 대구 13명, 경기·강원·대전 3명
(영상) - 경북 13명, 대구 6명, 경기 1명



3. 실국별 공약 추진상황

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 대변인 | 10. 문화관광체육국 |
| 2. 미래전략기획단 | 11. 농축산유통국 |
| 3. 여성가족정책관 | 12. 환경산림자원국 |
| 4. 교육정책관 | 13. 복지건강국 |
| 5. 투자유치실 | 14. 건설도시국 |
| 6. 기획조정실 | 15. 농업기술원 |
| 7. 재난안전실 | 16. 환동해본부 |
| 8. 일자리경제산업실 | 17. 대구경북상생본부 |
| 9. 자치행정국 | 18. 소방본부 |

대 변 인 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 12. 31. 기준)

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
현 장 중 심 , 혁 신 행 정 (경상북도 SNS 운 영 활 성 화)	'18~'22	페이스북 팔로워 확보 100,000명	• SNS 콘텐츠 제작(1,787건) • SNS 이벤트 개최(13회) • 페이스북 라이브 방송(12회) • 도 실·국 및 단체기관 등 직원, 도민 대상 SNS 교육 및 홍보(26회) • 도정 및 축제, 관광, 재난안전 소식 등 실시간 정보 제공(수사)	정상 추진
		('19년) 페이스북 팔로워 7,6000명		
현 장 중 심 , 혁 신 행 정 (SNS기자단운영)	'18~'22	취재 및 기사작성, 월별 미션 수행 1,440건	• SNS기자단 운영 관리(70명) - 취재 및 기사작성 : 413건 - 제보 및 소통 : 634건 • 오프라인 행사 (3회) - 발대식 및 팸투어, 해단식	정상 추진
		('19년) 취재 및 기사작성, 월별 미션 수행 360건		

□ 주요성과

【 경상북도 SNS 운영 활성화 】

- 페이스북 구독자 10만명 돌파 및 인증 뱃지 지자체 최초 획득
 - 인증 뱃지 : 페이지의 완성도, 정책 준수 등을 기준으로 부여
- 2019 대한민국 소셜미디어대상 공공부문 종합대상 수상
- 도정, 재난·안전정보, 축제 등 실시간 정보 제공 (1,787건)
- SNS 활성화 및 도민 소통 위한 온라인 이벤트 개최(13회)
- 도 주요 행사 및 축제 등 페이스북 라이브 방송(12회)
- 도 실·국 및 단체 기관 등 직원, 도민 대상 SNS 교육 및 홍보(26회)

【 경상북도 SNS 기자단 운영 】

- SNS 기자단 취재 및 기획콘텐츠 기사 작성(413건)
- 네이버 밴드를 통한 실시간 제보 및 소통 (634건)
- SNS 기자단 오프라인 행사 개최 (3회)

□ 문제점(애로사항) 및 대책

【 경상북도 SNS 운영 활성화 】

- (문제점) 도 채널 콘텐츠에 대한 직원 관심 저조
 - 직원 참여 활성화를 위한 내부 SNS 홍보, 교육 추진 등
- (대 책) 도 정책 등 홍보 위한 실국 및 출자출연기관 간 지속 협업
 - 뉴미디어 담당 직원 간담회 개최
 - 콘텐츠 공유, 댓글 등 지속적인 온라인 소통

□ 향후계획

【 경상북도 SNS 운영 활성화 】

- 1인 크리에이터와 연계한 특색 있는 도정 홍보 영상 제작
- 기자단을 통한 도정, 문화·관광 등 경북의 숨은 콘텐츠 발굴·홍보
- 도민 소통 및 팔로워 증대 위한 온라인 이벤트, SNS 광고 시행
- SNS 채널 홍보 및 콘텐츠 제작 위한 시·군, 기관 등 지속 협업

미래전략기획단

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
4			4	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 12. 31. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
이 시 범 마 초 을 성	'18~'22 (1단계) '23~ (2단계)	1단계 사업 준공 • 기본계획용역 • 기본설계용역	• '18. 9 기본구상 수립 • '19. 2 기본계획용역 발주 • '19. 3 이웃사촌지원센터(중간지원조직)개소 • '19. 4 지역발전투자협약 공모서정(공발안) • '19. 7 경상북도-이성군-KT 경북형 IT특화지역 조성사업 MOU 체결 • '19. 8 청년인턴스마트팜이카데미교육수료40명 • '19. 10 안계면 도시재생뉴딜사업 선정 • '19. 12 안계 청년 괴짜방 오픈(KT협력)	정상 추진
저출생극복의열쇠 문화적공감대 확산	'18~'22	• 미래세대 인구교육 20,500명 • 미혼남녀 만남의 장 개최 9회 • 미래세대 인구교육 4,000명 • 미혼남녀 만남의 장 개최 2회	• 18. 11 저출생극복위원회 출범(54명) • '19. 3~ 미래세대 인구교육(3,146명) • '19. 4 청춘남녀 만남-Day(경주) • '19. 5~ 권역별 인구정책 대토론회 개최(4회) • '19. 5~ 청년·대학생 토크콘서트 개최(2회) • '19. 9~ 저출생극복슬로건 및 엠블럼 공모 실시 • '19. 10. 미혼남녀 만남-Day(문경) • '19. 11. 인구소멸지역 자원 특별법 토론회 개최	정상 추진
다 자 녀 가 정 행 복 더 하 기 책	'18~'22	- 다복 가정 축하대잔치 개최 (160여명 초청) - 다복 가정 축하대잔치 개최 (30가구 초청)	• 출산장려금 27,684명 • 세자녀이상 가족진료비 5,932가구 • 다자녀가구 주택취득세 지원 80가구 • '18. 10 다복가정초청 축하대잔치 개최 - 25가정 160여명 참가 • '19. 10 다둥이가족 대잔치 개최 - 21가정, 200여명 참가	정상 추진
경북4대정신의 확산 및 관광 자원 확	'18~'22	• 콘텐츠 제작 4회 • 관련 인물, 유적지 선양사업 4회 • 콘텐츠 제작 1회 • 관련 인물, 유적지 선양사업 1회	• '18.9 글로벌경북인양성 업무협약 체결 • '18.11 외국인유학생 대상 4대정신 교육 • '18.12 경북 4대 정신 확산 및 사업화 방안 연구용역 완료 - 총45개 방안 도출 • '19.1. 장사릉작전(호국) 다큐 제작방영(대구MBC) • '19.3. 경북장제성 선양사업추진: 9개사업, 8억원 • '19.11 외국인유학생 4대정신 교육 계획(80명) • '19.12 호국정신 다큐 제작·방영	정상 추진

□ 주요성과

【이웃사촌 시범마을 조성】

- 이웃사촌시범마을 특별위원회 출범('18. 8월) 및 기본구상완료('18. 9월)
- 경상북도-서울시 「지역상생 청년 일자리사업」 MOU 체결('19. 6월)
 - 이웃사촌시범마을 내 서울청년 20명 창업지원 프로그램 운영 예정
- 경상북도-의성군-KT 경북형 IT특화지역 조성사업 MOU 체결('19. 7월)
- 안계면 청년 괴짜장 오픈(KT 협력)
- 분야별 추진실적
 - (일자리 창출) 스마트팜 교육생 40명, 시범마을 창업지원 4팀(9명) 선발
 - (주거단지 조성) 임시주거 39세대 확보 및 신규주거단지* 부지 선정 추진
 - * 신규주거단지 - 기존 인프라 연계, 접근성, 지형 등 종합적인 부분 고려
 - (생활여건 개선) 도시재생 자원센터('18. 12월), 출산통합지원센터개소('19. 2월)
 - (마을공동체 강화) 이웃사촌지원센터('19. 3월), 의성청년정책단 구성('19. 4월)

❑ (국비확보) 지역발전투자협약 시범사업 공모 선정('19. 4, 균형발전위원회)

- 이웃사촌 청년시범단지 조성 프로젝트('19~'21), 국비 90억원 확보
- * 청년일자리 인프라, 청년주민밀착형 문화기반, 출산·돌봄 지원프로그램 등

【저출생 극복, 문화적 공감대 확산】

- 권역별 인구정책 대토론회 개최
 - '19.5월 포항, 200명/19.6월 청도, 150명/19.9월 성주, 250명
- 미혼남녀 만남-Day(19.4월/경주/30커플, 10월/문경/25커플 참여)
- 저출생 극복을 위한 슬로건 및 엠블럼 공모사업(19.9월~10월)
 - 9.4~10.5 신청접수/10.14~10.25 심사/10.30 발표 예정
- 청년·대학생과 함께 하는 토크콘서트 개최(19.5월,경북도립대, 150명)
- 19. 11. 20. : 인구소멸지역 지원 특별법 토론회 개최(전남 나주, 100명)

❑ 행안부 저출산 대응모델육성 공모사업 선정('19. 7월, 특교세 300백만원)

- 문경 아이도담센터 건립사업(어린이 돌봄, 체험, 교육 복합커뮤니티 조성)

❑ 행안부 인구감소지역 통합지원 공모사업 선정('19. 7월, 특교세 400백만원)

- 청도 청년 일자리 및 관광활성화 사업(수제맥주 생산시설 및 홍보공간 조성)

❑ 행안부 지자체 저출산 우수시책 경진대회 최우수상 수상('19. 7월, 특교세 150백만원)

- 이웃사촌 시범마을 조성을 통한 청년 유입·정착 방안

【 다자녀가정 행복더하기 정책 】

- 다자녀 가정에 대한 지원 확대로 양육 부담 완화 * 민선7기 누계
 - 출산장려금 지원(27,684명), 세자녀이상 가족 진료비지원(5,932가구)
 - 다자녀 가구 주택 구입시 취득세 감면 105가구, 125백만원
- 다자녀 가족 우대 및 출생 장려 사회분위기 확산
 - ‘18. 10. 다자녀가정 초청 축하행사 개최(25가구, 160명)
 - ‘19. 10. 다둥이 가족 대잔치 개최(21가족, 200명)

【경북 4대 정신의 확산 및 관광자원화 기반 구축】

- 외국인 대상 현장교육을 통한 경북4대정신 세계화
 - 도내 대학 외국인유학생 경북4대정신 연수(80명)
 - * 글로벌 新경북인 양성 업무협약 체결('18.9.18) : 도지사, 5개대학교 총장, 국학진흥원장
- 경북4대정신과 지역 관광자원 연계한 홍보 다큐 제작, 방영
 - 호국정신 홍보 다큐 ‘잊혀진 역사 창의정용군’ (12.19. 23:10, 대구MBC)
- 경북4대정신 관련 지역명소 및 인물 등 선양사업 추진
 - 2019년 : 9개 시군, 740백만원(도비 30%, 시군비 70%)
 - * 창신화랑경 캠프(경주), 글로벌 선비인문콘서트(영주), 창의정용군 기념사업(영천) 등

□ 문제점 및 대책

【이웃사촌 시범마을 조성】

- (문제점) 농촌문제 및 편견 등으로 도시청년들의 유입 애로
- (대 책) 지역 내 활력을 증진할 수 있는 방안마련 필요
 - 핵심청년그룹 유치, 기존마을 주민과 유입청년 간 융화 추진, 주민주도의 지역활성화 사업 전개 등
 - ※ 이웃사촌지원센터 및 의성청년정책단 적극 활용

□ 향후계획

【이웃사촌 시범마을 조성】

- 주거단지 조성 시행사로 경북개발공사 참여 협의
- 한국토지주택공사 업무협약('20. 1월)

【저출생 극복, 문화적 공감대 확산 】

- 경상북도 인구정책 기본조례 제정('19. 10월)
- 제4차 권역별 인구정책 대토론회 개최('19. 11월)
- 제2차 청년대학생과 함께 하는 토크콘서트 개최('19. 11월)

【 다자녀가정 행복더하기 정책 】

- ‘20년부터 다자녀 가구 주택 취득시 취득세의 전액 감면으로 확대

여성가족정책관

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
5			5	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 12. 31. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
경력단절 없고 차별없는 여성 일 자리 창출	‘18~’22	여성일자리 36,800개 확충 (‘19년 성과) 여성일자리 확대 9,748개 확충 (‘19년 목표 8,700개)	• (‘19. 3~12월) - 여성일자리사관학교 여성전문 직업교육 과정 운영(18개, 318명 / 3D프린팅 지도자, 동물복지전문가, 요양보호사 등 - 여성새로일하기센터 직업교육훈련 (38개 과정, 760명 / 드론 전문가, 금형 CAD엔지니어, 역사문화해설사 등) • 경력단절여성 일자리 제공 9,748개 (19년 목표 대비 112% 달성)	정상 추진
민 간 . 국 공 립 차 별 없 는 경 복 육 환 조 경 성	‘18~’22	국공립 및 공공형 어린이집 80개소 확대 (‘19년 성과) - 국공립어린이집 24 - 공공형어린이집 6 (‘19년 목표 20개)	• (‘19. 1~12월) - 국공립어린이집 확충 24개소 - 공공형어린이집 확충 6개소 • 국공립 확충 30개 (19년 목표 대비 150% 달성) ※ 경북도, 보육정책 정부평가 최우수기관 선정 (‘19.12월)	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
경 온 돌 봄 체 계 축	‘18~’22	- 마을돌봄터 70개소, - 공립형지역아동센터 11개소 - 공동육아나눔터 18개소 (‘19년 성과) - 경북형 마을돌봄터 신규 7개소 조성 - 마을밀착형 공모사업 35개 프로그램 운영 - 공립형 지역아동 센터 확충 (4 → 8개소) - 공동육아나눔터 확대 (10 → 17개소)	• 마을돌봄터 조성 - 시군 공통 로고제작, 신규조성 (7개소) • 마을밀착형 공모 사업 추진 (35개 프로그램) • 공립형지역아동 센터 확충(4→8개소) • 공동육아나눔터 확대(10 → 17개소) ※ 경북도, 아동정책 정부평가 우수기관 선정 (‘19.12월) • 19년 목표 대비 100% 달성	정상 추진
경 북 상 복 합 문 화 예 술 치 유 프 로 그 램 운 영 지 원	‘18~’22	복합외상 프로그램 개발 및 운영(320명) (‘19년 성과) 복합외상 프로그램 운영(144명) (‘19년 목표) 80명	• ‘19. 2 사업운영기관 공모 및 선정 ※ 수행 : 사단법인 한국폭력학대예방협회 • ‘19. 3 사업 관련기관 사업설명회 개최 • ‘19. 4 문화예술치유 프로그램 운영(144명) • ‘19. 12. 복합외상치유프로그램 결과 발표(예정) • ‘19년 목표 대비 180% 달성	정상 추진
다 문 화 가 정 한 울 타 리 정 책 추 진	‘18~’22	- 폭력피해 이주여성 보호시설 신축(1개소), - 해외 이중언어 캠프 (연 1회) - 중도 입국 다문화 가족 자녀지원(한국어 교육 및 상담지원) (‘19년 성과) - 이주여성 보호시설 완공 (1개소) - 이중언어 해외 캠프(1회) - 중도입국 다문화 가족자녀 캠프 운영 - 다문화자녀 이중언어 대회 개최, 글로벌 레이디 인재 양성(40명)	• ‘19. 8 : 폭력피해이주여성 보호시설 완공 • ‘19. 1 : 해외이중언어 캠프운영 (베트남 칸화대학교, 19명) • 19. 8 : 중도입국자녀 징검다리캠프 추진 (중도입국자녀 30명, 2박 3일) • ‘19. 9 : 제6회 전국다문화가족자녀 이중 언어대회 개최(경북도 주최) • ‘19. 1~ 12월 : 결혼이민여성 글로벌 인재양성(40명/19회, 연701) • ‘19년 목표 대비 100% 달성	정상 추진

□ 주요성과

【경력단절여성 일자리 창출로 여성이 행복한 경북 조성】

- 여성일자리 확충 : 9,748명 취업, '19년 공약 목표(8,700명) 대비 112% 달성
 - 직업교육 56개 과정, 1,078명 실시
- 지역의 특성을 활용한 사회적 기업 설립 지원 : 5개소(140명 교육)

【경북형 온종일 돌봄체계 구축】

- 마을돌봄터 조성 사업비(국비) 추가 확보 (6개소 → 7개소)
- 공동육아나눔터 설치·운영 : 신규 7개소 설치(10→17개소)
- 부모 선호도가 높은 국공립어린이집 공급 확충 : 24개소
- 민간어린이집 공보육 진입을 위한 공공형 어린이집 확대 : 6개소
- 환경개선비등 지원으로 양질의 보육서비스 제공 : 65개

【복합외상 문화예술치유 프로그램 운영】

- 복합외상예술치유 프로그램 운영 : 5개 시설, 144명
 - 성폭력피해자 보호시설 2, 아동양육시설 3
 - 문화예술치유 48명, 문화예술교육 48명, 임상심리프로그램 48명

【다문화가정 한울타리 정책추진】

- 폭력피해 이주여성 보호시설 완공('19년 8월)
- 다문화가정 중도입국자녀 징검다리캠프 운영('19년 8월) : 30명
- 결혼이민여성 글로벌 인재양성(Global Lady)
 - 국제교류 전문가 양성교육(40명/19회), 청년창업협동조합 설립

□ 향후계획

【경력단절 없고 차별없는 여성일자리 창출】

- 효율적 여성일자리 확대 정책 마련을 위한 연구 용역 : '19. 7 ~ 11
- 여성의 경력단절 사전예방 우수 사례 발표회 개최(19. 10. 16(수)/예정)

【경북형 온종일 돌봄체계 구축】

- 공동육아나눔터 설치·운영 : 신규 2개소 설치(17 → 19개소)
- 연차별 마을돌봄터 조성 계획 : ~ '22년 70개소 설치

【다문화가정 한울타리 정책추진】

- '20년 다문화가족자녀 이중언어 캠프 추진
 - 국내 캠프(1월, 중국어, 베트남어), 해외 캠프(8월, 중국 연변대학교)

교육 정책 관 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 12. 31. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
초·중·고 의무급식 확대	'18~'22	의무급식 전면시행 및 친환경농산물 공급 확대 (‘19년)도내 모든 초중학교 의무급식 확대 실시 및 친환경농산물 현물지원	· '19. 1 학교급식 지원사업 지침 통보 · '19. 2 학교급식 업무 담당자 교육 · '19. 2 학교급식 지원사업 보조금 교부 - 초중학교 의무급식 : 169억원 - 친환경농산물 학교급식 : 60억원 · '19. 4~ 급식지원센터 및 학교급식소 지도 점검 · '19. 4 급식관련 도교육청 합동컨설팅 실시 · '19. 5 친환경농산물 산지체험행사 실시 · '19. 7 학교급식 활성화 회의 개최 · '19. 7~8 학교급식분야 지원사업 집행현황 점검 · '19. 9 광역학교급식지원센터 운영위원회 · '19. 12 학교급식센터 워크숍 및 교육	정상 추진
지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램	'18~'22	지역 평생교육 활성화 공모사업 및 성인문해교육 지원 (‘19년) 지역 평생교육 활성화 공모사업 및 성인문해교육 지원	· '18. 1~12 2018년 사업 추진 · '19. 1 2019년 추진계획 수립 · '19. 2 2019년 사업 선정 · '19. 3~ 2019년 보조금 교부 및 사업추진 · '19. 6 평생교육 신규사업 2건 추진 · '19. 7~ 신규사업 교육진행 · '19. 8 사업 중간점검 · '19. 10 경상북도 평생학습책임회 개최(의성)	정상 추진

□ 주요성과

【초중고 의무급식 확대】

- 학교급식분야 지원사업 집행현황 점검(7.30~8.12)
 - ※ ('18년) 읍·면지역 초·중학교 255개교 54천명
- 친환경 학교급식 관계자 워크숍 개최(7.18.~19.)
 - 도, 도교육청, 시군공무원, 영양(교)사, 학교급식지원센터 등 130명
- 친환경 학교급식 박람회(10.26, 구미코)

【지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램】

- 평생교육 중심도시 구축지원(~12월) : 6개 시·군
- 행복학습센터 지정·운영 지원(~12월) : 24개 읍·면·동
- 장애인 평생교육 프로그램 지원(~12월) : 8개 시·군
- 찾아가는 마을평생교육강좌, 일자리창출 평생교육 등 운영
- 성인문해교육 지원(~12월) : 23개 시·군
 - ※ 문해교육 잠재수요자(2018기준, 통계청) : 21.1%(전국 2위)
- 제7회 경상북도 평생학습박람회 개최(10.4.~10.6., 의성군)

□ 문제점 및 대책

【초중고 의무급식 확대】

- (문제점) 학생수 감소, 인건비 상승 등으로 일부 학교급식지원센터 경영난
 - 학생수 감소 : ('18년) 273,878명 → ('19년) 266,922명, △6,956명
 - 최저임금 상승 및 농촌인구 고령화 등
- (대 책) 운영비·물류비 지원 등을 통한 안정적 경영 도모
 - 학교급식지원센터 43개소 수송차량 지원 : 70대{('18년) 40, ('19년) 30}

□ 향후계획

- 의무급식 및 친환경농산물 공급 확대 지속적 노력
 - 고등학생은 '20년 ~ '22까지 연차적 확대(道の 재정 여건 고려)
 - 친환경농산물 지원 단가 인상을 통해 안정적인 생산과 양질의 농산물 지원
- 학교급식 만족도 향상을 위한 도 교육청 협력 강화
 - 경상북도교육행정협의회 의무급식 예산(안) 협의('19. 10월)
- 도민의 욕구와 수요에 부응한 맞춤형 평생교육프로그램 지원

투 자 유 치 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 12. 31. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
투자유치 20조원	'18~'22	투자유치 20조원 달성	• '18. 7 : 경상북도 투자유치특별위원회 출범 • '19. 2~10 : 수소연료전지발전소 유치 • '19. 2~4 : 관광레저서비스 산업 투자유치 • '19. 3~6 : 외국인 기업투자 유치 • '19. 6~9 : 경북형 일자리창출 투자유치 • '19. 10 : 투자유치특별위원회 개최 • '19. 12 : 4차산업 선도 미래신성장산업 유치	정상 추진
산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	'18~'22	산업단지 내 투자유치 MOU 48개사 산업단지 내 투자유치 MOU 12개사	• '19. 1~3 : 산업단지 내 투자유치MOU(3개사) - 신기제2일반산업단(대원홀딩스) - 강동산업단지(강동에너지), - 검단산업단지(에디슨모터스) • '19. 4~6 : 산업단지 내 투자유치MOU(4개사) - 김천1일반산업단(에이치티엘, 대하산업) - 예천제2농공단지(해트리푸드) - 경산4일반산업단(우신스틸) • '19. 7~9 : 산업단지 내 투자유치MOU(3개사) - LG화학(직·간접 1,000명, 5,000억원) - 일지테크(100명, 650억원) - 베어링아트(500명, 3,000억원) • '19.10~12 : 산업단지 내 투자유치MOU(2개사) - (주)현대글로벌모터스(300명, 1,000억원), - 포스코케미컬(80명, 2,500억원)	정상 추진

□ 주요성과

- ❶ 2019년도 5조 3,104억원 투자유치 달성(국내 4조 9,643억, 해외 3,461억)
 - 첨단베어링 제조시설 및 미래형 자동차부품산업분야 투자유치
 - 베어링아트(500명, 3,000억원), 일지테크(100명, 650억원) 등
 - 해외 IR 및 코트라 협력 강화로 외국인투자기업 유치
 - 에코프로지이엠(800명, 1,710억원), 쿠어스텍코리아(120명, 473억원)
 - 현대글로벌모터스(300명, 1,000억원) 등
- ❷ LG화학, 구미형 일자리 5,000억원 투자
 - 이차전지 양극재 공장건설 직·간접 일자리 1,000명, 5,000억원('19.7.25)
- ❸ 호텔·리조트 등 고용유발 효과가 큰 관광·레저산업 유치
 - 북경주관광단지(170명, 1,500억원), 라마다 문경새재호텔(75명, 822억원), 영덕 삼사해상공원내(125명, 1270억원) 등
- ❹ 4차산업 선도 이차전지 등 미래 신성장산업 유치
 - 포스코케미컬(80명, 2,500억원), 바이오애플(42명, 430억원) 등

□ 문제점(애로사항) 및 대책

- (문제점)
 - 최저임금 상승 및 주 52시간 근무에 따른 기업경영 악화
 - 일본수출규제 및 미중무역 분쟁 등으로 기업 투자심리 위축
- (대 책)
 - 경북형 일자리 연계 기업맞춤형 투자유치전략 수립·추진
 - 투자유치 인센티브 파격 제안 및 분양가 인하

□ 향후계획

- 차세대 신산업분야 투자유치활동 전개
 - 4차 산업혁명을 선도할 융·복합 신성장산업(바이오, 백신 등)
 - 첨단소재·신재생에너지산업(이차전지, 태양광, 풍력 등) 등
- 미분양 국가산단 활성화를 통한 기업유치 집중
- 외국인 기업유치 활동 강화
- 현장위주의 공격적 투자유치를 위한 투자유치특별위원회 개최(2019. 10. 22)

기 획 조 정 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
4			4	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
공공기관 지역인재 채용할당제 강화	'18~	출자출연기관 지역인재 채용율 30% 출자출연기관 지역인재 채용율 21%	• '18.4. 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회 • '18.7. 이전공공기관 지역인재 채용실적 확인 • '18.11. 경상북도 지역인재채용협의체 운영 조례 제정	정상 추진
다자녀 가정 행복 더 하 기 정 책 추진	'19~	다자녀 가구 주택 취득세 지원 인원 연간 30가구 목표 ('19년)30가구 지원	• '18년 : 39가구 지원 • '19. 11월 : 105가구 지원 • 연말까지 지속 지원	정상 추진
현장중심, 혁신 행 정	'18~	국정과제 및 지역현안 필요인력 배치 현장중심 인력배치 428명 증원	• '18 ~ 유사중복기능 통·폐합, 지원부서 인력 감축을 통한 사업부서 재배치 • '18 ~ 소방관서 현장활동 부족인력 보강	정상 추진
주민과의소통으로 사 드 배 치 지 역 현 안 사 업 추 진	'18~	사드배치지역 주민과의 소통을 바탕으로 현안사업 국비 확보 ('19년) 사드배치지역 주민과의 소통을 바탕으로 현안사업 국비 확보	• '18 ~ 사드 배치지역 개발지원단 운영 • '18.12 사드 배치지역 지원사업 국비 지원 국비확보 • '19.1. 남부내륙철도(김천~거제) 예타면제 사업 선정 • '19.9 ~ 사드 배치지역 지원사업 검토중 • '19.9 ~ 사드 배치현안사항 관련 대응	정상 추진

□ 주요성과

【 공공기관 지역인재 채용할당제 강화 】

- 경상북도 지역인재채용협의체 운영 조례 제정

【다자녀 가정 행복더하기 정책 추진】

- 다자녀 가구 주택 취득에 대한 취득세 지원
 - 2019년 4분기 105가구, 125백만원 취득세 감면(11.30.까지)

【현장중심, 혁신행정】

- 조직분석·진단을 통한 현장중심의 기능·인력 배치
 - 유사중복 기능 통·폐합, 지원부서 인력 감축을 통한 사업부서 재배치

【주민과의소통으로 사드배치지역현안사업추진】

- 남부내륙철도 예타면제 사업선정('19.1)으로 사업추진 가시화
 - 김천~성주~거제로 이어지는 고속철도 광역교통망 구축
- 사드 배치(김천)지역 건의사업 국비 반영(80억원)
 - 사드배치 인접 마을진입로 확장, 혁신도시 내 창조문화복합센터

□ 문제점 및 대책

【주민과의 소통으로「사드배치지역 현안사업」추진】

- (문제점)
 - 사드배치는 일반 환경영향평가가 끝나는 시점에 최종배치 여부 결정
 - 사드배치 지역 정서 고려하여 최종결정 되기 전까지 공개적인 사업건의 불가능
- (대 책)
 - 김천, 성주와 사드배치지역 지원사업 사업변경과 우선순위 조정 등 전략마련

□ 향후계획

- 사드배치 일반환경영향평가 진행과 관련된 지역민들 갈등대응
- 김천, 성주와 사드배치지역 지원사업 사업변경과 우선순위 조정 등 전략마련 논의
- 지역신문 등 언론을 활용한 「다자녀 가구 주택 취득세 지원」 홍보 실시

재난안전실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 9. 30. 기준)

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
국립지진방재연구원 설립	‘20~‘24	실시설계 및 건축공사 착공 (‘19년) 기본구상	• ‘17. 8 지진방재연구원 타당성 용역완료 • ‘18. 4 연구원 설치관련 법률(안) 발의 • ‘19. 2 기본구상용역 추진방안 회의 • ‘19. 8 지진방재연구원 기본구상 용역완료 • ‘19. 4~ 중앙부처 국비확보 건의(계속) • ‘19. 11 국회행정안전위원회 반영(5억)	정상 추진
범죄예방으로 생활안전망구축	‘18~‘22	여성아동안심귀가거리조성 101 개소 범죄예방 CCTV 설치 872개소 여성아동안심귀가거리조성 20 개소 범죄예방 CCTV 설치 272개소	• 18. 1 ~ 범죄예방 생활안전망구축 사업추진 기관(도-경찰청) 협력 시행 • ‘18. 12. 안심귀가거리조성 21개소 추진 • ‘19. 1. CCTV 설치사업 확대 신규 확대 편성 (기존 안심귀가거리조성 사업에서 분리 시행) • ‘19. 10. 범죄예방생활안전망구축사업 시군 점검 • ‘19. 12. ‘20년도 사업 예산 확정	정상 추진

□ 주요성과

【국립 지진방재연구원 설립】

- 국립 지진방재연구원 설립 타당성 연구용역 완료(' 17. 8월)
- 「국립지진방재연구원의 설치 및 운영에 관한 법률(안)」 발의(' 18. 4월)
 - ※ 박명재 국회의원 대표발의
- 국립 지진방재연구원 설립 기본구상용역 추진(' 18. 10월~ ' 19. 8월)
- 예비타당성조사 신청을 위한 국비 지원 지속 건의(' 19. 4월~)

【범죄예방으로 생활안전망구축】

- 성공적인 사업추진을 위한 추진기관(도-경찰청) 협력 시행 ('18.1월)
- 여시아동안심귀가거리 시군별 시범사업 완료('18. 12월)
 - '14~' 18 안심귀가 시범거리 54개소 조성(포항시 등 21개 시군)
- 2019 범죄예방 CCTV설치사업 주민참여 예산 확정('19. 1월)
 - 900백만원(도비 270, 시군비 630), 258개소 설치

□ 문제점 및 대책

【국립지진방재연구원 설립】

- (문제점) '19년도 예비타당성조사 및 기본계획수립에 필요한 국비 미확보
 - 행안부, 기재부 등 중앙부처 국책연구기관 설립 필요성 공감대 저하
- (대 책) 국책연구기관 설립을 목표로 추진하되, 그 대안으로 도 출연 연구기관 설립 병행 검토
 - ⇒ 금년도 기본구상 용역이 완료되면 타당성조사 및 기본계획수립 용역비 국비지원 건의

□ 향후계획

- 국립 지진방재연구원
 - 국책연구기관 설립 지속 건의 및 道 출연 연구기관 설립 병행 검토
 - 국립지진방재연구원 설립 기본구상 용역 완료 후 예비타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 국비지원 지속 건의(중앙부처 및 국회)
- 범죄예방 생활안전망 구축사업 예산 매년 점진적 확대 추진
 - '20 도비 예산(625백만원) 전년대비 28.6% 증액
 - 시군 매칭사업비 추가지원 적극 유도('19 사업비 구미, 칠곡 추가 매칭)

일 자 리 경 제 산 업 실

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진(일부추진)
22		1	21	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 9. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
좋은일자리 10만개 「컨트롤타워 및 거 버 년 스」	'18~'22	좋은일자리 10만개 창출 좋은일자리 37,500개 창출	• '18. 12 경상북도좋은일자리 위원 위촉 및 실천계획 확정 • '18. 12 좋은일자리 19,289개 창출 • '19. 12 경상북도 좋은일자리위원회 회의(추진상황 점검 및 지문 등) • '19. 12 '19년 좋은일자리 25,000개 계획 및 32,170개 창출	정상 추진
경북형 「청년 일자리 종합 지원시스템」	'18~'22	청년창업지원 1,000명, 청년유입·안착추진 10,250명, 청년취업역량강화 9,260명 청년창업지원 225명, 청년유입·안착추진 1,900명, 청년취업역량강화 2,420명	• '19. 1~ 예비창업가 등을 위한 창업 교육 등 지원 • 19. 2~ 중소기업인턴사원제 모집 신청 • '19. 3~ 대학일자리센터 18개교 운영 지원(고용부 선정 12, 도차제 6) • 19. 4~ 경북청년 근로자 행복카드 모집 및 신청 • 19. 3~ 도시청년 시골파견제 2기 (60팀 97명) 사업추진 중 • ~19. 7 도시청년 시골파견제 1기 (52팀 93명) 사업 추진 • '19. 6~ 경북형 대학일자리센터 신규개소 • '19. 9~ 중소기업인턴사원제(468명) • '19. 12~ 시군청년예비 창업 202명 • '19. 12 일자리창출 우수기업 大賞 시상식(6개 기업)	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
청년일꾼 양성소 청년사관학교 운영	'18~'22	청년무역 전문인력 양성 460명	• '19. 4~ 청년무역 인력양성 과정 참여자 모집 • '19. 5~ 참여교육생 심사 및 선정 • '19. 6 온라인 무역 교육 • '19. 7 집합 무역 교육 • '19. 8~12 해외무역 현장 탐방 • '19. 9~12 참여교육생 맞춤형 취업컨설팅 지원	정상 추진
		청년무역 전문인력 양성 100명		
소상공인 일자리 지 키 기 『맞춤형 지 원 확 대』	'18~'22	• 전통시장 시설인프라 100개소 확충 • 특성화 시장 육성 10개 • 보증재원 조성(20억원/년) • 육성자금 이차보전 확대 • 행복경제지원센터 설치	○ 전통시장 시설현대화 인프라 확충 • '19. 1 시설현대화사업 : 20개소 142억원 • '19. 1 클러스터사업 : 39개소 40.5억원 • '19. 2 '20년 시설현대화사업 신청 접수 • '19. 하반기 '20년 시설현대화사업 선정 ○ 특성화시장 육성 • '19. 3 '19년 특성화시장사업 선정(1차) - 문광형 시장(포항 큰동해 등) 3개 • '19. 5 '19년 특성화시장사업 선정(2차) - 첫걸음시장(안동신시장) 1개 ○ 소상공인 육성자금 융자추천 등 • 소기업소상공인 보증재원 조성 : 25억원 - ('18.8) 5억원, ('19.6) 20억원 • 소상공인육성자금 이차보전 지원 : 26억원 - ('18.8) 2억원, ('19.1) 24억원 • 소상공인육성자금 융자추천 : 900억원 - ('18년하반기) 100억원, ('19년)800억원 ○ 행복경제지원센터 설치 및 운영 • '18. 12 : 소상공인지원센터 설립 운영 계획 수립 • '19. 3 : 행복경제지원센터 계획 변경 • '19. 7 : 경제진흥원 조직개편 • '19. 9 : 신규인력1명 채용 • '19. 11: 인력추가 모집(8명) • '19. 11 : 리모델링 및 이전 • '19. 12. 6 : 개소식	정상 추진
		• 전통시장 시설인프라 40개소 • 특성화 시장 육성 4개 • 소상공인육성자금 융자추천액 500억원 • 경제진흥원내 조직개편 및 운영		
교통사고 줄이기 교통 안 전 대 책 마 련	'18~'22	교통안전교육 29만명, 무단횡단방지펜스 9.8km	• '18.12 하반기 도민교통안전교육 5만명 • '19.1 도민교통안전교육 및 무단 횡단방지펜스설치 계획 수립 • '19.3~ 교통안전교육 및 펜스설치 공사 실시 • ~'19.12 교통안전교육 및 펜스설치 공사 완료	정상 추진
		('19년) 7만명 교통안전교육 무단횡단방지펜스 2.8km		

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
사회적경제 중심의 일 자 리 공 동 체	'18~'22	사회적경제조직 400개 육성 (‘19년) 사회적경제조직 100개 육성	• 사회적기업육성 우수자치단체 성과공유대회(우수상)(‘19.7.) • 대한민국 사회적경제 박람회참가(‘19.7.) - 대통령표창, 행안부우수상 • 대구경북 사회적경제 박람회 개최(‘19.8) • 경북형 사회적경제 청년일자리 : 639명 • 사회적경제 일자리창출사업 : 776명 • 사회적경제 우수상품 특판전 운영 (9개 기관, 13회) • ‘19년도 사회적경제기업 육성 및 발굴(161개소)	정상 추진
4차 산업혁명 지원 전 담 기 관 설 립	'18~'22	4차산업혁명 지원 전담기관 설립 타당성검토 용역수행, 인력보강 추진	• ‘18.12~ 「4차산업혁명지원 전담 기관 설립 기본계획수립 및 타당성검토」 연구 용역 계약체결 • ‘19. 8 : 경상북도 과학산업기획 평가원 설립 계획(안) 보고	정상 추진
4 차 산 업 혁 명 선 도 핵 심 인 재 양	'18~'22	4차 산업혁명 선도 전문인재 양성 (‘19년) 전문인재 768명 양성	• 인공지능 전문가 양성 70명 • 블록체인 전문가 양성 77명 • SW전문가 및 SW창의인재 600명 • 특성화고 나노융합기술인력 95명 • SW 중심대학 육성 6,500명 • ICT명품인재 양성 80명 • 대학 ICT 연구센터 육성 43명	정상 추진
해외석학·과학기술 인·기업가 협의체 구 성	'18~'22	해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성 및 운영 (‘19년) 협의체 구성	• ‘18.10 경북도 4차 산업혁명 국제포럼 개최 • ‘18.11 경북도 블록체인 특별위원회 출범식 • ‘19. 7 경북도 4차 산업 전략위원회 구성 • ‘19. 9 경상북도 4차 산업혁명 국제포럼 개최	완료
인 공 지 능 거 점 센 터 운 영	'18~'20	인공지능 핵심기술 개발 및 인력양성 (‘19년) 기술개발 6건, 인력양성 260명, 적용기업 7건	• ‘19. 2 인공지능 거점센터 2차년도 사업계획서 작성 및 시행 • 전문인력 양성 55명 기업CEO 600명 기업의 애로 기술 해결 13건	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
경 북 빅 데이터 산업 생태계 조성	'18~'22	빅데이터산업 기반 제조산업 경쟁력 강화 빅데이터 인력양성 및 기업지원	• '19. 7~ 경북 과학·산업 빅데이터 분석 및 활용을 위한 업무협약 ※ 협약기관: 경상북도, 한국기업데이터, 경북테크노파크	정상 추진
중 소 제 조 업 맞 춤 형 스 마 트 팩 토 리 시 스템 개 발 보 급	'18~'23	중소기업 적합형 스마트팩토리 시스템 개발 ('19년) 스마트팩토리 시스템 개발	• '18. 10 중소기업용 개방형 IoT플랫폼 개발 관련 용역 완료	정상 추진
강 소 형 연구개발 특 구 지 정 . 육 성	'18~'22	강소특구 지정 ('19년) 강소특구 지정	• '18. 12 포항 A·바이오 강소연구개발 특구 지정 신청 • '19. 7 포항 강소연구개발특구 지정 고시(과기부) • '19. 9 경북 구미 강소연구 개발특구 지정 신청	정상 추진
가 속 기 기 반 신 약· 신 소 재 클 러 스 터 조 성	'19~'24	세포막단백질연구소설립 세포막단백질연구소착공	• '19. 02 세포막단백질연구소사업단 출범 • '19. 05 세포막단백질연구소 설립 국비과제 선정(국비229억원) • '19. 11 세포막단백질연구소 착공	정상 추진
양 성 자 가 속 기 기 반 입 자 빔 시 설 산 업 화	'18~'23	기술센터 및 평가센터 구축 ('19년) 실시계획수립	• '18. 11 기본계획수립을 위한 기획보고서 작성 • '19. 03 세미나 개최 - 지역자동차산업의 발전방안 모색 • '19. 06 연구용역 착수 - 미래형자동차 대체소재 산업 생태계조성	부진 (국비 미확보)
4차산업 핵심기술 「블록체인 산업 생 태 계 」	'18~'22	블록체인 산업 생태계 조성 및 시범사업 - 블록체인 기반 IoT 비즈니스 모델 발굴- 블록체인 아카데미 운영	• '19. 4~ 블록체인 기반 IoT 비즈니스 모델 발굴 사업 공고 및 시행 • '19. 4~ 블록체인 아카데미 운영 사업공고 및 시행	정상 추진
서 부 권 , ICT프론 티 어 벨 트 조 성	'19~'22	- 5G 시험망 테스트 베드 구축 - 스마트실버가전 상용화지원 센터 구축- 드론 테스트베드 구축 ('19년) 5G 상용기술 연구개발 공모신청 및 드론 실내외 평가 기법 개발	<5G 핵심부품 및 융합제품 공모 선정> • '19. 3 : 연구개발 공모사업 선정 <5G 테스트베드 구축 선정> • '19. 5 : 연구개발 공모사업 선정 <드론산업육성> • '18. 12 : 장비구축 및 테스트베드 구축 예정장소 1차 후보지 선정	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
한의新약 특화사업 거점센터 구축	'20~'24	센터준공 완료 ('19년) 국비확보	• '19. 4 한약재 산업화 거점센터 구축 사업 연구용역(봉화군) • '19. 5 복지부 사업설명 및 국비건의 • '19. 10 봉화군 한국한약진흥원 사업 보완 논의	부진 (국비 미확보)
새로운 도전, 드론산업 거점 조성	'18~'23	드론기업 육성, 전문인력 양성 및 기술개발 ('19년) 드론기업 지원, 드론대회 개최	• '18. 9 경북 드론산업육성 종합계획 수립 • '19. 1 무인비행장치 공역확보 방안 연구용역 완료 • '19. 5 경북 드론활용 인력양성 및 드론기업 지원사업 공모 • '19. 7 드론기업지원사업 기업지원 (6개기업, 11개 과제) • '19. 9 제1회 경북도지사배 국제 드론축구대회 개최 • '19. 12 드론기업 유치(2개소) (천풍,알파드론)	정상 추진
남부권, 첨단소재 클러스터 조성	'16~'22	탄소 및 메디컬 기반구축을 통한 산업 활성화 ('19년) 탄소-실시설계완료 메디컬-센터준공	• '17. 1 메디컬사업 협약체결 • '18. 4 탄소사업 협약체결 • '18. 12 '19년도 국비 89억원 확보 • '19. 4~ '20년 국비 확보 적극 대응 • '19. 8 메디컬센터 준공 및 탄소센터 2개소 설계완료 • '19. 10 탄소센터 2개소 공사 착공	정상 추진
북부권 바이오· 소재 벨트 조성	'19~'22	• 알루미늄-경제적낙후지역에 신산업 벨트 조성 • 백신-센터준공 완료 • 하이테크베어링-센터구축 등 ('19년) • 알루미늄-장비도입 • 백신-건축설계 • 하이테크베어링-센터건축설계, 장비구축 등	[알루미늄] • '18. 12 경량센터 준공, 10종 구축 • '19. 12 장비 5종 구축 및 기업지원 [백신] • '18. 04 '19년 지역산업거점기관 지원사업 최종 선정 • '19. 04 공모를 통한 최종사업 수행기관 선정 • '19. 06 협약체결 및 사업추진 • '19. 07 부지매입 • '19. 11 건축설계 용역 발주 [하이테크 베어링] • '18. 8 하이테크베어링 센터 완공 • '19.12 장비 33종 구축 및 기업지원	정상 추진
국가혁신클러스터 조성	'18~'24	국가혁신융복합단지 지구지정 및 대표산업육성 R&D 6개 과제 도출	• '19. 2 지역별 육성계획 제출(산자부) • '19. 4. 연차별 세부과제계획수립 • '19. 10. 경북 국가혁신융복합단지 지구지정 변경 건 협의회 개최 • '19. 11. R&D자율기업 추진실적 및 성과보고 • '19. 12. 국가융복합단지육성계획 수정 및 보완(산규R&D기획)	정상 추진

□ 주요성과

【좋은 일자리 10만개 컨트롤타워 및 거버넌스】

- '19년 실적(민선7기) : 32,170개 창출(민선 7기 51,459개)
- 민선7기 좋은 일자리 창출 로드맵 마련('18. 7)
- 경상북도 좋은일자리위원회 조례 개정('18. 11)
 - 좋은 일자리 위원회 위상 격상 : 위원장(부지사 → 도지사)
 - 좋은 일자리 위원회 정수 확대 : 25명 → 35명
- 민선7기 좋은일자리 위원 위촉 및 10만개 실천계획 확정('18.12)

■ '19. 12 기준 좋은 일자리 목표 10만개 중 49,748개(36.5%) 일자리 창출

【경북형 「청년 일자리 종합 지원시스템」】

- 도시청년 시골파견제 사업 : 60팀 97명 *'18년 52팀 93명
- 시군청년예비창업지원 사업 : 202명 창업(215명 선정) *'18년 204명(216명 선정)
- 북부권청년창업지원센터 운영 : 20명 수료 *'18년 19명 수료
- 경북 청년근로자 행복카드 지원사업 : 1,860명 *'18년 1,904명
- 중소기업 인턴사원제 468명 근무('19. 9월말)
- 도내소재 대학교 대학일자리센터 운영 지원 : 18개교(54.5억원)
 - 고용부 선정 12개교(47억원), 도자체 선정 6개교(7.5억원)
- 일자리창출 우수기업 지원 '19년 42개 기업(~ '19.12월)
- 2019 경상북도 일자리창출 우수기업 大賞 시상식('19.12월)
 - 6개 기업(대상 1, 최우수상 2, 우수상 3)

【청년일꾼양성소 청년사관학교운영】

- 2019 청년무역 전문인력 105명 선정('19. 5월)
 - 지원자 170명, 최종 105명 서류면접합격, 수료 104명(중도탈락 1)
- 온라인 사전무역실무 교육 운영('19. 6월)
- 무역실무 집합교육 운영('19. 7월) : 무역이론 및 비즈니스 영어, 수출경진대회 등
- 해외무역 현장탐방 28명 진행('19. 8월~12월)
 - 경진대회 우수조 21명(3팀), 성적 우수생 7명(뉴욕6, 광저우12, 인도네시아10)
- 맞춤형 1:1 취업컨설팅 52명 진행('19. 9월~12월)

【전통시장 육성】

❶ 전통시장 시설인프라 확충 및 특성화시장 육성

- '19년 전통시장 시설현대화사업 추진(20개 시장, 142억원)
- '19년 클린오일장 사업추진(39개 시장, 40.5억원)
- '19년 특성화시장사업(첫걸음→문화관광형) 선정*
*포항시 큰동해시장 등 3개 시장, 13.8억원
- '19년 특성화 첫걸음시장(기반조성)사업(1개 시장, 2.9억원)

【소상공인 지원】

❶ 소상공인맞춤형 보증 정책자금 지원확대

- 소상공인육성자금 융자추천 900억원('18년 100억원, '19년 800억원)

❷ 【행복경제지원센터운영】

- 경제진흥원 조직개편('19. 7. 12) : 행복경제 지원센터 신설
- 신규인력 채용 : 2019. 9. 11 최종 1명 선발 ※ 추가인력 채용공고 중
- 센터리모델링 및 이전 : 19. 11월
- 센터개소식 : 19. 12. 6

【교통사고줄이기 교통안전 대책】

- 재난관리 기금 활용 교통안전 시설물 설치위한 3개 기관 업무협약('19.3)
- 경상북도 교통안전협의체 출범 및 업무협약, 14개 기관단체(' 19. 5월)
- 하반기 교통안전전체협의회 개최(' 19. 10월)

【경북형 사회적경제일자리】

❶ 사회적경제 육성 및 일자리 창출

- 사회적경제기업 육성·발굴(161개소)
 - 예비사회적기업(29개소), 마을기업(13개소), 협동조합(119개소)
- 2019년 사회적기업육성 우수자치단체 성과공유대회(우수상)
- 경북형 사회적경제 청년일자리 고용창출(639명)
- 사회적경제 취창업학교 운영(교육수료100명, 우수모델14개 팀)

② 사회적경제 네트워크 구축 및 판로지원 활성화

- 사회적경제 육성 및 활성화 업무협약(3개 기관)
 - ※ 코레일 대구경북본부(8.12), 한국교통안전공단(8.19), 베트남 쿠플러스(8.27)
- 대한민국 사회적경제박람회 참가(7.6~7)
 - 사회적경제분야 정부포상(대통령 표창, 상주 승곡마을)
 - 행안부 마을기업 사례 발표(우수상, 의성 푸루룬영농조합)
- 대구경북 사회적경제박람회 공동 개최(8.16~17)
- 제2회 전준한 사회적경제 대상(수상자:(사)사회적기업연구원)('19.11.)

【4차 산업혁명지원 전담기관 설립】

- '19. 8 : 경상북도 과학산업기획평가원 설립 계획(안) 보고

【4차 산업혁명 선도 핵심인재 양성】

- (인공지능교육)기업맞춤형 실무자과정 2차수 33명, CEO 과정 4차수 560명
- (SW전문가및SW창의인재 교육) 코딩맘육성 코딩교실 SW인재양성 프로그램 등 300여명
- (SW 중심대학육성)지역 방문 특강(35회), 중고등학생 코딩캠프(10개교), 봉사단 활동(29개교)

【 해외석학·과학기술인·기업가 협의체 구성 】

- '19. 7. 19 : 경북도 4차 산업혁명 전략위원회 출범식
- '19. 9. 27 : 경북도 4차 산업혁명 국제포럼 개최

【 인공지능 거점센터 운영 】

- (기술개발) 기업 현장 적용 가능한 개발 도구 4건 개발 완료(배포 예정)
- (애로기술) 기업의 애로 기술 해결 5건, 1:1 전문가 컨설팅을 통한 해결
- 19. 2 ~ : 2차년도 사업계획서 작성 및 시행
- 19. 10월~12월 : 기업맞춤형 전문인력 양성교육 및 기업 CEO 교육 병행 실시

【강소형 연구개발특구 지정·운영】

- 강소연구개발특구 지정 확정('19.6.19) 및 특구지정고시('19.8.7)
 - 특구위치 : 경북 포항시 흥해읍 이인리 및 지곡동 일원
 - 특구규모 : 4개 거점 지구, 2.75km²(약 83만평)
 - * R&D/창업 거점(포스텍), 기술상용화(RIST), 기술사업화(포항테크노파크), 생산거점(포항융합기술산업지구)
 - 특화분야 : 첨단 신소재(바이오, 에너지, 나노소재)

【양성자 가속기 기반 입자빔 시설 산업화】

- 미래형자동차 대체소재산업 생태계 조성 연구용역 착수('19. 10.)

【한의新약 특화사업 거점센터 구축】

- (봉화군) 한약재 산업화 거점센터 구축사업 연구 용역('19. 4월)
- 보건복지부 사업설명 및 국비건의 ('19. 5월)
 - 천연물기반 의약품용 한약재 수요증가-표준화된 한약재의 안정적 공급 필요
- 봉화군, 한국한의약진흥원 사업 보완 논의 ('19. 10월)
 - 타지역 성공사례 분석을 통한 사업 구체화(인력, 장비, 예산 등)

【국가혁신클러스터 조성】

- '19. 9월 : 수행기관워크숍 및 pre-production 중간점검
- '19. 9월 : 영광 e-모빌리티 엑스포 “혁신클러스터 협동관” 운영
- '19. 9월 : 클러스터 사업체조사 및 산업지도작성, 생태계 분석 용역

□ 문제점 및 대책

【한의新약 특화사업 거점센터 구축】

- (애로사항)
 - 센터 구축 사업필요성에 대하여 복지부에 지속적으로 설명 및 건의
 - 복지부 사업필요성에 대한 미온적
- (대 책)
 - 한약재 산업화 거점센터 구축사업 세부적인 대책 마련(연구용역 보완 중)
 - 향후 관계기관(봉화군) 실무협의를 통하여 지속적인 국비 건의

【국가혁신클러스터 조성】

- (애로사항) 국가혁신클러스터 지구지정 범위 확장 필요
 - 광역도의 경우 반경 20km이내, 면적 15km²이내로 혁신도시와 구미 1산단까지만 포함되어 기업지원 범위 한정 등 시너지 효과 미미

- 혁신도시 클러스터 범위 확장을 통하여 구미국가산업 단지 (4, 5단지)가 포함되면 연구중심 코어지구(혁신도시), 기업유치 코어지구(국가산단 4, 5단지)와 연계 가능
- (대 책)
 - 국가혁신융복합단지 지구지정 확대 변경 건의 (9. 4. KIAT)
 - 반경 30km, 면적 20km²로 확장 건의 (구미 4, 5 국가산단 포함)
 - ※ 추후 반경 30km, 면적20km² 범위 확장
 - 국가혁신클러스터 대표산업인 e-모빌리티 산업 생태계 조성의 핵심이 되는 배터리 사업을 구미형 일자리(LG화학) 사업과 연계하여 핵심부품 클러스터 기반조성 가능

□ 향후계획

- (일자리) '19년도 165개 사업, 101,833개 일자리 창출 목표
 - '19년도 좋은일자리 목표 : 141개 사업, 36,564개 창출 계획
 - 경북 청년근로자 행복카드 지원 중소기업 인턴사원제 예산 소진 시 까지 모집 추진
- (사회적경제) 사회적경제 활성화를 위한 청년사관학교 운영
 - '19. 8 ~ 12월 : 제7기 청년무역사관학교 글로벌 무역현장 탐방
 - '19. 9 ~ 12월 : 참여교육생 대상 맞춤형 취업컨설팅 추진
- (행복경제지원센터운영)
 - 신규인력 채용 : '19. 8월
 - 추정편성시 예산확보 : 인건비 소요 출연금
 - 사업발굴 및 운영 : '19. 하반기
- (강소연구개발특구지정) 구미 강소특구 추진
- (국가혁신클러스터)사업화지원, Pre-Production, 수출지원 수혜기업 모집

자 치 행 정 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
3			3	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
새 마을 운 동 세 계 브 랜 드 화	‘18~‘22	- 새마을시범마을 조성(8국28개마을) - 글로벌 새마을 전문가 양성 및 외국인지도자 육성(420명) - 국제기구 등 해외 협력기반 구축(20회)	• 새마을시범마을 조성 - ‘19.1.~ 8국, 34개 마을사업 추진 • 글로벌청년지도자 파견 - ‘19.8. 국내교육 이수 - ‘19.10. 해외 파견 완료(13명) • 새마을 해외봉사 파견 - ‘19.7. 대학생 해외봉사단 파견(71명) - ‘19.9. 전문가 해외봉사단 파견(40명) - ‘19.10. 새마을회 해외봉사단 파견 (31명) • 외국인 새마을지도자 육성 - 14회 400명 • 국제기구 등 해외협력기반 구축 - ‘19.1.~11. AfDB, IFAD 관계자 면담 토고정부 『농산물 가공프로젝트 사업』 실시협약 체결 및 연수 - ‘19.4·5·7·9. 나이지리아(단코테 그룹 새마을운동 보급 관련 협의 - ‘19.11. 경주 국제포럼 개최 - ‘19.12. 인도네시아 국제포럼 개최	정상 추진
		(‘19년) - 새마을시범마을 조성(8국28개마을) - 글로벌 새마을 전문가 양성 및 외국인지도자 육성(100명) - 국제기구 등 해외 협력기반 구축 (5회)		

사업명	사업기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
고향사랑 경북사랑 나눔	'18~'22	- 홍보 및 캠페인 활동 48회 - 홍보 및 캠페인 활동 12회	• 도·모금회 홈페이지 등을 통한 온라인 홍보 실시 • 주요 행사(도민의 날, 재향시도민회 행사, 경주엑스포 등) 홍보부스 운영 • 재경대구경북시도민회 시·군향우회 (경북 23개, 대구 2개) 회장 및 사무총장 방문 면담 지속적 추진 • 도청 1층로비 전용모금함 연중 운영	정상 추진
현장중심 혁신행정 (찾아가는 현장행정)	'18~'22	- 찾아가는 현장행정 추진 - 찾아가는 현장행정 추진 결과 4회	• '18.10. 찾아가는 현장행정 추진계획 • '18.12. '18년도 4분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유 • '19.3. '19년도 1분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유 • '19.6. '19년도 2분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유 • '19.9. '19년도 3분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유 • '19.12. '19년도 4분기 찾아가는 현장행정 추진 및 결과 공유	정상 추진

□ 주요성과

【새마을운동 세계브랜드화】

- ❶ 새마을시범마을 조성 : 8국 34개 마을(아프리카 3국 9, 아시아 5국 25)
 - 아프리카 : 르완다 3, 세네갈 4, 코트디부아르 2
 - 아시아 : 베트남 12, 스리랑카 4, 인도네시아 3, 캄보디아 3, 라오스 3
- ❷ 외국인 새마을지도자 육성(새마을연수) : 14회 400명
 - 에티오피아, 인도네시아, 세네갈, 키르기스스탄, 베트남 주민·공무원 등 400명
- ❸ 국제기구 등 해외협력기반 구축
 - '19. 7. 단코테 그룹(나이지리아) 회장 도지사 면담 및 새마을운동 보급 협의
- ❹ 글로벌 새마을 전문가 양성
 - 글로벌청년새마을지도자 13명 파견
 - 새마을 해외 봉사단 110명 파견(대학생 70명, 일반인 40명)

【고향사랑 경북사랑 나눔】

- 고향사랑 경북사랑 나눔운동 업무제휴 : 출향시도민회
- 경북도↔DGB대구은행 나눔운동 성금 및 고향사랑 도민증 전달식개최
- 「2019경주세계문화엑스포」 홍보부스 운영

【현장중심, 혁신행정】

- ① 시군 현장 간담회 실시 등을 통해 도정 방향 공유 및 시군 주민대표들과 지역현안 해결 방안 논의
- ② 품앗이 관광 등을 통한 지역 축제 활성화 지원 등

□ 문제점 및 대책

【고향사랑 경북사랑 나눔】

- (문제점) 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 제5조」에 따라 지방자치단체는 기부금품을 직접 모집할 수 없도록 되어 있어 적극 홍보 및 모집활동이 어려움
- (대 책) 캠페인을 통한 모금활동 본연의 목적 달성

□ 향후계획

【새마을운동 세계브랜드화】

- 글로벌 새마을전문가 및 외국인 지도자 육성
 - 외국인 새마을지도자 육성(새마을연수) : 200여명 (연중)
- 국제기구 등 해외협력기반 구축
 - 나이지리아 새마을을 운동 보급 실시('19. 10.)
 - 코트디부아르 국제포럼 개최('19. 12.)

【고향사랑 경북사랑 나눔운동】

- 시군 반상회보 게재 및 언론기관과 협조하여 나눔운동 참여 분위기 조성
- 공동모금회 중앙회 마케팅본부와 홍보 연계 진행
- 도·모금회 홈페이지, 페이스북 등을 통한 온라인 홍보 실시
- 주요 행사(도민의 날, 재향시도민회 행사, 주민자치박람회 등) 홍보부스 운영

【찾아가는 현장행정】

- '20년도 「찾아가는 현장행정」 지속 추진

문 화 관 광 체 육 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
9	2		7	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 9. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
문화관광사업을 통한 일자리 창출	‘18~’22	문화관광분야 좋은 일자리 1,150개 창출 (‘19년) 일자리 907개 창출	• 해외진출기업 22개사 근로자 단체 관광객 2,918명 유치 • 외국인 관광객 유치 마케팅 46회 - 홍보설명회 16회, 팸투어 31회, 박람회 17회 • ‘18년 문화관광 일자리 26개 창출 • ‘19년 문화관광 일자리 881개 창출	정상 추진
23개 시군과 함께하는 문화 관광공사 설립	‘19~’22	경북문화관광공사 설립 및 관광진흥기금 운용 경북문화관광공사 확대 개편 및 관광진흥기금 운용	• ‘18. 12월 관련 조례 제·개정 • ‘19. 3월 : 문화관광 비전선포식 개최 • ‘19. 4월 : 기금심의위원회 구성 및 기금운용계획 수립 • ‘19. 5월 : 경북문화관광공사 조직개편 • ‘19. 8월 : 관광진흥기금 대상자 선정 • ‘20. 1월 : 경북문화관광공사 임원 채용	정상 추진
천년고도 경주 본모습 재현	‘06~’25	월성 해자 복원, 금관총 보존전시공간·고분정보 센터 건립 라원 조성공사 실시설계 및 착공, 명활성 주변정비 공사 실시 월성해자복원 착공, 고분정보센터실시설계 금관총보존전시공간 준공	• ‘18. 12 월성 해자 실시설계 및 착공 • ‘18. 12 금관총 보존전시공간 착공 • ‘18. 12 신라왕경 학술대회 개최 • ‘18.12.~ 라원 조성 실시설계 및 영향평가 실시 • ‘19. 3 월성 해자 정비재현 착공식 개최 • ‘19. 8 명활산성 복문지 정비 완료 • ‘19.12 라원 조성사업 실시설계 완료	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
가야문화 관광자원화	'17~'21	가야고분군 세계유산 등재	• '19. 1월~9월 : 지자체 관계관 회의 및 등재추진위원회 회의 개최 (6회) • '19. 3. 21 : '20년 세계유산 등재 신청 후보 선정	정상 추진
		('19년) '20년 세계유산 등재 신청 후보 선정	• '19. 7월 : '20년 세계유산 등재 신청 대상 미선정 • '19. 8월 : 국제전문가(일본,중국)초청 비교연구 워크숍 개최 • '19. 12월 : 2020년 등재신청 대상 선정을 위한 신청서 보완	
	'10~'20	대가야 역사루트재현 사업 준공 및 대가야 역사문화길 조성	• '18. 5월 : 대가야 역사문화 길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수 • '18.11월 : 대가야 역사문화 길 조성 문화재구역 협의로 용역 중지	정상 추진
		대가야 역사문화길 조성 사업 착공	• '19. 4월 : 가야국역사루트 재현 사업 준공 및 개관 • '19.10월 : 문화재 현상변경 재심의 • '19.12월 : 노선상품성개발 및 안내디자인 용역, 실시설계 용역 완료 • '20. 2월 : 대가야역사문화길 조성 공사 발주 및 착공문화재 현상 변경 재심의	
낙동강 글로벌 전통문화관광 거점화	'10~'22	죽계구곡 관광자원 화사업 외 4건 준공 죽계구곡 관광자원 화사업 착공 및 세 계유교선비문화공원 공사진행	• '19. 3월 : 죽계구곡 관광자원화사업 외 1건 공사 착공 • '19. 4월 : 세계유교선비문화공원 조성 사업계획 변경 • '19. 12월 : 회룡포 힐링정원 테마공원 조성 준공	정상 추진
ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 조성	'18~'22	VR·AR 콘텐츠 제작 및 체험관 구축 임청각 독립운동· 왕오천축국전 체험교육용 VR·AR 제작 및 체험관 구축	• '19. 1. 31 : 임청각 및 왕오천축국전 콘텐츠 제작완료 • '19. 2. 28 : 임청각 VR·AR 콘텐츠 체험존 개소 • '19. 4. : 왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 시범운영 개시 • '19. 9. : 왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 정식운영	정상 추진
전통문화 디지털 체험존 조성	'18~'22	스마트 체험관 조성 경북3대 문화권 스마트 어드벤처 체험관(스마트체험관) 구축	• '19. 4. 30 : 지역특화소재콘텐츠개발지원 공모사업 선정 → 문경 에코랜드 내 新한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축 (국비 175, 시비 100, 자부담 20) • '19. 5. 30 : 경북문화콘텐츠진흥원 설립 및 지원조례 시행 • '19. 7 : 23개 지자체 찾아가는 컨설팅을 통한 신규 국비사업 발굴 • '19. 9. 2 : 경상북도콘텐츠진흥원 기관 명칭 변경 • '19. 10 ~ : 2020년 국비사업 발굴	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
문화·여가공간 확충으로 삶의 질 향상	'18~'22	작은음악회 개최 무비데이 운영 경북도서관 개관 창작뮤지컬 공연 개최	- 작은음악회 공연 : 17개시군, 2,800명 관람 7~12월 시군 순회 공연 - 무비데이 : 1~5월 마지막 주 수요일 완벽한 타인 외 4편 1,245명 관람 6~12월 마지막 주 수요일 실시 - 창작뮤지컬 공연 : 6개시군, 12편(4~12월) '19. 3. 18 : 경북도서관 인테리어 공사 착공 '19. 3. 27 : 경북도서관 디자인 가구 제작 및 설치 '19. 4~10 : 통합정보시스템 및 출입통제 시스템 구축, 이동식서가 구입 '19. 하반기 : 경북도서관 시범운영	정상 추진
종가음식 진흥지원	'18~'22	경북 종가음식 체험관 건립	「경북 종가음식체험관」건립 기본계획 수립 용역 입찰 - 용역기간 : 입찰일로부터 6개월 - 기초금액 : 1억원(부가세 포함) - 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에의한 계약) - 심의사항 : 제안서평가 및 기술, 가격협상	정상 추진
		건립 타당성 및 기본계획 수립용역		

□ 주요성과

【문화관광사업을 통한 일자리 창출】

- 문화·체육 분야 공공일자리 907개 창출
 - 도립예술단, 문화재 안전경비 및 돌봄사업 인력, 생활체육지도자 등

【경상북도 문화관광공사 설립】

- 경상북도문화관광공사 출범('19. 3월) 및 기금 100억원 조성
 - 경상북도문화관광공사 조직개편(2본부 정원 163명으로 개편),
 - '19. 8. 20 : 경상북도 관광진흥기금 1차 지원 대상자 선정(용자 5, 보조 26)

【천년고도 경주 본모습 재현】

- 월성 해자 정비재현 착공('19. 3월), 라원 조성사업 실시설계('18.12~'19.12)

【가야고분군 세계유산 등재 추진】

- '20년 가야고분군 세계유산 등재 신청 후보 선정('19. 3월)
 - 가야고분군 통합보존관리 및 활용 종합계획 용역 착수('19. 5월)
- '19. 8 : 국제전문가(일본, 중국) 초청 비교연구 워크숍 개최

【ICT를 활용한 스마트 문화관광인프라 구축】

- 임청각·왕오천축국전 VR·AR 콘텐츠 체험존 개소('19. 2월)
 - 신규 일자리 창출 20명, 임청각 체험존 방문객 7,407명
 - 임청각 체험존 콘텐츠 관련 수상('19. 3./'19. 5.)
- 과기부 SW서비스 개발 국비사업 선정 (2019~23)
 - 사업비 9억원, 컨소시엄(포항TP, 경북콘진원, 경주스마트미디어센터)

【전통문화 디지털 체험존 조성】

- 지역특화소재 콘텐츠개발 지원 공모사업 선정('19. 4. 30.)
 - 문경 에코랄라 내 신한류 뮤직콘텐츠 플랫폼 구축 295백만원(국 175 지 100, 자부담 20)
- 경상북도문화콘텐츠진흥원 설립 및 지원조례 개정('19. 5월)
- 고령 과기부 2019 ICT 문화융합 프로젝트 국비사업 유치
 - 사업비 890백만원(국비 400, 군비 300, 자부담 190),대가야생활촌 VR체험존 구축

【문화·여가공간 확충으로 삶의 질 향상】

- 찾아가는작은음악회(17개 시군, 5,970명 관람)/창작뮤지컬(6개시군, 10편)

□ 문제점(애로사항) 및 대책

【가야문화 관광자원화】

- (문제점) '20년 세계유산 등재대상 심의에서 가야고분군 대상 미선정('19. 7월)
- (대책) 연구진 인력보강, 동아시아 및 신라·백제 유사유산 비교연구 보완

□ 향후계획

- '20. 1월 : 라원 조성 착공
- '21. 12월 : 월성 해자 복원 준공
- '20. 12월 : 대가야 역사문화 길 조성 공사 준공
 - 5G 기술 기반 VR·AR산업 활성화에 따른 국비사업 유치(문체부, 과기부)
- '20. 3월 : 회룡포 힐링정원 테마공원 조성
- '21. 6월 : 세계유교선비문화공원 및 한국문화테마파크 사업완료 및 개장

농축산유통국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
13	13	-	13	-

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
경북山野-아시아 알프스 프로젝트 (경북형 명품 전원마을 조성)	'18~'22	1단계 100세대 조성	· '19. 3 사업후보지 세부평가기준(안) 협의 · '19. 5 사업후보지 수요자확보방안 조사 · '19.10 설문조사 내용 및 방법 협의 · '19.12 사업후보지 수요자 설문조사	정상 추진
		지구선정		
경북山野-아시아 알프스 프로젝트 (농촌관광 활성화 기반구축 조성)	'18~'22	농촌체험휴양마을 기반시설 확충 25개소	· '19. 4 농촌관광 활성화 기반조성 사업 추진(5개소) · '19. 9 '18년 농촌체험휴양마을 운영 활성화 기반구축 지원사업 추진 중 (완료 1개소, 추진 중 4개소) · '19. 12 농촌관광 활성화 기반조성 사업 추진완료(5개소)	정상 추진
		농촌체험휴양마을 기반시설 확충 5개소		
경북山野-아시아 알프스 프로젝트 (경북山野 농촌 테마공원 조성)	'18~'22	농촌테마공원 조성 1지구	· '19. 1 시군 공모사업 관련 회의개최 · '19. 5 공모사업 응모 협조 공문 및 사업대상지 조사 · '19. 8 '20년 공모사업 신청(3개소) · '19.12 '20년 사업 1개소 예산반영 (의성군)	정상 추진
		공모 후보지 조사 및 협의		
경북농식품 유통전담기관 설립	'18~'22	농식품 융복합 센터 완공	· '19. 1 법인 설립등기 및 규정 제정 · '19. 4 법인 개원식 · '19. 6 ~'20. 3 청사건립 실시설계	정상 추진
		·조례개정 ·법인설립인가		

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
청년농부 영농정착 지원 및 경북형 농업복지모델	'18~'22	청년창업농 영농정착 지원 좋은일자리 292명 창출	• '19. 1 청년창업농 영농정착지원 대상자 추가 확보(197→292명) • '19. 4 좋은일자리 292명 창출	정상 추진
똑 똑 한 농업, 스 마 트 팜 혁 신 벨 리 구 축	'19~'21	스마트팜 혁신밸리 구축 실시설계, 토지보상 및 핵심사업 공사발주	• '19. 3 : 실시설계 업체선정(완료) • '19. 3 : 보상토지 감정평가(완료) • '19. 4 : 토지보상 개시(완료) • '19. 10 : 각종 인허가 완료 • '19. 11 : 설계완료 • '19. 12 : 기반공사 착공	정상 추진
미래 농업인재 육성 '청년창농의 메카 경북' (농림수산물계고 졸업생 창업비용지원 경북농 어업 청년리더 양성)	'18~'22	• 창업비용 100명 • 농민사관학교 교육 과정 7개 운영 • 창업비용 41명 • 농민사관학교 교육 과정 4개 운영	• 2019년 농림수산물계고 졸업생 창업 비용 52명 지원 ('17년 11명, '18년 19명, '19년 22명) • 농민사관학교 청년농업 교육 과정 5개 과정 운영	정상 추진
미래 농업인재 육성 '청년창농의 메카 경북' (청년농부 육성지원, 청년농산업 창업지원 센 터 운 영)	'18~'22	청년 창농 2,000명 육성 청년 창농 947개(누계) 창출	• '19. 3 청년농산업 창업지원센터 98명 선발 • '19. 4 청년농부 육성지원(1차) 32명 • '19. 7 청년농부 육성지원(2차) 16명	정상 추진
농업 6차산업화 전진기지 구축 (6차산업화지원 프 로 그 램 운 영, 6 차 산 업 경 쟁 력 강 화 지 원)	'18~'22	• 6차산업 선도모델 육성 250개소 • 6차산업 경쟁력 강화 지원 매년 50개소 • 6차산업 선도모델 육성 200개소(누계) • 6차산업 경쟁력 강화 지원 50개소	• '19. 3 농촌융복합산업 인증 심사 위원단 위촉 및 서면심사 • '19. 4~ 신규 6차산업인증 사업자 선정 을 위한 현장심사 및 농식품부 추천 • '18. 9 6차산업경영체 경쟁력강화 지원사업 지원대상자 선정 • '19. 3 세부 사업계획 검토 및 추진 (10개소) ※ 사업포기 2개소 • '19. 6 사업대상자 추가선정(4개소)	정상 추진
일 손 걱 정 없 는 「경북형 두레공동체」 육 성	'18~'22	• 영농지원 공동 경 영체육성25개소 • 농촌인력지원센터 운영 13개소 • 농기계임대사업소 육성 12개소 • 영농지원공동경영체 육성 5개소 • 농촌인력지원센터 운영 10개소 • 농기계임대사업소 육성 2개소	<영농지원 공동경영체 지원> • '18.11. : '19년 사업대상자 선정 • '19. 2. : 세부사업계획 확정 • '19. 2.~ : 보조금 교부 및 사업추진 <농촌인력지원센터 확대운영> • '18.12. : '19년 사업대상자 선정 • '19. 2. : 세부사업계획 승인 및 확정 • '19. 2.~ : 보조금 교부 및 사업추진 <농기계임대사업소> • '18.12. : '19년 임대사업 신청 • '19. 3. : 사업대상자 4개소 선정 • '19. 3. : 보조금 교부 및 사업추진 • '19. 9 : 하반기 2개소 추가선정	정상 추진

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
2030세대 귀농(아)인 안정 정착 프로그램	'18~'22	- 귀농인의 집 리모델링 지원(30개소) - 귀농인 정착지원(600농가) - 귀농인 농어촌진흥 기금지원(120농가) - 귀농인의 집 리모델링 지원(9개소) - 귀농인 정착지원(120농가) - 귀농인 농어촌진흥 기금지원(40농가)	- 귀농인의 집 리모델링 지원 - '19. 2 6개 시군(9개소)보조금 교부 - 귀농인정착지원 - '19. 3 21개 시군(120농가)보조금 교부 - 귀농인농어촌진흥기금 지원 - '19.12 1,911백만원(51농가) 추진	정상 추진
고부가 농식품산업 및 수출농업육성	'18~'22	- 농식품가공업체 40개소 - 농식품수출 6.5억불 - 농식품가공업체 43개소 - 농식품수출 5.3억불	'19년 농식품 가공 업체육성 11개소 '19년 농식품 브랜드 개발 9개소 '19. 2 농식품 수출 2.4억불 '19년 농식품수출진흥기금 80억 조성	정상 추진
경북형 골드시드 프로젝트	'18~'22	- 원예특용작물 분야 종자 공급거점 10개소 육성 - 종자산업기반 구축 사업 1개소	'19. 1 사업대상자 확정 - 1개소 12억원 - 봉화 농업회사법인 일진(주) (과수묘목) '19. 2 세부사업계획 승인 '19. 3 국고보조금 교부신청 '19. 4 보조금 교부 및 사업추진	정상 추진
미래농업 블루오션 곤충산업 활성화	'18~'22	- 유용곤충산업 기반 조성 35개소 지원 - 양봉산업 육성 선진 기자재 5종 지원 - 유용곤충산업 기반 조성 7개소 지원 - 양봉산업 육성 선진 기자재 5종 지원	<유용곤충산업 기반조성> '19. 1. : 유용곤충산업 기반조성 6개소 선정 '19. 8 : 유용곤충산업 기반조성 3개소 추가 사업대상자 선정 추진 '19.10. 3분기 사업 추진상황 점검 '19.11. '20년도 예산 시군 가내시 통보 <양봉산업 육성 선진기자재 지원> '19. 3. : 양봉농가경쟁력강화 추진 '19. 5. : '19년 1회 추경 추가 예산 확보 사업 지속 추진 '19. 8. 시군별 사업비 집행현황 조사 '19. 9. '20년도 예산 수요조사 실시 '19.12. '20년도 예산 시군 가내시 통보	정상 추진
축산 1번지 「경북형 생태 축산단지」 조성	'18~'22	- 경북형 자연친화 생태복지 축산농장 3개소 지정·운영 - 산지생태축산목장 지정 1개소 - 초지조성 및 컨설팅 비용 지원 각 1개소	'19. 6 산지생태축산목장 지정(1개소) - 초지조성비 지원 3개소('18년 1, '19년 2) - 컨설팅비 지원 1개소('19년) - 기반시설 지원 3개소('18년 1, '19년 2)	정상 추진
빅데이터 기반 스마트 축산	'18~'22	- 스마트 축산기반 조성 - 경북형 축산 스마트팜 표준모델 개발과 IoT가축관리 체계 구축	'19. 5 빅데이터통합관제센터 건립 협의 - 농식품부 축산경영과(담당사무관) - 잔여국비 경북도 배정 건의(15억) '19. 5 '19년 농어업R&D활성화사업 선정 (경북형축산 스마트팜 표준모델 개발) '19. 8 '19년 스마트축산농가 교육(50명)	정상 추진

□ 주요성과

【경북山野 - 아시아 알프스 프로젝트】

- 농촌관광 활성화 기반구축 조성
 - 농어촌체험휴양마을체험 기반시설 조성 5개소 완료
- 경북山野 농촌테마공원 조성
 - '20년 농촌테마공원 조성사업 신청(3개 시·군)

【경북농식품유통전담기관 설립】

- 농식품유통교육진흥원 출범(개원식 '19. 4. 12)
- 청사 건립 기본 및 실시설계('19. 6 ~ '20. 3)

※ 농식품유통교육진흥원 출범 추진경과

- '18.10.17 ~ 12.18 : 농식품 유통전담기관 설립 타당성 연구용역
- '19. 2. 15. : 사무실 입주(신도시 내 서진타워 5층)
- '19. 4. 1. : 법인 임원(이사·감사)임명 * 유통교육진흥원장 임명 : 2019. 4. 4.

【청년농부 영농정착지원 및 경북형 농업복지모델】

- 청년창업농 영농정착지원 547명 * '18년 255명, '19년 292명
※ '19. 1회추경 2,648백만원 증액(지원인원 : 당초 197명 → 변경 292명)

【2030세대 귀농인 안정정착 프로그램】

- 귀농인의 집 리모델링 지원(19개소), 귀농인 정착지원(270명)
- 귀농인의 집 확대를 위한 관리·이용기간 연장(5년 → 7년)
- 귀농 가구 증가, 퇴직자 및 농촌고령화에 따른 지원 대상 확대
 - 道 전입 3년이내 → 5년이내/ 60세 미만 → 65세 이하
- 귀농 가구 증가, 농촌고령화에 따른 귀농인농어촌진흥기금 지원 대상 확대
 - 가족(부부)이상 60세 미만 → 65세 이하

【스마트팜 혁신밸리】

- 경상북도 스마트팜 혁신밸리 기본계획 정부 승인('18. 12월)
- 도 추진단 및 운영위원회(민·관 협치) 구성('19. 1월)
 - 추진단 : 3개팀(사업지원, 스마트농업, 청년보육)
 - 운영위원회 : 4개 분과(생산유통, 기술혁신, 창업보육, 운영/조성)
- 편입토지 및 지장물 보상절차 정상 추진('19. 4월 ~)
 - 사유지 : 12.7ha(83필지, 소유자 45명)
 - 지장물 : 묘지 423기, 축사 4동, 주택 2동

- 청년 창업보육센터 1기 교육생 52명 선발('19.7.31.)
- 실증단지, 입주업체(6개) 확보 및 위탁 운영(실용화재단) 방안 마련
 - (로봇) 맥스로텍, 한국과학기술연구원, (기자재) 구미 IOT특화협동조합, 유비엔 등
- 연계사업인 산지유통시설 및 청년농촌보급자리사업 공모선정
 - 산지유통시설(8.7일, 52억원, 사별농협), 청년농촌보급자리(4.26일, 80억원, 1.1ha)
- 기반공사 착공 및 착공식 개최
 - 착공(12.05), 착공식(12.20, 상주 사별면, 농식품부장관 등)

【미래 농업인재 육성 청년창농의 메카 경북】

- 2019년 청년농부 육성지원 사업대상자 추가 선정('19.7월)
 - '19년 : 48명 선발(1차 32, 2차 16) * 누계 : 81명('17년 26, '18년 7, '19년 48)

【일손 걱정없는 「경북형 두레공동체」 육성】

- 영농지원 공동경영체 지원 : 14개소, 41억원(개소당 3억원)
 - '18년 실적 : 7개소(경주2, 김천, 상주2, 의성2)
 - '19년 실적 : 7개소(포항, 경주2, 김천, 상주2, 영덕)
- 농촌인력지원센터 추진실적 : 13.5억원(개소당 1~1.5억원)
 - '18년 실적 : 8개소(근로자 51,932명, 수혜농가 5,083호)
 - '19년 계획 : 10개소(근로자 66,830명, 수혜농가 5,920호)
- 농기계임대사업소 설치지원 : 10개소, 133억원
 - '18년 실적 : 4개시군(상주, 영덕, 고령, 울진)
 - '19년 실적 : 6개시군(경주, 김천, 영천, 경산, 의성, 울진)

【경북형 골드시드 프로젝트】

- 종자산업 기반구축사업 추진 3개소('18 2개소, '19 1개소)
 - ※ 총사업비(32억원) : 국비 12.4, 도비 3.5, 시군비 7.9, 기타 8.2

【미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화】

- (유용곤충산업 기반조성) 식용곤충을 중심으로 곤충산업 지속 성장
 - * 사육농가 : ('15) 119호 → ('16) 244 → ('17) 398 → ('18) 427 * 전국 2위
 - * 시도별 : 경기 505호 > 경북 427 > 경남 255 > 충북 206 順
- (양봉농가 경쟁력강화) 지속적인 투자 지원으로 양봉농가 활성화
 - * 사육호수 : ('16) 5,567호 → ('17) 6,185 → ('18) 6,442
 - * 사육군수 : ('16) 508천군 → ('17) 562 → ('18) 618

【경북형 생태축산단지 조성】

- 농식품부 산지생태축산목장 1개소 지정
 - ‘19. 6월 : 칠곡 한티목장(한우 170두) 초지 14.3ha
- 초지조성비 지원 : 2개소 55백만원(국비 27.5, 융자 27.5)
- 컨설팅비 지원 : 1개소 15백만원(국비 6, 지방비 45, 자부담 45)
- 기반시설 지원 : 1개소 55백만원(융자 44, 자부담 11)

□ 문제점 및 대책

【경북 山野 농촌테마공원 조성】

- (문제점) 타 공모사업은 매칭비율이 국비 70%, 지방비 30%인데 비해 본 사업은 지방비 50% 매칭 부담으로 시·군 신청 저조
- (대 책) 농촌테마공원 공모사업지구 발굴 독려 및 협의

【스마트팜 혁신밸리】

- (문제점) 혁신밸리 일부 연계사업(2단계 기반조성) 국비확보 애로
- (대 책) 국회(지역 국회의원) 및 지자체(도, 상주시) 상호협력 통해
’20년 정부예산 반영 노력

【일손 걱정없는 「경북형 두레공동체」 육성】

- (문제점) 농촌인력 감소 및 고령화로 숙련된 농기계 운영 인력 필요
- (대 책) 농민사관학교, 농업기술원 등 농기계 사용기술 상시교육 시행

【경북형 생태 축산단지 조성】

- (문제점) 초기 사업 참여시 수익성 낮아 농가 참여의지 저조,
사업 성공까지 많은 시간과 재원 투자 필요
- (대 책) 장기투자 및 관리, 산지의 계획적인 이용 측면에서 소규모보다
지자체, 협동조합 중심의 대규모 형태 추진 유도

□ 향후계획

【 경북山野-아시아알프스 프로젝트 】

- 핵심시설 착공(' 20.1~2월)
 - 임대형 스마트팜 착공(' 20.1.20.)
 - 보육온실, 실증온실, 지원센터 착공(' 20.2.20.)
- 기반조성 착공(12월)

【 스마트팜 혁신밸리 】

- 실시설계 완료(10월)
- 공사발주(11월)
- 기반조성 착공(12월)

【미래 농업인재 육성 청년창농의 메카 경북】

- 청년농부 육성을 위한 다양한 시책개발과 정책 홍보를 통한 창농 활성화 및 농산업분야 신규 유입 촉진

【 일손 걱정없는 「경북형 두레공동체」 육성 】

- ' 19년 영농 우수 공동경영체육성 사업추진 및 신규 경영체 발굴지원
- 농촌인력지원센터 추진 마무리점검
- ' 20년 농기계임대사업소 2개소(성주, 의성), 16억원(국비 8억원) 사업추진 철저

【 경북형 골드시드 프로젝트 】

- ' 20년 1개소(문경) 12억원(국비 4억원) 사업추진 철저, 신규사업 발굴 추진

【미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화】

- 대량 소비가 가능한 사료용곤충산업 및 곤충산업의 가장 큰 문제점인 유통분야 활성화 중심의 지원 및 육성 추진
- 양봉산업의 경쟁력 강화를 위한 선진 기자재 지속 지원으로 생산원가 절감 및 농가소득 증진 도모

【 축산1번지 『경북형 생태축산단지』 조성 】

- 사업선정에 따른 지방비 확보 및 사업 추진 철저
- 축산환경관리원 통한 산지생태축산목장 컨설팅 및 자문단 운영

환 경 산 림 자 원 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
3			3	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
백두대간 산림관광 벨 트 구 축	'17~'22	산림관광 코스운영 3식, 백두대간구곡트레킹 길 구축 5개소, 산림레포츠시설 1개소 산림관광 코스운영 1식 구곡트레킹길 건가계획수립 산림레포츠시설 공동물 50%	• '18. 12 산림레포츠시설 다운힐 완료 • '18. 11 구곡관광자원화 홍보 • '19. 4 산림관광 마케팅 추진계획 수립 • '19. 7 산림관광 콘텐츠 공모전 개최 • '19. 10 산림레포츠 업힐 완료 • '19. 6~11 경북 구곡탐방 6회 개최 • '19. 7~11 포레스트힐링투어 운영 4회 • '19. 8~11 산림관광코디네이터 20명 양성	정상 추진
돈이 되는 산림 「임산 물 6차산업화 단지」 조 성	'18~'22	호두클러스터 산림작물생산단지 임산버섯 클러스터 호두클러스터 조성 산림작물생산단지 조성 표고버섯스마트팜 생산단지 조성	• '18.10 임산물유통센터 공모사업 선정 • '18.12 톱밥배지센터 조성완료 • '18.12 산림작물생산단지 187개소 조성 • '19. 3 호두클러스터 기반조성 완료 • '19. 9 산림작물생산단지 20년 공모신청 • '19.12 산림작물생산단지 조성완료 • '19.12 호두클러스터 작업장, 교육장 조성 • '19.10 임산버섯연구센터 설계용역완료 • '19.12 임산물유통센터 조성 완료 • '19.12 스마트팜 생산단지 조성 중	정상 추진
대기오염 걱정 없는 미세먼지 유발차단	'18~'22	대기오염측정망 29대 설치 노후경유차 16,264대교체 전기자동차 3,557대 공급 어린이통학차 LPG전환 500대 대기오염측정망 10대 설치 노후경유차 2,500대 교체 전기자동차 600대 공급 어린이통학차 LPG전환 100대	• '19. 3. 대기오염 측정망 13대설치 • '19. 6. 노후경유차 2,828대 교체 • '19. 6. 전기자동차 2,029대 공급 • '19. 6. 어린이 통학차 219대 공급 • '19. 8. : 조기폐차 보조금산정 업무대행 협약 체결 • '19. 9. : 노후경유차 조기폐차 지원 보조금 교부(1,047대) • '19.10. : 노후경유차 조기폐차 지원 보조금 교부(10,000대)	정상 추진

□ 주요성과

【 백두대간 산림관광 벨트 구축 】

- 산림레포츠시설 1차(다운힐 완료) 사업 완료('18. 12월)
- 산림관광 마케팅 추진 계획 수립('19. 4월)
- 경북구곡트레킹 길 걷기 추진('19. 5~11, 6회 2,430명)
- 산림관광(포레스트힐링투어) 4회 운영, 일간지 및 SNS홍보
- 산림관광 콘텐츠 공모전 개최('19. 7. 6건 선정)
- 산림관광 코디네이터 20명 양성('19. 8~11월)

【 돈이 되는 산림 「임산물 6차산업화 단지」 조성 추진 】

- 호두클러스터 조성
 - 호두클러스터 생산기반 조성 완료('19. 3)
 - 공동작업장 및 교육장 조성 완료('19. 10)
- 산림작물생산단지 조성
 - '18년 산림작물생산단지 32억원 지원, 187개소 조성
 - '19년 산림작물생산단지 43억원 지원, 98개소 조성 중
- 임산버섯 클러스터 조성
 - 표고버섯 톱밥배지센터 조성 완료('18.12)
 - 임산물유통센터 조성 완료('19.12)
 - 임산버섯연구센터 기본 및 실시설계용역 완료('19.10)
 - 임산버섯 스마트팜 생산단지 조성 중

【 대기오염 걱정 없는 미세먼지 유발차단 】

- ' 19년 공약달성 목표 대비 117~338% 초과달성('19년말 기준)

지 표 별	대기오염측정망 설치·운영		노후경유차 조기폐차 지원		전기자동차 보급		어린이 통학차량 LPG전환 지원	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
	10	13 (130%)	2,500	13,965 (559%)	600	2,538 (423%)	100	219 (219%)

- 대구경북기업체(30개) 미세먼지 저감 공동대응 협약 체결(2.25)
- 경상북도 미세먼지특별대책위원회 구성(3.15)
- 경상북도 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례 공포(5.30)
- 환경부 추경 가내시 통보(5.15) : 4개 사업 국비 178억원 순증
 - 총 사업비 457억원에서 614억원으로 당초예산 대비 34% 증액
- 노후경유차 조기폐차 지원 보조금 교부(1,047대, '19.9)
- 노후경유차 조기폐차 지원사업 보조금 교부(10,000대, '19.10.)

□ 향후계획

【백두대간 산림관광 벨트 구축】

- 산림관광콘텐츠 개발 및 구곡트레킹길 관광자원화 탐방사업 5회 추진('19. 하반기)
- 산림레포츠시설 3차사업(부대시설) 추진('20.상반기)

【임산물 6차산업화 단지 조성】

- 호두클러스터
 - 호두클러스터 조성 완료 및 운영('19. 12월)
- 산림작물생산단지조성
 - 산림청 공모사업 추진('19. 6 ~ 8월)으로 '20년 국비 확보
 - 산림작물생산단지 43억원 지원, 98개소 조성완료('19.12월)
- 임산버섯클러스터
 - 연구센터 설계용역 완료('19.10) 및 시설공사 착수('19.12)
 - 임산물유통센터 건립 완료('19.12)
 - 스마트팜 재배단지 40동 조성('19. 6 ~ '20. 6)

【대기오염 걱정 없는 미세먼지 유발차단】

- 전기차 보급, 조기폐차 지원 등 미세먼지 저감대책 지속 추진
- 국비 증액분의 차질없는 집행을 위한 제반 행정절차 신속 이행

복 지 건 강 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
7			7	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
어 르 신 인 생 2 마 일 자 리 창 출	'18~'22	노인일자리 23,000개 창출 노인일자리 6,000개 창출	'19. 1~12월 : 노인일자리 8,273개 지원 - 창업활동 지원을 통한 일자리 : 4,286개 - 민간수요처 연계 일자리 : 1,987개 - 도농연계형 노인일자리 지원 : 2,000개 • '19. 1~12월 : 60+ 노인재취업 교육 12회 실시	정상 추진
차별없는 장애인 일 자 리 창 출	'18~'22	장애인일자리확대 장애인일자리 1,298개 창출	• '18년 7월~12월 장애인일자리참여 706명 • '19년 장애인일자리참여 1,584명	정상 추진
차별없는장애인 복지공동체 실현	'18~'22	· 장애인 의료복지 지원체계 강화 - 센터4개소 · 직업재활훈련프로그램이용 확대 · 장애인 쉼터 및 권익옹호 기관 운영 - 10개소 · 장애인연금, 수당 등 지원 - 4,577억원 · 장애인 의료복지 지원체계 강화 - 센터1개소 · 직업재활훈련 프로그램이용인원 - 1,800명 · 장애인 쉼터 및 권익옹호 기관 운영 - 2개소 · 장애인연금 수당 등 지원 - 823억원	· '19. 10.25. 장애인건강검진센터 지정 (순천향대학교 부속 구미병원) · '18. 7월~19.12월 장애인 직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 : 1,256명 · 장애인 쉼터 및 권익옹호기관 운영 - 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호기관(포항) 각 1개소 운영 · '19.2분기 장애인연금, 수당 및 의료비 지원 - 장애인연금 790억원 장애수당(기초,차상위) 150억원 의료비 지원 44억원	정상 추진

사 업 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
찾아가는 3대 의 료 서 비 스	'18~'22	· 찾아가는 산부인과 7,600명 · 찾아가는 행복병원 40,000명 · 응급의료 전용닥터헬기 이송 1,200명	· 찾아가는 산부인과 진료횟수 확대 - 5개 군 월 1~2회방문 9회진료→ 5개 군 월 2회방문 10회진료 · 진료 대상자 확대 : 예비 부모 산전검사, 여군생도 부인과 검진 실시 예정 · 찾아가는 행복병원 검진항목의 확대 및 지역의료기관 협진, 연계 서비스 제공 · 응급의료 전용헬기 착륙장 추가 건설 및 인계점 발굴 및 담당자 안전교육 실시 · 복지부, 도, 국립중앙의료원 등 닥터헬기 운용현황 합동 점검 실시	정상 추진
경 북 형 선 도 치 매 관 리 제 도 입	'18~'22	· 경북형 치매극복 프로젝트 - 치매선별검사 47만건 - 치매환장등록률 40% - 치매서포터즈 32,000명 · 치매전문병동시설·장비확충 - 8개소시설 및 장비 사업완료	· '18. 7 치매안심센터 25개소 임시개소 · '18.12 우리마을예쁜치매쉼터 350개소, 치매보듬마을 21개소 운영 · 치매전문병동 증개축 심의완료 · '19. 1 우리마을예쁜치매쉼터 350개소, 치매보듬마을 25개소 운영 · '19.12 치매전문병동 증개축 완료 · 치매안심센터 25개소 정식개소	정상 추진
경 로 당 중 심 이웃사촌행복 공 동 체 육 성	'18~'22	· 경상북도이웃사촌복지지원센터 - 1개소 · 시군이웃사촌복지지원센터 - 23개소 · 마을단위 특화마을-23개소 · 행복도우미 - 2,000명 · 경상북도이웃사촌복지지원센터 - 1개소 · 시군이웃사촌복지지원센터 - 5개소 · 마을단위 특화마을-3개소 · 행복도우미 - 500명	· '18. 12. 17 : 이웃사촌 복지공동체를 위한 워크숍 개최 · '18. 12. 18 : 이웃사촌 행복도우미 역할 정립을 위한 토론회 · '19. 10월 도 및 시군 복지센터 개소식 및 공공민간자원 교육 · '19. 12월 이웃사촌 복지공동체 구현을 위한 서비스 인프라 구축	정상 추진
할 매 할 배 건 강 생 활 터 구 축	'18~'22	· 9988프로젝트 - 17,750개소 · 어르신돌봄종합지원 - 112,324명	· '19. 1~12월 : 노년기 마음건강백세사업 추진 - 정신건강검진 20,127명 · '19. 1~12월 : 생활터 중심 건강증진 프로그램 운영 - 경로당, 마을회관 등 : 1,221회 13,600명 · '19. 1~12월 : 폭염 추석연휴, 동절기 대비 독거노인 보호대책 수립 실시 - 거점 1개소, 시군수행기관 25개소 · '19. 1~12월 : 노인 돌봄(바우처) - 집행액 : 127억원 돌봄제공기관 292개소	정상 추진

□ 주요성과

【어르신 인생2막 일자리 창출】

- '19. 1 ~ 12월 : 노인일자리 8,273개 지원
- 60+ 노인재취업 교육 12회 실시(소양 9, 직무 3)

【차별없는 장애인 일자리 창출】

- 2018년 하반기(7월~12월) : 일자리 제공
 - 복지일자리 468명, 일반형일자리 216명, 특화형일자리 22명
- 2019년 4분기(1월~12월)까지 : 일자리 제공
 - 복지일자리 1,039명, 일반형일자리 493명, 특화형일자리 52명
- '19. 4월 일자리 효율성 제고를 위한 장애인 일자리 사업 담당자 교육 추진
- '19. 12월 장애인일자리사업 현장 모니터링 실시

【차별없는 장애인 복지공동체 실현】

- '장애인건강검진센터 2개소(안동의료원)
- '19. 1분기 장애인 직업재활시설 직업훈련 프로그램 참여자 : 1,256명
- 장애인 쉼터(영주) 및 권익옹호 기관(포항) 각 1개소 운영
- 장애인연금 790억원, 장애수당(기초,차상위) 150억원, 의료비 지원 44억원

【찾아가는 3대 의료서비스-】

- 찾아가는 산부인과 진료실적('19년) - 진료건수 1,766명, 출생아수 281명
- 찾아가는 행복병원 진료실적('19년) - 진료횟수 164회, 진료인원 7,730명
- 닥터헬기 이송실적('19년) - 요청건수 273건, 출동건수 309건

【경북형 선도치매관리제 도입】

- 치매안심센터 25개소 개소(정식 16, 임시 9) *연내 25개소 정식개소 예정
- 치매안심센터 전문인력 4458명(센터장 25, 팀원 433) 확보
- 치매보듬마을 전국 설명회(치매친화 경상북도 인포커스)('19.7.5.)
- 치매극복의 날 행사 개최('19.9.19.)

【이웃사촌 행복공동체 육성】

- 경로당 행복도우미 2개 시군 시범 운영('19. 3)
 - 예천군(농촌형) : 운영 총괄자 선발 프로그램 강사 배치 지원
 - 문경시(도시형) : 5개 경로당 행복도우미 1인 배치 책임 운영
- 경로당 행복도우미 인력채용 및 운영('19. 10)
- 이웃사촌 복지센터 운영 인력 채용 및 운영(도/시·군 '19. 10-12)

【할매할배 건강생활터 구축】

- '19. 1~12월 : 노년기 마음건강백세사업 추진 : 정신건강검진 20,127명
- '19. 1~12월 : 생활터 중심 건강증진 프로그램 운영 1,221회, 13,600명
- '19. 1~12월: 폭염 동절기 대비 독거노인 보호대책 실시(거점 1개소, 수행기관 25개소)
- '19. 1~12월 : 노인돌봄(바우처) 집행액 127억, 돌봄제공기관 292개소

□ 문제점 및 대책

【어르신 인생2막 일자리 창출】

- (문제점) 공동작업장 및 제조판매 분야 노인일자리 창출을 위한 인프라 자원 부족
 - 사업단 구성을 위한 초기 소요비용(장비구입, 임대료 등) 지원 필요
- (대 책) 사업단별 초기비용 수요조사를 통해 필요한 부분에 재원 투입

【차별없는 장애인복지공동체 실현(장애인종합수련원 건립)】

- (문제점) '19년도 국비 예산(용역비 3억원) 미확보
- (대 책) 사업의 필요성 설명 등 보건복지부 적극 대응으로 국비확보 추진

【경북형 선도치매관리제 도입】

- (문제점) 기준인력(624명) 대비 전문인력 458명(채용률 73.4%) 확보
- (대 책) 인력채용 관련 부서 협조 독려, 학교 등 관계기관 홍보 확대

□ 향후계획

【찾아가는 3대 의료서비스】

- 닥터헬기 전용 착륙장 확대 : 13개소→ 16개소

【경북형 선도치매관리제 도입】

- 치매안심센터 25개소 정식개소 완료
→ 치매환자쉼터(주간보호기능) 강화, 맞춤형 환자가족 서비스 확대

【할매할배 건강생활터 구축】

- '20. 1. ~ 12. 경로당행복도우미 인력 채용 및 사업 수행
- '20. 1.~ '21. 12. '경북형' 복지모델 정립을 위한 선도사업 추진

건 설 도 시 국

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
18		2	16	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	‘16~	-노후단지재생(4개소) -공공시설물정비(90개소) -투자유치MOU(48개사) -노후단지재생(1개소) -공공시설물정비(20개소) -투자유치MOU(12개사)	· ‘19. 2 메인비즈 투자유치 설명회 개최 · ‘19. 3 1/4분기 중 투자유치 3개사 MOU · ‘19. 4~5 : 산업단지 내 투자유치MOU(4개사) · ‘19. 6 노후공공시설물 정비공사 착공(23개소) · ‘19. 6 농촌자원복합산업화 착공(6개소) · 구미 제1국가산단 재생시행계획 승인 및 공사 착공(‘19.9월)	정상 추진
공공기관 지역인재 채용할당제 강화	‘18~‘22	-혁신도시 이전 공공기관 지역인재 채용율 (30%) 지역인재 채용율 (21%)	· ‘18. 11 경상북도 지역인재채용협의체 운영조례 제정 · ‘18.12월 이전 공공기관 지역인재 채용실적 확인(8개기관 채용율23.5%) · ‘19.03.28 대구경북 이전공공기관 합동 채용설명회(영남대-경상북도주관) · ‘19.06.07 대구경북 이전공공기관 채용실적확인·점검(채용인원 55명) · ‘19.09.02 이전공공기관 채용실적확인·점검(6~8월 12명) · ‘19.11.05 : 경북 이전공공기관 채용실적 확인점검(한국수력원자력 81.5명)	정상 추진
도시 활력회복 경북형 도시재생 추진	‘16~‘22	-도시재생사업확대(32개소) -홍해지진재난지역특별재생 -도시재생사업(14개소)	· ‘17년 선정분 선도지역 지정 및 활성화계획 수립 · ‘18년 선정분 행정절차 이행 (선도지구 지정 완료, 활성화계획 승인 중) · ‘19년 상·하반기 도시재생뉴딜사업 공모선정(6개소) 계획 · 광역도시재생 지원센터 운영(5월) 및 경북형 도시재생사업 추진	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
중부내륙 문경~점촌선 철도건설	‘19~	문경·경북선(문경~점촌 ~김천)철도건설 예비타당성조사 대상지구선정	· ‘19.1. 예비타당성조사 대상지구 선정 (국가균형발전위원회) · ‘19.6.~예비타당성조사 추진 중 · ‘19.10.~제4차 국가철도망구축계획 반영 건의	이행후 계속 추진
남부내륙고속철도 (김천~거제) 건설사업	‘14~‘22	민자사업 추진이 어려울 경우 정부 재정사업으로 추진 건의 예비타당성조사 선정	· ‘18.11. 예타면제사업 선정 건의 · ‘19.1. 예타면제사업 선정 (국가균형발전위원회) · ‘19.3.~8. 사업계획 적정성 검토 중 · ‘19.8.~ 남부내륙철도 도내 역사 설치 사전 타당성 조사 용역 추진 · ‘19.11.~타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진(국토부)	이행후 계속 추진
동해중부선철도 (포항~삼척) 건설사업	‘02~‘22	동해중부선철도 건설사업 추진 및 사업비 확보 건설사업 추진 및 사업비 확보 (3,177억)	· ‘18.12. ‘19년 국비 3,177억원 확보 · ‘19.1. 동해선 철도 단선전철화(포항~동해) 예타면제사업 선정(균발위) · ‘19.계속. 동해선철도 복선전철화(포항~동해) 제4차 국가철도망 반영 건의 중	정상 추진
중앙선복선전철화 (도담~영천) 건설사업	‘10~‘22	건설사업 추진 및 사업비 확보 건설사업 추진 및 사업비 확보 (4,391억)	· ‘15.5.~ 도담~안동 구간 공사 중 · ‘15.11.~ 안동~영천 구간 공사 중 · ‘18.12. ‘19년 국비 4,391억원 확보 · ‘19.계속. 안동~영천구간 일괄 복선전철화 사업 추진(본사업 포함) 건의 중	정상 추진
중부내륙단선철도 (이천~문경) 건설사업	‘13~‘24	공정률 70% 국비 확보 건설사업 추진 및 사업비 확보 (3,403억)	· ‘18.12. ‘19년 국비 3,403억원 확보 · 용지보상 및 노반공사 계속	정상 추진
영천~신경주 복선전철화 건설사업	‘10~‘21	사업 완공 및 국비확보 사업 추진 및 국비확보 (620억)	· ‘18.12. ‘19년 국비 620억원 확보 · 용지보상 및 노반공사 계속	정상 추진
대구선 복선전철 (동대구~영천) 건설사업	‘06~‘20	사업 완공 및 국비확보 사업 추진 및 국비확보(60억)	· ‘18.12. ‘19년 국비 60억원 확보 · 용지보상 및 노반공사 계속	정상 추진
중부권 동서횡단철도 (서산~천안~점촌~ 울진) 건설사업	‘19~	제4차 국가철도망 구축계획 반영 사전타당성 조사용역 추진	· ‘18.5.~‘19.4. 사전타당성 조사용역 추진 (국토교통부) · ‘19.~ 4차 국가철도망 구축계획 반영 건의	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
포항~영덕~삼척 고속도로 건설추진	'16~'30	포항~영덕간 공정을 85% 및 국비확보 • 포항~영덕 공정을 20% • 영덕~삼척 기본조사용역 건의	• '18.12. 포항~영덕간 '19년 국비 603억원 확보 • '19.~ 포항~영덕간 토공 및 구조물 시공 영덕~삼척간 기본조사용역 건의	정상 추진
무주~대구 고속도로 건설추진	'18~	기본조사용역 건의 및 사업추진 사전절차 이행 기본조사용역건의(국토부)	• '17.12 성주~대구간 예비타당성조사 (B/C=0.24, 타당성 없음) - 대선공약사업으로 기본조사용역비 건의 • '18. 1 기본조사용역 추진건의 (국회 2019예산 미반영) • '19.~ 기본조사용역 건의	정상 추진
섬에 열린 하늘길 울릉공항건설	'14~	-공정을 55% -사업비적정성검토(1차) -총사업비 변경확정 -낙찰자 선정 -사업비적정성검토완료	• '18.12. '19년 국비 20억원 확보 • '19.5. 총사업비 확정(6,633억원) • '19.5. 조달청 의뢰(기본설계 기술제안) • '19.6. 사전심사(PQ) 접수 • '19.7. 현장설명회 개최 • '19.12. 실시설계 적격자 선정 (대림산업 컨소시엄)	정상 추진
대구경북 통합신공항추진 및 연계교통망 구축	'14~'27	통합신공항 기본설계 및 부지조성, 공시시행 -이전부지 선정 -이전주변지역 자원계획 수립	• '18.3. 이전후보지 2개소 선정 • '18.8. 이전사업비 산출결과 제출 (대구시→국방부) • '19.3. 이전사업비 합의완료 • '19.5. 이전부지 선정실무위원회 개최 • '19.6. 종전부지활용방안, 이전주변지역 지원방안 의결 • '19. 11 이전부지 선정기준 수립 • '19. 12 이전주변지역 지원계획 수립	정상 추진
지역경제 살리는길 「지역공항활성화」	'18~'22	-지방공항협의체구성 -지역항공시설립추진 공항활성화를 위한 국토부 협의	• '18.8.20 지방공항 활성화 관계기관 협의 -도지사,포항부시장,한국공항공사,포항지사장, 대한항공, 에어포항 등 • '19.5.~ 포항공항 명칭변경 협의 추진 • '19.12. 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 착수 및 착수보고회 개최	정상 추진
경북도청신도시 활성화	'15~'22	-도청신도시 2단계 개발사업 준공 -도청신도시 진입도로망 확충 -도청신도시 2단계 개발(18%) -도청신도시 진입도로망(40%)	• '18. 7 경상북도 지방경찰청 이전 완료 • '18.11 경북도서관 건립공사 준공 • '19. 3 풍천소재지(하회)~신도시 연결도로 개설공사 실시설계용역 착수 • '19. 6 정부경북지방합동청사 기공식 개최 • '19.10 일가정양립지원센터 준공 • '19. 12 지방도916호선~신도시연결도로 준공 • '19. 12 국도28호선~신도시연결도로 개설 공사 1차분 준공	정상 추진
환동해 바다시대 「동부청사 조기 건립」	'16~'21	동부청사 조기 건립 동부청사 착공	• '18. 11. 설계용역 일시정지 해제 • '19. 1. 설계용역 계획설계분 납품 • '19. 3. 설계용역 일시정지 • '20. 6. 설계용역 완료 • '22. 12. 공사 준공	정상 추진

□ 주요성과

【산업단지 경쟁력강화 및 기업유치】

- 구미 제1국가산업단지 재생사업 일부 시행
 - 도로확장, 주차장(8개소), 공원(3개소) 등 기반시설 정비
- '19년 노후공공시설물정비사업 실시설계완료
 - 일반산업단지 7개소, 농공단지 16개소
- '19년 농촌자원복합산업화지원 노후단지 개보수 실시설계완료
 - 5개 시군, 농공단지 6개소

【공공기관 지역인재 채용할당제 강화】

- 2019 대구경북 이전공공기관 합동채용설명회 개최('19. 3)
 - 공공기관, 지역대학, 지자체간 긴밀한 협력 강화에 기여(4,000여명 참여)
 - ※ 참여기관 : 이전공공기관 16, 지역대학 14, 고등학교 8, 기타 5
- 공공기관 지역인재 채용율 : 2018년 기준 23.5% * 민선7기 채용 목표 : 30%
 - ※ 2015년 9.7% → 2016년 17.4% → 2017년 18.7% → 2018년 23.5%

【도시재생 뉴딜사업】

- 2019 상반기 선정 : 3지구 516억원(국 310, 지방 206)
 - ※ 문경·점촌(250), 상주·계림(133), 고령·괘빈(133)
- 2019 하반기 5지구 선정계획 *공모신청계획 9개 시·군
- 2019 상반기 소규모 재생사업 2개소 선정(경주, 구미)
- '19. 5월 홍해특별재생사업 국비 추가지원(49억원)
 - 국비 지원율 70% → 80% 상향 조정(국비 349억→392억)
- 2019 하반기 5지구 선정 *공모신청계획 9개 시·군
 - 김천감곡(235), 청도청도(167), 안동용상(133), 의상안계(133), 울진죽변(133)

【중부내륙(문경~점촌선) 철도건설】

- 예비타당성조사 대상지구 선정('19. 1월, 국가균형발전위원회)
- 예비타당성조사 추진 중('19. 4.~)

【남부내륙철도(김천~거제)】

- 예타면제사업 선정('19.1. 국가균형발전위원회)
- 한국개발연구원(KDI) 사업계획 적정성 검토 중('19.3.~8.)

【동해중부선철도(포항~삼척)】

- 동해중부선(포항~삼척)건설 2019년 국비 3,177억원 확보
- 동해선 철도 단선전철화(포항~동해) 예타면제사업 선정('19. 1월, 균형발전위)
- 부대공 및 노반공사 추진 중(공정률 76%)

【중앙선복선전철화(도담~영천)】

- 노반공사 및 역사공사 추진 중(공정률 62%)

【중부내륙단선철도(이천~문경)】

- 용지보상 및 노반공사 추진 중(공정률 42%)

【영천~신경주 복선전철화】

- 부대공 및 노반공사 추진 중(공정률 62%)

【대구선 복선전철(동대구~영천)】

- 부대공 및 노반공사 중(공정률 91%)

【중부권 동서횡단철도(서산~울진)】

- 제4차 국가철도망 구축계획 반영 건의('19.계속)
- 봉화(분천)~울진 간 단선전철망 사전타당성 조사용역 추진(道)('19.8.~)

【포항~영덕~삼척 고속도로】

- 포항~영덕간 토공 및 구조물 시공 중(공정률 35%)
- 2020년 영덕~삼척간 기본조사용역 추진 건의('19.계속)

【울릉공항 건설】

- 울릉공항 건설 현장 설명회 개최('19. 7월)

【대구경북 통합신공항 추진 및 연계교통망 구축】

- 경북도지사-대구시장, 국무총리 및 국방부장관 방문 건의('19. 1월)
⇒ 국무총리, "이전부지 선정에 국무조정실이 적극 나서서 조정 지시"
- 국방부-경북도-대구시 간 이전사업비 합의('19. 3월)
- 종전부지활용방안, 이전주변지역 지원방안 의결('19. 6월)
- 이전부지 선정기준 수립('19. 11월)
- 이전주변지역 지원계획 수립('19. 12월)

【지역공항 활성화】

- 포항공항 제주노선 취항관련 업무 협의('19. 8월)
- 포항공항 제주노선 취항 행사('19. 9월)
- 지방공항과 산업연계 및 이용방안 연구용역 착수 및 착수보고회('19. 12월)

【경북도청신도시 활성화】

- 도청 2단계 개발사업 및 신도시진입도로 개설공사 추진 중
 - 개발계획(8차) 및 2단계 실시계획(1차) 변경 입안
 - 1개 노선 공사완료(지방도916호선~신도시연결도로)

【 환동해 바다시대 「동부청사 조기 건립」 】

- 지반조사 및 지열시험을 위한 부지정지 완료

□ 문제점 및 대책

【공공기관 지역인재 채용할당제 강화】

- (문제점) 지역인재 채용시 공공기관 지역본부 및 예외규정으로 지역인재 채용어려움
- (대 책) 지역인재 채용시 예외규정 축소방안 중앙부처 건의

【동부청사 건립】

- (문제점) 포항융합기술산업지구 실시계획변경으로 인해 설계용역중지
 - 실시계획변경 사항(기반시설 및 부지레벨 등) 적용 불가
 - 포항융합기술산업지구 준공시점 연기(2022년 11월)
- (대 책) 경제자유구역청 및 시행사와 업무 협의로 계획변경 조속 추진

□ 향후계획

- (도시재생) 2020년까지 전략계획 수립 및 쇠퇴도시 전역 도시재생 확대
- (남부내륙철도) 도내 역사설치 사전타당성 조사 용역 추진('19.6~)
→ 경북구간 추가 역사 설치 될 수 있도록 국토부 등 지속적 건의
- (통합신공항) 이전주변지역 지원계획 수립·심의 → 이전부지 선정계획 수립공고→ 주민투표 실시 및 유치 신청 → 최종이전부지 선정('20. 1월)
- (동부청사) 착공('20.7월) 및 준공('22년)

농업기술원

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
2			2	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 12. 31. 기준)

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
농업 6차산업화 전진기지 구축 (농산물종합 가공센터 구축)	'18~'22	1시군 1가공센터 (23개소)	· '19.1 농산물종합가공센터 운영활성화 중앙단위 업무협의회 추진 · '19.1 가공업무 담당자 HACCP교육 및 업무협의회 추진 · '19.2 농산물종합가공센터 발전방안 워크숍 참석 · '19.3 농식품 가공사업 자문단 운영 계획 시달 · '19. 5~12 농산물가공센터 월별 집행실적 파악으로 업무의 효율성 증대 · '19. 7. 농산물가공센터 우수 지역 벤치마킹 실시 : 20명 · '19. 8~11 가공센터 담당자 역량 향상 교육 : 4회 25명	정상 추진
		신규시군 기반조성 (4개소)		
농업 6차산업화 전진기지 구축 (농촌여성 농식품 창업지원)	'18~'22	164개소 창업지원	· 농업인 소규모 창업기술지원 2개소 · 농가맛집 육성 3개소 · 농산물가공창업장 조성 2개소 · 농산물가공 체험장 조성 1개소 · 소규모가공사업장 HACCP지원 7개소	정상 추진
		신규창업지원 (15개소)		

공 약 명 (세부사업명)	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
농업 6차산업화 전진기지 구축 (농촌체험관광 활성화)	'18~'22	농촌 교육농장 121개소 육성	'19.1 창의적 체험활동 지도사 자격과 정 운영 : 60명 '19.3 농촌교육농장 10개소 선정 및 추진 '19.3~4 교사양성기초 및 심화과정 운영 : 110명 '19. 5~12 농촌체험기차상품 출시 및 운영 '19. 5 농업기술원·도교육청 MOU체결 '19. 6 농촌체험학습홍보페스티벌 1회 1,900명 '19. 7 농촌교육농장 홍보영상 제작 '19. 8 농촌교육농장 품질인증 8농장 '19. 11. 농촌교육농장 역량강화 현장교육 : 35명 '19. 12. 농촌교육농장 홍보영상 제작 및 홍보 : 12농장 '19. 12. 농촌교육농장 홍보역량 강화교육	정상 추진
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (스마트팜 빅데이터 구 축 및 스마트농업전문 가 육 성)	'18~'22 (1단계) '23~ (2단계)	스마트팜 빅데이터 구축 • 빅데이터 수집	'18. 8 좋은일자리 9개 창출 '19. 1 좋은일자리 12개 창출 '19. 3~12 역량 강화 교육(20회) '19. 12 스마트팜 빅데이터 구축 : 42호	정상 추진
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농 가 보 급)	'18~'22	병해충 예보시스템 구축 및 농가보급 12종 • 예측모델 개발 6종	'19. 1 병해충예보시스템 구축 시연회 '19. 3 관리자 교육 및 시스템 보완 협의 '19. 6 시범농가대상 현장실증 9농가 '19. 9 병해충 시뮬레이션 프로그램 개발 '19. 12 병해충 예측모델 5작물 및 6병해충 개발	정상 추진
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (신 기 술 보 급 스 마 트 팜 시 범 사 업 추 진)	'19	600호 60호	'19. 4~8 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육 완료 및 수료식(40명) '19. 9 창업실무교육 추진 : 29명 '19. 5 의성 스마트팜 예정지 부지매입 완료 '19. 10 스마트팜 조성공사 실시계획 용역 완료 '19. 12 스마트팜 기반공사 완료 '19. 6~11 스마트팜 시범사업 운영 현장확인 '19. 12 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 완료 : 2개소(상주, 의성) '19. 4 스마트팜 아카데미 개강식(50명) '19. 5 의성 스마트팜 예정지 부지매입 완료 '19. 4~6 스마트팜 시범사업 대상자선정	정상 추진
첨단농업기술개발, 지식기반스마트 농업 실현 (권역별현장지원 센 터 운 영)	'19	2,000명 1,050명	'19. 3~4. 스마트팜 현장컨설팅 수요조사 '19. 5~10 스마트팜 현장컨설팅 '19. 6 스마트팜 현장컨설팅 역량강화 교육 44 '19. 9~12 스마트팜 현장컨설팅 및 사후관리 실시 : 83호 '19. 10. 스마트팜 빅데이터 분석 교육 : 53명 '19. 10. 스마트팜 농가확산교육 : 3개분야 236명 '19. 12. 스마트팜 빅데이터 분석 교육 : 31명	정상 추진

□ 주요성과

【농산물종합가공센터】

- 농산물종합가공센터 확대 : 기존 11 ⇨ 14개소('19년)
 - 2019년 신규 가공지원센터 추진 : 4개소(경산, 영양, 울릉) ※ '20년 확정 : 예천

※ 전국 86개소 중 우리도 최다 설치 (경북 14 > 강원 12 > 경기/전남 11 > 경남 10)

- 농산물종합가공센터 효율적 운영을 위한 인력지원 : 기존 10 ⇨ 12명
- 전문프로그램 교육으로 담당자 역량강화 : 4개과정 40명
- 지적재산권 확보 및 제품 개발 : 상표출원 3건, 시제품 개발 39건

【농촌여성 농식품 창업지원】

- 농촌여성 창업지원 사업장 일자리 창출 : 평균 2.6명('18.12월)
- 향토음식 전문인력 양성을 위한 우리음식연구회 육성 : 24개회, 1,149명('19년)
- 농산물가공연구회 네트워크 구축 전문CEO 육성 : 3분과 220명('19년)
- 농가형 가공상품 홍보 판촉전 : 대백프라자, 37개업체, 수익 1,200만원

【스마트팜 빅데이터 구축 및 스마트농업전문가 육성】

- 차세대 스마트팜 개발을 위한 빅데이터 수집 및 생육조사
 - 수집품목 : 참외, 오이, 딸기, 토마토 등 6품목
 - 수집농가 : 경주, 영천, 상주, 청도 등 7개 지역 66호
- 청년일자리 창출을 위한 예비 스마트농업전문가 채용 : 21명
- 예비 스마트농업전문가 역량강화 자체 교육 실시 : 4회
 - 마늘·양파의 생리생태 및 현장실습, 사진촬영의 이론과 실습
- 스마트팜 생산성 향상을 위한 빅데이터 구축 및 분석결과 제공 : 30호
 - (중앙) (예비)스마트농업전문가 역량 강화 교육 참석 : 10회
 - (자체) 마늘양파의 생리생태 이론 및 실습 교육 추진 : 10회
- 스마트팜 빅데이터 구축 : 참외, 딸기, 오이 등 7작물 42호
 - 생육, 환경, 수량, 판매실적, 경영비, 기술활용자료 등 98항목

【ICT 활용 병해충 예보시스템 구축 및 농가 보급】

- 농작물 병해충 예보시스템 프로그램 개발
 - 대상작목 및 병해충 : 고추 탄저병, 복숭아 탄저병, 감 탄저병
- 병해충 시뮬레이션 프로그램 개발 및 적용확대를 위한 기반 구축
 - 과거 농업기상자료(10년)를 활용한 병해충 발생 시뮬레이션 프로그램 개발 ⇨ 기후변화에 따른 병해충 대응체계 구축
 - 병해충 발생 예측모델 분석 : 온도, 습도 등 기상요인
 - 알고리즘을 통한 기상정보 및 예측현황 정보관리 구축

【농촌체험관광 활성화】

- 농촌체험학습홍보페스티벌 : 1회 1,900명, 46개 체험농장 참여
- 농촌교육농장 홍보영상 제작 : 신라식물원 등 3개 농장
- 농촌교육농장 품질인증 현지심사 추진 : 산아래마을 등 10개 농장
- 우수 농촌교육농장 교육 프로그램 심사 및 평가 : 2개 농장
- 농촌체험관광분야 담당자 업무연찬회 개최 : 22시군 32명
- 농촌교육농장 역량강화를 위한 현장교육 실시 : 35명
- 농촌교육농장 SNS를 활용한 홍보역량 강화 교육추진 : 60명

【신기술보급 스마트팜 시범사업 추진】

- 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육 추진
 - 청년농업인 스마트팜 아카데미 교육수료(8.24) : 40명
 - 청년농업인 스마트팜 창업실습훈련 및 심화교육 추진 : 29명
 - 주1회 집합교육 및 12개 선도농장 6개조로 실습교육추진
- 의성 청년농업인 스마트팜 조성 시범사업 추진
 - 청년농업인 스마트팜 기반공사 완료 : 12.13
- 스마트농업 테스트베드 교육장 구축 : 3개소

【권역별 스마트팜 현장지원센터 운영】

- 스마트팜 현장지원센터 컨설팅 및 사후관리 추진 : 7시군 83농가
- 스마트팜 컨설팅 역량강화 전문기술교육 : 44명(업무담당자)
- 스마트팜 빅데이터 분석 교육실시 : 10월,12월 84명
- 경상북도 스마트팜 농가확산교육 : 10.29~31, 236명

□ 문제점 및 대책

【신기술보급 스마트팜 시범사업 추진】

- (문제점)
 - 스마트팜 온실시공 지연에 따라 창업실습훈련자와 온실조성 후 창업실습훈련자 구분 필요
 - 1년차 창업지원자 조기선발시 창업실습훈련과 창업지원 병행 지원에 따른 내부검토 필요
- (대 책)
 - 온실시공완료 후 창업실습훈련자에 대한 추가 관리방안 검토
 - 조기 창업을 위한 특단의 대책을 강구하여 추진

□ 향후계획

【농산물종합가공센터】

- 농산물종합가공센터 가공팀 및 전담인력 확보로 단계별 역량강화 : 교육형→창업형
- 농산물종합가공센터 운영인력 지원 지속적 확대 : 12명→50명

【농촌여성 농식품 창업지원】

- 로컬푸드 매장, 판촉전 등 농산물 마케팅 지원 강화

【농체험관광 활성화】

- 농촌체험학습 홍보페스티벌 개최 : ‘20. 4월경
- 농촌교육농장 품질인증 취득 및 신규농가 지도 : ‘20. 1~11월

【 신기술보급 스마트팜 시범사업 추진 】

- 스마트팜 아카데미 2기교육생 모집 : ‘20. 3월, 40명
- 의성 청년농업인 스마트팜 시범사업 추진
 - 스마트팜 조성공사 : ‘20. 1 ~ 6월
 - 창농기반조성 육묘장 공사 : ‘20. 1 ~ 4월
 - 청년농업인 창업지원사업 : 10개소

【 권역별 현장지원센터 운영 】

- 수요자 맞춤형 교육 및 컨설팅, 사후관리 지원
- 스마트팜 전문가 양성을 위한 직원 역량 강화 교육
- 스마트팜 관제서버 시범사업, 테스트베드 등 데이터 수집

환 동 해 지 역 본 부

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
8			8	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축	'18~'24	2개 사업 : 완료 1개 사업 : 52% 추진 (‘19년) 선박구입, 설립유치 신규사업 반영	(실해역 시험평가 시스템 구축) • ‘19. 1~12 : 선박구입 입찰 및 계약 추진중 (해양신기술 인증센터) • ‘19. 3.11. : 해양수산과학기술진흥원 협의 * 국립 해양장비 시험평가원으로 명칭 변경 요청(KIMST)(수중드론 부품소재 기술) • ‘19.3~ : 신규 국가 R&D 사업 건의 • ‘19. 5.23. : 신규 사업비 30억원 반영 (해수부, 실링내5, 실링외25) • ‘19. 6.~7.: 과기정통부(국가과학기술 자문회의), 기재부 반영	정상 추진
청정 동해안 「해양관광·레포츠 벨트」	'19~'22	① 형산강 마리나 계류장 조성(80%) ② 관성솔밭해변 특화개발(준공) ③ 해안누리 워라벨 로드 조성(80%) ④ 해양치유관광단지(50%) ⑤ 행남등대 스카이 힐링로드 조성(40%) ①~③, ⑤ (‘19년)기본 및 실시설계용역 착수 ④(‘19년)R&D연구 용역 완료	(형산강 마리나 계류장 조성) • ‘18. 10. 중기지방재정계획 반영 • ‘19. 12. 기본 및 실시설계용역 완료 (관성솔밭해변 특화개발) • ‘18. 12. 어촌뉴딜300 공모사업 선정 • ‘19. 12. 기본 및 실시설계용역 완료 (해안누리 워라벨로드 조성) • ‘18. 11. 중기지방재정계획 반영 • ‘19. 12. 기본 및 실시설계용역 완료 (해양치유 관광단지 조성) • ‘18. 1. 해양치유R&D연구용역 착수 • ‘19. 12. 해양치유R&D연구용역 완료 (행남등대 스카이 힐링로드 조성) • ‘15. 8. 중기지방재정계획 반영 • ‘19. 12. 사업추진 실효성 검토 용역 착수	정상 추진

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
동해안권, 융합 에너지클러스터 조성	'18~'22	① 원자력안전 감시 시스템 운영 및 해체 산업 인재육성 ② 동해안 풍력 발전단지 지구지정 및 에너지산업 융복합단지 조성계획 수립 ① 양성원 준공 및 원자력 안전 협력체계 구축 ② 에너지산업융복합단지 조성계획 수립 및 풍력발 전단지환경조사	• '19.01 : 에너지산업융복합단지조성 용역 계약 및 착수 • '19.01 : 해상풍력개발 R&D 2차년도 사업 (해양환경, 풍황조사) 추진 중 • '19.2 원전해체산업 육성 조례 제정 추진 • '19.3 원전해체 기술개발 지원사업 협약체결(도-경북TP) • '19. 4. 중수로 해체기술원 설립 업무 협약 체결(도-경주시-한수원) • '19. 6. 양성원 건립준공 및 개원 • '19.7 혁신원자력연구단지조성 업무협 약체결(도-경주시-한수원) • '19.9 원자력해체산업 육성 조례 제정 • '19. 11. 원자력진흥위원회 혁신원자력 연구단지 조성 사업확정 의결	정상 추진
즐 거 운 해 양, 마리나항만 조성	'15~'20	후포 마리나항만 준공 기반시설 준공, 건축 및 계류시설 착공	• '15. 9 마리나항만구역 지정 고시 • '16. 6 후포 마리나항만 개발사업 착공 • '19. 3 기반시설사업 추진 중 (공정률 85%) • '19. 10 기반시설사업 준공 • '20. 12 건축 및 계류시설 전체 준공	정상 추진
첨단가공산업 살맛나 는 어 촌 만 들 기	'08~'22	첨단가공산업 육성 공정률 단계적 확대	• '19. 12 수산물산지가공시설 준공 • '20. 4 해양수산물복합센터 착공 • '20. 6 수산물유통복합센터 실시설계 완료 예정	정상 추진
환동해 관문 영 일 만 항 북방물 류 거점항 육성	1992~	항만배후단지 1단계(736천㎡) 준공 항만배후단지 1-2단계(201천㎡) 계속 추진	• '16. 5 항만배후단지 1-1단계 1공구 (130천㎡) 부분 준공 • '18. 12 항만배후단지 1-1단계(535천㎡) 전체 준공 • '20. 11 항만배후단지 1-2단계(201천㎡) 호안공사 준공 • '21. 3 항만배후단지 1-2단계 매립 착공	정상 추진
크루즈관광시대 영일만항 국제 여객부두 건설	2016~ 2020	국제여객부두 1선석(310m) 건설 부지매립 및 기초공사 완료, 상부시설 착공	• '17. 2 기본 및 실시설계 완료 • '17. 9 공사 착공 • '19. 12 부지매립 및 기초공사 추진 중 (공정률 73%) • '20. 3 상부시설 착공 • '20. 8 국제여객부두 준공	정상 추진
독도영토 주권 강화 '독도지키 기 프 로 젝 트 '	2018~ 2022	국비예산 확보 및 독도홍보·교육 국비 22억 확보, 홍보버스 25대, 보도자료 35회 배포	• '19년 사업 - 국비 22억 확보 • '19. 2 해외 독도수호중점학교 업무 협약(3개교) • '19. 1~12 독도홍보버스 운영 43회 • '19. 1~12 보도자료 배포 34회 • '19. 1~12 국내체류 외국인 독도현장 교육(6회 420명)	정상 추진

□ 주요성과

【새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축】

① 해양기술 실험평가 시스템 구축

- 해양신기술 인증센터 설립·유치 기획연구(도, '18. 6 ~'19. 2)
- 선박구입 입찰 및 계약(해수부, '19년 국비 110억원)
- 선박개조(해수부, '20년 국비 87억원)

② 해양신기술 인증센터 설립·유치

- 해양신기술 인증센터 설립·유치 기획연구(도, '18. 6.~'19. 2.)
- 해양신기술 인증센터 설립·유치 협의(KIMST, '19. 3. 11)
- 20년도 시험평가원 건립 예산 확정(도비 7.5억원)

③ 수중드론 부품소재 기술개발

- 해양장비 중장기 연구개발 계획(MOVE4.0) 반영(해수부, '18. 12)
- 신규 국가 R&D 사업건의(해수부, '19. 3. 13, 3. 27, 3. 29.)
- 해수부 신규 사업비 30억원 반영(실링내 5·실링외 25, '19. 5. 23.)

【청정 동해안 해양관광·레포츠 벨트】

형산강 마리나 계류장 조성

- 중기재정계획 반영('18. 10.), 기본 및 실시설계용역 완료('19. 12.)

② 관성솔밭해변 특화 개발

- 어촌뉴딜300 공모사업 선정('18. 12.), 기본 및 실시설계용역 완료('19. 12.)

③ 해안누리 위라벨로드 조성

- 중기지방재정계획 반영('18. 11.), 기본 및 실시설계용역 완료('19. 12.)

④ 해양치유 관광단지 조성

- 해양치유가능자원 발굴 및 산업화를 위한 실용화 연구
 - '18~'19, R&D 예산 12억원(국비 8, 지방비 4), 고려대 산학협력단
 - '19년 : 해양치유 DB구축 및 매뉴얼개발 등(6억원)

⑤ 행남등대 스카이 힐링로드 조성

- 중기지방재정계획 반영('15. 8.), 기본 및 실시설계용역 착수('19. 12.)

【동해안권, 융합에너지클러스터 조성】

① 원전해체산업 육성 전략 수립 및 추진

- 원전해체 기술개발 및 인재육성 사업 추진('19. 3월~, 道-경북TP)
 - * 원전해체 관련 기업 기술개발 지원(3억), 글로벌 인재육성 사업 지원(4억, 5개대학)
- 혁신원자력 기술연구원 설립 업무 협약('19. 7. 16.)
- 원전해체산업 육성 조례 제정('19. 9월) * 전국 최초
- 혁신원자력 연구단지 경주 조성 확정('19. 11. 18, 원자력진흥위원회)

② 원전현장인력양성원 건립 및 운영

- (건립) '17 ~ '19년, 448억원, 경주 감포 일원 ※'19. 7월 개원
- (운영) '19년도 : 27억원(도비 6.75, 시비 6.75, 한수원 13.5)

③ 에너지산업융복합단지 조성계획 수립

- 경상북도 에너지산업융복합단지 조성계획 수립('19. 11월)
 - * '20년 상반기 정부 공모 신청 예정

④ 수소융합 실증단지모델 사전 타당성조사 공모 선정('19.5)

- 수소연료전지발전 기반 산·학·연 집적화, 인증센터 및 R&D 지원
- '20~'25, 2,427억원, 포항·영덕 수소연료전지 클러스터 조성 계획

※ (국비 협의) 중수로 해체기술원 설립 관계부처 협의('19. 8월) * 산업부, 한수원
- '20 ~ '22년, 690억원(국비 207, 지방비 69, 한수원 414)
* 중수로 해체기술 개발, 산·학·연 지원 및 국제기술 협력사업 등

【즐거운 해양, 마리나항만 조성】

- 후포 마리나항만 개발사업 1단계 기반시설 준공('19. 11월)
 - '19년 국비 28억원(전액) 확보

【첨단 가공산업, 살맛나는 어촌만들기】

- 수산물산지가공시설 : 준공 완료('19. 12.)
- 해양수산물복합센터 건립 : 실시설계 변경 완료('19. 12.)
- 수산물유통복합센터 건립 : 실시설계 용역 중('19. 12.)

【환동해 관문, 영일만항 북방물류 거점항 육성】

- 항만배후단지 1-2단계(201천㎡) 호안 축조 공사 착공('19. 6월)
 - '19년 국비 50억원 확보

【크루즈관광시대 영일만항 국제여객부두 건설】

- 국제여객부두 계속 추진 및 국제여객터미널 설계 추진('19. 12월)
 - '19년 국비 78억원(부두 68, 터미널 10) 확보

【독도영토주권 강화 '독도지키기 프로젝트'】

- 해외 독도수호 중점학교(3개교) 업무 협약 체결('19. 2. 27.)
- 독도홍보버스 운영(43회), 보도자료 제공(34회)
- 국내 체류 외국인 독도현장 교육(6회 420명)
- 국비 확보를 위한 중앙부처 등 14회 방문

□ 문제점 및 대책

【해양치유 관광단지 조성】

- (문제점) 해양치유센터 지원 대상 지자체(2년간) 용역 결과에 따라 최종 선정
- (대 책) 최종 선정될 수 있도록 치유자원 발굴 노력 및 중앙부처 건의

【행남등대 스카이 힐링로드 조성】

- (문제점) 일반국비사업 미반영으로 과도한 군비 부담에 따른 사업 차질 우려
- (대 책) '20년 군특사업비 확보 노력

□ 향후계획

- 형산강 마리나 계류장 조성공사 준공('22년)
- 관성솔밭해변 특화 개발 공사 착공 및 준공('21년)
- 해안누리 위라벨 로드 조성공사 준공('22년)
- 해양치유가능자원 발굴 및 산업화를 위한 실용화연구용역 완료 및 해양치유센터 최종 확정('19년), 기본 및 실시설계 용역 시행('20년)
- 해상상풍력개발 R&D 사업 동해안 일대 확대 추진('19. ~)
- 경상북도 에너지산업융복합단지 조성계획 수립('19년)
- 후포 마리나항만 개발사업 준공('20.12월)
- 영일만항 항만배후단지 1단계(736천㎡) 준공('22.6월)
- 국제여객부두 준공('20.8월)

대구경북상생본부

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
1			1	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		'19년 목표		
대구경북 상생협력 강 화	'18~'22	한뿌리상생위원회 기능 및 위상 강화	• '18. 11 공동위원장 격상 조례개정 완료 - 행정부시장·부지사 → 시·도지사 • '19.1.20 위원회 사무국 조직 확대 · 강화 - 사무국장 직급 상향(4급→3급) - 조직 및 인력 보강 (1팀4명→2팀6명) • '19.3.28 한뿌리상생 위원 재구성 및 위촉	완료
		('19년) 위원회 사무국 조직확대 및 위촉직 위원 재구성		
		상생협력 과제 10건 발굴 및 체계적관리	• '19. 2 과제발굴단 시·도민 공모 및 구성 • '19. 3 상반기 대구경북한뿌리상생위원대회 - 신규 12건, 제외 4건 의결 • '19. 3 상생협력 그랜드플랜 기본구상(안)마련 • '19. 4 과제 성과평가, 우수성과자 가산점 부여 • '19. 8 민선7기 관광일자리분야 상생 성과 세미나 • '19. 9 상생협력 과제담당 공무원 워크숍 개최 • '19. 10 대구경북 상생협력 포럼 개최 • '19. 11 하반기 대구경북한뿌리상생위원대회 - 신규 4건, 제외 2건 의결 • '19. 12 대구경북 통합 방안 모색을 위한 세미나	정상 추진
		대구경북 공무원 상생협력 마인드 및 교류 강화	2019년 대구경북 통합교육 추진	정상 추진
		('19년)대구경북 공무원 교육통합 추진	【대구시 교육원】 • 기획관 초청 특강 : 한뿌리상생과정 1회, 43명 • 경북지역 주요시책 현장 방문(9회, 153명) • 교육생 상호교류 : 6개 과정, 7회, 383명 【경북도 교육원】 ○ 대구시 기획관초청 특강 : 2회 131명 ○ 대구지역 주요시책현장 방문(2회, 132명) ○ 교육생 상호교류 : 3개 과정, 6회, 254명	

□ 주요성과

【추진체계 정비 등 대구경북 상생협력 기틀 마련】

- 한뿌리상생위원회 위상 강화 등 협력사업 추진 환경 보강
 - 위원장 시·도지사 격상, 사무국장 직급 상향(4급→3급), 인력증원(4명→6명)
- 상생협력 과제의 체계적 추진 및 성과평가시스템 구축
- 시도민 과제발굴단 신설(44명) 및 전 국민 상생과제 제안 공모(9건)
- 대구경북 통합 방안 모색을 위한 세미나 개최(12.5)

【대구경북 상호 신뢰강화를 위한 네트워크 구축】

- 시·도간 소통을 통한 정책연계성 강화
 - 1일 교환근무(시도지사실국장), 인사교류(3급1, 4급1), 간부공무원 워크숍(2.22)
- 시·도 상생협력 과제 추진업무 역량 강화
 - 민선7기 대구경북 일자리관광분야 성과 세미나(8.30), 상생포럼(10.24)
- 소통강화를 위한 시·도 공무원 교류과정 운영
 - 강사교류(3회), 교육생 교류(9개 과정 13회), 시책현장 상호방문(11회 285명)
- 시·도민 공감대 형성을 위한 대구경북 상생협력사업 홍보
 - 우수사례 기획보도, 전광판, 지하철, 상생협력 이미지 광고 등

□ 문제점(애로사항) 및 대책

- (문제점)대구경북이 공감하고 힘을 합쳐서 풀기 쉬운 과제 우선 선정 및 이해 관계에 따른 견해 차이로 갈등의 불가피성 존재
→ 낙동강 물문제, 강정고령보 차량통행, 도농상생장터 등
- (대책)대부분의 과제는 정상적으로 진행 중이며, 시도 상반된 입장의 현안과제는 시도민 의견 수렴 및 지속적인 해결 방안 모색

□ 향후계획

- 상생발전 중장기 추진 계획 세부과제(7개분야 112개) 실행
 - 장단기과제 구분 → 시·도 부서 의견 수렴 및 공청회 → 사업카드 작성
- 상생협력 백서발간을 통해 성과 및 정책개발 자료 관리
 - 책자·CD제작 배포(중앙부처, 지자체, 대학, 공공기관 등)
- 대구경북 상생협력 사업 광범위 「상생협력 자매결연」 추진
 - 시도 중심의 협력사업 위주에서 기초지자체, 민간으로 상생협력 확대

소 방 본 부

□ 공약이행 현황

(단위 : 건)

공약 사업수	공약 이행 상황			
	완료	이행후 계속추진	정상추진	부진
1			1	

□ 공약사업별 추진상황

(2019. 6. 30. 기준)

공 약 명	사업 기간	임기내 목표	추진상황 및 계획	이행도
		‘19년 목표		
과 학 적 이 고 체 계 적 인 재 난· 재 해 대 응 강 화	‘18~’22	- 소방인력확충 1,648명 - 소방차량 보강 400대 - 소방장비 보강 195종 7,500점 - 소방훈련탑 7개소 - 소방관 정신건강 치료 820명 - 긴급구조훈련 1,152회 - 구급지도의사 운영 1,824회 - 소방인력확충 388명 - 소방차량 보강 50대 - 소방장비 보강 45종 1,700점 - 소방훈련탑 1개소 - 소방관 정신건강 치료 205명 - 긴급구조훈련 288회 - 구급지도의사 운영 684회	‘19. 7 443명 조직개편 완료 ‘19. 1 ~ 12 소방차량 67대 보강 완료 ‘19. 1 ~ 12 구조구급장비 45종 2,100점 보강 ‘19. 7 소방훈련탑 준공 완료(김천) ‘19. 1 ~ 12 소방공무원 심신안전지원팀 운영 ‘19. 3 119안심병원 지정 업무 협약식(포항·김천·안동) ‘19. 1 ~ 12 긴급구조훈련 실시 ‘19. 1 ~ 12 구급지도의사 본부, 소방서 월 2회 운영	정상 추진

□ 주요성과

- (소방차량 보강) 소방차량 3분기까지 사업 추진: 현재 67대 보강완료
- (소방훈련탑 설치) 다목적 소방훈련탑 준공 : ' 19. 7월(김천서)
- (정신건강 치료 및 관리)
 - 119안심병원 업무협약 체결 : ' 19. 3월
 - 심신안정지원팀 소방공무원 심리상담 : 310회, 262명 추진
 - 소방공무원 정신건강 진료비 지원 : 40명
- (긴급구조훈련) 긴급구조훈련 실시 : '19. 1 ~ 12월, 312회
- (구급지도의사 운영)
 - 수보·상담요원 평가 : 월 300건 이상, 심정지환자 10% 이상 평가 실시
 - 구급대원 평가 : 월 700건 이상, 심정지 및 중증외상 전체 평가, 심뇌혈관 5% 평가 실시

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- (정신건강 치료 및 관리)
 - 소방공무원 분기별 문자 메시지로 정신건강 진료 지원 안내
 - 찾아가는 상담실 운영 시 정신건강진료비 지원에 대한 홍보
- (긴급구조훈련)
 - 종합훈련 연 1회, 불시훈련 분기 1회, 도상훈련, 월 1회
- (구급지도의사 운영) 본부 월 2회, 소방서 월 2회 운영

단위사업별 추진상황

분야 · 단위사업	사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
		임기내	임기후			
계 (100개 단위사업)	577,700	74	26	54.24		
일자리 걱정없는 신바람 경북	14,341	12	0	61.1		
1. 좋은 일자리 10만개 컨트롤타워 및 거버넌스	비예산	○		51	정상추진	일자리경제노동과
2. 투자유치 20조원	비예산	○		45.7	정상추진	투 자 유 치 실
3. 산업단지 경쟁력 강화 및 기업유치	843	○		59	정상추진	도 시 계 획 과 투 자 유 치 실
4. 경북형 청년 일자리 종합 지원시스템	1,863	○		50.7	정상추진	청 년 정 책 관
5. 청년일꾼 양성소 청년사관학교 운영	27	○		35.6	정상추진	청 년 정 책 관
6. 소상공인 일자리 지키기, 맞춤형 지원 확대	6,116	○		63.2	정상추진	민 생 경 제 과 중소벤처기업과
7. 문화관광사업을 통한 일자리 창출	1,342	○		78.8	정상추진	문 화 예 술 과
8. 경력단절 없고 차별없는 여성일자리 창출	2,643	○		39.7	정상추진	여성가족행복과
9. 어르신 인생 2막 일자리 창출	358	○		47	정상추진	어 르 신 복 지 과
10. 차별없는 장애인 일자리 창출	560	○		100	완료 (이행후 계속)	어 르 신 복 지 과
11. 사회적경제 중심의 일자리공동체	589	○		73	정상추진	사 회 적 경 제 과
12. 공공기관 지역인재 채용할당제 강화	비예산	○		89.2	정상추진	도 시 재 생 과 예 산 담 당 관
저출생을 극복하는 아이세상 경북	5,365	4	1	48.4		
13. 이웃사촌 시범마을 조성	1,743		○	40	정상추진	인 구 정 책 과
14. 민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 제공	1,154	○		68.7	정상추진	아이세상지원과
15. 경북형 온종일 돌봄체계 구축	1,446	○		32.3	정상추진	아이세상지원과
16. 저출산 극복의 열쇠, 문화적 공감대 확산	82	○		46.3	정상추진	인 구 정 책 과
17. 다자녀 가정 행복더하기 정책 추진	940	○		54.6	정상추진	인 구 정 책 과 세 정 담 당 관 보 건 정 책 과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
4차산업혁명 선도지역 경북		7,249	8	5	57.1		
18.	4차산업혁명 지원 전담기관 설립	156	○		20	정 상 추 진	과학기술정책과
19.	4차산업혁명 선도 핵심인재 양성	2,116	○		75.4	정 상 추 진	과학기술정책과 4차산업기반과
20.	해외석학 · 과학기술인 · 기업가 협의체 구성	비예산	○		100	완 료 (이행후 계속)	과학기술정책과
21.	인공지능 거점센터 운영	42	○		83.3	정 상 추 진	4차산업기반과
22.	경북 빅데이터 산업 생태계 조성	188	○		63.3	정 상 추 진	4차산업기반과
23.	중소제조업 맞춤형 스마트팩토리 시스템 개발 보급	300	○		40	정 상 추 진	과학기술정책과
24.	강소형 연구개발특구 지정 · 육성	145	○		100	완 료 (이행후 계속)	과학기술정책과
25.	가속기 기반 신약 · 신소재 클러스터 조성	3,102		○	50	정 상 추 진	바이오생명산업과 과학기술정책과
26.	양성자가속기 기반 입자빔시설 산업화	220		○	40	정 상 추 진	과학기술정책과
27.	한의신약 특화사업 거점센터 구축	185		○	25	정 상 추 진	바이오생명산업과
28.	새로운 드론, 드론산업 거점 조성	140		○	80	정 상 추 진	소재부품산업과
29.	블록체인 산업 생태계 조성	60	○		25.3	정 상 추 진	4차산업기반과
30.	새로운 성장동력, 글로벌 해양기술 플랫폼 구축	595		○	40	정 상 추 진	동해안정책과
세계인이 찾아오는 관광명소 경북		18,471	6	5	57.4		
31.	23개 시군과 함께하는 문화관광 공사 설립	1,000	○		70	정 상 추 진	관 광 정 책 과
32.	천년고도 경주 본모습 재현	10,234		○	40	정 상 추 진	문 화 유 산 과
33.	가야 문화 관광자원화	648		○	35	정 상 추 진	문 화 유 산 과 관 광 정 책 과
34.	경북 山野 - 아시아 알프스 프로젝트	1,192		○	40	정 상 추 진	산 림 산 업 과 농 림 등 촌 활 력 과
35.	낙동강 글로벌 전통문화관광 거점화	3,419	○		48	정 상 추 진	관 광 정 책 과
36.	ICT를 활용한 스마트 문화관광 인프라 구축	22	○		100	완 료 (이행후 계속)	문 화 산 업 과
37.	전통문화 디지털 체험존 조성	11.5	○		100	완 료 (이행후 계속)	문 화 산 업 과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
38.	문화·여가공간 확충으로 삶의 질 향상	540	○		68.7	정상추진	문화산업과 문화예술과 경북도서관
39.	종가음식 진흥 지원	35	○		20	정상추진	문화유산과
40.	청정 동해안, 해양관광·레포츠 벨트	816		○	40	정상추진	해양레저관광과
41.	즐거운 해양, 마리나항만 조성	553		○	70	정상추진	해양레저관광과
도민과 함께하는 이웃사촌 복지 경북		17,789	8	0	52.1		
42.	초중학교 의무급식 확대	7,607	○		40	정상추진	농식품유통과
43.	차별없는 장애인 복지공동체 실현	5,057	○		49.9	정상추진	장애인복지과
44.	찾아가는 3대 의료 서비스	421	○		39.5	정상추진	보건정책과
45.	경북형 선도 치매관리제 도입	1,398	○		67.5	정상추진	보건정책과 어르신복지과
46.	경로당 중심, 이웃사촌행복공동체	1,830	○		50	정상추진	사회복지과
47.	할매할매 건강생활터 구축	1,403	○		64.8	정상추진	어르신복지과 보건정책과
48.	경북형 문화예술치유 프로그램	20	○		45	정상추진	아이세상지원과
49.	다문화가정 한울타리 정책 추진	53	○		60	정상추진	여성가족행복과
소득 걱정없는 3촌(농산어촌) 경북		24,083	14	1	50.4		
50.	경북 농식품 유통전담기관 설립	207	○		50	정상추진	농식품유통과
51.	청년농부 영농정착 지원	12,785	○		38.6	정상추진	농업정책과
52.	똑똑한 농업, 스마트팜 혁신밸리 구축	1,332	○		40	정상추진	친환경농업과
53.	미래 농업인재 육성, 청년 창농의 메카 경북	261	○		49.4	정상추진	농업정책과 농식품유통과
54.	농업 6차산업 전진기지 구축	783	○		61.7	정상추진	농업정책과 농업기술원
55.	경북형 두레공동체 육성	486	○		72	정상추진	친환경농업과 농촌활력과
56.	첨단농업 기술개발, 지식기반 스마트 농업 실현	334	○		53	정상추진	농업기술원
57.	2030세대 귀농어업인 안정정착 프로그램	235	○		58.5	정상추진	농업정책과
58.	고부가 농식품산업 및 수출농업 육성	5,008	○		49.3	정상추진	농식품유통과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
59.	경북형 골드시드 프로젝트	309	○		30	정상추진	친환경농업과
60.	미래농업 블루오션, 곤충산업 활성화	400	○		47.5	정상추진	친환경농업과 축산정책과
61.	경북형 생태 축산단지 조성	21	○		66	정상추진	축산정책과
62.	빅데이터 기반 스마트축산	633	○		40	정상추진	축산정책과
63.	임산물 6차산업화 단지 조성	350	○		60	정상추진	산림자원과
64.	첨단 가공산업, 맛있는 어촌 만들기	939		○	40	정상추진	해양수산물과
안심하고 생활하는 365일 안전 경북		7,988	4	3	54.8		
65.	국립 지진방재연구원 설립	2,000		○	25	정상추진	자연재난과
66.	도시 활력회복, 경북형 도시재생 추진	3,985		○	93.8	정상추진	도시재생과
67.	과학적이고 체계적인 재난·재해 대응 강화	675	○		38.8	정상추진	소방행정과
68.	범죄예방으로 생활안전망 구축	94	○		44.5	정상추진	안전정책과
69.	교통사고 줄이기 교통안전대책 마련	87	○		43.3	정상추진	교통정책과
70.	사드배치지역 현안사업 추진	—		○	50	정상추진	정책기획관실
71.	대기오염 걱정없는 미세먼지 유발차단	1,147	○		88	정상추진	환경정책과
빠르고 가까워진 사통팔달 경북		462,902	6	9	57.9		
72.	문경·경북선(문경~점촌~김천) 철도 건설	13,714		○	100	완료 (이행후계속)	도로철도과
73.	남부내륙선(김천~거제) 철도 건설	47,440		○	100	완료 (이행후계속)	도로철도과
74.	동해중부선(포항~삼척) 철도 건설	31,637	○		60	정상추진	도로철도과
75.	중앙선(도담~영천) 철도 건설	37,115		○	40	정상추진	도로철도과
76.	중부내륙선(이천~문경) 철도 건설	21,866		○	40	정상추진	도로철도과
77.	중앙선(영천~신경주) 철도 건설	5,183	○		50	정상추진	도로철도과
78.	대구선(동대구~영천) 철도 건설	7,662	○		80	정상추진	도로철도과
79.	중부권동서횡단철도(서산~천안~점 촌~울진) 철도	85,000		○	40	정상추진	도로철도과
80.	포항~영덕~삼척 고속도로 건설	55,732		○	41.2	정상추진	도로철도과

분야 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
81.	무주~대구 고속도로 건설	30,200		○	40	정상추진	도 로 철 도 과
82.	울릉공항 건설	5,805	○		40	정상추진	통합신공항추진단
83.	환동해 관문, 영일만항 북방물류 거점항 육성	28,463		○	78	정상추진	독도해양정책과
84.	크루즈관광시대, 국제여객부두 건설	305	○		82	정상추진	독도해양정책과
85.	대구경북 통합신공항 추진 및 연계교통망 구축	92,700		○	38	정상추진	통합신공항추진단
86.	지역공항 활성화	80	○		40	정상추진	통합신공항추진단
골고루 성장하는 균형 경북		18,646	5	2	43.6		
87.	동해안권, 융합에너지 클러스터	5,973		○	40	정상추진	원 자 력 정 책 과 에 너 지 산 업 과
88.	서부권, ICT 프론티어 벨트 조성	585	○		32.5	정상추진	4차산업기반과 소재부품산업과
89.	남부권, 첨단소재 클러스터 조성	936	○		45	정상추진	소재부품산업과
90.	북부권, 바이오 · 소재 벨트 조성	754	○		57.3	정상추진	소재부품산업과 바이오생명산업과
91.	국가혁신클러스터 조성	329		○	46.7	정상추진	소재부품산업과
92.	경북도청신도시 활성화	9,819	○		44	정상추진	신 도 시 조 성 과
93.	환동해 바다시대, 동부청사 조기 건립	250	○		40	정상추진	건 축 디 자 인 과
자գ심 높아지는 감동 경북		866	7		59.6		
94.	독도영토주권 강화 및 교육지원	183	○		50	정상추진	독 도 정 책 과
95.	경북 4대 정신의 확산 및 관광자원화	58	○		40	정상추진	문 화 산 업 과
96.	새마을운동의 세계브랜드화	499	○		79.3	정상추진	새 마을 봉 사 과
97.	손잡고 미래로, 대구경북 한뿌리 상생협력	18	○		100	완료 (이행후계속)	정 책 기 획 관
98.	고향사랑 경북사랑 나눔	비예산	○		39.6	정상추진	자 치 행 정 과
99.	지역사회와 함께하는 평생교육 프로그램	87	○		50	정상추진	교 육 정 책 과
100.	현장 중심, 혁신 행정	21	○		58.1	정상추진	정 책 기 획 관 실 자 치 행 정 과 대 변 인