

4차 산업혁명 지원 전담기관 설립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50 %
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술정책과		담당자	박건삼	880-2413	중앙협조	법인설립

❖ **공약목표** : 지역기업의 R&D 기획·평가·관리의 체계적인 시스템 구축을 위한
(가칭)경북과학기술기획평가원 설립

▶ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 4차 산업혁명 지원 전담기관 설립**

□ 공약개요

- 사업기간 및 위치 : 2018~2022, 경북도 일원
 - 총사업비 : 156억원
 - 설립방안
 - 1단계 : 현행 구미전자정보기술원 내 경북과학기술진흥센터의 인력 보강
 - 2단계 : (가칭) **경북과학기술기획평가원 설립**
 - 조직구성 : 3본부 1실 1센터, 총 40명
 - (전략기획본부) 과학기술종합계획 수립, 지역 기술기반 미래예측
 - (사업개발본부) 예타 R&D사업 유치 지원, 정책 및 기술자문
 - (사업관리본부) 지역 R&D현황조사, 사업기획 컨설팅
 - (기획경영실) 기획·인사·홍보 등 기관운영 · 관리업무 전반
 - (경북SW융합센터) ICT/SW 컨트롤타워 기능 수행
 - 인력확보 : 현행 6명에서 9명 확대, 기관 설립후 40명 수준으로 확대
 - 기능추가 : 과기부 연구개발지원 수행에서 경북 R&D기획기능 전담
- ※ 현 '경북과학기술진흥센터'와 '경북SW융합진흥센터'의 기능 통합 확대·개편

☐ 예산투입 실적 및 계획

[illegible]

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
전담기관 설립	계획①	전담기관 설립 및 운영	• 인력보강 예산 확보	• 타당성검토 용역수행 • 인력보강 추진	• 조례 제정 • 법인등록 및 기관설립	• 전담기관 운영	• 전담기관 운영	
	실적②	•경북과학기술 진흥센터 인력 보강 예산 반영	•경북과학기술 진흥센터 인력 보강 예 산 반영	•타당성검토 연구용역 완 료	• 추진준비 중	-	-	
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%	-	-	

□ 추진실적 및 성과

- '18. 12 : 경북과학기술진흥센터 내 연구개발지원단 인력보강 '19년 예산 반영(기존 6명→9명)
- '18. 12 : 「4차산업혁명지원 전담기관 설립 기본계획수립 및 타당성검토」 연구용역 계약체결
- 연구용역 착수보고회('19. 1월), 중간보고회('19. 3월), 최종보고회('19. 7월)
- '19. 8 : 경상북도 과학산업기획평가원 설립 계획(안) 보고
- '20. 1 ~ : 경상북도 과학산업기획평가원 설립 관련 추진 중

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경북과학기술진흥조례, 경북경제진흥원 설립 및 운영 조례	추진 중	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2020. 10월 ~경상북도 조례* 개정 추진
* 경북과학기술진흥조례, 경북경제진흥원 설립 및 운영 조례
- 2021. 7월~ : 경상북도과학산업기획평가원 설립·운영