
민선8기 경상북도지사 공약실천계획



경 상 북 도
[미래전략기획단]



목 차



I. 경북의 지역현황	2
II. 민선8기 비전과 목표	5
III. 공약 총괄	7
IV. 재정운영계획	13
V. 민선8기 도지사 공약 실천계획서	25
1. 기업이 태동하고 성장할 기회	31
2. 배우고 일할 기회	79
3. 세계로 진출할 기회	127
4. 지속가능한 발전의 기회	168
5. 안전하고 행복하게 살 기회	222
VI. 공약관리계획	268

I . 경북의 지역현황



Ⅱ. 민선8기 비전과 목표



비 전

경북의 힘으로 새로운 대한민국

목 표

1

기업이 키워가는 성공경제

2

보통이 성공하는 행복사회

3

세계와 함께하는 문화관광

4

모두가 안심하는 책임복지

다섯
가지
기회

① 기업이 태동하고 성장할 기회

② 배우고 일할 기회

③ 세계로 진출할 기회

④ 지속가능한 발전 기회

⑤ 안전하고 행복하게 살 기회

Ⅲ. 공 약 총 괄

1. 공약 수립 및 이행실적 관리
2. 공약 개요



- 민선 8기 경상북도지사 -

공약실천계획서 수립 및 이행실적 관리

경상북도 준비위원회 운영

2022. 6. 9 ~ 7. 5.
6개분과 및 1개 TF 145명

- 전체회의(2회) 및 분과별 회의(2회) 등 집중토론
- ※ 민선8기 도정 슬로건, 목표, 도정혁신방안, 정책제언
- ⇒ 도정운영 방향 및 정책과제 제언(7개분야 14개과제)



공약실천계획서 구체화

2022. 7. ~ 11.

- 공약실천계획서 구체화
 - 7대 분야 14개 정책과제와 선거공보에 대한 부서별 공약실천구체화 및 의견 수립
 - 과제에 대한 연도별 사업계획과 예산 반영, 사업 추진 방향 등 검토
- ⇒ 5개 과제에 대한 사업계획 변경 의견 수립



도민 배심원단 운영

(2022) 2022.12.7. ~ 12.22.(3회)
(2023) 2023.10.31. ~ 11.21.(3회)

- 도민배심원단 : 성별, 연령, 지역 고려, ARS활용 무작위 추첨을 통해 50명 선정
- 회의내용
 - (2022) 총 3차 회의(12.7., 12.15., 12.22.)
 - 내용 : 공약실천계획서 설명, 공약 조정 안건 5건, 공약 평가 안건 5건 심의
 - (2023) 총 3차 회의(10.31., 11.7., 11.21.)
 - 내용 : 공약 조정 안건 15건 심의
- ⇒ 공약조정 안건 및 공약 평가안건 심의



도민배심원 의견 반영 및 종합 검토

(2022) 2023. 1. 3. ~ 1. 12.
(2023) 2023. 12. 20. ~ 2024. 1. 12.

- (2022) 공약조정 안건 5건 반영 및 공약 평가안건의 권고안 17건에 대한 실국별 반영여부 검토
- (2023) 공약조정 안건 15건 반영 및 공약실천계획서 최종 검토(연차별 목표, 재정 운영 계획 등)



홈페이지 공개, 평가

(2022) 2023. 1. 25. ~ 1. 31.
(2023) 2024. 1. 29. ~ 2. 2.

- 공약실천계획서 최종 확정 및 경상북도 홈페이지 공개 (다섯가지 기회, 100개 단위사업)
- ⇒ 실국별 공약 사업 추진 상황 점검 및 2024년 한국매니페스토 실천본부 등 외부 공약 평가 대비


1 지방시대 주도 경상북도 준비 위원회 운영

- 민선8기 경북 발전의 변화와 혁신을 위한 공약 실천 로드맵 마련
- 민선8기 공약 구체화와 도정슬로건 등 주요안건 논의를 위해 총 2차례의 전체회의와 분과별 2회 개최

- (기간) 2022. 6. 9.(목) ~ 7. 4.(월)

- (구성)

- 6개 분과위원회 및 1개 TF 운영(145명)
- 민간전문가, 기업가, 민간단체, 대학교수 등 구성
- 실무지원단(공무원) 및 전문가 자문단(대구경북연구원) 별도 운영



- (주요성과) 민선8기 슬로건, 도정 4대 목표, 분과별 정책제언
 - 민선8기 경북도 슬로건 확정 : 경북의 힘으로! 새로운 대한민국
 - 도정 4대 목표 설정
 - △기업이 키워가는 성공경제 , △보통이 성공하는 행복사회
 - △세계와 함께하는 문화관광, △모두가 안심하는 책임복지
 - 도정 운영 정책 제안 : 7개 분야 14개 정책과제

2 공약실천계획서 구체화

- 공약실천계획서 구체화
 - 지방시대주도 경상북도준비위원회 정책제언 및 선거공보에 대한 부서별 공약실천계획 구체화 의견 수렴
 - 과제에 대한 연도별 사업계획 및 재정투자계획, 사업추진 방향 등 검토
 - 당초 선거 공약대로 추진이 불가능한 사업에 대한 사업계획 변경 검토

3 도민배심원단 운영

- 공약의 계획 수립부터 조정·평가 전 과정에 도민 의사 적극 반영
 - 공약 추진 상황의 투명한 공개 및 도민 소통 강화
 - 도민의 눈높이에서 공약을 평가 받고 도민의 의견을 폭넓게 수렴
- ARS를 통해 무작위 선발 된 도민의 자발적인 참여를 통해 공약 평가의 민주성 및 객관성 확보
 - (2022)
 - (기간) 2022. 12. 7. ~ 12. 22.
 - (인원) 35명(男 27, 女 8)
 - (2023)
 - (기간) 2023. 10. 31. ~ 11. 14.
 - (인원) 50명(男 30, 女 20)
 - (역할) 민선 8기 공약실천계획 검토, 행정여건 변화 등으로 당초 선거공약대로 추진이 어려운 공약 조정, 공약에 대한 개선방안 제안 등
- (운영결과) 공약실천계획 확정 및 공약 조정
 - (2022)
 - 1차 회의(12. 7.) : 민선 8기 공약실천계획 발표 및 분임별 심의 안건 선정
 - 2차 회의(12.15.) : 공약 내용에 대한 담당 공무원 설명 및 분임 토의
 - 3차 회의(12.22.) : 공약 조정 적정여부 최종 심의 및 개선 권고(안) 제안
 - (2023)
 - 1차 회의(10.31.) : 민선 8기 공약실천계획 발표 및 분임별 심의 안건 선정
 - 2차 회의(11.7.) : 공약 내용에 대한 담당 공무원 설명 및 분임 토의
 - 3차 회의(11.14.) : 공약 조정 적정여부 최종 심의 및 조정



○ 심의결과

연도	구분	조정 안건		공약평가 안건	비고
		승인	미승인		
2022	10건	5건	-	5건⇒ 권고안 : 17건	
2023	15건	15건	-	-	

※ 도민배심원 현황 (2022) - 성 별 : 남성 27명(60%), 여성 8명(40%) - 연령별 : 20대 1명(3%),30대 2명(6%), 40대 6명(17%), 50대 11명(31%), 60대 이상 15명(43%) - 지역별 : 市 23명(66%), 郡 12명(34%) * 구미 4, 안동 4, 영주 4, 예천 4 順 (2023) - 성 별 : 남성 30명(60%), 여성 20명(40%) - 연령별 : 20대 4명(8%),30대 6명(12%), 40대 5명(10%), 50대 11명(22%), 60대 이상 24명(48%) - 지역별 : 市 39명(78%), 郡 11명(22%) * 안동 11, 구미 8, 포항 6, 경산 4 順 ⇒ 성, 연령, 지역을 고려한 무작위 선발로 일반 도민의 도정 참여 기회 확대
--

▣ 도민배심원단의 의견을 반영하여 공약실천계획 최종 확정

□ 공약 현황

- 공약현황 : 다섯가지 기회, 100대 과제(162개 세부사업)

공약현황		임기구분		사업주체		신규여부		
기회	과제	임기내	임기후	국가	도	신규	확대	계속
5	100	66	34	35	65	63	11	26

- 총사업비 : 52조 778억원

- (재원별) 국비 448,143 도비 25,522 시군비 25,056 기타 22,057

※ 임기내 사업비 : 100,623억원(국비 56,612 도비 13,247 시군비 16,500 기타 14,264



□ 공약상세 현황

구 분	단위 사업	임기구분		신규여부		
		임기내	임기후	신규	확대	계속
계	100	66	34	63	11	26
1. 기업이 태동하고 성장할 기회	21	11	10	17	3	1
2. 배우고 일할 기회	18	16	2	6	3	9
3. 세계로 진출할 기회	18	9	9	13	2	3
4. 지속가능한 발전의 기회	24	12	12	16	—	8
5. 안전하고 행복하게 살 기회	19	18	1	11	3	5

IV. 재정운영계획

1. 지역 재정 여건
2. 민선8기 재정운영 방향
3. 공약 이행 소요예산



도 재정구조의 현실과 문제점

□ 취약한 세입구조

- 신세원 발굴 여건 취약과 재원조달을 지방교부세 및 국고보조금 등 중앙재원에 의존할 수밖에 없는 구조로 되어 있어 자체수입을 증대할 수 있는 방안 마련이 필요
- ('23년 본예산 기준) 재정자립도 27.4%(유사자치단체 평균 36.8%)

(단위:백만원)

구 분		금 액	비 율(%)
합 계		10,511,100	100.0
자체재원	소 계	3,079,682	29.3
	지방세	3,018,000	28.71
	세외수입	61,682	0.59
의존재원	소 계	7,276,827	69.23
	지방교부세	1,803,868	17.16
	보조금	5,472,959	52.07
기타	소 계	154,590	1.47
	보전수입등및내부거래	154,590	1.47

- 저출산·고령화로 인한 인구구조 변화 및 농업 중심의 산업구조는 지방세 확충의 한계로 이어져 재정 악순환을 반복함

□ 세출수요 지속 증가

- 국토면적의 19%를 차지하고 있어 개발투자수요는 많으나 가용재원 부족으로 재정운용의 한계가 있음
- ('23년 본예산 기준) 재정자주도 45.0%(유사자치단체 평균 48.58%)
- 정부의 서민·사회적약자 지원 강화 등 사회복지정책 확대에 따라 복지 재정 지출이 지속적으로 증가하고, 미래형 경제구조 대비한 지역 전략 산업 확충 및 지역균형발전 투자 확대 요구는 지속
- 사회복지 예산비중(일반회계, 본예산기준) ('22) 35.61% → ('23) 36.25%

1) 세 입 여 건

□ (자체수입) 코로나19 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 **경제상황 불확실성도 여전히 상존**

○ (지방세) 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세 및 재정분권에 따른 지방소비세율 인상은 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나,

- 물가상승, 부동산 시장 침체 따른 세수 감소 우려 등은 지방세 수입에 부정적 영향을 미칠 수 있어 **전반적인 세입여건은 불투명**

○ (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 **점진적 확대 기대**

- 다만, 구도청 청사 및 부지 처분완료 등으로 일시적 하방요인 존재

□ (이전수입) 국세 세수 호조, 맞춤형 복지 강화 등의 소요 증가로 국고보조금 등 이전재원은 다소 늘어날 것으로 예상

○ (지방교부세) 국세수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세는 증가가 예상되나 경제상황의 불확실성 등은 여전히 상존

※ (국세수입 전망액, 조원) '22년 343.4 → '23년 400.5 → '24년 418.8 → '25년 439.2 → '26년 459.9

○ (국고보조금) 사회적 약자 맞춤형 보호지원 강화 및 저출산 등 인구구조 변화 대응 복지정책 확대 등으로 국고보조사업 증가 예상

2) 세 출 여 건

□ (지역경제) 민생경제 회복 및 지역경제 활력 제고 필요

- 에너지·곡물 가격 급등 등 공급측면의 제약요인이 있는 상황에서 수요 회복이 더해져 높은 물가 상승세가 지속되며 민생경제 어려움 가중
- 우크라이나 사태, 공급망 차질, 주요국 통화 긴축 가속화 등 대외여건 악화로 인해 국내 경기둔화 우려 심화
 - 지역경제 회복세 확대와 민생 경제 안정을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성할 필요

□ (인구변화 대응) 복지 수요 확대 및 지방소멸 대응

- 인구감소, 저출산·고령화 및 농어촌 청년 인구 유출 등 인구구조 변화에 대응하여 복지 및 지역균형발전 투자 확대 필요
 - 저출산에 따른 장기적 인구 감소 추세로 교육 분야는 지출 수요 점진적 감소 가능성, 노인인구 증가로 인해 복지 부담은 증가
 - 지역주도 초광역 협력, 강소도시 육성 등 인구 유입·정착을 유도하고, 낙후·소외지역 균형발전을 촉진하기 위한 정책적 노력 필요

□ (경제구조 전환) 신산업 육성 및 지역성장 기반 확충

- 향후 지역 경제 성장을 견인할 신성장동력 산업 육성기반 조성
 - 현시점 지역 산업구조 및 향후 전망을 분석하고, 이를 바탕으로 디지털·저탄소 등 미래형 경제구조 대비 다양한 지역 전략산업 육성

1 총괄

□ 재정규모는 연평균 2% 수준으로 증가할 전망

- 코로나19 이후 소비심리 다소 회복, 지방소비세율 인상 및 지방소멸대응 기금 신설, 국가재정 증가율 등을 고려할 경우 연평균 증가율 2% 수준으로 완만한 상승 전망되나, 고물가·고금리·고환율의 복합 경제위기에 따른 대외여건 악화로 경기 회복세 제약 등 불확실성 상존
- 정부의 복지정책 확대에 따른 복지 재정지출 증가, 지역전략산업 및 균형발전 투자 수요 지속적 증가 전망

〈 재정계획 전망(백만원, %) 〉

구분	중기재정계획					합계	연평균 신장률
	2022	2023	2024	2025	2026		
①세입	12,606,407	12,782,546	13,065,341	13,420,725	13,705,786	65,580,805	2.1
②경상지출	2,742,378	2,811,789	2,874,953	2,994,420	3,135,095	14,558,636	3.4
③가용재원 (①-②)	9,864,029	9,970,757	10,190,388	10,426,305	10,570,691	51,022,169	1.7
④사업수요	10,278,139	10,372,366	10,581,132	10,805,577	10,938,995	52,976,210	1.6
⑤부족재원 (④-③)	414,110	401,609	390,745	379,272	368,304	1,954,041	△2.9
지방채 및 기타	1,262,930	1,232,041	1,244,334	1,247,560	1,302,553	6,289,417	0.8
재정규모 (①+⑤)	13,020,517	13,184,156	13,456,086	13,799,997	14,074,090	67,534,845	2.0

2 재정수입

□ 지방세 수입은 연평균 0.9% 증가

- 대외 경제여건의 불확실성이 있으나, 코로나19 회복세에 따른 소비심리 개선, 재정분권에 따른 지방소비세 인상 등에 따라 지방세는 소폭 증가될 것으로 전망

□ 세외수입은 연평균 2.7% 증가

- 공유재산 매각완료 등 일시적 하방요인은 있으나, 개발공사 이익배당금 수입 및 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 내실화 등으로 추후 증가 전망

□ 의존수입은 연평균 2.2% 증가

- 국가재정운용방향과 지방소멸대응기금신설, 우리 도의 중앙예산확보 추계 등을 감안하여 증가 전망

□ 지방채 감소, 보전수입 등 및 내부거래 연평균 3.3% 증가

- 지방채 상환 및 지역개발채권 매출기준 변경 등으로 지방채는 점차 감소될 것으로 전망되며, 복지정책·전략산업 투자 확대 등 사업수요 증가에 따른 부족분은 지역개발공채 매출로 조달할 계획에 따라 내부거래 증가 예상

〈재정수입 전망〉

구 분	재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2022	2023	2024	2025	2026			
재정수입	13,020,517	13,184,156	13,456,086	13,799,997	14,074,090	67,534,845	100	2.0
자체재원	2,890,112	2,925,542	2,948,438	2,972,126	2,995,968	14,732,186	21.8	0.9
지 방 세	2,542,000	2,566,620	2,580,370	2,594,250	2,608,264	12,891,504	19.1	0.6
세외수입	348,112	358,922	368,068	377,876	387,704	1,840,682	2.7	2.7
의존재원	7,168,358	7,239,668	7,442,939	7,665,560	7,807,337	37,323,862	55.3	2.2
지방교부세	1,300,807	1,316,794	1,334,924	1,354,198	1,374,618	6,681,340	9.9	1.4
국고보조금	5,224,789	5,252,730	5,409,317	5,582,886	5,673,190	27,142,911	40.2	2.1
균특보조금	358,000	372,320	387,213	402,701	418,809	1,939,043	2.9	4
기금보조금	284,762	297,824	311,486	325,775	340,720	1,560,567	2.3	4.6
지방채	414,110	401,609	390,745	379,272	368,304	1,954,041	2.9	△2.9
보전수입등 및 내부거래	2,547,936	2,617,336	2,673,964	2,783,040	2,902,481	13,524,756	20.0	3.3

3 채무관리

- 외부차입 지방채는 '21년말 기준 1,950억원이었으나 '22년 전액 조기상환 하였고, 지역개발채권 발행 지방채는 '21년말 기준 15,158억원이었으나 15,087억원으로 축소('22년말 기준)
- 지역개발기금 조성을 위해 발행한 지역개발채권은 지역개발사업 용자에 사용 후 용자금회수를 통해 상환되므로 일반회계 지방채 발행을 억제 하여 재정건전화 필요
- 지방채 규모는 2022~2026년 기간 중 일반회계로의 신규 용자를 억제하고 지역개발채권 발행 기준을 변경하여 연평균 9.6% 가량 감축해 민선 8기 중 1조원 이하로 낮출 계획임

< 지방채 전망(억원, %) >

구 분		'22년말 잔 액	지방채 발행 계획				
			2023	2024	2025	2026	비고
지방채 잔액	합계	지역개발채권 : 15,087	13,975	12,606	10,924	9,323	△9.6
	외부차입		0	0	0	0	
	채권발행		13,975	12,606	10,924	9,323	△9.6
지방채 신규 발행	소계		1,700	1,600	1,600	1,600	
	외부차입		0	0	0	0	
	채권발행		1,700	1,600	1,600	1,600	
지방채 상환	소계		2,812	2,969	3,282	3,201	
	외부차입		0	0	0	0	
	채권발행		2,812	2,969	3,282	3,201	

※ 지방채 상환액은 이자상환 금액이 제외된 액수임

4 분야별 자원배분 방향

□ 자율성 확대와 책임의 조화로 건정 재정 운영

- (공공질서 및 안전분야) 도민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원
 - 기후변화신종 감염병 등 복잡·대형화되는 재난에 신속한 대응·복구체계 마련 및 노후 SOC 안전관리 강화 등 보수·보강이 시급한 곳에 우선 투자
 - 현장 중심의 소방대응 역량강화 위한 인력 및 장비 보급에 지속 투입
- (사회복지 분야) 저출생고령화로 인한 인구구조 변화 등 새로운 복지수요 대응 강화
 - 출산양육지원 및 돌봄확대 등 보육서비스 질적 향상 통한 경북형 완전돌봄 실현
 - 천만 노인시대 전방위적 대비 위해 노후 지원 및 지역돌봄 체계 전환
 - 저소득층·취약계층에 대한 맞춤형 소득 지원 강화로 복지 사각지대 해소
- (일자리·교육분야) 민간주도형 일자리 창출 및 교육혁명 통한 청년 등 인구유입
 - 메타버스·4차산업혁명·에너지·바이오 등 최첨단 전략산업에 따른 인력양성과 고용창출 연계 등 지방주도형 투자·일자리 사업 발굴·확대
 - 청년·여성·고령자·장애인 등 맞춤형 프로그램 지원 통한 취약계층 일자리 장벽 제거
 - 직업계고·지방대학 협업 프로그램 지원 통한 지역전략인재양성 및 취업연계
- (산업·중소기업 분야) 중소기업 및 창업벤처 집중 육성 통한 지역경제 건인
 - 중소기업 기술혁신·수출역량 강화 지원, 우수 벤처기업 발굴·육성 및 규제혁신 통한 신산업분야 시장 진출 등으로 혁신 성장 지원
 - 중소기업 및 소상공인 정책자금(이차보전포함) 지원 통한 경제회복 뒷받침
 - 소상공인 스마트·온라인 전환 및 지역상권 브랜딩 등 골목상권 활성화
- (농림해양수산 분야) 기술중심 농림어업 대전환 통한 신성장 동력 확보
 - 디지털혁신농업타운 및 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 등 첨단 산업을 구심점으로 농림어업 혁신 및 청년농업인 활력 제고
 - 푸드테크, 그린바이오 등 신산업 육성 및 농산물 유통의 디지털 전환 등 농가경영안전망 구축 및 수출 저변 확대 노력 강화
- 정부 국정방향과 민선 8기 정책우선순위를 반영하여 자원 배분

<재정지출 전망>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2022	2023	2024	2025	2026			
합 계	13,020,517	13,184,156	13,456,086	13,799,997	14,074,090	67,534,845	100	2
일 반 공 공 행 정	1,872,648	1,867,399	1,856,301	1,885,300	1,906,416	9,388,064	13.9	0.4
공 공 질 서 및 안 전	994,051	968,760	988,021	1,016,288	1,045,030	5,012,150	7.4	1.3
교 육	91,303	94,429	98,132	102,014	105,382	491,259	0.7	3.7
문 화 및 관 광	499,286	499,934	544,535	539,139	526,554	2,609,448	3.9	1.3
환 경 보 호	881,841	903,711	903,890	919,579	942,868	4,551,889	6.7	1.7
사 회 복 지	4,260,972	4,391,063	4,509,866	4,660,166	4,811,726	22,633,793	33.5	3.1
보 건	286,334	250,583	258,689	267,069	271,829	1,334,504	2	△1.3
농 립 해 양 수 산	1,641,774	1,632,630	1,664,038	1,692,699	1,678,024	8,309,165	12.3	0.5
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	560,923	609,021	633,242	659,733	686,506	3,149,425	4.7	5.2
교 통 및 물 류	488,721	464,869	458,797	456,034	414,577	2,282,998	3.4	△4
국 토 및 지 역 개 발	657,345	689,547	699,660	731,455	781,762	3,559,770	5.3	4.4
과 학 기 술	46,335	44,008	43,463	42,693	44,777	221,275	0.3	△0.9
예 비 비	72,792	73,593	74,402	75,221	76,048	372,056	0.6	1.1
기 타	666,193	694,609	723,050	752,608	782,592	3,619,051	5.4	4.1

※ 중기재정계획은 최근 5년간 최종예산안을 참고한 전망치를 적용하여 계획수립

□ 소요 예산

○ 총사업비 : 52조 778억원

- (재원별) 국비 448,143 도비 25,522 시군비 25,056 기타 22,057



※ 임기내 사업비 : 100,623억원(국비 56,612 도비 13,247 시군비 16,500 기타 14,264

○ 연도별 소요예산(수정)

다섯가지 기회	총계	기투자	임기내					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	520,778	12,511	8,102	15,978	19,751	27,858	28,934	407,644
1. 기업이 태동하고 성장할 기회	20,371	69	1,707	1,354	2,780	2,240	5,422	6,799
2. 배우고 일할 기회	26,613	7,063	2,676	5,120	4,614	4,107	3,018	15
3. 세계로 진출할 기회	35,760	2,446	1,709	1,466	3,647	5,385	5,150	15,957
4. 지속가능한 발전의 기회	421,854	2,318	1,010	6,065	5,954	9,418	12,712	384,377
5. 안전하고 행복하게 살 기회	16,180	615	1,000	1,973	2,756	6,708	2,632	496


총사업비(52조 778억원)

임기 내(10조 623억원)



○ 분야별 재정투자계획

다섯가지 기회	공약 단위사업(개)			사업비(억원)				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	기타
계	100	96	4	520,778	448,144	25,521	25,057	22,056
1. 기업이 태동하고 성장할 기회	21	20	1	20,371	9,688	1,639	3,212	5,832
2. 배우고 일할 기회	18	16	2	26,613	10,502	10,085	5,004	1,022
3. 세계로 진출할 기회	18	17	1	35,760	30,177	2,093	3,200	290
4. 지속가능한 발전의 기회	24	24	0	421,854	390,251	7,627	9,086	14,890
5. 안전하고 행복하게 살 기회	19	19	0	16,180	7,526	4,077	4,555	22



재원조달(임기내)

□ 재원별

- 국 비 : 5조 6,612억원
- 도 비 : 1조 3,247억원
- 시 군 비 : 1조 6,500억원
- 기 타 : 1조 4,264억원

□ 국비 확보 총력

- 연중 행정부지사를 단장으로 하는 국비확보 TF팀 가동
- 각종 기금, 지특화계, 공모사업 등 확보 노력
- 정부의 혁신성장 정책과 공약 연계 추진

□ 세출 구조 조정을 통한 가용재원 극대화

- 행사·축제성 경비 및 경상경비 절감
- 성과 부진사업, 선심성 사업 세출 구조조정
- 실효성 낮은 기금 재정비

□ 과감한 재정확충 전략 추진

- 비과세 감면 축소, 누락세원 발굴
- 지방소득세, 지방교부세율 인상 노력

재원소요(임기내)

□ 연도별

- 2022년 : 8,102억원
- 2023년 : 1조 5,978억원
- 2024년 : 1조 9,751억원
- 2025년 : 2조 7,858억원
- 2026년 : 2조 8,934억원

① 기업이 태동하고
성장할 기회

- 13,503억원

② 배우고 일할 기회

- 19,535억원

③ 세계로 진출할 기회

- 17,357억원

④ 지속가능한 발전의 기회

- 35,159억원

⑤ 안전하고 행복하게 살 기회

- 15,069억원

V. 민선8기 도지사 공약 실천계획서

《 다섯가지 기회 100대 과제 》

1. 기업이 태동하고 성장할 기회

2. 배우고 일할 기회

3. 세계로 진출할 기회

4. 지속가능한 발전의 기회

5. 안전하고 행복하게 살 기회



민선8기 도지사 공약 목록

분 야 별	과 제		담당부서	비 고
기업이 태동하고 성장할 기회 (21)	1	인공지능 기반 확산	빅 데 이 터 과 4차산업기반과	
	2	메타버스 산업단지 구축 및 XR 융합산업 생태계 조성	메타버스혁신과 4차산업기반과	
	3	가속기 첨단산업 뉴딜벨트 조성	과 학 기 술 과	
	4	경북 ICT·SW 진흥 인프라 확대	과 학 기 술 과 4차산업기반과	
	5	글로벌 투자유치 활성화	투 자 유 치 실	
	6	경북형 기업지원 펀드 활성화	기 업 지 원 과 농 업 정 책 과	
	7	규제자유특구 및 글로벌혁신특구를 통한 산업생태계 활성화	4차산업기반과	
	8	대학중심 벤처벨리 조성 확대	기 업 지 원 과	
	9	의사과학자 양성을 위한 포스텍 연구중심 의대 설립 추진	보 건 정 책 과	
	10	첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성	바 이 오 생 명 과 산 업 과	
	11	글로벌 백신산업 허브 조성	바 이 오 생 명 과 산 업 과	
	12	국가 헴프산업 거점화	바 이 오 생 명 과 산 업 과 친 환경 농업 과	
	13	미래차 전환기술 실증지원 플랫폼 구축	소재부품산업과	
	14	미래차 친환경 소재·부품 지원 기반 구축	소재부품산업과	
	15	와이드밴드갭 반도체 생태계 조성	과 학 기 술 과	
	16	나노반도체 융합연구원 설립	과 학 기 술 과	
	17	반도체 융합부품 클러스터 조성	과 학 기 술 과	
	18	경북이차전지 제조혁신 허브 구축	4차산업기반과	
	19	경북과학기술진흥센터 역량 강화	과 학 기 술 과	
	20	연구중심 혁신도정 고도화 추진	정 보 통 신 과	
	21	경북 골든사이언스파크 추진체계 마련	미래전략기획단	

분 야 별	과 제		담당부서	비 고
배우고 일할기회(18)	22	경상북도 일자리 종합기구 확대 추진	경제정책노동과	
	23	생활경제권 중심 권역별 일자리 창출 프로젝트	경제정책노동과	
	24	대학 기반 혁신캠퍼스 타운 조성	과 학 기 술 과	
	25	공공기관 추가이전 및 혁신도시 활성화	지방시대정책과 도 시 재 생 과	
	26	4차산업혁명 대응 인력 집중 육성	4차산업기반과 미래전략기획단	
	27	항공부품 및 군수산업 특화단지 조성	항 공 산 업 과 소재부품산업과	
	28	로컬크리에이터 및 문화예술관광 창의인재 양성	문 화 예 술 과 문 화 산 업 과 관 광 정 책 과	
	29	다양한 기회를 창출할 교육인프라 조성	교 육 협 력 과	
	30	경북청년센터 설립 및 청년 정보 통합시스템 활성화	청 년 정 책 과	
	31	대학-기업 연계 경북형 맞춤 청년 일자리 프로젝트	청 년 정 책 과 경제정책노동과 과 학 기 술 과	
	32	포스트코로나 민생살리기 특별본부 상시화	경제정책노동과	
	33	중소기업 고용환경 강화 및 소상공인 패키지 지원	기 업 지 원 과 사회적경제민생과	
	34	소규모 외식사업장 환경개선 K-키친 프로젝트 추진	식 품 의 약 과	
	35	전통시장 및 소상공인·자영업자 디지털 전환 지원	사회적경제민생과 외 교 통 상 과 농 식 품 유통 과	
	36	여성일자리 확대 및 창업 활성화 인프라 조성	여성아동정책관	
	37	경북형 장애인 디지털 훈련센터 설치	장 애 인 복 지 과	
	38	신중년·시니어 세대를 위한 동행일자리 창출	경제정책노동과 어 르 신 복 지 과	
	39	포용적 다문화 고용확대 추진	외국인공동체과	

분 야 별	과 제		담당부서	비 고
세계로 진출할 기회 (18)	40	대구경북신공항, 중·남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설	공 항 정 책 과	
	41	신공항 시대 공항경제권 육성	공항신도시조성과 항 공 산 업 과	
	42	영일만항 거점항만 기능강화	독도해양정책과	
	43	자율운항 레저선박 테스트 베드 구축	동 해 안 정 책 과	
	44	환동해 연안항 활성화	독도해양정책과	
	45	통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성	농 식 품 유통 과	
	46	환동해 마린머드 활용 바이오산업 플랫폼 구축	동 해 안 정 책 과	
	47	2025APEC 정상회의 경주 유치 및 MICE 산업 강화	외 교 통 상 과 관 광 마케 팅 과	
	48	지역공항 활성화	공 항 정 책 과	
	49	지역공항 리뉴얼 프로젝트	공 항 정 책 과	
	50	울릉 사동항 3단계 개발추진	독도해양정책과	
	51	동해안 해양레저 관광 활성화	해양레저관광과	
	52	백두대간 웰니스 문화관광 벨트 추진	관 광 마케 팅 과 환 경 정 책 과	
	53	낙동강 문화관광 르네상스	관 광 정 책 과	
	54	천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축	문 화 유 산 과	
	55	국립 세계문화유산센터 건립	문 화 유 산 과	
	56	한글기반 첨단산업 육성	문 화 예 술 과	
	57	환동해 해양관광 자원화	경제정책노동과 총 무 민 원 실	

분 야 별	과 제		담당부서	비 고
지속가능한 발전의 기회 (24)	58	SMR(소형모듈원자로) 특화 국가산단 조성	원 자 력 정 책 과	
	59	원자력 활용 수소생산 실증 및 국가산단 조성	원 자 력 정 책 과	
	60	수소연료전지 발전 클러스터 조성	에 너 지 산 업 과	
	61	미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성	에 너 지 산 업 과	
	62	녹색융합 클러스터 조성	환 경 정 책 과	
	63	스마트팜 혁신밸리 시즌2	친 환경 농 업 과 작 물 연 구 과 기 술 보 급 과 농 촌 자 원 과	
	64	경북형 디지털 혁신 농업타운 조성	농 업 정 책 과	
	65	스마트 수산가공종합단지 조성 및 선진유통체계 구축	해 양 수 산 과	
	66	곤충양잠산업 거점단지 조성	친 환경 농 업 과	
	67	고품질 안전농산물 수출 및 마케팅, 선진형 유통체계	농 식 품 유통 과	
	68	첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성	소재부품산업과	
	69	기후변화 대응 아열대작물 연구소 건립	작 물 연 구 과	
	70	울진 산불 피해극복을 위한 산림대전환 프로젝트	산 림 자 원 과 산림산업관광과	
	71	호미반도 국가해양정원 등 동해안 해양생태 자원화	동 해 안 정 책 과	
	72	국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립	독도해양정책과	
	73	동해안 블루카본 신규발굴 인프라 조성	독도해양정책과	
	74	축분기반 바이오 에너지화 인프라 구축	축 산 정 책 과	
	75	경북산림사관학교 운영	산 림 자 원 과	
	76	신공항 연계 광역교통망 구축	도 로 철 도 과	
	77	고속철도 및 광역철도 확충	도 로 철 도 과	
	78	도시철도망 확충	도 로 철 도 과	
	79	고속도로망 확충	도 로 철 도 과	
	80	일반도로망 확충	도 로 철 도 과	
	81	영일만대교 건설	도 로 철 도 과	

분 야 별	과 제		담당부서	비 고
안전하고 행복하게 살 기회 (19)	82	경상북도 지방의료원 운영개선을 통한 공공의료 강화	감염병관리과	
	83	국립안동대학교 의과대학 설립	교육협력과	
	84	감염병 대응 방역요원 교육훈련기반 조성	감염병관리과	
	85	ICT의료 융복합 재활기기 실증센터 구축	바이오생명산업과	
	86	가계부담 zero, 경북형 완전돌봄체계 구축	여성아동정책관	
	87	119가 보장하는 모자보호 및 아이돌봄 서비스 강화	구조구급과 예방안전과	
	88	아픈아이 긴급돌봄 신설 및 시간제보육·마을돌봄 확대	여성아동정책관	
	89	농·산·어촌 돌봄서비스 공급체계 확충	농업정책과	
	90	주민체감형 스마트 안전도시 추진	안전정책과 재난관리과 119종합상황실	
	91	체계적인 산불 대응으로 안전 경북 실현	재난대응과	
	92	천년건축 시범단지 조성	건축디자인과	
	93	행복선생님·행복설계사를 통한 맞춤형 복지 실현	사회복지과 어르신복지과	
	94	사회복지회관 건립으로 복지시스템 체계화	사회복지과	
	95	어르신 버스 무료승차지원 및 노후노인 복지시설 개선	교통정책과 어르신복지과	
	96	외로움·불안 등 심리적 약자를 위한 케어시스템 마련	보건정책과	
	97	여성 사회참여 활성화 프로젝트 추진	여성아동정책관	
	98	장애인 복지서비스 지원체계 강화	장애인복지과	
	99	책 읽는 경북 만들기	경북도서관	
	100	반려동물 보호복지 문화 조성	동물방역과	

① 기업이 태동하고 성장할 기회

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	빅데이터과 4차산업기반과 4차산업기반과	담당자	권용환 배창현 김초혜	신규	880-2287 880-2483 880-2481	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 지속가능한 디지털 기반 데이터 산업 생태계 조성
- 글로벌 기업인 구글과의 협업을 우리 도 특성에 맞는 글로벌 AI 인재 양성
- AI융합 제조기술 및 데이터 확보를 통한 지역 제조산업 혁신 기반 조성

□ **필요성**

- 인공지능은 4차 산업혁명을 견인하는 범용기술로서, 전 산업·사회에 파급되어 국가경쟁력을 결정하는 핵심요인으로 작용
- 지역 데이터 산업 역량 강화를 위한 핵심 인프라 구축 필요
- 행안부 「행정·공공기관 정보자원 통합기준」에 따라 2025년까지 민간 또는 공공 클라우드 센터로 정보자원 이관 실시
- 디지털 전환 가속화에 따라 기업들의 디지털 인력난이 심화되어 기술 패권 경쟁에 대응할 인재확보 시급
- 전통적으로 제조업 기반이 갖추어진 영남권을 시작으로 제조업에 AI 기술을 융합해 혁신적 제조기술을 확보함으로써 제조산업 위기 극복

□ **공약개요**○ **경북형 클라우드 데이터 센터 건립**

- (위치/지구) 예천군 호명면 금능리 832 / 도청 이전 신도시 개발예정지구
- (사업기간) 2022년 ~ 2024년
- (사업비) 1,160억원 ((주)KT 투자)
- (사업내용) 경북형 클라우드 데이터센터 건립
 - 양자 컴퓨터 기반 클라우드 데이터센터 구축
 - 공공·민간 정보자원 이관
 - 데이터 관련 기업 유치·지원 등 벤처 생태계 육성 등에 관한 협력

○ 경북 인공지능(AI) 전문인력 양성

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 총 10.8억원(도비 3.24, 시군비 7.56)
- 주요내용 : 구글 공인 자격증 교육, AI 융합 피칭데이, 구글 잡(JOB) 페어 등

○ 영남권* 제조업 AI융합 기반 조성

* 경북, 대구, 부산, 울산, 경남

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 [3년간]
- 사 업 비 : 총 450억원(국비 300, 지방비 30, 기타 120)
- 주요내용 : 제조데이터 및 AI솔루션을 개방·활용할 수 있는 제조 AI 플랫폼 구축, 제조업 현안해결 핵심 AI융합 기술 개발·실증

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,620.8	0	1,620.8	1,160	0	153.6	153.6	153.6	0
국 비	300	0	300	0	0	100	100	100	0
도 비	12.3	0	12.3	0	0	4.1	4.1	4.1	0
시군비	28.5	0	28.5	0	0	9.5	9.5	9.5	0
민자등	1,280	0	1,280	1,160	0	40	40	40	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 클라우드 데이터 센터 건립
- 구글 클라우드 기반 인공지능(AI) 전문인력 양성
- AI 오픈랩 구축·운영 및 제조업 현안 해결 AI 솔루션 개발 실증(10건)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
클라우드 데이터 센터건립	• 업무협약 체결 • 개념설계 완료	• 기본·실시설계 완료 • 착공실시	• 시범운영 실시 (10~)	• 데이터센터 서비스 개시		
AI전문 인력양성		• 사업기획	• 시범운영 • 인공지능 전문인력 양성(30명)	• 확장운영 • 인공지능 전문인력 양성(30명)	• 확장운영 • 인공지능 전문인력 양성(30명)	
제조업 AI융합 기반조성	• 사업기획	• 부처사업화 건의	• 제조AI 플랫폼 구축 • AI솔루션 개발·실증 (5건)	• 제조AI 플랫폼 고도화 • AI솔루션 개발·실증 (5건)	• 제조AI 플랫폼 확산	

※ 분기별 추진계획(추가된 내용)

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
인공지능 기반 확산	클라우드 데이터센터 건립																			
	인공지능 전문인력 양성사업																			
	제조업 AI융합 기반 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 연차별 계획에 따른 국비 지원 등

□ 주민소통 방안

- 사업 추진 홍보 등

□ 기대효과

- 공공·민간 정보자원 이관을 통한 클라우드 서비스를 통해 데이터 관리 체계 안전성 강화, 안정적인 데이터 서비스 제공
- 데이터 관련 벤처 기업 유치·육성 및 인력 양성 체계 구축으로 데이터 산업 역량을 강화하여 경상북도 신성장 동력 확보
- 글로벌 기업 구글과의 협업을 통한 구글 공인 자격증 취득으로 지역학생들에게 취업기회 제공
- 지역 기업이 자유롭게 AI 모델을 생성·활용할 수 있는 환경 조성을 통해 지역의 AI 역량 강화 및 AI 활용 확산을 통한 AI 생태계 활성화
- 제조데이터 및 AI솔루션 개발·실증을 지역 제조업 혁신 기반 조성

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	메타버스혁신과 4차산업기반과		담당자	오혜림 김창진	880-2272 880-2480	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 글로벌 메타버스 혁신특구 조성
- 생산공정 모의실험 오픈 플랫폼을 구축하고, 가상 시운전 기술을 국산화하여 스마트 제조혁신 추구

□ **필요성**

- 글로벌 메타버스 선도국가 실현을 위해 ❶성장기반 확보를 위한 표준 플랫폼, ❷집중을 위한 혁신특구 조성, ❸확산을 위한 R&D 및 기업·인재육성을 국가적 사업으로 추진 필요
- 글로벌 메타버스 산업 선도 및 육성을 위해 관련 인프라가 집중된 혁신특구를 조성, 글로벌 기업 유치·육성, 일자리 확보 및 제조산업의 재도약으로 국가 산업의 디지털 전환 발판 마련
- 메타버스가 미래 성장산업으로 부상함에 따라 제조업이 집중된 경북지역에 파급효과가 큰 산업 관련 메타버스 사업모델 발굴

□ **공약개요**○ **글로벌 메타버스 혁신특구 조성**

- (산업(제조) 거점) 글로벌 메타버스 산업 생태계 구축 및 특구 내 지원 인프라 조성
- (콘텐츠거점) 메타버스 K-콘텐츠 생태계 구축 및 메타버스 문화기술 융합을 위한 인프라 구축
- (인력양성 거점) 민관 협력을 통한 지속 가능한 메타버스 인재양성 생태계 구축
- (디지털미디어 거점) 실내+야외+버추얼 프로덕션(VFX) 융합으로 영상 제작 전 과정을 지원하는 Total 스튜디오 구축
- (혁신스타트업 거점) 스타트업 밸리를 중심으로 창업문화 인프라 제공

○ 글로벌 제조융합SW 개발 및 실증

- 사업기간 : 2024년 ~ 2028년
- 사 업 비 : 총112.5억원(국비 75, 도비 5.63, 시군비 13.12, 기타 18.75)
- 주요내용 : 생산공정 모의실험 개방형 플랫폼 구축, 가상공간 모의실험 및 효율 검증 알고리즘 개발

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	5,112.5	0	1,567.5	0	0	522.5	522.5	522.5	3,545.0
국 비	3,075	0	945	0	0	315	315	315	2,130
도 비	605.6	0	183.4	0	0	61.1	61.1	61.1	422.2
시군비	1,413.1	0	427.9	0	0	142.6	142.6	142.6	985.3
민자등	18.8	0	11.3	0	0	3.8	3.8	3.8	7.5

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 글로벌 메타버스 혁신특구 조성 국가사업화
- 글로벌 제조융합SW 개발 및 실증

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
글로벌메 타버스 혁신특구 조성	• 글로벌 메타버스 혁신특구 기획 워킹그룹 운영	• 글로벌 메타버스 혁신특구 기획 워킹그룹 운영	• 산업(제조)거점 • 콘텐츠 거점 • 인력양성 거점 • 디지털미디어 거점 • 혁신스타트업 거점	• 산업(제조)거점 • 콘텐츠 거점 • 인력양성 거점 • 디지털미디어 거점 • 혁신스타트업 거점	• 산업(제조)거점 • 콘텐츠 거점 • 인력양성 거점 • 디지털미디어 거점 • 혁신스타트업 거점	
글로벌 제조융합 SW 개발 및 실증	-	• 부처사업화 건의	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 20%)	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 40%)	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 50%)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
메타버스산업 단지구축 및 XR융합산업 생태계조성	글로벌메타버스혁신특구조성																			
	글로벌 제조융합SW 개발 및 실증																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 글로벌 메타버스 혁신특구 조성을 위해 '23년 이후 국비 총3,500억 지원 필요
- 공모 선정 시 국비 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 메타버스 대표플랫폼, 체험센터 등을 활용한 경험 제공, 기획홍보 등
- 공모 선정 시 보도자료 배포

□ 기대효과

- 세계적 수준의 메타버스 테스트베드 구축으로 모험적·도전적 연구개발 지원
- 글로벌 경쟁력을 보유한 기업, 연구소 등 유치·협력으로 지역산업 활성화 및 일자리 창출
- 메타버스 융합기술·제품·서비스 개발 촉진으로 기술경쟁력 향상
- 기업육성, 인재양성, 규제특례 확대, 재정지원 등 글로벌 진출을 위한 제도적 기반을 마련하여 세계적인 메타버스 산업 생태계 조성
- 가상 시운전 기술 국산화로 국내 제조공정 데이터를 디지털화하고, 스마트공장 도입 전 사전 성능 측정 및 최적화 모델을 도출하여 디지털 제조혁신 촉진

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술과		담당자	추은주	880-2422	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 가속기(양성자, 방사광)를 통한 산업적 활용 기반 구축
- 입자빔(양성자, 이온) 활용으로 첨단산업 핵심 업종 기술고도화 추진
- 4세대 방사광가속기 빔라인증설로 산업 지원용 빔타임 확대 및 지역 新성장산업 창출

□ **필요성**

- 양성자 이온빔 활용으로 지역 주력업종인 자동차/부품산업 기술 고도화 추진
- 현재 운용중인 3,4세대 방사광가속기 성능 진부화 및 시설 포화로 한계 직면
 - 4세대 방사광가속기 빔라인 확충으로 산업 지원용 빔타임 확대를 통한 신산업 육성

□ **공약개요**

- **입자빔 기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대**
 - 기간/위치 : 2024년 ~ 2028년(5년), 경주 양성자과학연구단
 - 사 업 비 : 300억원(국비 180, 지방비 120)
 - 사업내용 : 통합지원센터 확대, 입자빔 시설 고도화, 산업체 수요 맞춤형 R&D 지원 등
- **4세대 방사광가속기(PAL-XFEL) 빔라인 증설**
 - 기간/위치 : 2025년 ~ 2027년(3년), 포항가속기연구소
 - 사 업 비 : 500억원(국비)
 - 사업내용 : 4세대 방사광가속기 빔라인(2기) 및 삽입장치 구축

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	800	0	730	0	0	20	310	400	70
국 비	680	0	650	0	0	20	270	360	30
도 비	36	0	24	0	0	0	12	12	12
시군비	84	0	56	0	0	0	28	28	28
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 입자빔 기반 산학연 통합 R&D지원센터 실시설계 용역 착수, 센터 착공
- 4세대 방사광가속기 빔라인 설계

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
입자빔기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대	• 기획보고서 작성	• 국비 건의	• 설계용역	• 설계용역 • 부지정비	• 센터착공	• 센터준공 • 장비 구입 등
4세대 방사광가속기 빔라인 증설	• 로드맵 개정 건의	• 로드맵 개정 건의 • 국비 건의	• 로드맵 개정 건의 • 국비 건의	• 빔라인 설계	• 빔라인 설계	• 빔라인 구축

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
가속기첨단산업 뉴딜벨트 조성	입자빔기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대																			
	4세대 방사광가속기 빔라인 증설																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 산학연 통합R&D 지원센터 확대에 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총 180억 보조 필요
- 4세대 방사광가속기 빔라인 건설에 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총 500억 보조 필요
- 대형가속기 장기로드맵 및 운영전략 변경 필요(국가기술자문회의)
 - (당초) '26년부터 수요조사 후 빔라인 증설 추진 → (변경) '25년부터 추진토록 로드맵 변경

□ 기대효과

- **(입자빔 기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대)** 자동차, 반도체 등 소재부품 산업계에 첨단 입자빔 활용 기회와 관련된 기술을 제공함으로써 산업 생태계 활성화
 - 입자빔 이용 연구개발 플랫폼 역할 확대로 지역사회 R&D 수요 대응 및 첨단 기업 유치에 기여
- **(4세대 방사광가속기 빔라인 증설)** 거대 과학시설인 가속기의 산업적 활용을 통해 지역산업의 구조 고도화 촉진 및 지역의 신성장산업 창출에 기여
 - 빔라인 증설로 증가하는 소재부품 관련 중소기업 수요 충족가능

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과 과학기술과		담당자	권영현 류 한	880-2473 880-2421	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 :**

- 제조업(철강, 자동차부품 등)의 디지털 전환을 통해 디지털 新산업 육성
- 기초 수준의 스마트공장 솔루션 지원을 통해 영세기업의 디지털 전환을 가속화 하고, 공동화 지역의 제조혁신 역량 강화

□ **필요성**

- 국가 전략산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 지역 제조업의 디지털 융합을 통한 고부가가치화 필요
- 오프라인 집적을 통해 인력양성 강화, 해외진출 활성화 등 지역 특화산업과 상호보완적 관계 조성 필요
- 경기침체에 따른 휴폐업 공장 증가 등 노후 산단의 공동화 문제를 해결하고, 창업 및 영세기업의 경쟁력 제고를 위한 지원 수단 필요

□ **공약개요**○ **경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성**

- 디지털 혁신 거점 인프라(경북 디지털센터(가칭)) 조성을 통해 SW기업집적 창업을 위한 공간·시설·장비구축
- R&BD협력센터 구축을 통해 지역 유관기관 공동연구소 운영 및 중대형 협력 사업 발굴

○ **산단 공동화지역 스마트화 임대공장 시범사업**

- 사업기간 : 2023년~2027년(5년간)
- 사 업 비 : 200억원(국비140, 지방비60)
- 사업내용 : 기초 수준의 스마트공장 솔루션 및 스마트화 시스템을 구축하여 창업·영세 기업을 대상으로 임대형 공장 지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	332	0	319	0	124	124	58	13	13
국 비	206	0	197	0	78	78	32	9	9
도 비	36	0	35	0	13	13	7	1	1
시군비	90	0	87	0	33	33	19	3	3
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- '23년 상반기 과기정통부 공모선정
- 스마트화 임대공장 시범사업 추진을 위한 휴·폐업공장 리모델링, 스마트화 제조인프라 구축

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경북 디지털 혁신거점 조성	- 연구용역 실시 - 세부조성계획서 작성	- 상반기 공모실시 - 하반기 기본설계	- 실시설계 및 착공 - 장비구축 및 준공	SW기업 입주 및 인재양성		
스마트화 임대공장 시범사업		- 휴·폐업공장 리모델링 - 스마트화 제조인프라 구축	- 휴·폐업공장 리모델링 - 스마트화 제조인프라 구축	- 스마트화 시스템 구축 - 제조데이터 분석/활용	기업별 고도화 추진	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
경북ICT·SW 진흥 인프라 확대	경북디지털 혁신거점 조성																			
	스마트화 임대공장 시범사업																			

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성에 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총 66억 보조 필요
- 국비 투자 필요, '23년~'27년까지 국비 총 140억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 공모 선정 시 보도자료 배포

□ 기대효과

- 지역 주력산업(철강, 자동차 부품 등)을 뒷받침하는 디지털 역량 향상
- SW기업 유치 및 인재양성으로 지역 경제 활성화 도모
- 디지털기반 산단활성화를 위한 스마트제조 상생·협력 생태계 시범모델 구축
- 영세기업의 디지털전환을 가속화하여 공동화 지역의 제조혁신 역량을 강화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	투자유치실		담당자	박근배	880-4612	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 국내·외 기업 투자유치 활성화를 통한 지속 가능한 성장동력 확보로 새로운 대한민국을 주도하는 경북의 힘 실현**

□ 필요성

- 새 정부 출범 이후 국내 대기업들의 1,000조 투자계획에 대응하여 경북만의 강점을 활용한 적극적 투자유치 전략 수립과 활동을 전개하고 국내외 우량 기업 유치를 통한 산업 생태계 확대와 지역경제 활성화

□ 공약개요

- **민선 8기 투자유치 특별위원회 출범·운영**
 - 투자유치 분야 전문가로 구성된 민선 8기 투자유치 특별위원회를 출범하여 투자전략을 수립하고 위원들의 인적 네트워크를 활용한 타깃기업 발굴 및 투자유치 활동 전개
- **미래 유망 신산업분야 유치를 통한 지속 가능한 성장동력 확보**
 - 국내외 미래산업 선도분야 우량 제조기업(수소, 신소재, 반도체 미래차 등), 그린산업(관광·레저, 게임·콘텐츠, 수소·풍력 등), 해외투자 국내기업의 복귀, 우량 스타트업기업(유니콘기업) 유치 집중

□ 연도별 투자계획 (비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 투자유치 35조 달성

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
투자유치 활성화	• 투자유치활동전개 (4조원)	• 투자유치활동전개 (8조원)	• 투자유치활동전개 (9조원)	• 투자유치활동전개 (10조원)	• 투자유치활동전개 (4조원)	누계

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23			'24				'25				'26					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
글로벌 투자 유치 활성화	투자유치활동 전개																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

○ 해당없음

□ 주민소통 방안

○ 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

○ 국내외 우량기업 투자유치로 산업기반 고도화를 통한 지속적인 경제성장과 일자리 창출로 지방시대 선도

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	기업지원과 농업정책과		담당자	안주홍 최조임	880-2680 880-3320	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 초기 우수 창업기업에 선제적으로 투자하고, 지속적인 모니터링을 통해 성장성이 인정되는 우수 기업을 대상으로 적극적인 후속 투자
- 민선8기 내 110억원의 농식품 펀드 투자로 성장잠재력이 높은 도내 농식품경영체를 육성해 농산업 활성화 도모

□ 필요성

- 수도권 제외 전국 3번째로 많은 벤처기업(1,553개사)을 보유하나, 열악한 인프라(투자, 고용, 고객)로 인해 타 지역으로 이전 가속화
- 메이저 투자사, 포스코와 지역상생 펀드를 조성하여 우수한 스타트업을 발굴~육성~투자까지 연계되는 선순환 구조의 벤처 생태계 조성
 - ⇒ 4차산업 핵심기술, 메타버스 등 지역 스타트업 투자환경 조성
- 다양한 아이디어와 경쟁력을 갖춘 우수한 농기업체의 발굴과 적극적인 투자를 통해 성장한계를 극복하고, 농산업 발전에 기여

□ 공약개요

○ 펀드명 : 포스텍홀딩스 지역뉴딜 벤처펀드

- 결성기간 : 2022년 7월 ~ 2032년 7월(총 10년 : 투자 4년, 회수 6년)
- 사 업 비 : 295억원(한국모태펀드 : 120, 도비 : 50, 기타 : 125)
- 주 관 사 : 포항공과대학교 기술지주(주)
- 사업내용 : 도내 유망 스타트업 발굴 · 육성
 - 지역 내 본사, 지사, 연구소 기업, 투자 후 도내 이전기업, 4차산업 신기술 및 사업 분야 기업을 중점 발굴 및 육성
 - 초기 우수 창업기업에 선제적으로 투자하고, 지속적인 모니터링을 통해 성장성이 인정되는 우수 기업을 대상으로 적극적인 후속 투자 고려
- ※ 경상북도 출자 200%, 지역금융 출자 100% 이상 지역기업 투자

○ (기존) 3개 펀드 961억원 ⇒ 4개 펀드 1,256억원으로 확대 조성

○ 힘내라 경북! 농식품 펀드 운영

- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년(기본 8년, 2년 이내 연장가능)
- 펀드종류 : 지역특성화펀드(특수목적펀드)
- 결 성 일 : 2020. 11. 9.
- 사 업 비 : 110억원(국비 50, 도비 30, 민자 30)
 - 민자내역(억원) : 식객촌 10, 이수화학 12.5, 신영증권 5, 이수창투 2.5
- 운 용 사 : (주)이수창업투자
- 사업내용 : 경북 농식품 발전을 위한 농기업체 발굴 및 투자
- 투자조건 : (목적) 농식품 관련 전방위 산업 60%, (비목적) 기타 분야 40%
 - 펀드운용사의 리스크 완화, 수익률 제고를 위해 40%범위 내에서 비목적 투자 가능
- 투자계획 : 1년 이내 25%, 2년 50%, 3년 60%, 4년 80% 의무투자

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	405	27	367	102.5	102.5	99.5	51.5	11	11
국 비	50	13	32	6	6	5	10	5	5
도 비	80	7	70	19	19	18	11	3	3
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	275	7	265	77.5	77.5	76.5	30.5	3	3

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 지역 내 본사, 지소, 연구소 기업, 투자 후 도내 이전기업, 신사업분야 유망 스타트업·벤처기업 발굴 및 집중투자
- 10개사(社) 99억원 투자(투자율 90%)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
지역뉴딜 벤처펀드	• 펀드 공모 선정 및 투자조합 결성	• 2차년도 펀드 출자 및 연3회 투자설명회 개최	• 3차년도 펀드 출자 및 연3회 투자설명회 개최	• 4차년도 펀드 출자 및 연3회 투자설명회 개최	• 펀드 투자금 회수절차 진행 (운용사 진행)	• '31년 펀드 청 산에 따른 회수 금 납입
힘내라 경북! 농식품 펀드	• 업체수 : 6개사 • 투자금 : 41억원	• 업체수 : 7개사 • 투자금 : 55억원	• 업체수 : 8개사 • 투자금 : 66억원	• 업체수 : 9개사 • 투자금 : 88억원	• 업체수 : 10개사 • 투자금 : 99억원	• 업체수 : 11개사 • 투자금 : 110억원

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
경북형 기업지원 펀드활성화	지역뉴딜벤처펀드																			
	힘내라 농식품 펀드																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

☐ 주민소통 방안

- 도내 농기업체 농식품 펀드 설명회(농업정책보험금융원 경북센터와 공동 추진)

☐ 기대효과

- 규제자유특구 내 벤처·스타트업과 대기업을 매칭, 신규 아이템 발굴 및 애로 기술 해결 등을 통한 시너지 효과 창출
- 포스코와 협업 펀드를 통해 비수도권 최대 벤처창업생태계 조성
 - 신산업 발굴, 전문투자, 집적시설 입주 및 기업 단계별 맞춤형 지원
- 농식품 펀드를 통한 스마트농업 등 농업 선도 분야에 대한 투자 확대, 청년 창업농 지원 등으로 경북농업이 미래성장산업으로 도약할 수 있는 기반 마련

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과		담당자	김옥	880-2476	중앙협조	특구지정 재정지원 제도마련

- ❖ **공약목표** : 新산업생태계 조성·활성화를 통해 기업성장 지원 및 지역 균형발전, 글로벌 경쟁력이 있는 특구를 新산업 해외 진출 전진기지로 육성

□ 필요성

- 규제자유특구에서 규제 제약 없이 신기술 개발 및 사업화 실증을 통한 기업의 사업화 기회 제공, 지역산업의 고부가가치화 및 미래 신산업 육성
- 도내 글로벌 기업창출과 지역균형을 통해 지역으로의 투자와 양질의 일자리 창출

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업내용
 - 신규 규제자유특구 발굴
 - 규제에 막혀 신산업 진출이 어려운 산업 발굴
 - 글로벌 혁신 특구 발굴
 - 도내 기 지정된 특구 4곳 중 글로벌 경쟁력 있는 특구를 발굴
 - 특구 지정 이후 후속사업화 기획
- 사 업 비 : 400억원(국비 240, 지방비 120, 민자 등 40)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	400	0	400	0	100	100	100	100	0
국 비	240	0	240	0	60	60	60	60	0
도 비	36	0	36	0	9	9	9	9	0
시군비	84	0	84	0	21	21	21	21	0
민자등	40	0	40	0	10	10	10	10	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 신규특구지정 1곳, 글로벌혁신특구 지정 1곳

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
신규특구 지정	• 신규특구 발굴	• 신규특구 신청	• 신규특구 지정	• 신규특구 재정 지원 등	• 신규특구 실증사업 추진 및 성과도출	• 후속사업화
글로벌 혁신특구 지정	• 글로벌혁신 특구 발굴	• 글로벌혁신특구 신청 • 글로벌혁신특구 지정	• 글로벌혁신특구 재정지원 등	• 글로벌혁신특구 성과도출	• 후속사업화	• 후속사업화

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
규제자유특구 및 글로벌 혁신특구를 통한 산업생태계 활성화	신규특구지정																			
	글로벌 혁신특구지정																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 신규특구 지정 및 재정지원 필요 (중소벤처기업부)
- 글로벌혁신특구 지정 및 재정지원 필요 (중소벤처기업부)

□ 주민소통 방안

- 신규 특구 및 글로벌특구 지정 관련 도민 공청회 개최로 의견 수렴
- 산·학·연·관 간담회를 통한 의견 수렴

□ 기대효과

- 신산업 기술개발 등을 통해 지역산업 고부가가치화 및 지역경제 활성화 기여
- 지역기업의 글로벌 진출 전진기지 육성 등을 통해 투자와 양질의 일자리 창출

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	기업지원과		담당자	안주홍 박익철	880-2680 880-2684	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 중소기업의 사업공간 제공 및 신규 일자리 창출을 위한 공공 임대형 지식산업센터 건립
- 미래세대 청년의 지역 내 정착을 유도하기 위해 비수도권 최대의 학원도시 경산에 4차 산업혁명 기술기반 벤처타운 조성

□ **필요성**

- 경산은 대구·경북권의 청년도시이나 집적된 창업시설 부족으로 벤처기업이 성장단계가 되면 수도권으로 이전
- 日 13,000명이 이용하는 임당역·영대역 인근지역에 지식산업센터를 건립하여 경북의 틈스타운으로 조성 및 기술창업 스타트업 발굴·육성 등을 담당할 전문 지원센터 조성
- 대학 졸업생들의 지역 내 정착을 유도하기 위해 비수도권 최대의 학원도시 경산에 4차 산업혁명 기술 기반의 미래융합타운 조성

□ **공약개요**○ **경산지식산업센터**

- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사업비 : 400억원(균특 160, 도비 47.4, 시비 192.6)
- 사업내용 : 기업 입주공간 제공을 위한 공공임대형 지식산업센터 건립
 - (업무시설) 기업 입주공간(36실), 메이킹존(35실), 공용 회의실 등
 - (편의시설) 기업지원기관, 문화시설, 운동시설 및 기숙사 등

○ **경산창업열린공간 조성(스타트업파크)**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
- 사업위치 : 경산시 (임당역 인근)
- 사업비 : 350억원(국비 126, 지방비 224) * 사업부지 별도(경산시)
- 주관/전담 : 중소벤처기업부, 경상북도, 경산시 /경북IT융합산업기술원
- 사업내용 : 스타트업 입주공간 제공 / 전문연구기관 집적화
 - 스타트업 200개사, 벤처캐피탈 10개, 전문 액셀러레이터 10개

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	750	16.1	733.9	34.4	178.2	384.7	136.6	0	0
국 비	286	10	276.0	5	77	142.5	51.5	0	0
도 비	114.6	0	114.6	1.5	24.6	80.6	7.9	0	0
시군비	349.4	6.1	343.3	27.9	76.6	161.6	77.2	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 지식산업센터 준공
- 창업 열린공간 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
지식 산업센터	• 건축설계공모 • 실시설계	• 설계 완료 • 공사 발주	• 공사 착공 • 운영기관 선정	• 입주기업 선정 • 공사 준공	• 센터 운영	• 센터 운영
창업열린 공간조성	• 사업협약체결 및 추진협의회 발족 • 건축 실시설계 공모 추진	• 건축설계 추진 (기간 : 12개월) • 건축 시행업체 선정	• 공사 시행	• 공사 시행	• 창업열린공간 조성 완료 및 기업 입주	• 지식산업센터와 연계된 종합 디지털 창업열린 공간 조성

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
대학중심 벤처밸리 조성 확대	지식산업센터																			
	창업열린공간조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 연도별 투자계획에 따른 예산 적기 투입을 위한 균특예산 포괄보조금 확대
- 연차별 계획에 따른 사업비(국비) 지원

□ 주민소통 방안

- 입주기업 유치를 위한 간담회, 사업홍보, 보도자료 배포

□ 기대효과

- 반경 10Km내 13개 대학, 16개 연구기관과 15개 산업단지와 연계한 첨단 기술 연구소, 4차산업분야 100개 핵심기업 유치
- 지역 산업의 거점 기능 수행으로 첨단산업 및 스타트업벤처 활성화
- 지식산업센터와 연계, 영남의 틈스타운으로 경북(경산)의 랜드마크 조성
- 4차 산업혁명과 관련한 스타트업 생태계 조성으로 도내 인재들의 지역 이탈 예방



※ (선거공보)대학중심 벤처밸리 조성확대

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	보건정책과		담당자	변상진	880-3782	중앙협조	제도마련

❖ **공약목표** : 포스텍 연구중심 의과대학 설립을 통한 의사과학자 양성으로 지역인재 육성 및 글로벌 바이오생명산업 거점으로 도약

□ 필요성

- 바이오헬스산업 규모는 3대 주력산업(조선, 반도체, 자동차)의 3.4배
 - * 바이오헬스 시장 : ('20) 13.8조 달러→('26) 19.7조 달러(연평균 6.1% 성장 전망)
- 바이오헬스산업 혁신을 이끌 의사과학자 및 대학벤처기업 육성 필요
 - * (미국) NIH 중심으로 집중양성(의대 졸업생의 약 4%), (한국) 체계적 양성시스템 부족(의대 졸업생의 약 1%)

□ 공약개요

- 포스텍 연구중심 의과대학 및 스마트병원 건립
 - 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2026. 6월
 - 사업위치 : 경상북도 포항시 일원
 - 사 업 비 : 3,907억원(민자) ※ 의대건립 365억원, 병원구축 3,542억원
 - 사업내용
 - (의대) 의학전문대학원(년50명) / MD-hD 복합학위(8년)
 - (병원) 500병상

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	3,907	0	3,907	0	0	365	0	3,542	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	3,907	0	3,907	0	0	365	0	3,542	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 포스텍 연구중심 의과대학 설립
 ※ 대한의사협회 공감대 형성 및 민간자본 조성을 위한 노력

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
연구중심 의대 설립	- 의대설립추진 공감대 형성 - 중양부처 건의 (복지부 등) - 비전선포식 - 지역병원 협약	- 의대설립 추진 - 간담회 1회 - 토론회 1회 - 민간자본 조성 - 설명회 1회	- 의대설립 추진 - 간담회 2회 - 민간자본 조성 - 설명회 1회	- 의대설립 추진 - 간담회 2회 - 민간자본 조성 - 설명회 1회	- 의대설립 추진 - 간담회 2회 - 민간자본 조성 - 설명회 1회	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
포스텍 연구중심 의대설립추진	의대설립 추진																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도)

- (보건복지부) 교육부 의대 입학정원 산정시 의료인력 적정수급 협의
- (교육부) 「고등교육법」에 근거한 의대 입학정원 결정, 의과대학 인가

□ 주민소통 방안

- 글로벌 바이오산업 육성을 위한 의사과학자 양성 필요성 보도자료 배포
- 포스텍의 차별성을 내세운 SNS 홍보 및 보도자료 배포

□ 기대효과

- 지방화시대 국가균형발전을 위해 미래 바이오산업의 중추적 역할을 하는 인재를 지방대학이 선도하여 육성
- 국가균형발전을 위한 바이오산업 선순환 생태계 구축으로 포항을 바이오산업 메카로 성장

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	강상곤	880-2517	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 차세대 주력 산업인 바이오헬스 산업의 국가주도 육성 정책에 부합한 지역 특화형 글로벌 신약개발 거점 조성**

□ 필요성

- 첨단과학기술과 융합한 바이오 분야 산·학·연 협력으로 자생력을 갖춘 신약 클러스터 조성을 통해 지역주도 혁신성장모델 구축

□ 공약개요

- **첨단과학기술 융합 혁신신약 클러스터 조성(포항융합기술산업지구)**
 - 분자설계기반 백신·신약 디자인 플랫폼 구축('22~'26, 350억)
 - 대형장비(가속기 등) 활용 단백질 구조분석 기술 상용화 및 신약 디자인 기술개발
 - 바이오프린팅 인공장기 개발 거점 조성('22~'24, 150억)
 - 바이오프린팅 기반 인공장기조직 제조 및 연구개발 인프라 조성
 - 그린바이오 융복합 상용화 지원 기반 구축('22~'29, 350억)
 - 그린바이오 중소기업, 벤처·스타트업 기업 지원을 위한 인프라 구축
 - RNA 신약개발 R&BD 지원 시스템 조성('24~'28, 150억)
 - RNA 기술 기반의 동물용·인체용 등 신약개발 연구사업화 지원 기반 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,000	0	913	164	219	263	130	137	87
국 비	500	0	484	63	89	172	74	86	16
도 비	115	0	105	23	40	21	11	10	10
시군비	285	0	264	78	90	50	25	21	21
민자등	100	0	60	0	0	20	20	20	40

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성을 위한 기술개발, 인프라 조성 추진

○ 혁신신약 클러스터 조성 내역사업별 추진 계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성	• 구조기반 백신기술 상용화 기술개발 사업 국비확보	• 연구개발 지원 및 장비 구축 완료	• 대형장비 통합 활용 신약디자인 플랫폼 국비확보	• 연구개발 지원 및 장비 도입	• 연구개발 지원 및 장비 구축 완료	
	• 바이오프린팅 활용 동물대체시험평가 플랫폼 국비 확보	• 연구개발 지원 및 장비도입 • 인공장기 제조 시설 설계	• 인공장기 제조 시설 준공			
	• 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 사업 국비 확보	• 건축 설계 • 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 장비 도입	• 장비 도입 • 기업 지원	• 장비 도입 • 기업 지원	• 기업 지원
			• RNA 신약개발 R&BD 지원 사업 국비 확보	• 연구개발 지원 및 장비 도입	• 연구개발 지원 및 장비 도입	• 연구개발 지원 및 장비 도입 완료

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
첨단기술융합 혁신신약 클러스터 조성	분자설계기반 백신·신약 디자인 플랫폼 구축																			
	바이오프린팅 인공장기 개발거점 조성																			
	그린바이오 융복합 상용화 지원기반구축																			
	RNA 신약개발 R&BD 지원 시스템 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성을 위한 내역 사업별 국비 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 첨단과학기술 및 국가대형장비 등 지역 강점을 살린 신약개발 클러스터의
기반 조성하고 기술개발 지원을 통해 미래 신성장 산업 창출에 기여
- 신약 분야 산·학·연 지역혁신기관과의 협력을 바탕으로 자생력을 갖춘 지역
주도의 혁신성장 모델을 확립하고 신약기업지원을 통해 새로운 일자리 마련

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	김재성	880-2518	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 백신산업 육성 및 정부의 K-글로벌 백신허브 추진을 위하여 경북 백신 산업화 클러스터 조성 및 고도화 추진**

□ 필요성

- 백신 개발 및 생산 원부자재 확보와 산업화 환경 조성을 통한 백신산업 전주기 가치사슬을 구비하여 백신산업 역량 강화

□ 공약개요

○ 글로벌 백신산업 허브 조성(안동 경북바이오산업단지)

- 바이오백신 오픈이노베이션 센터 구축('24~'27, 200억)
 - 개방형 공유장비, 백신특화 유틸리티 등 대학 기업 연구개발 공간 구축
- 국립 백신은행(비축·저장·유통시설) 구축('24~'28, 200억)
 - 감염병 유행 및 생물테러 등 국가위기대응 필수백신 비축 및 콜드체인 구축
- 백신 글로벌 인력양성 시스템 조성('22~'29, 300억)
 - 백신공정·RA·QC·원부자재 등 전과정 교육시스템, 기숙사, 연구실 등 구축
- 백신 원부자재 실증지원 기반 조성('23~'25, 100억)
 - 기업 원부자재 연구개발 공용장비, 실험실, 입주시설 및 성능평가시설 구축

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	800	0	368	32.5	32.5	83.5	83.5	136	432
국 비	400	0	160	10	10	40	40	60	240
도 비	100	0	52	6	6	12	12	16	48
시군비	150	0	78	9	9	18	18	24	72
민자등	150	0	78	7.5	7.5	13.5	13.5	36	72

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 글로벌 백신산업 허브 조성을 위한 기술개발, 인프라 조성 추진

○ 글로벌 백신산업 허브 조성 내역사업별 추진 계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
글로벌 백신산업 허브 조성	• 오픈이노베이션센터 중기부 수요조사 제출	• 사업선정 및 건축 설계	• 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 장비 도입	• 입주기업 모집 및 장비 구축 완료	
	• 국립 백신은행 구상 연구용역	• 연구용역 완료 및 국비지원 건의	• 국립 백신은행 국비 확보 • 건축 설계	• 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 콜드체인 구축	
	• 백신산업 전문 인력 양성사업 국비 확보 • 개념 설계	• 건축 설계 • 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 장비 도입	• 교육 프로그램 개발	• 교육 운영	• 글로벌 바이오 캠퍼스 연계 운 영
		• 원부자재 기업 장비 수요조사	• 기업지원용 장 비구축(질량분 석기 등 4종)	• 연구개발 지원 및 장비 도입 완료	• 기업 지원 개시	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
글로벌 백신산업 허브조성	바이오백신 오픈이노베이션 센터 구축																			
	국립 백신은행(비축·저장·유통시설) 구축																			
	백신 글로벌 인력양성 시스템 조성																			
	백신 원부자재 실증지원 기반 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

○ 글로벌 백신산업 허브 조성을 위한 내역 사업별 국비 투자 필요

□ 주민소통 방안

○ 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 백신 인프라 집적화 투자로 기업체 백신 개발 가속화 및 K-백신 강국 실현과 글로벌 진출 도모
- 차기 팬데믹 대비 백신·치료제 선제적 개발 및 콜드체인시스템 구축으로 위기 대응 시 신속 대응

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과 친환경농업과	담당자	김병찬 박지예	880-2513 880-375	중양협조	재정지원 제도마련	

❖ **공약목표 : 헴프 관련 연구와 산업화 지원을 통해 경북을 국내 헴프 산업 거점 지역으로 육성하고 지역경제 활성화를 도모**

□ 필요성

- 산업용 헴프 규제자유특구 사업과 연계하여 농업 중심 헴프 산업을 바이오 소재 신사업으로 전환하고 전·후방 산업을 육성

□ 공약개요

- 헴프 산업화 지원 플랫폼 구축
 - GMP급 생산 시설구축 및 시험분석, 인·허가 지원, 성분 활성 연구
 - 공용 장비활용 및 사업화 지원(시제품 제작, 국내외 마케팅)
- 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성
 - 스마트팜 장비, 파종 및 수확 기계·장비, 울타리, 경보장치 등 지원
 - 수확 후 가공처리시설 및 체험관광 프로그램 개발

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	340	0	340	0	74.2	161.6	104.2	0	0
국 비	170	0	170	0	42.5	82.9	44.6	0	0
도 비	85	0	85	0	15.9	39.4	29.8	0	0
시군비	85	0	85	0	15.9	39.4	29.8	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 헴프 산업화 지원 플랫폼 구축 및 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성

- 헴프 산업화 지원 플랫폼을 통한 헴프 활용 제품 생산 시설 구축과 시험분석, 장비활용, 사업화 등 기업 지원
- 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 사업 추진으로 헴프 재배 및 가공 처리 지원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
국가헴프 산업거점화	-	- 헴프 산업화 지원 플랫폼 운영 계획 및 건축 설계 - 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성 세부 계획 수립 및 착수	- 헴프 산업화 지원 플랫폼 착공 - 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 지원사업 시행	- 헴프 산업화 지원 플랫폼 구축 및 기업지원 - 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 지원사업 시행	-	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																				비고
		'22		'23				'24				'25				'26						
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
국가헴프산업 거점화	헴프산업화 지원 플랫폼 구축																					
	산업·식품용 헴프산업 클러스터 조성																					

□ 중앙부처 협조 필요사항

- '23년 이후 국비 170억 보조 필요
- 마약류 관리법 개정 필요(식약처)
 - 헴프 잎과 꽃에 다량 함유된 성분을 의료용, 화장품, 식품 원료로 사용하여 신경계 질환, 항염·항통증, 헬스케어 등 분야의 산업화를 위해 규제개선 필요
 - 산업용 헴프규제자유특구 실증사업을 통한 법령 개정 추진

□ 주민소통 방안

- 대마 인식 개선을 위한 홍보, 사업 추진 관련 보도자료 등

□ 기대효과

- 안전한 헴프 산업을 위한 지역 거점 육성으로 지역경제 활성화 도모 및 해외 시장 진출을 위한 글로벌 경쟁력 확보

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	한상렬 김수진	880-2456 880-2463	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 지역 자동차부품산업의 미래차 패러다임 전환 대응을 위해, 경북을 친환경·지능형 미래 모빌리티 부품산업의 거점으로 육성

□ 필요성

- 경북은 경주·영천·경산 등 남부권 중심으로 집적화된 자동차부품 산업벨트 형성
* 업체 1,414개(전국 13.7%), 총매출액 13.8조원(전국 13.8%), 종사자 3.6만명(전국 13.8%)
- 미래자동차 산업의 대변혁(친환경·자율주행)으로 자동차부품산업의 미래차 전환을 위한 전방위적 기술혁신 및 경쟁력 강화 지원 필요

□ 공약개요

- 사업기간 및 위치 : 2022 ~ 2026(5년), 경상북도 일원
- 총사업비 : 520억원(국비 244, 지방비 276)
- 주요 사업내용
 - 미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축 : 250억원
 - 튜닝카 성능안전시험 기반, 미래 모빌리티 지원센터 구축
 - 미래차 핵심부품(전기차 보호차체 부품) 지원 플랫폼 구축 : 200억원
 - 전기차 보호차체 충돌안전 시험 등 핵심부품 기술지원 기반 구축
 - 지역 자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원 : 70억원
 - 시제품 제작 및 애로기술 지원, 사업재편 컨설팅, 등 맞춤형 지원
 - 미래차 핵심부품 및 유망품목 분야 기술개발 지원 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	535	0	520	52	88	134	171	75	15
국 비	254	0	244	0	10	78	96	60	10
도 비	150	0	148	43	45	22	28	10	2
시군비	131	0	128	9	33	34	47	5	3
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 미래차 전환기술 실증지원 플랫폼 구축, 관련 기업지원

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
미래차 전환 실증지원 플랫폼 구축	- 전기차 보호 차체 지원 플랫폼 등 사업계획 수립 - 중앙부처, 국비반영 및 사업화 협의 - 부품산업 고도화 기업지원	- 미래 모빌리티 지원센터 착공 - 보호차체 지원 플랫폼 구축사업 공모, 기반구축 실시설계 - 부품산업 고도화 기업지원	- 미래 모빌리티 지원센터 준공 - 보호차체 지원 플랫폼 센터착공 - 부품산업 고도화 기업지원	- 미래형 자동차 성능시험 지원 (튜닝, 모빌리티 부품 등) - 보호차체 지원 플랫폼 센터준공 - 부품산업 고도화 기업지원	- 미래형 자동차 성능시험 지원 (튜닝, 모빌리티 부품 등) - 보호차체 기술 지원 장비 구축 - 부품산업 고도화 기업지원	- 관련 장비확보 - 플랫폼 기능 강화

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
미래차전환 실증지원 플랫폼 구축	미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축																			
	미래차 핵심부품 (전기차보호차체부품) 지원 플랫폼 구축																			
	지역 자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 미래형 자동차 성능시험 지원 인프라, 전기차 보호차체 연관부품 지원 플랫폼 구축을 위해 국비 투자 필요
- '23년 이후 국비 총 244억원 재정 지원 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 기존 자동차부품산업 집적지 중심 미래차 부품산업 전환으로 지역산업 고도화 및 지역 균형발전 계기 마련
- 미래차 부품산업 전환 플랫폼 구축 및 부품기업 육성을 통해 미래 모빌리티 핵심기술 선도 거점으로 도약
- 미래차 부품산업 분야 매출증대, 고용창출, 핵심 기업유치 활성화 등 기여

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	김재관 박효빈	880-2467 880-2452	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 미래차 적용 소재·부품의 핵심인 친환경, 경량화 지원을 위한 친환경 플라스틱, 첨단 탄소소재부품 산업화 기반조성을 통해 지역기업 지원

□ 필요성

- 탄소중립 대응을 위해 미래차에 적용될 친환경 소재 산업화 기반 필요
- 수입의존 고부가 탄소소재의 국산화 및 상용화를 위해 차량용 반도체 및 이차전지부품 생산 관련 산업과 인조흑연기업 육성 필요

□ 공약개요

- 자원순환형 셀룰로오스 나노섬유소재 산업화센터 구축
 - 기간/사업비 : 2022년 ~ 2026년 / 224억원(국비 100, 도비 37.2, 시비 86.8)
 - 사업내용 : 산업화센터구축(경산), 시험평가, 기업지원 등
- 반도체·이차전지부품용 인조흑연 테스트베드 구축
 - 기간/사업비 : 2022년 ~ 2025년 / 270억원(국비 100, 도비 49, 시비 121)
 - 사업내용 : 테스트베드 조성(구미), 장비구축, 기업지원
- 열가소성기반 필라멘트와인딩 공용 플랫폼 구축
 - 기간/사업비 : 2021년 ~ 2023년 / 30.8억원(국비 25.8, 도비 1.5, 시비 3.5)
 - 사업내용 : 장비 개발 및 공용 플랫폼 구축(구미), 관련 기업지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	524.8	9.2	515.6	112.2	196.4	110.5	65.5	31	0.0
국 비	225.8	9.2	216.6	44	65	53.6	34	20	0
도 비	87.7	0	87.7	18.6	23.8	21.2	17.2	6.9	0
시군비	211.3	0	211.3	49.7	107.6	35.7	14.3	4.1	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 자원순환형 셀룰로오스 나노섬유소재 산업화센터 구축 : 센터 구축 1개소
- 반도체·이차전지부품용 인조흑연 테스트베드 구축 : 테스트베드 구축 1개소
- 열가소성 필라멘트 와인딩 공용 플랫폼 구축 : 플랫폼 구축 1식

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
자원순환형 셀룰로오스 나노섬유 소재 산업화센터 구축	• 산업화센터 설계 디자인 공모 및 실시설계 발주 • 기업지원	• 산업화센터 착공 • 기업지원	• 산업화센터 준공 • 기업지원	• 기업지원	• 기업지원	• 센터구축 완료
반도체· 이차전지부품용 인조흑연 테스트베드 구축	• 장비도입심의	• 실시설계 • 테스트베드 착공	• 공사추진 • 기업지원	• 테스트베드 구축 완료 • 기업지원		
열가소성 필라멘트 와인딩 공용 플랫폼 구축	• 플랫폼 설계	• 플랫폼 설치 • 기업지원				

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
미래차 친환경 소재·부 품 지원 기반 구축	자원순환형 셀룰로오스 나노섬유 소재 산업화센터 구축																			
	반도체·이차전지부품용 인조흑연 테 스트베드 구축																			
	열가소성 필라멘트 와인딩 공용 플 랫폼 구축																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- '23년 이후 국비 총 172억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 해당없음

□ 기대효과

- 미래차 적용 친환경 소재부품산업 육성을 통해 신성장동력 창출 및 글로벌 기술 경쟁력 확보
- 인조흑연 국산화·상용화 기반시설 및 기술 확보를 통해 연관산업 동반성장과 기업 경쟁력 제고
- 기업지원 공용 인프라 구축으로 기술기반의 산업육성 및 지역경제 활성화 도모

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술과		담당자	김진일	880-2427	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 지속가능한 전력반도체 산업 생태계 조성**

□ **필요성**

- 자동차 전장화와 5G 이동통신 기술발달에 따라 고성능, 고효율, 고주파, 고출력 특성의 WBG 반도체 시장 급증
- 대구·경북은 포항공대 나노융합기술원, 구미전자정보기술원, 경북대 반도체융합 기술원 등의 연구 인프라, 국내 선도·스타트업 기업 다수 집적화, 반도체 수요기업이 많이 분포하여 WBG 반도체 생태계 조성의 최적지

□ **공약개요**

- 위 치 : 경북도(포항, 구미)·대구시
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 279억원(국181, 지75, 민23)
- 사업내용
 - 전력반도체 표준공정 개발
 - 차세대 전력반도체 소재개발
 - 와이드밴드갭 소재기반 차량용 전력반도체 제조공정 기반구축
 - 8인치 SiC웨이퍼 기반 멀티센서 SoC플랫폼 개발

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	278.8	17.1	239.7	42.7	67.3	78.7	29.0	22.0	22.0
국 비	181.0	3.3	157.7	24.2	40.8	52.7	20	20	20
도 비	28.6	4.6	23.4	5.5	7.6	7.1	2.6	0.6	0.6
시군비	46.6	3.6	41.6	9	13.9	13.9	3.4	1.4	1.4
민자등	22.6	5.6	17.0	4	5	5	3		

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 와이드 밴드갭 생태계 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
와이드 밴드갭 반도체 생태계 조성		• 전력반도체 표준 공정 개발/신규 사업 발굴	• 전력반도체 제조 공정 기반구축/ 신규사업 발굴	• 전력반도체 소재 개발/신규사업 발굴	• 생태계 조성/ 기술 사업화 추진	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
와이드밴드갭 생태계조성	기술개발 / 플랫폼 구축																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 와이드밴드갭(WBG) 생태계 조성을 위한 국비 지원

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등
- 산·학·연·관 간담회 등을 통한 의견 수렴

□ 기대효과

- 수요 맞춤형 전력반도체 공정 인프라 구축 및 기술 상용화
- 첨단 SiC 소재 제조장비 국산화 추진을 통한 제조장비의 해외 의존도 탈피
- 8인치 대구경 SiC 웨이퍼 활용 차세대 반도체 소자 산업 경쟁력 강화

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술과		담당자	김진일	880-2427	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 스마트-모빌리티 시스템 반도체 허브 도약**

□ 필요성

- 미래 모빌리티 기술에는 나노 반도체가 다수 필요하고 관련 시장의 급격한 성장
- 디지털뉴딜(전자기기 효율 향상), 그린뉴딜(충전 속도 향상), 정부 선정 3대 신산업(Big3 : 미래차, 시스템반도체, 바이오헬스) 중 시스템 반도체와 미래차에 포함되는 신성장 산업

□ 공약개요

- 위 치 : 경상북도 포항시, 구미시
- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사 업 비 : 2,500억원(국2,500)
- 사업내용
 - 차세대 모빌리티 반도체 기술개발(소자, 설계, 시스템, 소재·부품 포함)
 - 연계협력에 필수적인 장비를 보완 및 기업지원센터 구축
 - 모빌리티 반도체 전문 인력양성 등
 - 스타트업 및 중소·중견기업 지원을 통한 가치 창출

□ 연도별 투자계획

구 분	구 분								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	2,500	0	2	0	0	2	0	0	2,498
국 비	2,500	0	2	0	0	2	0	0	2,498
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 차세대 모빌리티 반도체 영남권 벨트 구축

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
나노반도체 융합연구원 설립		• 영남권벨트 구축을 위한 협의체 구성	• 연구원설립 용역 시행	• 연구기반시설 조성	• 예비타당성조 사 착수	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
나노반도체 융합연구원 설립	연구원 설립																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 나노반도체 융합연구원 설립을 위한 국비 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등
- 산·학·연·관 간담회 등을 통한 의견 수렴

□ 기대효과

- 나노반도체 융합연구원 설립을 통한 교육·연구기관과의 역량 공유로 나노반도체 연구의 시너지 효과 극대화
- 미래차, 수소 등 급격한 성장이 예상되는 차세대 나노반도체 신기술 개발, 전문인력 양성 등을 통한 R&D 기능 제고

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술과		담당자	김진일	880-2427	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 경북의 힘으로 반도체산업 초격차 전략 달성**

□ 필요성

- 고객 중심형 온디맨드(On-demand) 제조혁신이 요구됨에 따라 다품종 소량 생산 방식의 유연화된 반도체 시장 대응이 요구됨
- 정부반도체 산업육성 및 적절한 Time to market 대응을 위해 초소형 팹을 구축하여 K-반도체 벨트를 잇는 영남권 테스트베드(생산) 필요 증대

□ 공약개요

- 위 치 : 경상북도 구미시
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 410억원(국260, 지111, 민39)
- 사업내용
 - 반도체 융합부품 개발용 초소형 팹 기반 조성
 - 소량 다품종 반도체 융합부품(센서/시스템 모듈) 핵심기술 구축
 - 중소기업 특화제품 개발 및 테크-클리닉 운영

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	410	0	304	0	15	15	161	113	106
국 비	260	0	180	0	0	0	100	80	80
도 비	33	0	32	0	15	15	1	1	1
시군비	78	0	62	0	0	0	41	21	16
민자등	39	0	30	0	0	0	19	11	9

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 반도체 융합부품 혁신제조 플랫폼 구축

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
반도체 융합부품 클러스터 조성		• 반도체 특화단지 선 정 / 반 도 체 전문인력 양성	• 반도체 전문인력 양성	• 인프라 구축	• 제품개발/사업화 추진	• 기업지원 • 인력양성

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																				비고
		'22		'23				'24				'25				'26						
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
반도체 융합부품 클러스터 조성	기술개발 /기반구축																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 반도체 융합부품 혁신제조 플랫폼 구축을 위한 국비 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등
- 산·학·연·관 간담회 등을 통한 의견 수렴

□ 기대효과

- 4차 산업혁명 시대에 맞춰 제조, 의료, 국방 등 지역 주력 산업 수요를 반영한 반도체 융합부품 사업화 추진
- 기업의 신사업 추진 및 융합부품 분야 기업 경쟁력 강화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과		담당자	박경미	880-2478	중앙협조	특화단지 지정, 재정지원, 제도마련

❖ **공약목표** : 경북 내 지역 간 특색과 강점에 기반한 배터리산업 분야별 밸류체인 형성으로 경북 이차전지 산업벨트 구축

□ 필요성

- 「국가첨단전략산업법(’22.8.4)」 시행에 따른 이차전지 특화단지 조성
- 지역 내 국가첨단전략산업 혁신생태계 조성 및 지역 경쟁력 강화를 통한 지속가능한 성장기반 구축
- 미래먹거리와 지역의 혁신성장 동력 확보

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023 ~
- 위 치 : 경북 포항(블루밸리, 영일만산단 등)
- 사업내용 : 배터리 허브구축 및 국가첨단전략산업 육성 거점 마련
 - 경북 포항 중심 경북권 이차전지 특화단지 지정 추진
 - (산업부) 이차전지 첨단전략기술분야* 지정(11.4) 후, 구체적인 기술세부수준을 정하여 지정 고시(미정)에 따른 공모 대응
- * ❶ 고에너지밀도, ❷ 고용량 양극소재, ❸ 차세대 리튬이차전지 설계·공정·제조·평가 기술
- 사 업 비 : 600억원(국비 350, 지방비 250)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	600	0	600	0	150	150	150	150	0
국 비	350	0	350	0	87.5	87.5	87.5	87.5	0
도 비	75	0	75	0	18.8	18.8	18.8	18.8	0
시군비	175	0	175	0	43.8	43.8	43.8	43.8	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 이차전지 특화단지 지정 1곳(공모선정 및 사업화 추진)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
이차전지 특화단지 지정	- 특화단지 조성 타당성 연구용역 (’22.11.18~’23.5.17) - 특화단지 혁신 거버넌스 출범	특화단지 공모 신청 및 지정	특화단지 재정지원 등	특화단지 사업화 추진 등	제조혁신 허브 구축	후속사업화

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
경북 이차전지 제조혁신 허브 구축	이차전지 특화단지 지정																					

- 추진일정 : 전략기술수요조사(’22.8월) → 첨단전략기술지정(’22.11.4) → 특화단지
공모 신청 및 평가(’22.12월 ~ ’23 초) → 지정(’23 상반기)

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 지정 및 재정지원 필요(산업통상자원부)

□ 주민소통 방안

- 이차전지 특화단지 지정 관련 도민 공청회 개최로 의견 수렴

○ 산·학·연·관 연계협력을 통한 의견 수렴

□ 기대효과

- 이차전지 제조혁신 허브 구축을 통한 일자리 창출 및 지역산업 경쟁력 제고

○ 전후방 연관산업 파급효과로 산업기반 확보 및 고부가가치 미래산업 이차전지
산업 성장 견인

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	과학기술과		담당자	이성현	880-2413	중앙협조	

❖ **공약목표 : 지역 R&D 기획·관리 전담 조직의 역량강화를 통해 지역주도의 과학 기술 진흥정책 추진**

□ 필요성

- 경상북도 과학기술진흥조례에 따라 경북 R&D 기획·관리 전담지원 조직으로 지정('14년)되어 탁월한 지역과학기술 기획·관리 능력을 보여주고 있는 경북 과학기술진흥센터의 역량을 강화하여 지역과학기술 진흥정책 추진

□ 공약개요

- **선도연구개발지원단 선정**
 - 과학기술정보통신부가 주관하고 연구개발특구진흥재단이 전국 17개 연구개발지원단을 대상으로 매년 실적·성과 평가를 통해 선정
- **지역R&D 통합관리시스템(GBTIS) 구축 및 고도화**
 - 지역 연구개발(R&D) 사업현황을 제공하고 다각적인 분석을 통하여 지역과학기술정책 수립에 필요한 기초자료 및 분석 서비스를 제공
- **연구개발 인력 확충**

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	20	0	20.0	0	5	5	5	5	0
국 비	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
도 비	20	0	20.0	0	5	5	5	5	0
시군비	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북과학기술진흥센터 역량 강화

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경북과학기술진흥센터 역량 강화		• 선도연구개발 지원단 선정	• 지역R&D 통합 관리시스템 구축 및 고도화	• 연구개발 인력 확충		

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
경북과학기술 진흥센터 역량 강화	경북과학기술진흥센터 역량 강화																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항

- 해당없음

☐ 주민소통 방안

- 해당없음

☐ 기대효과

- 지방시대를 선도할 수 있는 효과적인 과학기술 전략체계를 경북과학기술진흥센터를 중심으로 신속하게 구축

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	정보통신과		담당자	박윤경	880-2972	중앙협조	제도마련

❖ **공약목표 : 연구 중심 혁신 도정 실현을 위한 온라인 소통 채널 구축**

□ **필요성**

- 도정 현안 및 사회 이슈에 대한 도민 여론의 수렴 · 생산 · 확산 필요
- 도민이 여론 소비자에서 생산자로 전환, 일하는 방식 개선

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2022. 12월 ~ 2023. 5월
- 사업비 : 500백만원
- 사업내용 : 도정소통 플랫폼 구축 1식
 - 넷북 연구단 운영 지원
 - 분야별 넷북 연구단 정보 공유 및 실시간 소통 시스템
 - 대학 · 기업 · 연구기관 · 시민사회 등 도정 공유 네트워크 구성
 - 정책소통플랫폼 연계 지원
 - 다양한 도민 제안 및 의견 등 실시간 공유 시스템 구축
 - 정책소통플랫폼 모델을 국민 참여통합플랫폼과 연계
 - 문제해결플랫폼 구축
 - 분야별 넷북연구단 간 아이디어 공동 참여 시스템 구성
 - 넷북연구단 아이디어와 도민 의견을 연계한 문제해결플랫폼

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	14	0	14	5	0	3	3	3	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	14	0	14	5	0	3	3	3	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- 2022. 3월 : 도정소통 플랫폼 구축 계획(안) 수립
- 2022. 3월 : 도정소통 플랫폼 구축 TF팀 구성·운영
- 2022. 4월 : 도정소통 플랫폼 구축 TF팀 킥오프 회의 개최
- 2022. 8월~9월 : 도정소통 플랫폼 구축을 위한 업무협의 및 영상회의 개최
- 2022. 9월 : 공무원 업무용 민간 협업도구(메신저) 이용 안내(행안부)
- 2022.10월 : 공무원 업무용 민간 협업도구(메신저) 설명회 개최(행안부)
- 2022.11월~12월 : 조달청 디지털서비스 계약을 위한 제품 등록
- 2022.12월~ 2023. 2월 : 사전절차 및 디지털서비스 계약
- 2023. 3월~ 5월 : 시스템 연계 및 커스터마이징 실시
- 2023. 6월~ : 시범운영 및 서비스 개시

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 도정소통 플랫폼 구축

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
도정소통 플랫폼 구축	• 도정소통플랫폼 구축 - 기본계획수립 - 사전절차 진행	• 도정소통플랫폼 구축 - 시스템 연계 및 커스터마이징 - 시범운영 및 서비스 개시	• 도정소통플랫폼 보강 및 유지관리	• 도정소통플랫폼 보강 및 유지관리	• 도정소통플랫폼 보강 및 유지관리	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고	
		'22		'23		'24		'25		'26									
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
도정소통 플랫폼 구축	도정소통플랫폼 구축																		

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 도정현안 및 사회이슈에 대한 혁신적인 아이디어 도출 및 구성원 간 정보 공유
- 실시간 정보 소통으로 효과적인 문제해결 방안 도출
⇒ 개방과 참여 중심의 네트워크 행정 구축

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래전략기획단		담당자	조창률	880-4502	중앙협조	제정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 과학기술인력이 보유한 연구경험의 사회적 공헌 및 개인 잠재력을 발전시킬 수 있는 과학기술인력 평생활용체계 조성을 위한 추진체계 마련

□ 필요성

- 고경력과학기술인력이 보유한 연구경험 활용 및 평생활용체계 마련
- 우수인력 유입으로 지역산업육성과 인구창출에 따른 새로운 혁신거점 구축

□ 공약개요

- 사업기간 : 2024~2030년(7년간)
- 위치 : 경북도청 신도시 + 인접 지역
- 내용 : 고경력과학기술인력의 연구 지속성을 확보하고 국가에 기여할 수 있는 환경 조성
 - (기업+기관) 은퇴과학자 연구단지
 - 고경력과학자의 경험과 성과를 바탕으로 지역 R&D 및 산업화에 기여
 - (인재유치) 신도시 연합캠퍼스
 - 연합캠퍼스 조성으로 교육·연구기반 확충 및 은퇴과학자 참여 유도
 - (정주환경) 은퇴과학자마을·휴양단지
 - 고경력과학자의 안정적 정착과 수요에 부합하는 맞춤형 생활공간 창출 및 제2인생 출발지원

[1차 전략]

- 경북골든사이언스파크 조성을 위한 경북개발공사, 지역대학, 연구원, 경북산하기관 등 혁신 거버넌스 구축
- 시범 운영프로그램 개발 및 발굴을 통한 지원사업 마련
- 소수 은퇴과학자를 시작으로 유치지원체계 마련, 연차적으로 대상자 증원
- 은퇴과학자에게 체계적인 지원을 위한 유치지원센터 조성
- 핵심사업(지원사업, 시설설립 등) 대상으로 국책사업화 추진

☐ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	21.5	0	21.5	1.5	2	4	6	8	0
국 비	10	0	10	0	1	2	3	4	
도 비	11.5	0	11.5	1.5	1	2	3	4	
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 협력거버넌스 및 은퇴과학인력 네트워크 조성, 시범운영프로그램 발굴 및 추진
- 전략사업 정부 건의 및 국책사업화

- 공공기관, 대학, 기업 등과 협력 거버넌스 구축 및 시범 운영프로그램 개발
- 은퇴과학기술인 네트워크 형성 및 협력과제 추진
- 과학분야 권위있는 포럼 및 세미나 주기적 개최
- 전략사업 발굴 및 타당성 연구용역 추진, 국책사업화 건의

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
골든사이언스파크 추진체계마련	• 종합계획 수립 연구용역 완료	• 협력 거버넌스 구축 • 시범 운영 사업 개발 및 발굴	• 은퇴과학기술인 네트워크 조성 및 포럼 • 은퇴과학자 유치 지원센터 조성	• 핵심사업 타당성 연구용역	• 전략사업 국책 사업화 건의	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
골든사이언스파크	추진체계마련																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 정부부처 사업과 연계하여 경북도 차원의 지속적 국비 확보
- 중앙부처 다양한 시책 및 재정지원 프로그램과 연계하여 재원 확보

☐ 주민소통 방안

- 골든사이언스파크 활동 보도자료 배포 등 홍보 등
- 주민참여형 포럼, 행사 등 개최를 통한 분위기 조성

☐ 기대효과

- 국가 과학기술인력 활용 혁신플랫폼 조성으로 국가·지방이 직면한 퇴직 인력 문제 및 연구단절 해결
- 경북 북부권 발전 거점 조성으로 도내 균형발전 선도

2 배우고 일할 기회

❖ **공약목표** : 경북 일자리 관련 종합기구 설치를 통해 일자리사업 통합관리체계 구축

- 일자리 사업의 중복성·분절성 극복하기 위한 통합관리체계를 갖춘 실질적 컨트롤타워 구축
- 미래 혁신산업에 필요한 인재양성과 당면 노동시장 미스매치 해소를 위한 지역 주도의 통합 고용서비스 제공

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 사업내용 : 경상북도 일자리 혁신파크(JOB-INNO PARK JIP) 조성
- 주요기능
 - 일자리 관련 기획, 운영, DB구축, 평가 등 일자리 정책·기획 수행
 - 일자리 종합교육 캠퍼스, 창업지원 및 인큐베이팅을 위한 일자리 타운 등 일자리 창출 단지
 - 일자리 관련 기관과 연계협력을 위한 종합 플랫폼 기능 수행
 - 공정한 노동전환 및 일자리 관련 교육 프로그램 지원
 - 경북 미래차 부품 수퍼클러스터 사업 지원센터(사무국) 역할 수행 등
- 추진방법 : 경북 지방주도형 투자일자리 사업과 연계 추진하되, 기존 산하기관 기능 확대 방안 검토 병행

[illegible]

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북 일자리 혁신파크 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
혁신파크 조성	• 일자리재단 설립 타당성 연구용역	• 추진방안 확정 • 부처 협의	• 혁신파크 조성			

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23			'24				'25				'26					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
일자리종합 기구확대추진	경북일자리 혁신파크 조성																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 일자리 종합기구 설립 방향 확정에 따라 부처 협의(규모, 재정지원 등)

☐ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

☐ 기대효과

- 지역 핵심 산업과 노동시장을 연계한 일자리 기획 전문성 확대 및 실행능력 제고

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과		담당자	최혜은	880-2648	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 도 생활경제권역 중심으로 사람 중심의 일자리 창출**

□ **필요성**

- 지역별 특성과 대상별 특성을 반영한 차별화된 일자리 사업 추진

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 사업대상 : 경상북도 소재 기업, 경북도민 등
- 사업내용 : 4개 권역별(23개 시군) 맞춤형 일자리 사업 추진
 - **경북전역** : 포용적 일자리 프로젝트 (취약계층, 중장년 일자리)
 - **북 부 권** : 인구소멸 위기극복 프로젝트 (농업·바이오)
 - **남 부 권** : 상생일자리 청년희망 프로젝트 (자동차부품)
 - **동 부 권** : 안전일터&신성장 일자리 프로젝트 (철강, 이차전지 배터리)
 - **서 부 권** : 산업위기 극복 프로젝트 (전자, 스마트모빌리티)
- 추진방법 : 국·도비 연계사업* 이외에 상대적으로 더 필요한 권역은 자체 일자리 사업예산을 활용하여 추진
 - * 주요 연계사업
(고용노동부) 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원 사업
(행정안전부) 지역주도형 청년 일자리 사업 등

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	130	0	130	10	30	30	30	30	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	130	0	130	10	30	30	30	30	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 매년 고용창출 3,000명 목표

○ 매년 산업 동향 및 노동시장 환경 분석을 통한 일자리 사업기획 및 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
생활경제권 중심 맞춤형일자리사업	• 고용창출 1,500명	• 고용창출 3,000명	• 고용창출 3,000명	• 고용창출 3,000명	• 고용창출 1,500명	연간

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
생활경제권 중심 권역별 일자리 창출 프로젝트	생활경제권 중심 맞춤형일자리사업																					

□ 중앙부처 협조 필요사항

○ 지역에 맞는 일자리 공모사업 확대 및 국비 지원

□ 주민소통 방안

- 도내 우수 일자리 정보 제공을 위한 통합고용전상망(일자리 포털) 운영
- 일자리센터, 취업지원센터, 사업 수행기관 등을 통한 사업 홍보 강화
- 지역별 통합 사업설명회 개최 등

□ 기대효과

- 실제 일자리가 창출되는 주요 산업 중심의 일자리 전략 수립과 시행을 통해 고용 사각지대 해소와 일자리 공백을 해소하는 계층별 지원 체계 마련

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	과학기술과		담당자	윤동욱	880-2433	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 산업단지 내 대학과 기업연구소를 통합하여 산학 협력사업 수행

□ 필요성

- 지역 혁신산업의 인력·기술 수용에 부합하는 교육-R&D-취업이 연계된 현장 밀착형 산학협력 체계 구축

□ 공약개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2026. 12.
- 대 상 : 경북산학융합원(지구), 경북경산산학융합원(지구)
- 사업내용
 - 세부사업 1 : 경북산학융합지구(구미·칠곡) 내 산학융합프로그램 운영
 - 컨페서*와 기업인력 연계형 산학융합 R&D, 프로젝트 LAB 운영
 - * (컨페서) Consultant + Professor의 약자로 산학협력 전담인력을 의미
 - 세부사업 2 : 경북경산산학융합지구 조성 및 산학융합프로그램 운영
 - 프로젝트 LAB , R&D 인턴십, Business LAB 등 운영
 - 대가대 전자전기공학부(전자공학, 전기공학, 메카트로닉스공학) 3개 전공 이전

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	342	159	183	50	40	31	31	31	
국 비	163	61	102	22	20	20	20	20	
도 비	51	29	22	8	5	3	3	3	
시군비	123	69	54	19	14	7	7	7	
민자등	5	0	5	1	1	1	1	1	

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경산산학융합캠퍼스 조성(학과이전),
- 경북산학융합지구 및 경산산학융합지구 산학융합프로그램운영(인력양성, 기업지원)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후 12월)
경북산학 융합지구	- 인력양성 (100명) - 기업지원 (50개사)	- 인력양성 (100명) - 기업지원 (50개사)	- 인력양성 (100명) - 기업지원 (50개사)	- 인력양성 (100명) - 기업지원 (50개사)	- 인력양성 (50명) - 기업지원 (25개사)	- 인력양성 (50명) - 기업지원 (25개사)
경북 경산산학 융합지구	산학융합 캠퍼스 착공	- 산학융합 캠퍼스 준공 - 학과이전(전기 전자공학부)	- 인력양성 (80명) - 기업지원 (50개사)	- 인력양성 (100명) - 기업지원 (50개사)	- 인력양성 (50명) - 기업지원 (25개사)	- 인력양성 (50명) - 기업지원 (25개사)

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
대학기반 혁신캠퍼스 타운조성	경북산학융합지구																					
	경북경산산학융합지구																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 산학융합조성지구 운영에 국비 투자 필요
- '23년 이후 국비 총 80억원 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 산업단지-대학-연구소 간 공간적 융합 환경을 조성하여 기업수요에 부합하는 인력양성과 연구개발을 수행하는 경쟁력 있는 산업단지 조성

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	지방시대정책과 도시재생과		담당자	이동보 임연정	880-3662 437-7840	중앙협조	계획마련 재정지원

❖ **공약목표**

- 신정부 공공기관 추가 이전 관련 경상북도 차원의 구체적 전략 도출 및 정치적 상황 변화에 대응
- 혁신도시 정주여건 개선 및 산학연클러스터 분양 활성화

□ **필요성**

- 신정부 공공기관 지방이전 정책과 연계한 경북도 차원 대응 필요
- 지역 균형발전 극대화를 위한 입체적·종합적 전략 도출
- 경북혁신도시가 지역발전을 선도하는 성장 거점으로서의 동력 확보 필요

□ **공약개요**

- 공공기관 추가이전 지원단(T/F) 운영을 통한 정부정책 대응
 - 이전 관련 정부 동향 대응 및 추진방안 논의 등
- 전문가 포럼(세미나) 등을 통한 입체적·종합적 추진전략 도출
 - 이전 대상 공공기관 현황관리
 - R&D, 에너지, 문화·관광 등 분야별 대응 및 전략 수립
- 혁신도시 활성화 사업 추진
 - 정주여건 개선 및 이전기관 연계협업사업
 - 어린이(가족)특화 생활 SOC 건립(90억원)
 - 남부권 스마트물류 거점도시 육성(178.8억원)
 - 산학연클러스터 일부 도시첨단산업단지 중복지정 추진(8필지, 38천㎡)

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	272.4	136.5	135.9	12.1	122.3	0.5	0.5	0.5	0
국 비	91.5	91.5	0	0	0	0	0	0	0
도 비	25.5	13.5	12.0	10.5	0	0.5	0.5	0.5	0
시군비	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	0
민자등	123.9	0	123.9	1.6	122.3	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 기관 방문 등 공공기관 유치 노력 및 정부 가이드라인 발표 이후 여론결집을 위한 결의대회 등 추진
- 어린이(가족)특화 생활 SOC 건립 완료('24년 준공)
- 스마트 물류센터 및 스마트 물류테스트베드 구축 완료('23년 준공)
- 산학연클러스터 미분양토지 도시첨단산업단지로 중복 지정('23년 하반기)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
공공기관 추가이전대응	• 중점 목표기관 선정 및 관리 • 정부동향 대응	• 기관 방문 등 유치 노력 • 포럼 등을 통한 이전전략 도출 • 공공기관 유치위원회 발족	• 기관 방문 등 유치 노력 • 도민 결의대회 등 여론결집	• 기관 방문 등 유치 노력 • 도민 결의대회 등 여론결집	• 이주 및 정착 지원책 마련 및 국비건의 등	-
어린이(가족) 특화 생활 SOC 건립	• 12월 착공	• 건축 공사	• 3월 준공 • 6월 개관			
남부권 스마트물류 거점도시 육성	• 8월 착공	• 7월 준공 • 11월 운영 개시				
도시첨단 산업단지 중복지정	• 4월 용역 착수 • 12월 산단 지정 계획심의(국토부)	• 3월 산단계획 승인 • 하반기 도첨산단 지정				

※ 정부동향 : ('23. 상반기) 국토연구원 연구용역 추진 ⇒ ('23. 하반기) 공공기관 이전 추진

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
공공기관 추가이전대응 및 혁신도시 활성화	공공기관 추가이전대응																			
	어린이(가족)특화 생활 SOC 건립																			
	남부권 스마트물류 거점도시 육성																			
	도시첨단 산업단지중복지정																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 이전 계획에 지역 특성에 맞는 공공기관 반영
- 임차료 및 청사 공사비 등 재정 지원

□ 주민소통 방안

- 정부 가이드라인 발표 이후 공공기관 유치위원회 발족 및 여론 결집을 위한 결의대회 등 추진

□ 기대효과

- 수도권 공공기관의 지방이전을 통한 인구 유입 및 지방소멸 극복
- 공공기관·대학·기업 등 동반성장을 통한 지역경제 활성화

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	4차산업기반과 미래전략기획단	담당자	권영현 조창률	신규+계속	880-2473 880-4502	중앙협조	재정지원 제도마련

- ❖ **공약목표 : “배우고 일할 기회”를 만들겠습니다.**
 - 4차산업혁명 시대를 선도할 핵심인력을 양성하겠습니다.

□ 필요성

- 양질의 체계적 SW교육 제공으로 지역의 SW교육 저변 확산 및 경쟁력 강화에 기여
- 지역산업의 디지털 전환 촉진을 위한 SW·AI 핵심인재 양성

□ 공약개요

- 디지털(SW·AI) 인재양성
 - SW 중심대학 육성지원, 지역 ICT 이노베이션스퀘어 지원사업, 인공지능대학원 지원사업 등 5개 사업 운영으로 학생부터 어른까지 SW·AI 핵심인재 양성
- 경북 이노베이션 아카데미 설립
 - 에콜42를 벤치마킹한 SW 교육기관 설립·운영하여 자기주도적인 학습을 통한 창의적 인재양성
- DGIST 분원 유치에 위한 교류협력 체계 구축
 - 경북 과학인재 양성을 위해 DGIST 분원을 유치하고자 경북도와 DGIST 간 교류협력체계를 구축하고 공동 프로젝트 추진으로 공감대 형성
 - ※ DGIST 학생 및 교사 총원율에 따라 연도별 추진 변동

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,028	0	1,028	329	312	215	96	76	0
국 비	928	0	928	294	285	189	85	75	0
도 비	100	0	100	35	27	26	11	1	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 디지털 인재양성
- 이노베이션 아카데미 설립
- DGIST 협력과제 발굴 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고 (임기후)
디지털 (AI·SW) 인재양성	• 전문 인재양성 200명 • 일반 인재양성 5,000명	• 전문 인재양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문 인재양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문 인재양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문 인재양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	
경북 이노베이션 아카데미 설립		• 이노베이션 아카데미 설립 • 인프라 리모델링 착공	• SW핵심인재양성 250명	• SW핵심인재양성 250명	• SW핵심인재양성 250명	
DGIST 협력과제 발굴·추진		• 협력 프로젝트 및 공동연구 발굴	• 협력 프로젝트 및 공동연구 추진	• DGIST 경북 분원 유치 설명회 및 지역 발전 토론회	• MOU체결, 분원 설립 타당성 연구	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
4차산업혁명 대응 인력 집중 육성	디지털 (AI·SW) 인재양성																			
	경북 이노베이션 아카데미 설립																			
	DGIST 협력과제 발굴·추진																			

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 4차산업혁명 대응에 필요한 SW·AI 인재양성에 국비 투자 필요, '22년 이후 국비 총 928억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 경북 이노베이션 아카데미 설립 확정 후 교육생 모집시 보도자료 배포
- DGIST 분원 설립의 공감대를 형성하기 위한 포럼 개최 및 언론홍보 실시

□ 기대효과

- 현업에서 발생하는 다양한 요구에 대응 역량을 갖춘 창의적이고 적극적인 AI·SW 인재 양성
- DGIST 분원 유치로 경북 지식기반산업 및 첨단과학분야를 연구함으로써 국가과학기술에 이바지함과 동시에 우수 과학인력 양성

항공부품 및 군수산업 특화단지 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과 항공산업과		담당자	박정호 김선화	880-2461 880-3286	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 대구경북통합신공항 개항전 항공전자부품 거점 및 군수산업 특화단지 조성으로 항공·방위산업 관련 지역 중소기업지원 및 스타트업 육성

□ 필요성

- 경북은 모빌리티용 제조 생태계 및 산업이 기 구축되어 항공(UAM, 드론) 및 군수산업 관련 기술개발 및 실증사업이 타 지역보다 용이
- 통합신공항과 근접한 지역에 항공(드론) 부품거점 및 군수산업 특화단지 조성으로 경북 일류 산업의 재도약 및 지역 경제 활성화

□ 공약개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사 업 비 : 3,300억원(국비 2,050, 지방비 1,250)
- 사업내용
 - (기반구축) 항공 전자통신 R&D센터 및 항공전자부품 인증센터 구축
 - (기업지원) 벤처기업(스타트업 포함) 기술고도화 및 마케팅 지원 등
 - (군수산업) 방위산업 육성을 위한 방산혁신클러스터 경북(구미) 유치 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	3,300	0	3,300	0	1,200	950	650	500	0
국 비	2,050	0	2,050	0	700	600	450	300	0
도 비	375	0	375	0	150	105	60	60	0
시군비	875	0	875	0	350	245	140	140	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 항공 전자통신 R&D센터 등 항공산업 육성을 위한 인프라 확보 및 군사산업 특화 단지를 위한 방산혁신클러스터 경북 유치

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
항공부품 및 군수산업 특화단지	• 중앙부처 사업화 협의	• 기본계획수립 • 중앙부처업무협의 • 방산혁신클러스터 경북유치	• 항공센터등건립 • 항공시험장비구축 • 기술고도화지원 • 방산기업기술지원	• 항공시험장비구축 • 기술고도화지원 • 방산기업기술지원 • 방위산업인력양성	• 기술고도화지원 • 항공스타트업육성 • 방산기업기술지원 • 방위산업인력양성	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고	
		'22		'23				'24				'25				'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
항공부품 및 군수산업특화 단지 조성	항공부품 및 군수산업 특화단지 조성																		

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 항공부품 및 군수산업 특화단지 조성에 국비 2,050억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 항공기, UAM, 드론, 무인기 등 항공산업기반 사업 확대에 따른 항공 부품거점 기반구축 및 스타트업 육성
- 항공기 및 지원장비 부품 국산화 개발 등 항공부품(UAM, 드론 등) 특화분야 육성으로 항공산업 성장기반 강화
- 방산혁신클러스터 경북유치로 방위산업 미래성장 동력 확보 및 우수 기술을 보유한 중소기업의 방산진입 지원 등 지역 경제 활성화

※ (선거공보) 항공전자부품 및 군수산업 특화단지 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	문화예술과 문화산업과 문화산업과 관광정책과		담당자	이준걸 김송은 이재민 설은비	880-3121 880-3150 880-3149 880-3185	중앙협조	-

❖ **공약목표**

- 영화·드라마 촬영 스튜디오 구축으로 「영화제작도시 경상북도」 이미지 제고
- 문화예술을 바탕으로 글로벌 문화관광산업을 주도할 로컬크리에이터 등 창의인재 양성
- 원스톱 지원프로그램을 통한 경북 특화콘텐츠 개발 및 가능성 있는 젊은 인재양성
- 한류문화콘텐츠의 디지털화 등 역사문화자원을 글로벌화 강력추진

□ **필요성**

- 최근 넷플릭스 등 OTT시장 성장으로 영화·드라마 촬영 수요가 급속히 증가하고 있어 도내 촬영을 유치하기 위한 기반 마련
- 아이디어가 창작·창업으로 이어질 수 있는 콘텐츠 창업 생태계 활성화

□ **공약개요**○ **영상미디어 콘텐츠 촬영 인프라 조성**

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 대 상 : 경상북도내
- 주요내용 : 실내·외 스튜디오 구축 등 영상콘텐츠 촬영 환경 마련
- 사 업 비 : 60억원(도비 15, 시군비 15, 민간투자 30)

○ **문화예술복지프로그램운동을 통한 지역예술인 지원**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월
- 사 업 비 : 140백만원(도비)
- 사업대상 : 도내 지역예술인 및 문화소외계층 등
- 사업내용
 - 문화소외계층을 위한 문화예술교육프로그램 운영으로 지역예술인 일자리 창출 및 청년예술인 양성

○ **콘텐츠코리아랩 운영 지원**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월 * 국가직접지원
- 사 업 비 : 1,380백만원(국비 690, 도비 345, 시군비 345)
- 사업대상 : 경상도내 일반인, 콘텐츠 창작자 및 3년 이하 기업
- 사업내용 : 일반인 및 창작자를 위한 콘텐츠 교육프로그램 운영

○ 경북 관광두레 PD 및 주민사업체 육성지원

- 사업기간 : 2019년 ~ (매년반복)
- 사업대상 : 관광두레 PD 및 주민사업체
- 사 업 비 : 2,500백만원(도비) ※ 연도별 500백만원
- 사업내용 : 관광두레 주민사업체 발굴, 창업준비 등 체계적인 지원을 통한 지역 고유의 특색을 지닌 주민사업체 육성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	312.5	0	312.5	62.5	75	68	52	55	0
국 비	98.5	0	98.5	18.5	15	19	21	25	0
도 비	169	0	169	44	30	34	31	30	0
시군비	15	0	15	0	10	5	0	0	0
민자등	30	0	30	0	20	10	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 실내스튜디오 1개소, 야외오픈세트장 1개소 조성
- 문화예술복지프로그램 운영을 통한 지역예술인 연간 5명 지원
- 콘텐츠창작 프로그램 교육
- 관광두레 PD 25명, 주민사업체 40개 육성지원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
영상미디어 콘텐츠 촬영인프라 조성	• 사업계획 수립	• 실내스튜디오 1개소 준공	• 야외오픈세트장 1개소 준공			
문화예술 복지프로그램 운영을 통한지역 예술인지원	• 사업계획 수립	• 연간 지역예술인 5명 지원	• 연간 지역예술인 5명 지원	• 연간 지역예술인 5명 지원	• 연간 지역예술인 5명 지원	
콘텐츠 코리이랩 운영지원	• 콘텐츠창작 프로그램교육 70명	• 콘텐츠창작 프로그램교육 80명	• 콘텐츠창작 프로그램교육 80명	• 콘텐츠창작 프로그램교육 90명	• 콘텐츠창작 프로그램교육 100명	
관광두레 PD 및 주민사업체지원	• PD선발(5명) • 신규 주민사업체 모집 및 육성 (8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민사업체 모집 및 육성(8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민사업체 모집 및 육성(8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민사업체 모집 및 육성 (8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민사업체 모집 및 육성 (8개)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
로컬크리에이 터 및 문화예술관광 창의인재 양성	영상미디어 콘텐츠 촬영인프라 조성																			
	문화예술복지프로그램 운영을 통한지역 예술인지원																			
	콘텐츠 코리아랩 운영지원																			
	관광두레 PD 및 주민사업체지원																			

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 관광두레 주민사업체 육성지원을 위한 국비 지속지원 필요(연도별 3.5억원)

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 영화·드라마 원스톱 제작환경 구축으로 인구유입 및 지역경기 활성화
- 맞춤형 프로그램 운영을 통한 문화소외계층 문화향유기회 제공 및 지역예술인 일자리 창출
- 단계별 맞춤 지원을 통한 경북 특화콘텐츠 개발 및 콘텐츠 창업 생태계 구축
- 지역고유의 특색을 지닌 주민사업체 발굴, 창업 및 성장을 위한 맞춤형 전략 기획 및 현장지원 등을 통한 지역관광 생태계 구축

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	교육협력과		담당자	한혜주	880-4562	중앙협조	제도마련 재정지원

❖ 공약목표

- 다양한 형태의 학교 교육을 통한 교육수요자 선택권 보장 및 지역 산업에 필요한 인재 양성
- 지자체-교육청-산업체-대학 간 직업교육 플랫폼 구축으로 고졸청년이 지역기업에 취업하여 사회적 자립 및 안정적인 지역정착 도모

□ 필요성

- 지방소멸 대응 지방분권, 균형발전을 위해 지역에서 원하는 학교 교육의 다양화를 추진하여 지역인재 육성 및 지역의 정주여건 개선
 - ※ (국정과제 113) 지역인재 육성을 위한 교육혁신 : 학교 교육 다양화
- 타 시·도의 고교 신입생이 경북 직업계고 진학을 통한 인구 유입에 기여
- 도내 직업계고 졸업생의 지역기업 취업활성화를 통한 지역정착 유도 필요

□ 공약개요

○ 교육자유특구 추진

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 내 용 : 용역 추진 및 교육자유특구 지정 추진
 - (연구용역) 학교 교육 다양화를 위한 경북형 교육자유특구 모델 구상

- ① 도내 자율학교 운영현황 및 성과분석
- ② 도내 자율학교 운영모델 및 교육자유특구 지정·운영 방안 제안
- ③ 지방자치-교육자치 간 협력 강화를 위한 교육거버넌스 구축
- ④ 지방교육자치 역량 강화를 위한 지자체-교육청 간 역할 재정립

- (교육자유특구 지정) 교육자유특구 법령 제정 및 운영방침에 따라 도 교육청과 공동으로 지정·운영방안 마련 추진

○ 직업교육 혁신지구 지원사업

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2025. 2.
- 사 업 비 : 50억원(국비 30, 도비 10, 교육청 10)
- 사업내용
 - 혁신지구 지원센터, 지역협력위원회 구성 등 협력체계 구축
 - 첨단신소재부품분야 기업맞춤형 교육과정 개발 및 운영 지원
 - 참여기업 발굴 및 인센티브 제공을 통한 취업활성화 지원
 - 고졸청년에 대한 취업 후 사회적응 및 경력개발 등 지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	51	0	51	10	21	20	0	0	0
국 비	30	0	30	10	10	10	0	0	0
도 비	10.5	0	10.5	0	5.5	5	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	10.5	0	10.5	0	5.5	5	0	0	0

※ 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법, 교육부 개별법령 제정에 따라 추진 예정

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 교육자유특구 모델 구상
- 10개 지역기업 발굴, 100명 채용 지원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
교육자유 특구		• 경북형 교육 자유특구 모델 구상	• 경북형 교육 자유특구 모델 지정	• 경북형 교육 자유특구 모델 운영	• 경북형 교육 자유특구 모델 운영	
직업교육 혁신지구 지원	• 직업교육 혁신지구 교육과정 운영 및 기업채용 등	• 직업교육 혁신지구 교육과정 운영 및 기업채용 등	• 직업교육 혁신지구 교육과정 운영 및 기업채용 등	• 직업교육 혁신지구 교육과정 운영 및 기업채용 등		

- 학교 교육 활성화를 위한 경북형 교육자유특구 모델 구상
- 지방자치-교육자치 간 협력 강화를 위한 교육거버넌스 구축
- 혁신지구 지원센터, 지역협력위원회 구성 등 협력체계 구축
- 기업맞춤형 교육과정 운영, 채용기업 발굴 및 후학습 지원 등

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
다양한 기회를 창출할교육 인프라 조성	교육자유특구																			
	직업교육 혁신지구 지원																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제정
- (교육부) 교육자유특구 설치·운영에 관한 개별법 제정 및 재정 지원

□ 기대효과

- 다양하고 창의적인 교육과정 운영을 위한 환경 조성으로 지역의 교육수요자 중심의 교육체계 마련

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	청년정책과		담당자	이진희 강태겸	880-2755 880-2773	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 청년정책 및 사업추진을 위한 전담 지원체계 구축으로 맞춤형 정책 발굴 · 추진과 안정적인 정책추진 환경 조성
- 청년 정책정보 제공을 통한 수혜자 확대 및 소통을 통한 청년의견 정책 반영

□ **필요성**

- 17개 광역 중 경북, 강원, 충남 제외 전 지자체 광역청년센터 운영중
- 청년사업 급증 추세이나 현재 위탁수행기관은 업무 포화 상태로 전문 중간 지원기관 절실
* '22년 청년사업 총 186개, 2,155억원
- 청년정책 정보를 통합 제공하는 홈페이지 운영으로 종합적이고 체계적인 정책 지원
- 청년참여 확대, 청년감성에 맞춘 정책소통을 통한 이용자 만족도 제고

□ **공약개요**

- **사 업 명 : 경북청년(광역)센터 설립 · 운영**
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 24억원(도비)
- 사업내용
 - 청년정책 플랫폼 기능 및 청년지원사업 전담 운영
 - 공간지원을 통한 청년활동 활성화, 청년문제 연구 및 정책 발굴 등
- **경상북도 청년포털 통합시스템 구축 및 활성화**
 - (청년알림) 청년현황, 중앙·도·시군 통합 청년 지원정책 소개 및 신청
 - (청년열림) 청년인재등록서비스, 정책제안플랫폼, 상호소통 공간 마련
 - (청년어울림) 청년기업, 청년프리랜서(문화·예술 등 청년재능), 청년마을 소개
 - (청년끌림) 청년공간, 정책홍보영상, 청년참여영상 제공

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	37.9	0	29.8	3.2	0.6	9.6	8.1	8.1	8.1
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	37.9	0	29.8	3.2	0.6	9.6	8.1	8.1	8.1
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북 청년(광역)센터 설립 · 운영
- 누적된 연간 홈페이지 방문자 수(목표 3만/1년)

※ 경북청년포털 2022.11.17. 오픈 ⇨ 지표 산정기간을 2023.1.~2026.6. 설정

○ 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경북청년 센터 설립· 운영	• 센터 운영 기본계획 수립 연구용역 추진 (’22.12.~’23.4.)	• 상반기 – 용역결과 반영 ⇒설립 방안마련 • 하반기 – 관련규정 개정, 예산 확보 등	• 경북 청년센터 운영	• 경북 청년 센터 운영 (계속)		
경상북도 청년정보 통합 시스템 활성화	• 청년정보통합 시스템 구축	• 홈페이지 방문자수3만	• 홈페이지 방문자수3만	• 홈페이지 방문자수3만	• 홈페이지 방문자수3만	연간

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
경북청년센터 설립 및 청년정보 통합시스템 활성화	경북청년센터 설립 . 운영																			
	경상북도 청년정보통합 시스템 활성화																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 지역 청년(광역)센터 운영비(프로그램 지원) 국비 지원
- 지역 청년센터 운영을 확대하기 위한 관련 규정 제정 등 지원 대책 마련

□ 주민소통 방안

- 광역 청년센터 설립을 위한 지역 청년단체, 유관기관 등 간담회 추진
- 오픈 이벤트 및 공모전 개최, 홍보물품 제작·배포, 홍보부스 운영 등을 통한 홍보 추진
- 경북청년포털(청년e플림) 청년열림(참여) 코너를 이용한 참여 및 청년정책제안 수렴
- 청년플림(응원) 코너 청년참여영상 코너를 통한 양방향 소통 진행

□ 기대효과

- 청년정책 및 사업추진을 위한 중간지원체계 구축으로 맞춤형 정책 발굴·추진과 안정적인 정책추진 환경 조성
- 청년들과의 네트워킹과 협력을 통해 역량강화 기반 마련
- 청년정책 통합 운영을 통한 수요자 중심의 맞춤형 정책 지원 가능
- 정확하고 신속한 정보제공을 통한 정책수혜 확대, 지속적 소통으로 포털 관심도 제고

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	청년정책과	담당자	박자은	880-2761	중양협조	재정지원	
	경제정책노동과		최혜은	880-2648			
	과학기술과		지형근	880-2431			

❖ **공약목표**

- 산학관 동반성장 상생협력으로 전문인력 양성과 지역기업의 성장 도모
- 산학협력 혁신생태계 강화로 우수인재 지역 정착 및 강소기업 육성

□ **필요성**

- 저출생·고령화, 청년유출에 따른 지역발전 위기 대응 정책 필요
- 청년 유입과 정착을 위한 경북형 맞춤 청년일자리 창출 시급
- 대학진학과 취업을 위해 수도권으로의 청년인구 유출은 지방대학 존폐위기와 지역경제 붕괴로 지방소멸 촉진 가속
- 산업환경 변화에 따른 지역기업의 대응 및 성장동력 확보를 위한 전문인력 양성 및 청년의 지역 유출 방지
- 지자체-대학-혁신기관 역량 결집으로 지역혁신플랫폼 구축 및 위기극복 필요

□ **공약개요**

- **지역 특성에 맞는 청년창업기업 발굴 육성지원**
 - 대 상 : 만19세~39세 이하의 청년창업가
 - (초기) 예비 및 창업 1년 이내 (심화) 창업 3년 이내 (성장) 창업 3~7년
 - 사업내용 : 청년CEO 1,200명 육성
 - 사 업 비 : 225억원(국비 16 도비 127, 시군비 81, 기타1)
- **청년유입·정착형 일자리 지원사업 지속 시행(청년유입·안착추진)**
 - 대 상 : 만19세~39세 이하 39세 이하 전국·경북청년 12,000명
 - 사업내용 : 청년유입·지역정착을 위해 전국·지역 청년 12,000명 지원
 - (외지청년유입) 경북청춘 창업드림 지원사업, 경북청년 지역정착 지원사업
 - (지역청년정착) 경북청춘 뿌리내림 지원사업
 - (구직·근로활동지원) 중소기업 정규직 프로젝트, 경북 청년애폴 수당
 - 기업(고용지원금) : 인턴 1인당 300만원(1·2개월) 지원, 근로자 : 300만원(3·10개월) 지급
 - 면접수당(1인 5만원/최대 6회), 취업성공수당(50만원/생애1회), 근속장려수당(120만원/생애1회)
 - (복리후생) 청년근로자 행복카드 지원사업
 - 사 업 비 : 381억원(국비23 도비 202, 시군 156)

○ 대학, 유관기관 등 협력을 통한 청년 일자리 지원체계 마련(청년취업 역량강화)

- 대 상 : 경북청년(19~39세), 대학생, 특성화고생 등
- 사업내용
 - 대학일자리플러스센터지원(10개 대학) 등
 - 1사1청년 더 채용 지원(11개 시군, 상공회의소 연계 연900명)
 - 지역 기업-청년 희망이음 지원(30개사, 500명 지원)
 - 조기취업형 계약학과 육성지원(경일대, 4개학과 110명) 등
- 사 업 비 : 607억원(국비 323, 도 122, 시군 65, 기타 97)

○ 산·학·관동반성장 상생 일자리 프로젝트

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 참여대상 : 도내 중견·중소기업, 도내 대학 재학생 등
- 추진방법 및 역할
 - (기 업) 인턴십, 산학프로젝트 제공, 일자리(정규직) 제공
 - (학 교) 과정 개설 및 프로그램 운영, 인력 모집, 장학금 지급
 - (경북도) 참여 희망 기업, 대학 수요 조사, 운영예산 지원
 - (참여자) 참여사 입사, 채용 후 의무 근무

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업

- 기술혁신
 - 전자정보 선도 기술개발, 미래차전환 핵심기술개발
- 인재혁신
 - DGM(공유대학)운영, 국립대학간(3개대학) 공동학과 신설운영, 현장공유캠퍼스구축(6개)
- 산업혁신
 - 협업기반 신시장 창출(창업) 및 성장지원, 공유 팩토리운영 및 디지털전환 지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	5,736	1,191	4,545	907	1,000	913	866	859	0
국 비	2,918	237	2,681	511	582	544	523	521	0
도 비	1,424	456	968	210	219	193	175	171	0
시군비	663	361	302	69	67	55	55	56	0
민자등	731	137	594	117	132	121	113	111	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 맞춤 청년 일자리 지원사업
- 기업수요 맞춤형 전문인력 양성 및 일자리 연계
- 대학별 강점을 결집한 공유대학 설립과 지자체-대학-지역혁신기관이 협력하여 인재양성→취업→지역정착의 선순환 모델 구축

- (공유대학운영) 대학간 전자정보, 미래차융합전공에 대한 교차수강·강의, 온라인 교육
- (국립대학 간 공동학과 신설) 경북대-금오공대-안동대 간 공동학과 신설
- (현장·공유캠퍼스) 대학-기업-혁신기관 공동으로 현장·공유 캠퍼스 구축 및 운영

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
청년창업 지원	300명	570명	780명	990명	1,200명	
청년유입· 안착추진	2,500명	5,000명	7,400명	9,800명	12,000명	
청년취업 역량강화	2,700명	5,400명	7,900명	10,000명	12,000명	
산학관 동반성장 상생일자리 프로젝트	• 업무협약체결 • 기반구축사업	• 교과과정운영 • 일자리 연계	• 교과과정운영 • 일자리 연계	• 교과과정운영 • 일자리 연계	• 교과과정운영 • 일자리 연계	
지자체대학 협력기반 지역혁신 사업	• 지역혁신플랫폼 출범 • 총괄운영센터 운영 (사업계획·추진)	• 공유대학 운영 (전공별 5개 특화 트랙) • 현장·공유캠퍼스 구축/운영 (2개소 조성)	• 국립대학간 공동학과 신설 (3개 대학 간) • 산업체 수요기반 교육(10건)	• 산업체 수요기반 교육(10건) • 지역내 취·창업자 수(500명)	• 산업체 수요기반 교육(10건) • 지역내 취·창업자 수(250명)	• 지역내 취·창업자수 (600명)

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
대학-기업 연계 경북형 맞춤 청년일자리 프로젝트	청년창업지원																			
	청년유입·안착추진																			
	청년취업 역량강화																			
	산학관 동반성장 상생일자리 프로젝트																			
	지자체대학협력기반 지역혁신사업																			

□ **중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)**

- (행정안전부) 지역주도형 청년일자리 사업 국비 확대 지원

□ **주민소통 방안**

- 경상북도 청년정책조정위원회를 통해 정책 추진방향 논의 등
- 도내 우수 기업, 인재 정보 공유를 위한 통합고용전망(일자리 포털) 운영

□ **기대효과**

- 좋은 아이템과 기술력을 갖고 있는 청년들의 창업을 통한 일자리 창출
- 청년 미취업자의 취업난 및 지역 중소기업의 구인난 완화
- 지역중소기업과 청년구직자간 구인·구직활동 지원으로 청년일자리 미스매치 해소
- 교육공간의 공유 및 혁신을 통하여 기술고도화 및 지역산업생태계 혁신
- 기업의 교육과정 참여 확대로 지역기업 실무인재양성 체계 구축
- 우수인재 지역 정착 유도 및 기술혁신을 통한 강소기업 육성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	비예산
주관부서	경제정책노동과		담당자	김인걸	880-2646	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 민생살리기 특별본부 상시화를 통해 정부 경제정책을 모니터링하고 지속적인 민생안정 대책을 추진을 통해 지역경제 위기에 대응

□ 필요성

- 포스트코로나 대응 기업, 소상공인, 일자리, 소비활성화 정책 마련 필요
- 민생살리기 특별본부를 통해 경제위기 상황에 신속히 대응하고 민생경제 활성화 대책을 통해 지역경제 활력 제고에 집중

□ 공약개요

- 비상경제대책본부 구성·운영(상황에 따라 탄력적 운영)
 - 구 성 : 2개 회의 5개 대응반
 - 비상경제대책회의 운영 : 경제위기 시 수시개최
 - 행복경제 정책회의 운영 : 분기별 개최(도, 경제유관기관·단체 참여)
 - 총괄민생대응반, 규제·행정지원반, 산업혁신반, 문화·관광반, 농·축산·어촌반
 - 역 할 : 경제위기 시 가장 취약한 분야 긴급지원 대책 추진
 - 정부정책에 대한 신속대응과 도 대책 수립 및 점검
 - 경제위기에 가장 취약한 분야 기존사업 확대, 신규사업 발굴
- 경제상황 점검·관리
 - 경제유관기관 네트워크 구축 및 협조체계 강화
 - 경북행복경제 정책회의 개최, 지역경제 진단 및 이슈분석
 - 경북경제 상황 및 현안 지속관리, 대외여건 및 정부정책 동향 관리

□ 연도별 투자계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계									
국 비									
도 비									
시군비									
민자등									

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경제위기 대응 경제 활성화 대책 추진실적

- 비상경제대책본부 구성·운영 : 매년 탄력적으로 구성하여 운영
 - 민생살리기 중점, 지역경제 활성화 관련 분야별 시책 발굴 및 시행
- 경북행복경제 정책회의 : 매년 분기별로 개최(경제유관기관과 협조체계 구축)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
민생살리기 특별본부 상시화	- 비상경제대책본부 상시 운영 - 행복경제정책회의 개최(분기별)	- 비상경제대책본부 상시 운영 - 행복경제정책회의 개최(분기별)	- 비상경제대책본부 상시 운영 - 행복경제정책회의 개최(분기별)	- 비상경제대책본부 상시 운영 - 행복경제정책회의 개최(분기별)	- 비상경제대책본부 상시 운영 - 행복경제정책회의 개최(분기별)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
포스트코로나 민생살리기 특별본부상시화	민생살리기 특별본부상시화																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 보도자료 제공
 - 비상경제대책본부 운영 및 대응반별 대책 추진 상황 및 실적
 - 비상경제대책회의, 경북 행복경제 정책회의 개최 실적

□ 기대효과

- 분야별 상황점검과 민생부문 종합적 지원으로 지역경제 활력 제고
 - 경제위기 시 신속한 분야별 상황점검과 민생안정 대책 추진
- 경제위기 시 소상공인 정책자금 등 신속집행과 피해극복 대책을 선제적으로 추진하여 민생경제 피해를 최소화하고 빠른 회복 도모

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	기업지원과 사회적경제민생과		담당자	이장은 서정민	880-2673 880-2632	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 국내 소비 및 유통의 디지털 전환과 함께 도내 중소기업의 온라인시장 진출 요구 확대에 따른 맞춤형 서비스 지원
- 소상공인들이 체감할 수 있는 맞춤형 지원사업을 통해 소상공인·자영업자 경영위기 극복 및 역량 강화

□ **필요성**

- 온라인쇼핑 거래 확산에 따라 온라인시장 진출을 희망하는 중소기업 수요 확대
- 온라인마케팅에 필요한 디자인, 판로, 물류까지 전 과정 지원 필요
- 경제위기에 대응하여 소상공인의 온전한 회복을 위한 지원사업의 통합 패키지화 필요
- 소비방식 변화에 대응하여 기업가정신, 경쟁력을 갖춘 소상공인, 로컬상권 육성

□ **공약개요**

- **중소기업 역동적 혁신성장을 위한 맞춤형 서비스 지원**
 - 사업대상 : 도내 소재 중소기업
 - 사업비 : 97억원(도비 68, 시군비 28, 기타 1)
 - 사업내용 : 3개 분야로 구분하여 최초 제품 디자인 개발부터 물류비 지원까지 맞춤형 서비스 지원
 - (디자인) 제품 브랜드 디자인 개발, 상세페이지 제작 지원 등
 - (마케팅) 경북세일페스타 사업 연계 입점 및 홍보 지원
 - (물류) 상품의 입·출고 시 국내 운송비 지원

○ **소상공인 일으키기 패키지 지원사업**

사업명	사업내용
소상공인 새바람체인지업	전문 컨설팅 지원, 맞춤형 경영환경개선, 안전위생 지원, 홍보 지원 등
경북 소상공 행복점포 사업	행복점포 인증현판 부여, 경영노하우, 시설환경개선, 자생력 강화 컨설팅 지원 등
소상공 온라인 희망마켓	온라인 입점, 클라우드펀딩, 라이브커머스 진출 역량강화
소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원	노란우산 가입 촉진을 통한 사회안전망 확충
경북 공공배달앱 운영	민관협력형, 할인지원, 지역사랑상품권 연계 등
소상공인 IP 역량강화	IP(지식재산권) 출원지원, IP창출 종합패키지 지원, 상점가 등 공동브랜딩, 디자인 개발 및 권리화 지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	978.2	75.6	902.6	148.6	187	174	189	204	0
국 비	24	0	24	0	2	5	7	10	0
도 비	620.1	43.1	577	115.0	108	113	118	123	0
시군비	239.5	17.5	222	24.0	63	40	45	50	0
민자등	94.6	15	79.6	9.6	14	16	19	21	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 온라인시장 진출 수혜기업 8,000개사 지원(판로 및 디자인 지원 등)
- 소상공인 일으키기 패키지 지원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
온라인 맞춤형 서비스 지원	- 온라인진출 수혜 기업 6,000개사 이상 추진 - 디자인 지원 300건 이상	- 온라인진출 수혜 기업 6,500개사 목표 - 신규 온라인 채널 개척 (2개사 정도)	- 온라인진출 수혜 기업 7,000개사 목표 - 온라인진출 전문 기업 육성	- 온라인진출 수혜 기업 7,500개사 목표 - 신규 온라인진출 세부사업 도출	- 온라인진출 수혜 기업 8,000개사 목표 - 사업성과 분석 및 향후 신규 사업 계획	-
소상공인 새바람채인지업	• 219개소	• 250개소	• 260개소	• 270개소	• 280개소	• 290개소
경북 소상공 행복점포 사업	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소
소상공 온라인 희망마켓	• 250개소	• 270개소	• 280개소	• 290개소	• 300개소	• 300개소
소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원	• 4,000명	• 4,100명	• 4,200명	• 4,300명	• 4,400명	• 4,500명
경북 공공배달앱 운영(가맹점수)	• 8,700개소	• 8,800개소	• 8,900개소	• 9,000개소	• 9,100개소	• 9,200개소
소상공인 IP 역량강화	• 30개소	• 50개소	• 60개소	• 70개소	• 80개소	• 90개소

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
중소기업 고용환경 강화 및 소상공인 패키지 지원	온라인 맞춤형 서비스 지원																			
	소상공인 새바람체인지업																			
	경북 소상공 행복점포 사업																			
	소상공 온라인 희망마켓																			
	소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원																			
	경북 공공배달앱 운영(가맹점수)																			
	소상공인 IP 역량강화																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

☐ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

☐ 기대효과

- 온라인마케팅, 디자인 등 온라인시장에 필요한 지원을 통해 도내 참여기업 제품의 경쟁력 확보
- 소상공인 맞춤형 지원사업을 통해 코로나19 이전 수준으로 경영위기 극복 및 기업가형 소상공인 육성, 디지털 전환, 민간 주도 상권 활력 회복 도모
- 국내 온라인쇼핑 거래 급성장에 따른 온라인시장 개척으로 중소기업 제품 인지도 제고 및 매출 증대

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	식품의약과		담당자	손세정	880-3839	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- ICT, 인공지능 등 신기술 접목으로 푸드테크 기반 스마트 주방 대전환
- 푸드테크 R&D 및 상용화 지원 확대 등 푸드테크 산업 선점 및 외식산업 대전환

□ 필요성

- 소비행태 변화, 라이프 스타일 변화 등 외식 트렌드 변화로 새로운 운영전략 필요
- ICT·인공지능을 결합한 푸드테크 기반 외식산업 대전환 필요

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년~2026년

- 사업내용

1) 스마트 주방 대전환 (2-track 전략 : ① 전반적 위생수준UP, ② 하이테크 신기술 접목)

- 주방환경개선사업 : 소규모 업소 주방 바닥, 벽면 후드 청소 및 교체 등
- K-키친 모델 개발 : **안심** + **경제** 주방 설계 (국내·외 표준화)
- 스마트 K-키친 플랫폼 구축 : ICT, 인공지능 신기술 결합 통합 플랫폼 구축

2) 외식·푸드테크 스타트업 선제적 육성

- 외식·푸드테크 스타트업 지원체계 구축
 - 푸드테크 스타트업 기술지원 : 푸드테크 R&D 및 상용화 지원 등
 - 산학연관 푸드테크 협력기반 구축 : 협력체 운영, 컨설팅 및 교육 등
- 외식·푸드테크 스타트업 기반 구축
 - 스타트업, 관광객 등 함께 즐기는 **오픈스페이스**(키친인큐베이팅, 쿠킹클래스, 공유주방 등)
 - 앵커기업, 대학 협업을 통한 **기술개발 실증**(스타트업·R&D 협업 Zone)

- 총사업비 : 394억원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	394	0	394	22	62	102	104	104	0
국 비	113	0	113	0	13	34	33	33	0
도 비	115	0	115	7	19	29	30	30	0
시군비	161	0	161	15	25	39	41	41	0
민자등	5	0	5	0	5	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표 (임기내 목표)

- 외식업소 주방환경개선사업, K-키친 모델개발, 스마트-K키친 플랫폼 구축
- 푸드테크 R&D 및 상용화 지원, 산학연관 협력체계 구축, 지원센터 건립

○ 연도별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
주방 환경개선	• 주방환경개선 (22억, 1,000개소)	• 주방환경개선 (22억, 1,000개소)	• 주방환경개선 (25억, 250개소)	• 주방환경개선 (30억, 300개소)	• 주방환경개선 (30억, 300개소)	
K-모델 개발	• K-키친 모델개발 (1억, 행복재단)	• K-키친 모델개발 (추진, 행복재단)	• K-키친 모델보급 (시범추진)	• K-키친 모델보급 (시범추진)	• K-키친 모델보급 (확산)	
플랫폼 구축			• 스마트 플랫폼 구축 (플랫폼 구축)	• 스마트 플랫폼 구축 (플랫폼 구축)	• 스마트 플랫폼 운영 (플랫폼 운영)	
푸드테크 기술지원		• 기술지원사업 (연구 10억, 상용 10억)	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용)	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용)	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용)	
협력기반 구축		• 협력기반구축 (컨설팅, 교육 등)	• 협력기반구축 (컨설팅, 교육 등)	• 협력기반구축 (컨설팅, 교육 등)	• 협력기반구축 (컨설팅, 교육 등)	
지원센터 건립		• 지원센터 건립 (국비 건의)	• 지원센터 건립 (기본조사·설계)	• 지원센터 건립 (착공 등)	• 지원센터 건립 (건축 등)	• 지원센터 건립

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																				비고
		'22		'23				'24				'25				'26						
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
소규모 외식사업장 환경개선 K-키친 프로젝트 추진	주방환경개선																					
	K-모델개발																					
	플랫폼구축																					
	푸드테크 기술지원																					
	협력가반구축																					
	지원센터건립																					

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 외식 및 푸드테크 스타트업 기반구축(지원센터) 국비 건의(재정)
- 푸드테크 정부 R&D 과제 제정 국비 건의(재정)
- 푸드테크 인증 시스템 구축 및 식품안전성 평가 기준 마련 건의(제도)
- 푸드테크 융합인재 양성과정(푸드테크 학과 개설) 학과 개설 건의(제도)

□ 주민소통 방안

- 외식 및 푸드테크 육성 지원 산학연관 협업체계 마련(대학, 기업, 단체 참여)
- K-키친 추진위원회 구성·운영 (※ 민관 공동위원장, 한국외식업중앙회 포함 등 민간단체)
- 사업추진 현황에 대한 다양한 채널을 통한 홍보

□ 기대효과

- K-키친 프로젝트 연계하여 ICT·인공지능을 결합한 푸드테크 산업 선점 및 육성
- 외식 트렌드 변화 대응으로 외식산업 대전환을 통한 지역 외식업체 경쟁력 강화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	사회적경제민생과	담당자	서정민	880-2632	중앙협조	-	
	사회적경제민생과		오선주	880-2654			
	외교통상과		강효순	880-2734			
	외교통상과		김유정	880-2735			
	농식품유통과		김강호	880-3343			

❖ **공약목표**

- 소상공인 온라인 판로개척을 위해 온라인플랫폼 진출을 지원하여 소상공인들의 디지털 전환 및 온라인 진출 역량 강화
- 전통시장 디지털 전환을 통해 전통시장 새로운 도약의 발판 마련
- 수출기업 글로벌 온라인몰 입점(연간 100개사)
- 경북 소재 수출유망기업 디지털 수출 마케팅 지원(연간 50개사)
- 2026년 사이소 매출액 연간 600억원 달성!

□ **필요성**

- 코로나19 확산으로 인해 소상공인 비대면 마케팅의 중요성 대두
- 전통시장의 비대면 거래를 효율적으로 제공할 수 있는 인프라 구축 시급
- 전통시장의 특성을 살린 온라인 상품 개발 및 공동마케팅 필요
- 지역 소상공인의 온라인시장 진출 지원 등으로 소상공인 경쟁력 강화
- 해외 소비자의 인터넷 직접구매 추세 확대에 따라 해외유명 인터넷몰 입점으로 도내 중소기업 우수제품의 해외 직접판로 개척 필요
- 비대면·디지털 인프라 확충 및 디지털 홍보 콘텐츠 활용지원 강화하여 디지털 무역시대 양질의 콘텐츠 제공을 통한 온라인 수출 경쟁력 제고
- 농산물 온라인 직거래를 통해 생산자와 소비자 상호 이익 증대 및 지역 농특산물 인지도 제고

□ **공약개요**

- **소상공인 온라인 희망마켓 확대 운영**
 - 기간/위치 : 2021년 ~ 2026년 / 경북 도내
 - 사 업 비 : 65억원(도비)
 - 주관/전담 : 경상북도 / 경제진흥원

- 사업내용
 - 상품기획 전문가의 입점설명 및 구매 상담회 개최
 - 대형 온라인 유통채널 입점 프로모션 지원
 - 클라우드 펀딩, 라이브 커머스 지원

○ 디지털 전통시장 활성화

- 기간/위치 : 2023.1.1. ~ 12.31 / 경북 도내
 - 사업비 : 28억원(도비)
 - 주관/전담 : 경상북도 / 경제진흥원
 - 사업내용
 - (기반조성) 온라인 플랫폼 참여 시장 확대 및 상인 교육
 - (확장단계) 시장별 대표 상품 개발 홍보 및 마케팅
 - (고도화) 상품 종류 확대 및 특산물 판매 등 상품의 다변화
- ※ 특정일 선물세트 구성, 구독모델 등 모듈 플랫폼을 통한 서비스 고도화

○ 해외 인터넷몰에 경북상품 입점 및 판매

- 외국어 상품페이지 제작·홍보·물류·배송·정산 등 토탈지원(연간 단위 사업운영)
- 한국제품 선호도가 높은 북미 지역과 아시아 지역 집중 공략
- 주요 입점몰 : 아마존(미국·일본), 이베이(미국·호주·영국), 쿠팡(일본·싱가포르), 쇼피(싱가포르·말레이시아·필리핀·대만·베트남), 오티시(미국) 등

* 아마존(미국 및 세계 최대 온라인몰), 이베이(미국 및 글로벌 오픈마켓), 쿠팡(아시아 대표 온라인쇼핑몰), 쇼피(동남아 신흥 모바일쇼핑몰), 오티시 : 핸드메이드 제품 중심 글로벌쇼핑몰로
2023년 신규입점 예정

○ K스튜디오 설치·운영

- (화상상담) 경북기업 상시 화상 상담 지원
- (청년·기업 상생프로젝트)경북기업 맞춤형 콘텐츠 기획·활용지원
- (홍보동영상) 기업별 맞춤 홍보동영상 제작
- (사업연계) 경북 해외 우수상품 및 온라인 입점 사업 연계

○ 경북고향장터 사이소 확대 운영

- 유관기관과의 협업을 통한 외연 확장
 - 시군통합쇼핑몰 운영, 기업체 복지몰 입점, 관광 및 복지 연계사업 추진
 - 수산물 판매 강화, 고향사랑기부제 연계 추진
 - 민간 제휴물과의 협업 지속적으로 확대 추진
 - 사이소 판매수수료 적립금을 활용한 적립 포인트 운영

- 쇼핑물 기능개선을 통한 소비자 만족도 제고
 - 민간 쇼핑물 수준의 고객응대 서비스 실시(결제수단 다양화 및 간편화 등)
 - AI 자동 고객응대 시스템(챗봇) 도입
 - 보안성 검토를 통한 취약점 보완 및 시스템 안정화

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	5,690.8	5,500.6	183.2	29.5	29.7	39	41	44	7
국 비	6.5	0	5.5	1.5	1	1	1	1	1
도 비	5,684.3	5,500.6	177.7	28	28.7	38	40	43	6
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 글로벌 온라인몰 연간 100개사 지원

- K-스튜디오 연간 50개사 지원

- 사이소 매출액 ('22) 200억원 → ('24) 500억원 → ('26. 6) 300억원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
소상공 온라인 희망마켓	• 250개소	• 270개소	• 280개소	• 290개소	• 300개소	• 300개소
찾아가는온라인 마케팅 교육		• 2회	• 4회	• 4회	• 2회	
시장별 대표 상품 개발홍보 및 마케팅		• 5개소	• 10개소	• 10개소	• 5개소	
전통시장특산물 판매 등 상품 다변화 지원		• 3개소	• 5개소	• 5개소	• 3개소	
글로벌온라인몰 입점	• 100개사	• 100개사	• 100개사	• 100개사	• 100개사	• 100개사
K-스튜디오	• 50개사	• 50개사	• 50개사	• 50개사	• 50개사	• 50개사
사이소 매출확대	200억원	450억원	500억원	550억원	300억원	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
전통시장 및 소상공인· 자영업자 디지털 전환 지원	소상공 온라인 희망마켓																			
	찾아가는온라인마케팅 교육																			
	시장별 대표 상품 개발홍보 및 마케팅																			
	전통시장특산물 판매 등 상품 다변화 지원																			
	글로벌온라인몰 입점																			
	K-스튜디오																			
	사이소 매출확대																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 소상공인연합회, 상인회 간담회 등을 통해 홍보 등
- 이벤트 개최시 보도자료 배부
- 다양한 온/오프라인 홍보 실시
 - 일간지, 유동인구 밀집지역에 옥외전광판을 통한 홍보
 - 인터넷 카페, SNS를 통한 침투 마케팅 실시

□ 기대효과

- 소상공인 온라인진출 역량강화를 통해 코로나19 이전 수준으로 경영위기 극복 및 온라인 경쟁력이 있는 기업가형 소상공인 육성
- 해외 소비자 대상 경북도 우수상품 홍보 및 경북수출 활성화에 기여
- 도내 중소기업 대상 비대면 해외전자상거래 판매채널 활용 기회 제공
- 다양한 사이소 내·외부 프로모션 진행을 통한 사이소 구매고객의 만족도 증대
- 농가 교육 및 이벤트 지원 활동을 통한 도내 입점농가의 경쟁력 확보 및 온라인 마케팅 역량 제고
- 제휴 판매플랫폼 발굴을 통한 농가 판로처 확대 및 농가 매출 향상
- 코로나19 이후 O2O(온·오프라인 융합) 수출 방식 확산으로 인해 확대된 온라인 수출 콘텐츠 및 디지털마케팅 수요 지원 강화
- 단순 홍보물 제작이 아닌 K-스튜디오를 활용한 비대면 수출마케팅 사업 개발, 타겟시장 맞춤형 기획·활용을 통해 도내 기업의 온라인 수출 경쟁력 제고

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	여성아동정책관		담당자	정화수	880-4532	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 여성 취·창업 확대를 통한 지역경제 활성화 기반 조성**

□ **필요성**

- 가사·육아부담 등으로 경력이 단절된 여성에게 종합적 취업 지원서비스를 제공하여 취업 기회 제공
- 변화하는 산업에 부합하는 고부가가치 전문직 여성 육성

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년간)
- 사업대상 : 취·창업을 희망하는 도내 여성
- 사업내용
 - 경북 맞춤형 취업지원 및 미래인력 양성을 위한 직업교육훈련 강화
 - 여성새로일하기센터 활용 경력단절여성 취업지원
 - 경북 여성일자리본부 운영으로 지역 맞춤형 직업교육훈련 개발 및 운영
 - 창업활성화 분위기 조성 및 여성기업 지원
 - 창업자 발굴에서 성장, 사후관리까지 지원하는 원스탑 지원 플랫폼 단계적 구축
 - 경영컨설팅, 해외 판로개척 지원 및 기업환경개선·직장문화개선 컨설팅 제공

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	415	0	415	83	83	83	83	83	0
국 비	200	0	200	40	40	40	40	40	0
도 비	145	0	145	29	29	29	29	29	0
시군비	70	0	70	14	14	14	14	14	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 여성일자리 35,530개 확충

○ 연도별 목표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
여성일자리 (창업 포함)	3,097개 창출	8,900개 창출	9,120개 창출	9,280개 창출	5,133개 창출	누계

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
여성일자리 확대 및 창업 활성화 인프라 조성	여성일자리 확충																					

☐ 중앙부처 협조 필요사항

- 취·창업 예산(국비) 지원 필요

☐ 주민소통 방안

- 여성일자리 확충을 위한 직업교육훈련과정 및 일자리 정보 제공을 위한 언론홍보

☐ 기대효과

- 경력단절여성의 취·창업 확대로 여성들의 경제활동 참여율 제고 및 지역경제 활성화 기반 마련

경북형 장애인 디지털 훈련센터 설치

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	장애인복지과		담당자	정인희	880-3767	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 4차 산업혁명 시대에 장애인 인재육성 및 장애인 고용기회 확대를 위한
「경북형 장애인 디지털 훈련센터」 설치를 통해 맞춤형 직업 훈련 강화

□ 필요성

- (장애인 역량강화) 4차 산업혁명이 가져올 미래 산업 생태계에서도 살아남을 수 있는 디지털 역량을 가진 장애인 인재 육성
- (디지털 분야 취업확대) 기업이 현장에서 원하는 IT 직무관련 전문 훈련과정 운영으로 디지털 분야 장애인 취업지원

□ 공약개요

- 기간/위치 : 2023년 ~ 2025년 / (1순위)구미 (2순위)포항 (3순위)안동
- 사 업 비 : 22억원(기타 : 고용노동부 장애인고용촉진및직업재활기금)
- 주관/전담 : 고용노동부 / 한국장애인고용공단
- 사업내용 : 장애인 디지털 훈련센터 설치
 - (IT훈련 집중) 장애인 IT훈련 관련 직무 발굴 및 훈련과정 개발
 - (디지털 특화) 장애인 디지털 분야 특화 전문인력 양성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	22	0	22	0	0	22	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	22	0	22	0	0	22	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북 장애인 디지털 훈련센터 설치

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경북 장애인 디지털 훈련센터 설치	• 장애인디지털 훈련센터 설치 관련 업무 협의 (한국장애인 고용공단)	• 고용노동부·한국 장애인고용공단 업무 협의 • 장애인 디지털 훈련센터설치 신청 및 선정	• 장애인 디지털 훈련센터 개소 • 업무협약 체결 (道-한국장애인 고용공단-지역대학 -공공·민간기업 등	• 업무협약에 따른 협력 훈련생 모집 홍보, IT 관련 사업체 추천 등	• 업무협약에 따른 협력 훈련생 모집 홍보, IT 관련 사업체 추천 등	• 업무협약에 따른 협력 계속 추진

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
경북형장애인 디지털훈련센터 설치	경북형 장애인 디지털 훈련센터 설치																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 장애인 디지털 훈련센터 설치에 기금* 투자 필요, '24년 이후 기금 총22억 지원** 필요
- * 고용노동부 장애인고용촉진및직업재활기금 / ** 고용노동부 → 한국장애인고용공단 지원

□ 주민소통 방안

- 주민 및 공공기관 및 민간기업 대상으로 장애인 디지털 훈련센터 설명회 개최

□ 기대효과

- 디지털기술 및 IT분야 장애인 인재 양성
- 4차 산업형 맞춤형 일자리 지원을 통한 장애인 고용 확대

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과 어르신복지과		담당자	하보배 박초연	880-2653 880-3744	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 고용지원 사각지대에 있지만 중추적인 역할을 하고 있는 신중년 일자리 지원으로 근로의욕 고취와 고용창출 유도
- “도민이 중심이 되는 통합복지” 구현, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진으로 지역 어르신이 행복한 복지경북 실현

□ 필요성

- 신중년들이 노동시장에 참여할 수 있는 기회를 제공하여 고용 안전망 구축
- 일하기를 희망하는 어르신들에게 능력과 적성에 맞는 일자리를 제공하여 안정적인 소득원 보장 및 사회참여 기회 확대 필요

□ 공약개요

○ 경북 신중년 일자리 지원 사업

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 사업대상 : 경북도내 신중년
- 사업내용 : 신중년 일자리 창출, 교육 및 컨설팅 지원 등
 - 신중년 일자리 지원센터 운영 : 원스톱 일자리 지원, 구직자 프로그램 운영
 - 퇴직(예정)근로자 이전직 준비 지원 : 생애경력설계·전직스쿨 프로그램 운영
 - 신중년 창업 모델 발굴 및 육성 : 기술창업, 지역특화 협동조합 육성
 - 인건비 지원(파트타임, 중소기업) : 지역산업맞춤형 지방이양사업

○ 노인일자리 및 사회활동지원 사업

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 7,588억원(국비 3,794, 도비 1,138, 시군비 2,656)
- 사업대상 및 내용

유 형	내 용	대 상	월평균시간	보수(기간)
공익활동	지역사회 공익 증진을 위한 사회참여활동 (老老케어·보육시설 봉사, 공공의료 복지시설 봉사·등)	기초연금 수급자	30 (3시간,10일)	월 27만 원 (11개월)
사회 서비스형	노인의 경력과 역량 활용하여 사회적으로 필요한 영역에 서비스를 제공하는 일자리 (교육시설 학습보조 지원, 노인맞춤돌봄서비스 지원, 공공행정 업무지원 등)	만 65세 이상 (일부 60세)	60 (3시간,20일)	월 71만 원 (10개월)
민 간 형	시장형 사업단	만60세 이상		
	취업 알선형			
	수행기관이 매장·사업단을 운영하면서 노인 채용			
	관련직종 업무능력 보유자를 수요처로 연계 (경비·청소·가사·간병인 등)			근로 조건에 따라 상이

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	7,638	0	7,638	956	1,904	1,904	1,904	970	0
국 비	3,794	0	3,794	473	947	947	947	480	0
도 비	1,138	0	1,138	142	284	284	284	144	0
시군비	2,706	0	2,706	341	673	673	673	346	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 신중년 일자리 창출(매년 목표 500명)

- 23개 시·군 유형별(공익활동, 사회서비스형, 시장형사업단, 취업알선형) 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
신중년일 자리사업	• 신중년일자리 창출500명	• 신중년일자리 창출500명	• 신중년일자리 창출500명	• 신중년일자리 창출500명	• 신중년일자리 창출500명	
노인일자리 및 사회활동 지원사업	• 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 (50,000개)	• 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 (50,100개)	• 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 (50,200개)	• 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 (50,300개)	• 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 (50,400개)	• 계속사업 추진

※ 정부의 노인일자리 정책기조(노인일자리 단계적 보완·개선(시장형·사회서비스형 확대 및 공익형의 공익적 가치 높은 사업으로의 개편))에 따라 사업의 질적 향상 도모

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
신중년·시니어 세대를 위한 동행일자리 창출	신중년일자리사업																			
	노인일자리 및 사회활동 지원사업																			

□ **중앙부처 협조 필요사항(재정)**

- 신중년 관련 일자리 예산 지원 확대
- '22년부터 매년 전체 예산액의 50%에 대해 국비 보조 필요(총 3,794억원)

□ **주민소통 방안**

- 참여자 모집 홍보(보도자료, 현수막, 게시판 활용 등)
- 도내 우수 일자리 정보 제공을 위한 통합고용전망망(일자리 포털) 운영
- 신중년 일자리 지원센터 운영 활성화 및 홍보 강화

□ **기대효과**

- 지역 기반 경제 활동에 중추적인 역할을 하는 신중년 대상 일자리 확대를 통한 고용 안정화 유도
- 어르신들의 다양한 일자리 및 사회활동을 지원하여 안정적인 소득원 보장 및 활기차고 건강한 노후생활과 노인복지 향상에 기여

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	외국인공동체과		담당자	김진영 황선준	880-4549 880-4550	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 결혼이민여성 인재를 발굴하여 경쟁력 있는 국제교류 전문가로 양성
- 다문화가족자녀의 이중언어 및 학습능력 제고로 미래 글로벌 인재로 육성
- 외국인의 정착을 촉진하고, 외국인과 주민이 통합하여 지역사회의 지속가능한 발전에 참여할 수 있도록 지역특화형 비자 시범사업 추진

□ **필요성**

- 지역사회 정착지원 정책에서 경제적 자립기반 마련 등 다문화가족의 역량강화를 통한 성장지원 정책으로의 변환 필요
- 우리나라는 OECD국가 중 합계출산율 1명 미만인 유일한 국가이며, 지방은 수도권 집중현상으로 인력난, 대학위기, 농촌 마비 3중고
 - * (우리나라 합계출산율) '84년 1.74 / '00년대 1.1~1.3 / '18년 0.98 / '21년 0.81
- 저출생, 청년유입 정책의 효과가 크지 않은 상황에서 인구감소를 먼저 경험한 선진국들처럼 이민정책을 통해 새로운 대안 모색

□ **공약개요**

- **결혼이민여성의 사회진출 서비스**
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 대 상 : 경북 거주중인 결혼이민여성
 - 사 업 비 : 72억원
 - 사업내용 : 결혼이민여성 글로벌인재양성, 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출
- **다문화가족 인재육성**
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 대 상 : 경북 거주중인 다문화가족
 - 사 업 비 : 193억원
 - 사업내용 : 다문화가족 지역맞춤형학습 및 프로그램, 방문교육, 다문화엄마학교 운영

○ 지역특화형 비자 시범사업 추진

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(시범사업기간 2022. 10. ~ 2023. 10.)
- 사업지역 : 4개 시군(영주, 영천, 의성, 고령)
- 대 상 : 지역우수인재(200명), 재외동포(무제한)
- 사업내용 : 지역특화형비자 시범사업에 선정된 시군에서 거주하며 취업하는 지역우수인재 및 재외동포에게 체류특례* 부여

* (체류 특례) 거주(F-2), 재외동포(F-4) 등 상위 비자 발급, 취업조건 완화, 가족 초청 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	265	0	265	53	53	53	53	53	0
국 비	85	0	85	17	17	17	17	17	0
도 비	60	0	60	12	12	12	12	12	0
시군비	120	0	120	24	24	24	24	24	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 결혼이민여성 글로벌인재양성 연 40명, 결혼이민여성 이중 언어강사 보수교육 연3회, 다문화가족지원 연 170명 및 취업교육 22개소
- 지역우수인재 배정인원 달성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
결혼이민 사회진출	• 결혼이민여성 글로벌인재양성 • 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 • 한국어교육 및 취업교육 등	• 결혼이민여성 글로벌인재양성 • 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 • 한국어교육 및 취업교육 등	• 결혼이민여성 글로벌인재양성 • 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 • 한국어교육 및 취업교육 등	• 결혼이민여성 글로벌인재양성 • 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 • 한국어교육 및 취업교육 등	• 결혼이민여성 글로벌인재양성 • 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 • 한국어교육 및 취업교육 등	
지역특화형 비자사업	• 지역특화형 비자 시범사업 ▶ 공모선정	• 지역특화형 비자 시범사업 ▶ 쿼터 100명	• 지역특화형 비자 시범사업 ▶ 쿼터 요청 예정	• 지역특화형 비자 시범사업 ▶ 쿼터 요청 예정	• 지역특화형 비자 시범사업 ▶ 쿼터 요청 예정	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
포용적 다문화 고용확대 추진	결혼이민 사회진출																			
	지역특화형 비자사업																			

- 결혼이민여성 글로벌인재 양성(연 40명)
- 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 및 교육(보수교육 연3회 등)
- 다문화가족지원(한국어교육, 자녀생활서비스 등-방문교육지도사 연 170명) 및 교양·취업교육 등(22개소)
- 지역특화형 비자 시범사업 지역우수인재(23. 10월까지 100명 쿼터 배정)
- 23. 10월 이후 사업확대시 사업대상지 및 배정인원 목표값 설정

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 체계적·단계별 한국어교육, 자녀생활서비스 등을 위해 '23년 이후 국비 지원강화
- 지역특화형 비자 시범사업 사업대상지 및 배정인원 확대(법무부 체류관리과)

□ 주민소통 방안

- 사회안전 SOS긴급 지원체계 구축, 다문화 길라잡이 유튜브 지원, 결혼이민여성과 내국인이 함께하는 사회봉사·문화체육 활동 등 적극 지원, 다문화 감수성 교육 강화 등
- 외국인-내국인 민관협의체 구성·운영 : 동포, 유학생, 내외국인 주민, 시군, 경찰서 등 협의체를 구성하여 문제점 해소 및 통합 프로그램 추진
- SOS 긴급지원팀 운영 : 도, 경찰서, 가족센터, 다누리콜센터, 지역조사위원으로 구성하여 외국인 갈등상황, 사고대응 전담팀 운영

□ 기대효과

- 경쟁력있는 다문화자원 양성으로 국제교류 지원 인력확보 및 결혼이민자 경제적 자립기반 조성 및 경북의 이미지 제고
- 인구감소지역의 지역별 특화 산업, 대학, 일자리 현황 등에 적합한 외국인 정착을 유도하여 지자체의 생활인구 확대, 경제활동 촉진, 인구유출 억제, 인구유입 등 선순환 구조 실현

③ 세계로 진출할 기회

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	공항정책과		담당자	신재선 송진호	880-8823 880-8826	중양협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표 : 장래 증가하는 항공수요를 반영한 충분한 규모의 중남부권 스마트 경제물류공항 조기 건설**

□ 필요성

- 지속적인 항공수요 증가를 충족시키고, 지역산업의 물류경쟁력을 강화하기 위한 충분한 규모의 중남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설 필요

□ 공약개요

- 기간/위치 : 2016~2030 / 군위군 소보면 및 의성군 비안면 일원
- 사업량 : 0.8km²(25만평) ※ 군공항 : 16.9km²(511만평), 11.4조원(별도)
- 사업비 : 1조 4,000억원(국비)
- 주관 : 국토교통부
- 주요내용
 - 중·장거리 국제선 운항이 가능한 활주로
 - 1천만명 이상 수용 가능한 여객터미널
 - 30만톤 이상 처리가 가능한 화물터미널 등

□ 연도별 투자계획

구분	예산 투자 계획(억원)								
	합계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	14,000	0	2,818	4	0	30	480	2,304	11,182
국비	14,000	0	2,818	4	0	30	480	2,304	11,182
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 충분한 규모의 중남부권 스마트 경제물류 공항 착공

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
중·남부권 거점 스마트 경제물류 공항 조기건설	• 사전타당성 검토 추진 • 대구경북신공항 건설을 위한 특별법 제정 추진	• 대구경북신공항 건설을 위한 특별법 제정 • 예비타당성 조사	• 기본계획 수립 및 고시	• 실시계획 승인 및 고시 • 보상 추진 • 실시설계	• 보상 실시 • 공사 착공	• 공항 개항

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
중.남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설	중.남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 대구경북신공항 건설을 위한 특별법 제정 협의(기재부, 국토부, 국방부 등)

• 예비타당성 조사 면제 및 국비 지원 법적 근거 마련

○ 대구경북신공항 기본계획 수립 및 각종 행정절차 적기 추진 건의

○ 목표 연도 개항을 위한 국비 등 예산 적기 확보 등

□ 주민소통 방안

- 군위군·의성군에 현장소통상담실 운영을 통한 주민소통 강화

• 현장소통상담실 내에 전문가상담실(법무, 세무, 감정평가 등)을 설치 및 운영

• 찾아가는 현장소통상담실 운영

○ 공청회, 주민설명회, 언론홍보 등 주민소통 및 홍보

□ 기대효과

- 중장거리 운항이 가능한 중남부권 스마트 경제물류 거점공항을 조기 건설하여 지역경제발전 및 인구유입 파급효과 극대화

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	공항신도시조성과 항공산업과		담당자	김상윤 배연준	880-8843 880-3292	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 대구경북신공항의 항공물류 경쟁력 강화를 위하여 첨단 스마트 통합물류시스템을 갖춘 항공물류단지 조성
- 새로운 미래교통 수단인 AAM을 선제적으로 도입하고 미래산업으로 육성하기 위한 AAM 공급망(Supply Chain) 구축 및 산업생태계 조성

□ **필요성**

- 전자상거래 및 국제특송 시장의 발달 등 지역의 물류환경은 급성장 중이나 부족한 물류 인프라에 따른 사회적 비용의 증가
- 전자·전기, 바이오, 신선 농산물 등 지역 주력산업의 복합물류 거점화와 유통·무역산업 활성화를 통한 중·남부권 국제 항공물류 거점 육성

※ (대통령 지역공약) 2. 신공항 시대 공항경제권 육성

- 새로운 미래교통 수단인 AAM을 선제적으로 도입하고 미래산업으로 육성

□ **공약개요**

- 스마트 항공물류단지 조성
 - 기간/위치 : 2022~2030 / 의성군 일원
 - 사업비 : 1,000억원(국비)
 - 사업내용 : 첨단 물류시스템을 갖춘 스마트 항공물류단지 조성
 - ※ 스마트 통합물류시스템을 갖춘 복합물류센터 및 신선화물 전용처리 시설구축 등
- 미래항공교통(AAM) 산업생태계 구축
 - 기간 : 2022년 ~ 2030년
 - 사업비 : 3억원(도비) ※ '24년 연구용역을 통한 사업비 산정 예정
 - 사업내용
 - 시범공역 구축 R&D, 기체·부품 성능 고도화, 기술개발 및 사업화 지원
 - 경북도 내 기업 AAM 산업으로 업종 전환 및 협력사업 발굴·추진
 - 관련기업과 대학을 연계한 교육프로그램 제공 및 인재양성
 - AAM 버티포트 조성, MRO 센터 건립, 항공교통관리 등 산업생태계 구축

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,003	0	43	0	0	3	10.0	30.0	960
국 비	1,000	0	40	0	0	0	10	30	960
도 비	3	0	3	0	0	3	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 항공물류단지 국가정책사업 추진 및 물류단지개발계획 수립을 통한 일반물류단지 지정 추진
- 국토부 「한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵」에 따라 UAM 지역시범사업 선정을 위한 경북형 미래항공교통(G-AAM) 단계별 실행계획 수립 및 산업생태계 조성

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획 작성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
스마트 항공물류 단지 조성	공항신도시 및 산업단지 중장기 발전전략 수립 연구용역 시행	- 스마트 항공물류 단지 기본구상 수립 연구용역 완료 - 국가정책사업 추진 등 부처 건의 3회	- 사업시행자 지정 - 사전 및 예비 타당성 조사 착수 - 국가정책사업 추진 및 시행자 지정 등 관계기관 건의 5회	- 사전 및 예비 타당성 조사 완료 - 물류단지 개발 계획 수립 착수 - 예산 확보 등 사업 조기착수 관련 부처 건의 5회	- 물류단지개발 계획 완료 및 지정신청 - 일반물류단지 지정 및 고시 - 사업 조기착수 및 자유무역지역 예정지역 지정 등 관계 부처 건의 2회	실시계획 승인 및 공사착수
미래항공 교통(AA M) 산업생태 계 구축	AAM 사업화 검토	AAM 관련기관 협의	- 지역시범사업 신청 - G-AAM 중장기 전략 수립	(1년차) 지역시범 사업 추진 - AAM 산업 생태계 조성 및 기업지원	(2년차) 지역시범 사업 추진 - AAM 산업 생태계 조성 및 기업지원	(3년차) 지역시범사업 추진 - AAM 산업 생태계 조성 및 기업지원

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
신공항 시대 공항경제권 육성	스마트 항공물류단지 조성																			
	미래항공교통(AAM) 산업생태계 구축																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 스마트 항공물류단지를 국가정책사업으로 추진 건의 (대통령 지역공약)
- 자유무역지역 예정지역 지정 등 경제특구 지정 건의
- 사업 조기 건설을 위한 예산 적기 확보
- UAM 지역시범사업 지정 신청 등을 위한 국비 보조 건의

□ 주민소통 방안

- 공청회, 주민설명회, 언론홍보 등 주민 홍보 추진
- 의성군 현장소통상담실 운영을 통한 주민소통 강화
- 기존 민원 사례조사, 주민 의견수렴 등 실시

□ 기대효과

- 대구경북신공항을 수준 높은 항공물류 인프라를 갖춘 중남부권 항공물류의 거점공항으로 육성 및 포워드 업체 유치 효과 기대
- 경북형 미래항공교통(G-AAM) 네트워크 및 산업생태계 조성, UAM 지역시범사업 지정 신청 등을 통해 경상북도가 AAM 산업 선점 및 육성에 기여

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	안미진	880-7767	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 포항영일만항 활성화로 동해안 거점 항만 구축
- 항만 배후부지 활용으로 포항영일만항 기능 강화
- 통합신공항과 연계한 투 포트 시스템 구축

□ 필요성

- 동해안 유일의 컨테이너항만으로 경상북도를 넘어서 환동해 지역 물류 거점 항만 및 북극항로 전초기지로의 필요성
- 해외 선진항만들은 단순한 공급망 연결 고리를 넘어 통합 물류, 효율적 에너지 활용 공간 및 친환경 작업화 진행 중

□ 공약개요

- 포항영일만항 거점항만 기능강화
 - 항만배후단지 조속 추진으로 부가가치 기업 유치 강화
 - 항만배후단지 2단계 개발 조속 추진 지속적 건의
 - 인센티브 제도를 활용한 선사 및 화주 유치

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	392	292	100	20	20	20	20	20	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	196	146	50	10	10	10	10	10	계속
시군비	196	146	50	10	10	10	10	10	계속
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 항만 배후단지 1-2단계 준공 및 2단계 시행 조속 추진
- 영일만항을 이용한 다양한 화물 유치 실적

- 항만 배후단지 조속 건설을 위한 지속적 건의
- 인센티브제도 확대를 통한 신규 선사 및 다양한 화물 유치

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
항만 배후단지 건설		• 항만배 후단지 1-1단계 2공구 분양 • 항만배 후단지 1-1단계 48천㎡ 준공	• 항만배 후단지 1-1단계 2공구 기반시설 공사 추진 촉구	• 항만배 후단지 2단계 조속 추진 해수부 건의	• 제2차 신항만 건설기본계획 조속 추진 건의 • 포항 구항 기능 이전 조속 추진을 위한 해수부 건의	• 2030년 까지 계속 추진
화물의 다양화	• 자동차 화물 시범 운항	• 자동차 화물 정기 운항	• 화주 간담회를 통한 화물 유치 추진	• 컨테이너 이외 신규 화물 유치 1건 이상		
인센티브 제도 확대		• 인센티브제도 개선을 위한 조례 개정				

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
영일만항 거점항만 기능강화	항만 배후단지 건설																					
	화물의 다양화																					
	인센티브 제도 확대																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 영일만항 개발사업 조속 추진 건의

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 배후단지 활성화로 인한 고용 창출 효과
- 다양한 화물 처리로 인한 항만 활성화 및 지역 경제 활성화

자율운항 레저선박 테스트베드 구축

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	동해안정책과		담당자	박은서	880-7620	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 자율운항 레저선박 테스트베드 및 기술개발 지원센터 구축

□ 필요성

- 레저선박, 레저용 수중드론 등 다양한 해양레저장비 연구개발, 안정적인 성능 검증 및 실증 지원을 위한 실험역 해상시험장(Test-bed) 구축 필요
- 실험역 해상시험장(Test-bed)을 오픈랩(Open Lab) 및 리빙랩(Living Lab)으로 활용
- 포항 동빈내항 및 형산강마리나, 울진 후포마리나에 자율운항 레저선박, 스마트마리나 항만 도입을 위한 기술개발 필요

□ 공약개요

- 육상 및 해상 연구기반 구축, 실증시험을 통한 자율운항 레저선박 기술개발
 - (육상) 원격관제센터 구축 및 운영계획, 선박건조 시설 및 시제품 제작
 - (해상) 연구개발, 실증시험, 현장적용실적 확보를 위한 해상시험장(Test-bed) 구축
 - (선박) 위성항법시스템, 레이더, 카메라, 센서 등 자율운항 시스템 개발

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	320	0	320	0	0	80	80	160	0
국 비	200	0	200	0	0	50	50	100	0
도 비	21	0	21	0	0	6	6	9	0
시군비	49	0	49	0	0	14	14	21	0
민자등	50	0	50	0	0	10	10	30	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 테스트베드 구축 및 기술개발 지원센터 구축

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
테스트 베드 구축	• 대선공약 건의 • 해수부 협의	• 연구용역시행 • 신규 국가사업 건의	• 신규 국가사업 반영 및 공모신청 준비	• 2~3월 : 공모선정 • 4~5월 : 추가경정 예산확보 • 6월 : 사업시작 • 테스트베드 설계 및 착공 (설계완료, 건축 공정률 20%)	• 테스트베드 구축 (공정률 70%)	• 사업 완료
기술개발 지원센터 구축	• 대선공약 건의 • 해수부 협의	• 연구용역시행 • 신규 국가사업 건의	• 신규 국가사업 반영 및 공모신청 준비	• 2~3월 : 공모선정 • 4~5월 : 추가경정 예산확보 • 6월 : 사업시작 • 지원센터 설계 및 착공 (설계완료, 건축 공정률 20%)	• 지원센터 구축 (공정률 70%)	• 사업 완료

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
자율운항 레저선박 테스트베드 구축	테스트베드 구축																			
	기술개발지원센터 구축																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- (해양수산부) 신규 국가연구개발 사업 선정
- (과학기술정보통신부) 국가과학기술심의위원회 심의
- (기획재정부) '24년 이후 국비 총200억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 자율운항 기술개발 및 실증시험 활용, 지역 중소선박기업 기술 및 경쟁력 제고
- 기자재, 장비 및 부품 산업 활성화, 레저선박 관리 및 운영 서비스 일자리 창출

환동해 연안항 활성화

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	박근록	880-7768	중앙협조	연안항 지정

❖ 공약목표 : 연안항 개발 등을 통한 동해안 수산물 유통 및 관광거점 항만으로 육성

□ 필요성

- 항내 정온면적 확대를 통한 어선 등 피항선박의 안전 확보
- 도내 연안항 연계를 통한 관광인프라 구축

□ 공약개요

- 제4차 강구항 항만개발
 - 4차 항만 기본계획에 따라 강구항 개발 추진
- 제4차 구룡포항 항만개발
 - 4차 항만 기본계획에 따라 방파제 확장, 해수교환시설 설치 등 추진
- 감포항 연안항 지정
 - 해양수산부에서 추진중인 감포항 사업 준공(2025년 예정) 후 감포항 연안항 지정 건의

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	820	340	406	115	66	80	80	65	74
국 비	340	340	0	0	0	0	0	0	0
도 비	480	0	406	115	66	80	80	65	74
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 강구항 개발사업 준공
- 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계용역 완료 및 공사 착공
- 감포항 연안항 지정 건의

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
강구항 4차 항만개발	• 제3차 강구항 개발사업 추진 (공정률 88%)	• 제3차 강구항 개발사업 준공				• 제4차 강구항 개발사업
구룡포항 4차 항만개발	• 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계 용역 착수	• 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계 용역 준공 • 공사착공				• 공사준공
감포항 연안항 지정				• 감포항 사업 준공(예정) • 연안항 지정 건의		

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
환동해 연안항 활성화	강구항 4차 항만개발																					
	구룡포항 4차 항만개발																					
	강포항 연안항 지정																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 現 추진 중인 감포항 사업 완료 후 감포항을 지방관리 연안항으로 지정될 수 있도록 건의

※ 해수부 추진사업 : 감포항 호안보강 및 태풍피해 복구공사(15,981백만원)
감포항 외곽시설 설치공사(33,719백만원)

□ 주민소통 방안

- 구룡포항 방파제 확장 실시설계용역에 따른 주민설명회

□ 기대효과

- 안전하고 편리한 항만시설 구축으로 동해안 수산물 유통 활성화
- 연안항 연계를 통한 관광객 유입 및 지역경제 활성화

통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	이은정	880-3336	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 통합신공항과 연계한 항공특화단지 조성으로 경상북도 푸드밸리 조성**

□ 필요성

- 우리 도는 대규모 항만과 공항이 원거리에 있어 수출·내수 등 국내외 농식품 물류비와 이동시간이 많이 소요되어 물류환경 열악
- 의성군 등 경북지역 16개 시군은 인구 감소 지역으로 지정이 되는 등 지역경제 활성화를 위한 미래 전략 필요

□ 공약개요

- **통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성(총 790억원)**
 - 청년중심 스마트팜 육성(20억원)
 - 가정간편식 종합지원센터 건립(200억원)
 - 유기농산업 복합서비스단지 조성(140억원)
 - 경상북도 먹거리통합지원센터 건립(190억원)
 - 농식품수출종합지원센터 건립(180억원)
 - 사이소 명품 복합지원센터 조성(60억원)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	790	0	140	0	8	66	66	0	650
국 비	275	0	0	0	0	0	0	0	275
도 비	342	0	70	0	4	33	33	0	272
시군비	133	0	70	0	4	33	33	0	63
민자등	40	0	0	0	0	0	0	0	40

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 푸드밸리 6개 사업중 4개 사업 타당성 용역 완료, 1개 사업 준공

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성	• 2개 사업 용역 완료	• 2개 사업 용역 완료	• 1개 사업 설계·착공	• 1개 사업 공사진행	• 1개 사업 완공	• 지속 추진

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
통합신공항연계 경상북도 푸드밸리조성	통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성																					

- 공약 이행을 위한 실천(추진)계획
 - 의성군 관련부서 및 도 협업부서 상시 및 수시 업무 협의
 - 국비 확보를 위한 연차별 용역(도 자체), 사업 설명을 위한 관련 부처 지속 방문

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 푸드밸리 조성을 위한 국비 투자 필요, 23년 이후 국비 총 275억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업부지 확보 등을 위한 주민설명회

□ 기대효과

- 통합신공항 개항에 따른 지역 농식품 산업 경쟁력 확보 및 수출 교두보 마련
- K-농식품 생산·수출·물류 전진기지인 푸드밸리 조성으로 농식품 산업 집적화·복합화·글로벌화 중심축 기대

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	동해안정책과		담당자	한상식	880-7627	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 동해안의 생태자원(머드 등)을 활용한 부가가치 산업 활성화 및
연관기업 육성 도모**

□ 필요성

- 환동해 미활용 해양자원의 지속적인 조사평가 및 소재화 기술개발을 통한 헬스케어 소재산업 육성
- 양질의 마린머드 활용, 고부가 헬스케어 소재산업 개발 필요
 - 헬스케어(뷰티)소재 → 메디컬소재 → 첨단 소재화 산업

□ 공약개요

- 환동해 마린머드 활용 바이오 플랫폼 구축
 - 기간/위치 : 2023~2030년 / 울진군 죽변면 후정리
 - 사업규모 : 실증단지 1식(연구센터, 상용센터, 원료숙성고, 시설장비)
 - 사업내용
 - 1단계('23 ~ '25) : 머드특성평가, 인프라구축, 소재화 연구(실증사업)
 - 2단계('26 ~ '30) : 실증단지 1식(연구센터, 상용센터, 원료숙성고, 시설장비)
 - 시행주체 : 울진군, (재)환동해산업연구원
 - 총사업비 : 181억원(국비 104, 지방비 77)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	181	0	121.5	1.5	4	16	50	50	59.5
국 비	104	0	68	0	0	8	30	30	36
도 비	77	0	53.5	1.5	4	8	20	20	23.5
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 환동해 마린머드 실증센터 건립

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 12월	비고 (임기후)
환동해 마린머드 실증센터 건립	• 환동해 마린머드 활용 바이오산업 플랫폼구축 기획 용역	• 환동해 마린머드 실증사업 추진	• 환동해 마린머드 실증센터 실시설계용역	• 환동해 마린머드 실증센터 착공	• 환동해 마린머드 실증센터 건립 추진	• 환동해 마린머드 실증센터 준공

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
환동해 마린머드활용 바이오산업 플랫폼 구축	환동해 마린머드 실증센터 건립																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

○ 마린머드 실증센터 건립 기본 설계를 위해 국비 12억원 요청('24년)

□ 주민소통 방안

○ 마린머드 실증센터 건립 주민설명회 개최 및 주민수용성 확보

□ 기대효과

- 울진 왕돌초 해저의 마린머드를 활용한 바이오 산업소재 산업 육성
- 시장수요를 반영한 마린머드 기반 헬스케어 상용화 기술개발로 고용창출 및 지역경제 활성화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	외교통상과 관광마케팅과		담당자	김동영 전미라	880-2738 880-3204	중앙협조	-

❖ **공약목표**

- 2025 APEC 정상회의의 경주 유치를 통해 경북의 세계화에 날개를 달고 세계로 진출할 기회 마련
- 마이스 산업 활성화 기본계획 수립

□ **필요성**

- 2025APEC 정상회의의 경주유치를 위한 분위기 조성, 인지도 선점 및 경쟁력 확보
- 매년 기업회의, 포상관광, 이벤트 및 전시회 등 마이스산업이 증감함에 따라 이를 체계적이고 효율적으로 관리·운영하여 새로운 관광자원으로 활용하고자 함

□ **공약개요**

- 2025APEC 정상회의의 경주 유치 추진
 - 사 업 비 : 130백만원(도비)
 - 사업내용
 - APEC 정상회의의 유치를 위한 성공유치 홍보물 제작
 - APEC 정상회의의 유치 민간추진위원회 구성(13명), 발대식 개최 및 정기회의의 운영 등
- 2025APEC 정상회의의 경주 유치 추진지원
 - 사업기간 : 2023. 1월~12월
 - 사 업 비 : 334백만원(도비 150, 시비 184)
 - 사업내용
 - APEC 정상회의의 유치를 위한 성공유치 홍보 사업 및 행사 추진
 - APEC 정상회의의 유치 추진위원회 구성(225명), 발대식 개최 및 정기회의의 운영 등
- MICE 산업 활성화 추진
 - 사업기간 : 2023. 1월~12월
 - 사 업 비 : 20백만원 (연구용역비)
 - 사업대상 : 컨벤션센터* 및 유니크베뉴** (소규모 회의시설)
 - * 컨벤션센터 : HICO(경주), GUMICO(구미), ADCO(안동), 포항(추진중)
 - ** 유니크베뉴 : 황룡원, 평산아카데미연수원 등 21개소
 - 사업내용 : 경북 마이스산업 활성화 계획 수립, 발전방안, 컨벤션센터 협력 네트워크 구축 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	11	0	11	4.5	3.5	3.0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	5	0	5	1.8	1.7	1.5	0	0	0
시군비	6.1	0	6.1	2.8	1.8	1.5	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- APEC 정상회의 유치 홍보 및 행사 운영, 민간추진위원회 운영 개최 실적
- 마이스 산업 활성화 기본계획 수립

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
2025APEC 정상회의 유치 업무추진	• 정상회의유치 홍보물제작 • 온오프라인 홍보 1회	• 정상회의유치 홍보물제작 • 민간상임위원회 구성 및 발대식 • 온오프라인 홍보 3회, 행사 2회	• 정상회의유치 홍보물제작 • 민간상임위원회 운영 • 온오프라인 홍보 2회			
MICE산업 강화	• 마이스 산업 활성화 용역 시행계획수립	• 연구용역시행 • 마이스산업 활성화 기본계획 수립				

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
2025 APEC 정상회의 경주 유치 및 MICE 산업 강화	2025APEC 정상회의 유치 업무추진																					
	MICE산업 강화																					

- 2025 APEC 정상회의 홍보 사업
 - 숙박시설 리모델링 3D 시뮬레이션 영상제작 1식, 경주유치 홍보 영상제작 1식
 - 온·오프라인 유치 홍보 활동 지속
- 2025 정상회의 유치 추진위원회 운영(경주시)
 - 2023년 상반기 유치 추진위원회 구성 및 정기회의 상·하반기 운영

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 대언론 홍보를 적극 활용하여 경주 유치 추진 타당성 적극 홍보
- 연구용역 결과보고서(마이스산업 활성화 계획서)를 정책연구관리시스템(프리즘)에 등록하여 공개 예정

□ 기대효과

- 2025 APEC 정상회의를 천년 고도 경주에 유치함으로써 경북의 아름다움을 세계 정상들에게 알리는 기회 마련
- 정상회의 유치를 통한 생산, 부가가치, 취업유발 등 경제효과 창출
- 마이스 산업 활성화 계획 수립을 통한 육성전략 및 발전방안을 마련하여 지역 산업과 마이스 산업이 동반성장할 수 있는 기틀을 조성

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	공항정책과		담당자	남건규 김시윤	880-8829 880-8830	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 지역공항 인프라 활용 다각화를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 필요성

- 울릉공항 건설 국비 확보를 통한 접근성 개선 및 국가안보 강화
- 지속가능한 포항경주공항 활성화 방안 마련으로 지역 경제 발전 도모

□ 공약개요

- (포항경주공항) 명칭변경 후속 활성화사업 추진
 - 지역항공사 설립 검토
 - 지역항공사 설립 타당성 조사 용역 추진
- (울릉공항) 원활한 울릉공항 건설사업 추진을 위한 국비 확보
 - (위 치) 울릉군 울릉읍 사동리 일원
 - (사업기간) 2020년 ~ 2025년
 - (사 업 비) 7,292억원
 - (사업내용) 소형항공기 이착륙이 가능한 소형공항 건설
 - 활주로(1,200m×36m), 여객터미널 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	7,292	1,558	5,734	1,449	1,080	1,200	2,005	0	0
국 비	7,292	1,558	5,734	1,449	1,080	1,200	2,005	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 울릉공항 건설 국비 확보 및 지역항공사 설립 검토

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
울릉공항 건설 국비 확보	• 공사추진 (공정률 30%)	• 공사추진 (공정률 45%)	• 공사추진 (공정률 60%)	• 공사추진 (공정률 80%)	• 개항	
지역 항공사 설립검토	• 지역항공사 설립 타당성 조사 용역추진	• 지역항공사 설립 타당성 조사 용역추진	• 지역항공사 설립 계획 수립 및 협의	• 항공사 유치 및 업무 협의	• 지역항공사 설립	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
지역공항 활성화	울릉공항 건설 국비 확보																			
	지역 항공사 설립검토																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 울릉공항 건설사업 국비 투자 필요
- 지역항공사 설립을 위한 업무 협의 및 심의

□ 주민소통 방안

- 보도자료 등을 통한 대국민 홍보

□ 기대효과

- 안정적인 항공서비스 제공 및 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화 도모
- 지방공항 활성화 및 일자리 창출

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	공항정책과		담당자	김시윤 서한나	880-8830 880-8831	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 항공교육 인프라 확보를 통한 항공산업 경쟁력 제고 및 일자리 창출
- 회전익 정비 특화단지 조성을 통한 신성장 동력 확보 및 일자리 창출

□ 필요성

- 미래 성장의 축인 공항을 활용한 항공산업 거점 도약을 위해 지역산업 연계를 통한 항공 산업 광역생태계 조성
- 회전익 항공기 사고 빈발에 따른 항공 안전 확보

□ 공약개요

- (울진비행장) 종합항공훈련 특화단지 조성
 - (사업기간) 2022년 ~ 2027년
 - (사업비) 1,620억원
 - (사업내용)
 - (1단계) 종합항공훈련센터 건립 및 기반시설 확충
 - (2단계) 항공전문인력 양성사업 추진
 - (3단계) 전시·교육·체험 가능한 항공훈련테마파크 조성
- 군용·민용 회전익(헬기) 정비 특화단지 조성
 - (위치) 예천비행장 및 통합신공항 인근
 - (사업기간) 2022년 ~ 2030년
 - (사업비) 500억 원 정도
 - (사업내용) 군용·민용 회전익(헬기) 및 드론 정비 특화단지 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	2,120	0	1,086	4	7	20	545	510	1,034
국 비	2,110	0	1,076	1	5	20	540	510	1,034
도 비	10	0	10	3	2	0	5	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 종합항공훈련 특화단지 조성사업 착수 및 국비 확보
- 군용·민용 회전익(헬기) 정비 특화단지 조성사업 국비 확보

○ 종합항공훈련 특화단지 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
종합항공훈련 특화단지 조성	• 종합항공훈련 특화단지 조성 연구용역 추진	• 종합항공훈련 특화단지 조성 연구용역 추진	• 종합항공훈련 특화단지 조성사업 국비 건의	• 종합항공훈련 특화단지 조성사업 국비 확보	• 종합항공훈련 특화단지 조성 사업 착수	
헬기 정비 특화단지 조성	-	• 헬기 정비 특화 단지 조성 연구용역 예산확보 및 착수	• 헬기 정비 특화 단지 조성 연구용역 추진	• 헬기 정비 특화 단지 조성사업 국비 건의	• 헬기 정비 특화 단지 조성사업 국비 확보	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
지역공항 리뉴얼프로젝트	종합항공훈련 특화단지 조성																			
	헬기 정비 특화단지 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 종합항공훈련 특화단지 조성사업 국비 투자 필요
- 군용·민용 회전익(헬기) 정비 특화단지 조성사업 국비 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 주민설명회 개최
- 보도자료 등을 통한 대국민 홍보

□ 기대효과

- 안정적 전문 인력 수급체계 마련을 통한 미래 항공수요 대응 및 항공산업 육성
- 항공선진국 도약에 필요한 우수한 인적기반 확보를 통한 지역경제 활성화 도모
- 항공산업 성장환경 조성 및 항공기 정비 기반 마련을 통해 항공산업 경쟁력 확보 및 신성장 동력 확보

울릉 사동항 3단계 개발추진

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	박근록	880-7768	중앙협조	항만개발계획 반영

❖ **공약목표** : 크루즈 부두 및 마리나를 개발하여 울릉공항 취항과 함께 울릉도를 국제관광도시의 거점으로 육성

□ 필요성

- 포항영일만항에 완공된 크루즈 전용부두와 연계한 관광인프라 구축
- 2025년 개항 예정인 울릉공항과 함께 국제 크루즈 및 마리나 부두를 신설하여 울릉도를 국제 관광도시 거점으로 육성

□ 공약개요

- 울릉 사동항 3단계 개발추진
 - 울릉 사동항 3단계 개발 타당성 기본구상 용역 결과를 토대로 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획에 반영될 수 있도록 해수부 지속 건의

□ 연도별 투자계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계									
국 비									
도 비			해	당	없	음			
시군비									
민자등									

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

• 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획에 반영

- 울릉 사동항 3단계 개발 타당성 기본구상용역('22.2. ~ '23.1., 울릉군 시행)
- 용역결과를 토대로 해수부에 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획 반영 건의

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
울릉 사동항 3단계 개발추진	•사동항 3단계 개발 타당성 기본구상용역 착수	•사동항 3단계 개발 타당성 기본구상 용역완료 •제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의	•제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의	•제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의		

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고	
		'22		'23				'24				'25				'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
울릉 사동항 3단계 개발추진	울릉 사동항 3단계 개발추진																		

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 사동항 3단계 개발계획을 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획에 반영될 수 있도록 적극검토 요청

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 항만시설 구축으로 안전하고 편리한 항만시설 제공
- 크루즈 및 마리나 부두 신설로 관광객 유입 및 지역경제 활성화
- 해군의 군함 정박 등으로 영토 수호기능 강화

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	해양레저관광과		담당자	서성배 홍성진	880-7782 880-7783	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 감포 해양레저복합단지와 포항 국제서핑특화지구 조성으로 해양 레포츠 저변확대 및 해양관광 활성화**

□ 필요성

- 신라 역사문화 유적 등 내륙관광 자원 및 혁신원자력연구단지와 연계한 해양레저 복합단지 조성으로 해양관광 활성화
- 동해안의 대표 서핑 핫플레이스인 용한리 해변을 중심으로 서핑 스팟을 벨트화하여 세계적 서핑메카 육성 및 해양스포츠 저변 확대

□ 공약개요

- 경주 감포 해양레저복합단지 조성
 - 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년 / 경주시 감포읍 일원
 - 사 업 비 : 450억원(국비 225, 지방비 225)
 - 사업내용 : 방파제건설, 요트 계류시설, 클럽하우스, 전망대 등
- 포항 국제 서핑특화지구 조성
 - 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년 / 포항 흥해읍 용한리 일원
 - 사 업 비 : 300억원(국비 150, 지방비 150)
 - 사업내용 : 서핑 클럽하우스, 서핑 아카데미, 서핑 샵, 해변공원 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	750	0	370	0	20	50	120	180	380
국 비	375	0	185	0	10	25	60	90	190
도 비	112.5	0	55.5	0	3	7.5	18	27	57
시군비	262.5	0	129.5	0	7	17.5	42	63	133
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 감포 해양레저복합단지 및 포항 국제 서핑특화지구 조성 착공 및 공정률 70% 이상 달성

- 경주 감포 해양레저복합단지 조성
 - '23년 : 해양레저관광 거점 공모 준비 및 신청, 공모 선정 시 기본계획 용역 착수
 - '24년 ~ : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 기반시설, 건축시설 착공
- 포항 국제 서핑특화지구 조성
 - '23년 : 기본구상 및 타당성 조사 연구용역 착수 및 국비확보 활동
 - '24년 ~ : 국비확보 및 기본 및 실시설계 용역, 사업 착공 등
- 연도별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
감포 해양레저복합 단지 조성	• 기본구상 용역 완료	• 해양레저관광 거점 공모 신청 • 기본계획 용역착수	• 기본 및 실시설계 용역 준공	• 기반시설 및 건축 착공	• 기반시설 및 건축시설 공정률 70% 달성	• 전체사업 준공
포항 국제서핑 특화지구 조성	• 용한리 서퍼 비치센터 준공	• 기본구상 및 타당성조사 연구용역 착수	• 국제서핑 특화 지구 조성 국비 보조사업 건의	• 기본 및 실시설계용역	• 국제서핑 특화지구 조성사업 착공	• 전체사업 준공

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
동해안 해양레저 관광 활성화	감포 해양레저복합단지 조성																			
	포항 국제서핑 특화지구 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 감포 해양레저복합단지 조성에 투자 필요, '23년 이후 국비 총250억 보조 필요
- 포항 국제 서핑특화지구 조성에 투자 필요, '23년 이후 국비 총150억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 감포 해양레저복합지구 공모 신청 및 기본 및 실시설계 추진 시 간담회, 주민설명회 추진 및 보도자료 배포 등 홍보

□ 기대효과

- 내륙관광과 해양레저관광을 결합하여 다양한 관광상품을 제공함으로써 체류형 관광객 유치 및 경북 해양관광산업 발전
- 서핑특화지구 조성으로 특색 있는 서핑대회, 해양스포츠 이벤트 및 서핑 아카데미 등 개최를 통한 경북 서핑 브랜드 인지도 상승
- 서퍼들의 해양레포츠 관광이 증가하여 지역경제 활성화 도모 및 낙후 지역

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	관광마케팅과 환경정책과		담당자	이은지 김정훈	880-3213 880-3525	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 경북형 고품질, 고부가 웰니스관광 자원 발굴 및 육성기반 마련
- 경북 동북부권 생태관광활성화 기반구축

□ **필요성**

- 지역 웰니스 자원에 기반한 경북관광산업의 질적 성장과 고부가 관광 육성
 - 경북만의 웰니스관광 브랜드, 콘텐츠, 생태계 구축을 통한 차별성 강화
 - 도내 환경부 생태관광지역으로 지정된 지역에 체험, 교육, 체류기능을 갖춘 생태관광 거점시설*을 조성하여 자연자원의 현명한 이용 및 지역소득 증진
- * 에코촌 : 생태관광지역에 친환경적으로 소규모 숙박시설을 조성하여 체류형 생태관광을 활성화를 추구하는 시설, 전국 5개소(순천만, 고창 윤곡습지, 남해 등)

□ **공약개요**

- **경북 웰니스관광 자원 발굴**
 - 사업기간 : 2022 ~ 2026년
 - 대 상 : 경상북도 일원
 - 경북 웰니스 관광지 30개소 선정 및 육성지원
 - 특화 웰니스 프로그램 개발, 경북 웰니스 페스티벌 개최
 - 사 업 비 : 57억원(도비 43.5, 시군 13.5)
- **웰니스관광산업 기반구축**
 - 사업기간 : 2022 ~ 2026년
 - 대 상 : 경상북도 일원
 - 웰니스·의료관광 융합 클러스터 공모, 경북 웰니스·의료관광산업 협의체 구성·운영
 - 경북 웰니스관광산업 혁신허브센터 건립 및 운영
 - 사 업 비 : 49억원(국비 27, 도비 22)
- **영양 밤하늘 청정 에코촌 조성**
 - 사업위치 : 영양군 수비면 죽파리
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)
 - 사 업 비 : 120억원(국비 60, 도비 18, 군비 42)
 - 사업규모 : 부지30,561㎡ / 건축연면적 1,560㎡
 - 사업내용 : 숙박동, 에코센터(전시, 교육), 생태체험장 등

☐ 연도별 투자계획

[illegible]

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북 웰니스관광지 선정(30개소) 및 육성지원
- 경북 웰니스 페스티벌 개최(5회)
- 웰니스 매니저 전문인력 양성(200명)
- 경북 웰니스관광산업 혁신허브센터 조성계획 수립 및 건립
- 웰니스 의료관광 협의체 구성
- 영양 에코촌 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
웰니스관광 클러스터 활성화	• 웰니스 관광지 공모신청 • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(25명)	• 웰니스 관광지 공모선정(5개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(50명) • 웰니스 의료관광 협의체구성	• 웰니스 관광지 공모선정(10개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(50명) • 혁신허브센터 연구용역	• 웰니스 관광지 공모선정(10개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(50명) • 혁신허브센터 착공	• 웰니스 관광지 공모선정(5개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(25명) • 혁신허브센터 건립	
영양 밤하늘 청정 에코촌 조성	• 기본구상 및 실시설계용역 착수	• 실시설계용역 및 사전행정 절차 완료 • 에코촌 조성공사 착공	• 에코촌 조성사업 완료			

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
백두대간 웰니스 문화관광 벨트 추진	웰니스관광 클러스터활성화																					
	영양 밤하늘 청정 에코촌 조성																					

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 웰니스관광산업 혁신허브센터 건립에 국비 투자 필요, '24년 이후 국비 총 10억 보조 필요
- '23년 이후 국비 총 6.5억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 주민만족도 조사, 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 지역주민, 기업, 관계기관 협업으로 혁신 웰니스관광 생태계조성 및 신규 일자리 창출 확대에 기여
- 생태관광활성화 기반 구축*을 위해 노력 중인 영양군에 '영양 청정 밤하늘 에코촌 조성사업'과의 연계로 시너지 효과 창출
 - * 국내 최대 규모(30만㎡)의 자작나무숲길, 영양 반딧불이 생태공원(생태탐방로, 천문대) 등
- 영양군 수비면 일대 등 생태탐방객은 지속적으로 증가*하고 있어 숙박시설 등 탐방기반 인프라 구축 필요

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	관광정책과		담당자	류재하	880-3194	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 철기 중심 소국 문화 등 역사문화 기반의 낙동강 생태자원을 보유한 낙동문화권을 활용한 문화관광 중심의 지역 성장 기반 마련

□ 필요성

- 3대문화권 문화생태관광기반조성 사업 종료, 새로운 광역권 연계협력 사업 추진 필요
- 낙동강 유역의 역사문화 기반의 풍부한 인문자원과 청정 생태자원을 활용, 지역의 특색있는 문화·관광을 실현하기 위한 관광거점 및 특화관광 육성

□ 공약개요

- 사업개요
 - 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5년간)
 - 범 위 : 대구, 경북, 경남 22개 시군(영남내륙권 낙동문화권)
 - 총사업비 : 5,920억원(국 4,004, 지방 1,716, 민자 200)
 - 사업내용 : 낙동강 유역의 문화·생태 자원을 활용한 지역 관광거점 조성
- 추진내용
 - (1) 유희관광자원 업사이클링
 - 저이용, 유희 문화관광자원의 재해석, 재생을 통한 지역부가가치 창출
 - 폐교 활용한 문화예술 아트빌리지 조성, 철도유희부지 활용 수익시설 유치, 유희 방치 산업시설을 활용한 복합문화시설 조성, 빈집 활용 관광 공용 숙박시설 조성
 - (2) 낙동문화권 에코뮤지엄 조성
 - 낙동문화권 내 자연사회 유산에 기반한 농촌·산촌생태마을을 활용, 문화, 역사, 생태 등 장소 자체가 전시가 되는 지붕 없는 박물관인 에코뮤지엄으로 조성
 - (3) 관광형 통합교통 서비스 구축
 - 농촌, 산촌 등 교외 지역이 다수인 지역관광활성화를 위해 4차 산업혁명 시대 대응형 관광형 통합 모빌리티 서비스 구축

(4) 낙동강 4美 4味

- 낙동문화권 상류 지역 경북 특화 관광지 연계를 통한 메가 관광 브랜드육성으로
신공항 배후 명품 관광레저 경제권 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	5,132	0	3,549	0	0	1,183	1,183	1,183	1,583
국 비	3,206	0	2,400	0	0	800	800	800	806
도 비	514.8	0	308.7	0	0	102.9	102.9	102.9	206.1
시군비	1,211.2	0	720.3	0	0	240.1	240.1	240.1	490.9
민자등	200	0	120	0	0	40	40	40	80

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 낙동강 문화관광 르네상스 중앙부처 국비 반영

- '20.10월 ~ '21. 7월 : 낙동강문화권 광역연계협력사업 기본구상 용역 실시
- '21. 8월 ~ '22.12월 : 국비 반영 위한 부처 및 국회 방문 추진
- '23. 1월 ~ : 중앙부처 정책방향에 맞춘 사업 조정 및 국비 반영 지속 건의

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
낙동강 문화관광 르네상스	• 낙동강문화관광 르네상스 국비반영 추진	• 낙동강문화관광 르네상스 국비반영 추진	• (국비반영 시) 낙동강문화관광 르네상스 1차년도사업 추진	• 낙동강문화관광 르네상스 2차년도사업 추진	• 낙동강문화관광 르네상스 3차년도사업 추진	• 4~5차년도 사업추진

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
낙동강 문화관광 르네상스	낙동강 문화관광 르네상스																			

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 낙동강 유역 관광거점 및 특화관광 육성을 위한 국비 지원 필요

□ 기대효과

- 낙동강 문화권 내 저이용·방치되고 있는 유희관광자원의 재해석·재생을 통한
지역 부가가치 창출
- 코로나 19 이후 관광 산업트렌드를 반영한 수요자 기반의 관광서비스 제공

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화유산과		담당자	권창희	880-3162	중앙협조	사업시행 지역특성반영

❖ **공약목표** : 신라왕경의 디지털 복원과 가상현실 구현을 통해 글로벌 K-콘텐츠로 육성하고, 세계유산의 가치를 확장하여 세계적 디지털 헤리티지로 성장

□ 필요성

- 고대 4대 도시 서라벌(경주)의 디지털 플랫폼 구축을 통해 '신라왕경 타임머신'을 킬러콘텐츠로 육성하여 新한류 역사문화 자원 활용
- 아날로그 복원에 따른 비용·시간 과다 및 고증 한계에 따른 세계유산협약 이행의 문제 해결

□ 공약개요

- 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
 - 사업범위 : 신라 및 통일신라시대 서라벌(경주)
 - 총사업비 : 270억원(국비 270억원)
 - 사업내용
 - 신라천년의 문화유산들에 대한 3차원 모델링 및 콘텐츠 제작
 - 관련 문헌자료 빅데이터 구축 및 최신기술을 활용한 역사적 사건, 배경, 인물 등 과거의 생활상을 알 수 있도록 재구성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	270	0	270	0	90	90	90	0	0
국 비	270	0	270	0	90	90	90	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축 완료

- 2023년 : 플랫폼 구축 기본계획 수립 및 플랫폼 구축 착수
사업추진을 위한 전문가 협의체(자문단) 구성
- 2024년 : 플랫폼 구축 용역 2년차 사업 시행
- 2025년 : 플랫폼 구축 용역 3년차 사업 시행
- 2026년 : 플랫폼 서비스 시행 및 활용 방안 마련

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
타임머신 플랫폼 구축	• 신라왕경 디지털 복원 프로젝트 연구용역 추진	• 천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축 • 사업추진 협의체 구성	• 천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축	• 천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축	• 천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축 및 서비스 시행	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
천년신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼구축	타임머신 플랫폼 구축																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 국가직접 추진 사업으로 원활한 예산확보 및 사업의 안정적 추진
- 경북도 의견 수렴을 위한 사업추진 협의체 구성
- 디지털 플랫폼의 활용도 향상을 위한 연계사업 지원
- 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획에 디지털 복원 분야 확대

□ 주민소통 방안

- 신라왕경 디지털 복원과 관련된 전문가 포럼 및 토론회 개최

□ 기대효과

- 천년 신라왕경의 가상공간 체험을 통한 역사·문화 인식 제고 및 문화유산 향유의 새로운 기회 제공으로 지역의 역사문화 정체성 확립
- 공공기관이 보유한 데이터와 콘텐츠를 기반으로 민간의 다양한 서비스가 결합되는 공공데이터 상생협력 모델 구축
- 시뮬레이션 연구자료 축적으로 신라왕경 실체적 복원 완성도 향상과 디지털 데이터 영구 보존으로 유산 손상 시 복구자료 활용

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화유산과		담당자	권민정	880-3173	중앙협조	제도마련 입지 경북

❖ **공약목표 : 센터 건립 유치를 통해 유산의 가치 제고 및 문화강국으로서의 국제적 위상 강화**

□ 필요성

- 경북은 우리나라 세계문화유산 최다 보유(약40%) 및 미래자원도 풍부
- 제주*, 전북**에 이어 지역균형발전 및 산재되어 있는 세계문화유산의 체계적인 보전.계승 및 통합관리를 위하여 경북 도내에 센터 건립 필요

*'12년 세계자연유산센터 개관, **'13년 국립무형유산원 설립

□ 공약개요

- 국립 세계문화유산센터 건립(유치)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사 업 비 : 500억원(국비)
 - 센터입지 : 경상북도 *세계문화유산 소재지역
 - 센터기능 : 세계유산의 디지털 기반 보존관리 및 활용 거점

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	500	0	500	0	5	5	245	245	0
국 비	500	0	500	0	5	5	245	245	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 경상북도 기본구상 연구용역 先 추진(20백만원, 2022. 5.완료), 토지매입비 별도

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 국립 세계문화유산센터 공사 및 개관

- 2023년 : (문화재청) 센터 건립 타당성 연구용역, 세계유산법 등 관련 법 개정
- 2023년 : (문화재청) 입지에 따른 토지확보 등 제반사항 논의
- 2024년 : (문화재청) 센터 건립 기본 및 실시설계용역 등
- 2025년 : (문화재청) 센터 건립공사
- 2026년 6월 : (문화재청) 센터 건립 준공 및 개관

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
국립세계 문화유산 센터준공	• 건립 기본구상 연구용역(경북)	• 건립 타당성 연구, 법 개정 • 토지확보 등 제반사항 논의	• 건립 기본 및 실시설계용역	• 센터 건립공사	• 센터 건립 준공 및 개관	• 센터 운영

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고			
		'22				'23				'24				'25					'26		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
국립세계문화유산센터건립	국립세계문화유산센터준공																				

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 예정 입지(경상북도) 내 부지 확보 등 제반사항 협의

□ 주민소통 방안

- 센터 건립공사 보도자료 배포 및 홍보

□ 기대효과

- 세계유산의 체계적 보존·활용을 통한 지역재생 및 지역균형발전에 기여
- 과학기술을 기반으로 세계유산의 보존·활용 강화 및 관련산업 발전 견인
- 탁월한 보편적 가치(OUV) 중심의 보존관리 및 활용 실현으로 세계유산 지위 유지 및 문화강국으로서의 국제 역량 강화

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화예술과		담당자	최재영	880-3112	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 전통기록물 인식·해독 인공지능 모델 개발로 한글기반 첨단산업 육성**

□ 필요성

- 전통기록물의 번역시간 단축으로 고문헌 가치의 재발견
- 옛한글 데이터 구축 및 전통기록물 인식·해독 인공지능 모델 개발로 전통 기록물의 효율적인 관리와 학술 연구의 활성화 도모

□ 공약개요

- 옛한글 OCR 데이터 구축사업
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년 * 매년 과기부 공모사업 신청 예정
 - 사업비 : 19억원(국비 17, 도비 2)
 - 주관 : 안동대학교 산학협력단
 - 사업내용 : 인공지능이 옛한글 판독이 가능하도록 학습용 데이터 구축
- 메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2029년
 - 사업비 : 102.5억원(국비 87.5, 도비 15)
 - 주관 : 경북대학교 산학협력단
 - 사업내용
 - 전통기록물을 자동·인식할 수 있는 인공지능 모델 개발
 - 해독한 전통기록물을 일반인이 쉽게 접할 수 있는 가상서원 구현

□ 연도별 투자계획

구분	예산 투자 계획(억원)								
	합계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	142.5	21	87.5	30.8	10.7	12	17	17	34
국비	123.5	19.0	74.5	25.8	8.7	10	15	15	30
도비	19	2	13	5	2	2	2	2	4
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 옛한글 판독이 가능한 학습용데이터 구축을 통한 인식률 85% 달성
- 전통기록물을 인식 해독할 수 있는 인공지능 모델 개발

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
옛한글 OCR 데이터 구축사업	• 데이터 인식률 75% 달성	• 데이터 인식률 80% 달성	• 데이터 인식률 82% 달성	• 데이터 인식률 84% 달성	• 데이터 인식률 85% 달성	
메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업 추진	• 학습용데이터 수집 • 고문서(초서) 글자인식 초기 모델 및 번역 모델 개발	• 학습용데이터 수집 • 고문서(초서) 글자인식 모델 및 번역 모델 개선 및 보완	• 학습용데이터 수집 • 고문서 해독 인공지능 통합 초기 모델 완성 • 메타버스 가상서원 초기 모델 구현	• 학습용데이터 수집 • 옛한글에 대한 글자 인식 및 번역 모델 개발	• 학습용데이터 수집 • 옛한글에 대한 글자 인식 및 번역 모델 개선 및 보완	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
한글기반 첨단 산업 육성	옛한글 OCR 데이터 구축사업																					
	메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업 추진																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 옛한글 데이터 구축 및 전통기록물 인식·해독 인공지능 모델 개발로 전통 기록물의 효율적인 관리와 학술 연구의 활성화 도모

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과 총무민원실		담당자	박병상 박진우	880-2646 880-7528	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 지진 피해 및 철강산업 침체 극복과 3대 국가전략특구 중심의 신성장 산업전시, 고부가가치 MICE 산업 육성 등 포항시 경제 재도약 계기 마련
- 동해안 일대 해양 바이오 헬스케어 산업 육성 기반 조성

□ **필요성**

- 포항은 경북 제1의 도시이자 가장 많은 기업체를 보유한 도시로 대규모 국제행사 개최에도 불구하고 전시 컨벤션시설이 전무한 실정
- 3대 국가전략특구(차세대 배터리 리사이클링 규제자유, 포항 강소연구개발, 영일만 관광특구)와 연계한 신성장 산업의 컨벤션 수요에 적극 대응
- 오늘날 사회 문제로 대두된 난임, 노화 가속 등에 대한 예방과 치료를 위해 해양 바이오 헬스케어 유효 물질 확보와 기능 검증 등 신사업 발굴 필요
- 동해안 해양 자원을 활용한 지속가능한 해양바이오 산업 생태계 조성을 위한 연구소, 대학 등 전문 연구기관 협업을 통한 해양바이오 R&D 산업 육성

□ **공약개요**

- **환동해 해양복합전시센터 건립**
 - 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2026년 12월
 - 위 치 : 포항시 북구 장성동 1287일원(27,387m²)
 - 사 업 량 : 지하 1층~지상 4층, 건축면적(15,430m²), 연면적(47,931m²)
 - 전시시설(7,679m²), 회의시설(3,541m²), 부대시설(22,514m²), 주차(674대)
 - 총사업비 : 1,766억원(국비 270, 도비 210, 시비 1,286)
 - 사업내용 : 국제규모 행사가 가능한 해양복합 전시센터 건립
- **환동해 해양헬스케어 산업육성 기반 조성**
 - 해양헬스케어 기능성 소재 발굴 및 제품화 개발 지원
 - 해양헬스케어산업 육성을 위한 기술상용화 지원 및 시장경쟁력 강화

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,810.1	235	1,575.1	67.1	32	756	359	361	0
국 비	294.7	0	294.7	28.7	9	148	54	55	0
도 비	229.4	0	229.4	20.4	7	114	44	44	0
시군비	1,286.0	235	1,051	18	16	494	261	262	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 환동해 해양복합전시센터 건립 공사진행률 80%
- 해양 바이오 헬스케어 특화 소재 개발 및 상용화를 위한 기술 지원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
환동해 해양복합 전시센터 완공	• 지방재정 투자심사 • 기본 및 실시 설계 용역	• 교통영향평가 시행 • 건립공사 착공	• 공사 진행 율20%	• 공사 진행율 60%	• 공사진행율80%	• 준공 • 시운전
환동해 해양헬스 케어 산업육성 기반 조성	• 「환동해 해양헬 스케어융합산업 벨트조성」 시범 사업추진	• 시범사업 평가 및 '24년 본사업 추 진 계획	• 해양헬스케어 소 재 개발 지원 (유효 소재 특허 1건 이상 출원) • 해양바이오 산업 육성을 위한 연구 기관 (대학) 협업 (MOU 등 유관기 관 공동협력 1건 이상)	• 해양헬스케어 소 재 개발 지원 (유효 소재 특허 1건 이상 출원) • 해양 바이오 사업 제품 및 기술이전 (시제품 1건 이상 개발)	• 해양 바이오 사업 제품 및 기술이전 (시제품 1건 이상 개발) • 해양바이오 산업 육성을 위한 연구 기관 (대학) 협업 (MOU 등 유관기 관 공동협력 1건 이상)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
환동해 해양관광 자원화	환동해 해양복합전시센터완공																			
	환동해 해양헬스케어 산업육성 기반조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 환동해 해양복합전시센터 건립에 국비 270억원 투자(확보) 필요
- 환동해 해양헬스케어 산업 육성 지원을 위한 국비 지원 등 필요

□ 주민소통 방안

- 2020.3월 : 환동해 해양복합전시센터 건립 지역 수요조사 실시
- 2022.4~5월 : 건립 타당성 조사 관련 설문조사 실시
- 연구기관 및 대학 등 연계 협력을 위한 간담회 등 회의 개최
- 해양바이오 소재 개발 연구 결과물 특허 출원 및 기술이전, 시제품 상용화에 활용

□ 기대효과

- MICE산업을 통한 산업구조 다변화로 일자리 창출 및 지역경제 활력제고
 - 포항 지진으로 침체된 지역경제 활성화에 기여
 - 청년 창업전시 공간지원을 통해 젊은 층 인구 유입 및 일자리 창출 유도
- 대규모 국제행사 유치 경험을 토대로 환동해권역 경제교류를 주도하여 국제도시로서의 위상 확보
 - 환동해, 동북아, 북극 항로시대와 연계한 모든 국제회의 개최 가능
- 바이오, 벤처, 신약 등 미래형 신산업 생태계 기반 확충
 - R&D 기술 중심 세미나, 포럼, 학술대회 개최를 위한 차별화 된 공간 구축
- 해양자원을 이용한 헬스케어 제품을 상용화할 수 있도록 우수 기술을 확보하고 기술 이전 등을 통한 동해안 해양헬스케어산업을 미래성장 산업으로 육성

4 지속가능한 발전의 기회

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	원자력정책과		담당자	남동일	880-7666	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 글로벌 미래혁신원전 수출시장 선점을 위한 SMR 특화 국가산단 구축

□ 필요성

- 기존 대형원전 중심에서 우주, 극지 등 분산전원 공급과 수소생산, 해수담수화 등 다양한 활용이 가능한 SMR로 원전시장 중심 급변
- EU 그린택소노미, K-녹색분류체계에 포함됨에 따라 SMR 개발 가속화 전망
- SMR 제조, 소부장 산업육성 및 기업집적화로 글로벌 수출시장 선점 필요

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업위치 : 경주시 동경주 일원(150만㎡)
- 사업비 : 3,500억원(국비)
- 사업내용
 - 문무대왕과학연구소와 연계한 I-SMR 수출모델 공급망 구축
 - SMR 규제·안전 표준센터 및 SMR 제조·소부장 클러스터 조성
 - 해외 원전수출 및 첨단산업 육성을 위한 원전 산업생태계 조성 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	3,500	0	1,650	0	50	100	500	1,000	1,850
국 비	3,500	0	1,650	0	50	100	500	1,000	1,850
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 신규 국가산단 후보지 선정('22. 12, 국토부)
- 국가산업단지 개발을 위한 공기관 예비타당성조사 통과('24. 12, KDI)
- 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인('25. 12, 국토부)
- 국가산업단지 및 기반시설 착공('26. 6, LH)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
SMR 특화 국가산단 조성	• 국가산단 후보지 선정	• 개발시행자 선정 • 개발용역 발주	• 예타 통과	• 국가산단 지정 • 개발계획 승인 • 토지매입 등	• 국가산단 착공 • 기반시설 착공 (도로, 상하수도 등)	• 공사 추진 • 준공(∼'30)

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
SMR 특화 국가산단 조성	SMR 특화 국가산단 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- SMR 연구개발 및 실증사업 추진을 위한 제도기반 마련
- SMR 제조·소부장 산업육성을 위한 기술지원센터 등 설립지원
- 국가산단 근로자 지원을 위한 학교, 복합커뮤니티센터 등 정주여건 조성 지원

□ 주민소통 방안

- SMR 국가산단 조성을 위한 주민설명회, 간담회 개최로 주민수용성 확보
- 동경주지역 주민협의체 운영으로 주민지원 및 소통 강화
- 주민소통 및 원활한 사업추진을 위한 산업단지 추진단 등 행정조직 신설 등

□ 기대효과

- 경주지역 원전·방폐장 등 원전 관련 인프라와 연계한 지역 신성장 동력확보
- SMR 산업생태계 조성으로 글로벌 SMR 원전시장 선점 및 미래먹거리 창출
- 국가산단 조성에 따른 관련 대기업 및 협력업체 등 원전관련 기업 유치 기대

사업주체	국가	임지구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	원자력정책과		담당자	남동일	880-7666	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 원자력의 저렴한 전기와 열을 이용해 대량의 수소 생산을 위한 생산·실증단지 조성 및 원자력수소 특화 국가산단 조성

□ 필요성

- 정부 수소경제 로드맵('19.1월), 세계 최강 수소경제 선도국가 도약발표
※ 생산단가 : '30년 4,000원/kg, '40년 3,000원/kg, 공급량 : '30년 194만톤, '40년 526만톤
- 수소 생산과정에 탄소배출이 없어 2030 NDC(온실가스 감축목표) 달성 기여
- 원자력의 고온열과 전력을 활용 시, 값싸고 질 좋은 수소를 대량생산 가능하며 이를 통해 동해안 지역을 수소경제 선도지역으로 육성 필요

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업위치 : 울진군 죽변면 일원(158만m²)
- 사 업 비 : 8,000억원(국비 7,000, 도비 300, 시군비 700)
※ 국가산단 3,000억원, 생산·실증단지 5,000억원
- 사업내용
 - (연구실증) 상용원전·고온가스로를 활용한 청정수소 생산·실증단지 조성
 - (국가산단) 청정수소 생산·저장·운반·활용 산업생태계 구축 및 국가산단 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	8,000	0	2,250	0	50	100	800	1,300	5,750
국 비	7,000	0	1,650	0	50	100	500	1,000	5,350
도 비	300	0	200	0	0	0	100	100	100
시군비	700	0	400	0	0	0	200	200	300
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 신규 국가산단 후보지 선정('22. 12, 국토부)
- 수소생산실증단지 및 국가산단 조성 예비타당성조사 통과('24. 12, KDI)
- 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인('25. 12, 국토부)
- 국가산업단지 및 기반시설 착공('26. 6, LH)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
생산실증 단지조성	•에타기획구역 완료	•에타 신청	•에타 통과	•개발계획 승인 •토지매입 등	•실증단지 착공	•공사 추진 •준공(~'30)
국가산단 조성	•국가산단 후보지 선정	•개발시행자 선정 •개발용역 발주	•에타 통과	•국가산단 지정 •개발계획 승인 •토지매입 등	•국가산단 착공 •기반시설 착공 (도로, 상하수도 등)	•공사 추진 •준공(~'30)

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
원자력활용 수소생산실증 및 국가산단조성	생산실증단지조성																					
	국가산단조성																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 원자력수소 연구개발 및 실증사업 추진을 위한 제도기반 마련
- 원자력수소 생산·소부장 산업육성을 위한 실증지원센터 등 설립지원
- 국가산단 근로자 지원을 위한 학교, 복합커뮤니티센터 등 정주여건 조성 지원

□ 주민소통 방안

- 원자력수소 국가산단 조성을 위한 주민설명회, 간담회 개최로 주민수용성 확보
- 주변지역 주민협의체 운영으로 주민지원 및 소통 강화
- 주민소통 및 원활한 사업추진을 위한 산업단지 추진단 등 행정조직 신설 등

□ 기대효과

- 원자력 청정수소 산업생태계 조성으로 국가 탄소중립 실현 및 지역 거점육성
- 낙후된 원전지역의 신성장 동력확보를 통한 국토 균형발전 강화

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	에너지산업과		담당자	김재준	880-7648	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 지속가능한 발전기회 마련
- 친환경 미래 에너지로 저탄소 시대를 선도

□ **필요성**

- 정부 수소경제 활성화 이행계획에 따른 수소산업 생태계 조성
- 수소연료전지 발전클러스터 조성사업으로 수소경제 육성 및 선도

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2020 ~ 2030년(10년간)
- 위 치 : 경상북도 일원
- 사 업 비 : 2,062억원(국 826, 도 207, 시 459, 민자 570)
- 사업내용
 - 수소연료전지 산업 집적화 단지 조성 및 전문기업 육성
 - 수소연료전지 인증센터 구축 운영 및 핵심부품 국산화 기술개발 지원 등
 - 수소산업 융복합 연구역량 강화 및 기업연계 프로그램 운영 등

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	2,062.2	39.4	1,683.8	65.1	342.6	387.1	579	310	339
국 비	826.1	18.1	550	45	37	8	230	230	258
도 비	207.2	6.4	196.8	7.3	58	78.5	50	3	4
시군비	458.7	8.4	442.3	9.2	129.1	182	115	7	8
민자등	570.3	6.5	494.8	3.6	118.6	118.6	184	70	69

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 수소연료전지 클러스터 세부추진 실적

○ 수소연료전지 클러스터 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
수소 연료 전지 발전 클러 스터	•인증센터 평가 장비구축(28종) •인재육성 및 기업 연계R&D(5개)	•인증센터 평가 장비구축(2종) •기업연계R&D(5개) •수소분야 기업육성(3개) •연료전지에타 추진	•수소연료전지 전문가그룹운영 •수소분야 기업육성(3개)	•인증센터장비 활용지원 •수소분야 기업육성(3개)	•연료전지 산업 집적화단지 조성 •수소분야 기업육성(3개)	•수소연료 전지 생태계 조성

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23			'24				'25				'26					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
수소연료전지 발전클러스터 조성	수소연료전지 발전클러스터																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 수소연료전지 핵심부품 기술개발과 클러스터 기반 구축에 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총726억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 수소산업, 생산, 활용 및 정책 등 산·학·연 전문가 그룹 운영 후 소통채널 구축

□ 기대효과

- 수소연료전지 개발 및 제품 안전성 확보로 연료전지 산업육성 및 신규일자리 창출
- 연료전지 개발 제품 성능평가로 부품 국산화 및 연료전지 산업 생태계 구축
- 수소 활용 기술의 통합적 역량을 보유한 미래에너지 신산업 혁신인재 양성 및 생태계 역량 강화

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	에너지산업과		담당자	주봉균	880-7639	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성

□ 필요성

- 도내 온실가스 감축 및 에너지자립을 위하여 수소활용이 가능한 전분야에 친환경 수소에너지를 적용하는 도시 조성 및 지역경제 활성화 도모
- 생활권 단위로 도시활동 핵심인 주거 및 교통 인프라 구축과 지역특화 R&D를 반영한 기술개발을 추진하여 수소도시 생태계 조성

□ 공약개요

- 수소도시사업
 - 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
 - 총사업비 : 416억원(균특 200, 도 60, 시 140, 민 16)
 - 대상지역 : 포항시 남구 오천읍 및 블루밸리 산업단지 일원
 - 사업내용 : 수소도시 인프라 구축 및 지역특화사업(R&D) 추진
 - 수소 배관, 수소버스 및 충전소, 건물·가정용 연료전지 등 인프라 구축
 - 수소연료전지 연계 연구개발 사업 추진
- 지역특화산업 연계 수소도시 연차적 확대 조성('30년까지 총 3개소)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	416	0	416	0	20	137	139	120	0
국 비	200	0	200	0	10	65	67	58	0
도 비	60	0	60	0	3	20	20	17	0
시군비	140	0	140	0	7	46	47	40	0
민자등	16	0	16	0	0	6	5	5	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 수소도시 조성 세부추진 실적

○ 수소도시 연도별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
수소도시 조성	• 수소도시 국비 지원 확정	• 수소도시 마스터 플랜 수립 • 유관기관 업무협약 및 회의 등	• 배관설계 추진 • 수소버스도입 추진 • 연료전지 설치	• 통합관제센터 설립 추진 • 수소배관 설치	• 통합관리센터 운영	• 수소도시 3개소 조성

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고
		'22		'23		'24		'25		'26								
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
미래에너지활용 기반구축 수소도시조성	수소도시 조성																	

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 수소도시 조성을 위한 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총190억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 수소도시 운영협의체 및 전문가 자문위원회 구성 후 상시적 소통
- 수소도시 통합운영센터를 구축하고 주민대상 안전교육 및 홍보에 활용
- 주민의견 수렴을 위하여 정기적으로 간담회, 주민설명회, 보도자료, 홍보 등 추진

□ 기대효과

- 도민이 체감할 수 있는 주거, 교통에 수소 활용으로 新도시 모델 확립
- 지역특화사업인 원자력 활용 수소생산, 수소연료전지 산업과 수소환원제철 공정 전환사업과 연계하여 경상북도 전반 수소산업 육성 시너지 효과 기대

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	환경정책과		담당자	임영진	880-3511	증양협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 녹색융합클러스터 신규 지정 및 조성

□ 필요성

- 전자산업 집적단지에서 배출되는 전자폐기물의 순환경제 활성화로 탄소중립 산업단지로의 기반 마련
- 탄소중립(자원순환 등) 관련 연구개발 및 녹색산업 육성을 위한 실증·사업화 지원 등으로 탄소중립 비전 달성 및 기업 경쟁력 강화

□ 공약개요

- 녹색융합클러스터 조성
 - 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년, 경북 구미 금전동 839번지 일원
 - 사업비 : 490억원(전액 국비)
 - 사업추제 : 환경부
 - 참여기관 : 경상북도(탄소중립지원센터), 구미시(구미전자정보기술원)
 - 주요기능
 - 폐기물 자원화 및 실증 테스트베드 구축
 - 기술개발·사업화지원, 녹색산업 육성·지원 등

□ 연도별 투자계획

구분	예산 투자 계획(억원)								
	합계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	490	0	466	0	0	22	312	132	24
국비	490	0	466	0	0	22	312	132	24
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 녹색융합 클러스터 조성 1개소

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
녹색융합 클러스터 조성	• 사업계획서 작성	• 현장평가 • 사업대상지 확정	• 조성계획 • 실시설계	• 공사착공	• 설치공사 (공정률 60%)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
녹색융합 클러스터 조성	녹색융합클러스터 조성																					

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 녹색융합클러스터는 국가 주도사업으로 전액 국비사업으로 추진 필요
- 조성계획, 기본 및 실시설계 발주를 위해 2024년 국비 증액 필요

□ 기대효과

- 반도체 산업의 공정부산물을 고부가 자원으로 활용할 수 있는 산업 인프라 구축
- 지역경제 활성화 및 경북의 미래를 선도할 혁신산업 육성 기여
- 향후 자원순환 클러스터를 통해 태양광 폐패널 등 사업확장 검토

사업주체	자체	임지구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	친환경농업과	담당자	박신연	880-3385	중앙협조	재정지원 제도마련	
	농업기술원 작물연구과		강민구	320-0286			
	농업기술원 기술보급과		정정수	320-0240			
	농업기술원 농촌자원과		문의영	320-0256			

❖ 공약목표

- 2026년까지 시설원에 스마트화 25% 달성
- 농업분야 ICT 접목 농산업화로 지속가능한 농업·농촌 실현

□ 필요성

- 이상기후 및 고령화 등 인구감소에 대응하여 고품질 농산물의 안정적 생산 기반 확충을 위해 스마트팜 확대 필요
- 지속가능한 농업·농촌 실현을 위해 농업의 산업화 필요
- 농산업화를 위한 농업 인력·기술·생산 기반 대전환 요구

□ 공약개요

- 시설 스마트원예화 활성화 추진
 - 청년농 임대형 스마트팜 조성('26년까지 4개소)
 - 기존농업인 임대형 스마트팜 조성(7ha, 스마트팜 혁신밸리 내)
 - 노지 스마트농업 단지 신규 조성('26년까지 2개소)
 - 시설원에 및 과수분야 ICT시설 보급 → 스마트팜 단지화
 - 스마트팜 혁신밸리 거점 빅데이터 센터 운영 → 표준모델 개발
- (인력전환) 미래 첨단 기계화 농업인력 육성
 - 드론 방제단·기계화 영농대행단 운영 : ('22) 6개단 → ('26) 26개단
 - 청년 아이디어 활용 농창업 지원 : ('22) 27개소 → ('26) 140개소
- (기술전환) 데이터 기반 디지털농업 시범사업 추진
 - 품목별 데이터 기반 디지털농업 시범사업 운영 : ('22) 30호 → ('26) 70호
 - 생산과정에서 획득된 데이터가 농업인에게 활용되는 지식기반 농업생산시스템 구축
- (기술전환) 미래농업 농업환경정보 통합플랫폼 기반 구축
 - 농작물지리정보, 토양정보 등 농업환경정보통합플랫폼을 통한 종합 정보 제공
 - 농작물 병해충 발생 예보를 통한 적기 방제 정보 제공
- (생산전환) 농촌자원 활용 가공·창업, 치유농업 활성화
 - 농업인 농산물가공 및 향토음식 상품화 창업활동 지원 : ('22) 8개소 → ('26) 38개소
 - 교과과정 연계 농촌교육농장 및 농촌자원 치유산업화 지원 : ('22) 7개소 → ('26) 45개소

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	4,957.3	2,278.1	2,679.2	477.7	840.1	564.1	521	276.3	0
국 비	2,249.5	958.8	1,290.7	200.3	338.4	326.2	293.4	132.4	0
도 비	707.6	373.1	334.5	106.2	69.5	63.7	59.8	35.3	0
시군비	1,506.3	843.8	662.5	152.3	157.3	142.4	135	75.5	0
민자등	493.9	102.4	391.5	18.9	274.9	31.8	32.8	33.1	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 2025년까지 시설원에 스마트화 25%달성
- 미래 첨단 기계화 농업인력 육성 : ('22) 33개소 → ('26) 166개소
- 데이터 기반 디지털농업 시범사업 적용농가 확대 : ('22) 30호 → ('26) 70호
- 농업환경정보통합플랫폼 종합 정보 제공 건수 : ('22) 27,000회/년 → ('26) 40,000회/년
- 병해충 예보 시스템 대상 작목 확대 : ('22) 사과, 복숭아 등 7작목 → ('26) 16작목
- 농촌자원 활용 가공·창업, 치유농업 지원 : ('22) 15개소 → ('26) 83개소

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
시설원에 스마트화율	7%	10%	15%	20%	25%	
미래 첨단 기계화 농업인력 육성	•대행단 6개단 •농창업 27개소	•대행단 12개단 •농창업 52개소	•대행단 18개단 •농창업 80개소	•대행단 22개단 •농창업 110개소	•대행단 26개단 •농창업 140개소	
데이터기반 디지털농업 시범농가	•30호	•50호	•60호	•0호	•70호	
농업환경정보 통합플랫폼	•정보제공 : 27,000회 •정보항목 : 8항목 •토양 DB 등 : 6,000건 구축	•30,000회 •9항목 •12,000건	•33,000회 •10항목 •18,000건	•37,000회 •11항목 •24,000건	•40,000회 •12항목 •30,000건	
병해충 예보시스템 대상작목	•7작목	•9작목	•12작목	•15작목	•16작목	
농촌자원 활용 가공창업, 치유농업 활성화	•가공창업 8개소 •체험관광 7개소	•가공창업 14개소 •체험관광 16개소	•가공창업 22개소 •체험관광 25개소	•가공창업 30개소 •체험관광 34개소	•가공창업 38개소 •체험관광 45개소	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
스마트팜 혁신밸리 시즌2	시설원에 스마트화물																					
	미래 첨단 기계화 농업인력 육성																					
	데이터기반 디지털농업 시범농가																					
	농업환경정보 통합플랫폼																					
	병해충 예보시스템 대상작목																					
	농촌자원 활용 가공창업, 치유농업 활성화																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 임대형스마트팜(청년농, 기존농) 조성에 국비 투자 필요
 - '23년 이후 국비 총 385억 보조 필요
- 노지스마트농업단지 조성, 시설 및 과수분야 ICT시설 보급에 국비 투자 필요
 - '23년 이후 국비 총 654억 보조 필요
- 빅데이터 센터 운영을 위한 국비 투자 필요
 - '23년 이후 국비 총 12억 보조 필요
- 기계화 농업인력 육성, 디지털농업 확대 등을 위해 '23년 이후 국비 총32억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 임대형스마트팜 조성 및 운영을 위한 지역 주민 간담회 개최
- 디지털농업 활용을 위한 농업인 교육·컨설팅, 현장평가회 추진
- 농업인 가공제품, 향토음식 상품화 사례 및 농촌 체험·관광 프로그램 등 홍보

□ 기대효과

- 청년 등 신규 농업인의 농촌유입 촉진 및 스마트팜 확대로 고품질 농산물의 안정적 생산기반 확보
- 농촌고령화 대응 첨단 기계화 농업인 육성으로 노동력 해소 및 청년 안정 정착
- 디지털농업의 원격 복합환경제어, 빅데이터화를 기반으로 **인공지능화(AI), 무인 자동화 기술을 실현함**으로써 농촌 고령화 해소와 농업 경쟁력 향상
- 통합정보플랫폼을 통한 대농민 컨설팅 활용 → 업무담당자 및 전문농업인 등
- 지리정보 기반 농업환경정보 → 스마트 정밀농업 확산 및 적지적작 가능
- 주요 농작물 병해충 발생예보를 통한 적기방제로 피해 최소화
 - 병해충 방제비용 절감 및 생산량 증대로 소득증가 : 16작목(220억원↑)
- 농촌자원을 활용한 농업분야 신 부가가치 창출 및 머물고 즐기는 국민 친화적 농산업 기반조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농업정책과		담당자	정영락	880-3317	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 민선8기 내 첨단농업을 구심점으로 공동영농이 이뤄지는 시범단지 조성

□ 필요성

- 디지털 첨단농업기술과 공동영농이 적용된 농촌마을 조성으로 농업대전환 모델제시
- 고령화 및 노동력 문제를 해결하고 청년층 유입을 통한 지역활력 창출

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,743억원(국비 321, 도비 178, 시군비 248, 기타 2,997)
- 사업내용 : 첨단농업과 공동영농, 청년과 기존농이 함께하는 농촌마을조성
 - 청년농 유입과 경쟁력 확보를 위한 스마트팜, 식물공장 등 첨단농업 단지화
 - 지속가능한 농업·농촌 환경조성을 위한 신규마을 조성 등 주거환경 정비

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	3,742.8	0	3,742.8	10	3,203.1	429.7	100	0	0
국 비	320.5	0	320.5	5	63.5	182	70	0	0
도 비	177.5	0	177.5	2.5	71.1	94.9	9	0	0
시군비	247.8	0	247.8	2.5	77.5	146.8	21	0	0
민자등	2,997	0	2,997	0	2,991	6	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 디지털 혁신 농업타운 3개소 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
디지털 혁신 농업타운 조성	• 사업대상지 선정 (3개소)	• 사업착공(3개소) • 법인구성(3개소)	• 사업준공(1개소)	• 사업준공(2개소)	• 연계사업 추진 • 사후관리 등	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
경북형 디지털 혁신 농업타운조성	디지털 혁신 농업타운 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- '23년 이후 국비 총 252억원 지원 필요
 - (문경) 청년농촌보금자리 40억원,
 - (예천) 곤충양잠 47.5(억원), 청년보금자리 24, 임대형스마트팜 140

□ 주민소통 방안

- 주민설명회, 보도자료 등

□ 기대효과

- (농업혁신) 스마트팜 등 첨단농업시설이 마을발전의 구심점 역할
- (법 인 화) 마을 전체를 법인화하여 구성원이 공동경영에 참여
 - 법인위탁 배당(임대료+직불금+인센티브), 일자리 부가수익
- (집적·규모화) 농지 집적화와 영농 규모화로 시장교섭력 제고
- (후계농 및 식량안보) 청년농 경영이양, 농지유지 통한 식량위기 대응
- (주거·문화) 청년농 장기 정착 위해 주거단지 조성과 문화시설 확충

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	해양수산과		담당자	김영찬 서영주	880-7724 880-7719	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표** : 경북형 스마트 수산식품거점단지 구축과 스마트 양식클러스터 조성 및 콜드체인 시스템 연계를 통한 생산·가공·유통 수산업 전단계의 선진체계 구축

□ 필요성

- 경북 동해안의 풍부한 수산자원을 이용한 고부가가치화로 수산식품 산업 성장을 견인할 거점단지 육성 필요
- 1차 산업인 수산업의 경쟁력 강화를 위해 4차 산업 시대에 맞춘 첨단 지식 산업으로의 전환 필요

□ 공약개요

- 스마트 수산가공종합단지 조성
 - 수산식품 핵심공정 자동화 및 스마트 품질검사 시스템 개발
 - HMR식품, 간편식 등 시제품 생산 및 수요자 맞춤형 수산가공식품 개발
 - 비대면 마케팅, 메타버스기반 제품 홍보·마케팅, 기업공동 마케팅 등
 - NFT 기술을 적용한 경북형 수산물 공동브랜드 개발 및 인증 활성화
- 스마트양식 클러스터 조성 및 콜드체인 시스템 구축을 통한 수산업 선진화
 - 스마트양식 클러스터 조성을 통한 양식산업의 4차 산업 전환 도모
 - 스마트 냉동냉장 유통망 확보를 위한 콜드체인시스템 구축과 양식클러스터, 가공종합단지 연계를 통한 생산·가공·유통 전단계의 선진화 시스템 구축

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	480	0	480	0	14	36	220	210	0
국 비	316	0	316	0	10	23	144	139	0
도 비	129	0	129	0	4	10	58	57	0
시군비	35	0	35	0	0	3	18	14	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 스마트 수산가공종합단지 조성 : '23년 해수부 공모사업 선정 후 '26년 내 사업 준공
- 스마트양식 클러스터 조성 : 사업순기 내 준공('21~'24) 및 운영
- 수산가공융합 콜드체인시스템 구축 : '24년 해수부 국비 건의 및 예산반영을 통한 사업추진, '26년 내 사업준공

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고 (임기후)
스마트 수산가공 종합단지 조성	• 지방재정영향 평가	• 공모사업 신청 • 지방재정투자심사 • 기본 및 실시 설계용역 추진	• 공종별 착공	• 민·관 실무협의	• 스마트 수산가공 종합단지 조성 (준공)	• 수산식품 R&BD 개발 • 기업지원
스마트양식 클러스터 조성	• 기본계획 및 설계 추진 • 개발행위, 농지 전용 등 사전 절차 완료	• 테스트베드 실시 설계 추진 • 배후단지 조성 기본 및 실시 설계 추진 • 공종별 착공	• 스마트양식 클러스터 테스트베드 및 배후단지 조성(준공)	• 스마트양식체계 구축 및 가공, 유통 연계 추진		
수산가공 융합 콜드체인 시스템 구축		• 기본구상 용역 • '24년 국비지원 건의	• 기본 및 실시 설계 추진	• 공종별 착공	• 수산가공융합 콜드체인 시스템 구축(준공)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																		비고
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
스마트수산가공 종합단지 조성 및 선진유통체계 구축	스마트 수산가공 종합단지 조성																			
	스마트양식클러스터조성																			
	수산가공 융합콜드체인시스템 구축																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 스마트 수산가공 종합단지 조성 사업에 국비 투자 필요, '23년 ~ '26년간 국비 266억 보조 필요
- 스마트 콜드체인시스템 구축을 위한 국비 투자 필요, '24년 ~ '26년간 국비 50억원 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 관계기업 간담회, 주민설명회, 보도자료, 홍보를 통한 지속적인 사업홍보 및 역할기능 안내

□ 기대효과

- 스마트 가공공정시스템과 콜드체인 연계를 통한 원료 및 공정 품질관리로 수산가공식품 경쟁력 확보
- 스마트 수산가공 R&BD 및 기업지원을 통한 청년창업·일자리 창출 확대
- NFT기반 경북형 공동브랜드 구축 및 관리로 수산가공식품 국·내외 시장경쟁력 확보

곤충양잠산업 거점단지 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	친환경농업과		담당자	박진우	880-3362	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 지속가능한 곤충양잠산업의 생태계 구축 및 확산을 위한 생산 - 가공 - 유통 기반이 집적화된 거점단지 조성

□ 필요성

- 미래 대체단백질, 저탄소·환경오염 저감 등 곤충양잠산업 중요성 증가
 - * 가축(소, 돼지) 단백질 대비 “곤충” 온실가스 배출량 1%, 면적 9%, 물 3%, 먹이원 17% 필요
- 곤충산업 급성장 추세에 맞는 생산, 가공, 유통 등 지원체계 필요
 - * 곤충농가(전국) : ('18) 2,318호 → ('19) 2,535 → ('20) 2,873 → ('21) 3,012

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)
- 사업위치 : 예천군(지보면 매창리)
- 총사업비 : 200억원(국비 100, 도비 50, 군비 50)
- 사업규모 : 9,490㎡(지원시설 1,600, 생산시설 6,490, 가공시설 1,400)
- 사업내용 : 실시설계 용역비, 혁신지원센터, 임대형 곤충 스마트농장, 곤충 먹이원 보급센터, 소재가공센터 건립 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	200	0	200	10	95	95	0	0	0
국 비	100	0	100	5	47.5	47.5	0	0	0
도 비	50	0	50	2.5	23.8	23.8	0	0	0
시군비	50	0	50	2.5	23.8	23.8	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 곤충양잠산업 거점단지 조성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
곤충양잠 산업 거점단지 조성	• 사전이행 절차수행	• 기본계획 수립 • 실시설계 연구용역	• 임대형 곤충 스마트 농장, 곤충 먹이원 보급센터, 소재가공 센터, 혁신지원 센터 건립	• 시범운영	• 곤충양잠산업 거점단지 본격 운영	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
곤충양잠산업 거점 단지 조성	곤충양잠산업 거점단지 조성																			

- ('23. 1~5월) 기본계획 연구용역
- ('23.6~10월) 실시설계 연구용역
- ('23. 11월) 생산가공시설 착공 * '24. 5월 준공 예정
- ('24. 6월) 사업부지 지구단위 관리계획 결정고시
- ('24. 7월) 지원시설 착공 * '24. 12월 준공 예정
- ('24. 12월) 사업완료

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 도내 곤충양잠농가 대상으로 거점단지 운영 관련 설명회 개최('24. 12월)

□ 기대효과

- 곤충원료 대량생산 체계구축 및 소재화를 위한 거점단지 마련으로 우리 도 국내 곤충산업 핵심지역으로 도약
- 곤충 스마트 사육시설 도입 및 보급에 따른 곤충 사육비 절감과 효율성 향상으로 곤충사육농가의 실질적인 소득향상 기여

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	남기후 윤수정	880-3340 880-3346	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표 : 고품질 안전농산물 수출을 통한 농식품 산업의 글로벌화
농산물 물류 자동화, 유통과정 디지털 전환 등 스마트 유통체계 조성**

□ 필요성

- 농식품 수출은 내수안정과 농업분야 신시장 개척에 필수적 요건
- 한류확산, 온라인소비 확대 등 기회요인을 발판으로 수출성장세 지속 유지를 위한 전략적인 시장 공략 필요

□ 공약개요

- 고품질 안전농산물 수출
 - 수출조직 활성화, 수출 유망품목 육성, 해외시장 다변화 및 신유통망 진출 확대 등을 통한 경북 농식품 수출기반 강화
 - 사업비 : 1,116억원(도비 293, 시군비 500, 기타 323)
- 미래형 스마트 농산물 유통체계 구축
 - APC 자동화 설비 도입, 입고·선별·출고 데이터 전산화를 통한 생산·출하 관리시스템 도입 및 농가-APC-마케팅조직 수직계열화 생산·유통체계 구축
 - 사업비 : 1,148억원(국비 379, 도비 181, 시군비 228, 기타 360)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	2,264	0	1,797	182	364	376	408	467	467
국 비	379	0	299	19	60	70	70	80	80
도 비	474	0	379	45	79	77	83	95	95
시군비	728	0	587	79	139	107	121	141	141
민자등	683	0	532	39	86	122	134	151	151

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 2026년 연말기준 8억불 목표 달성(수출액은 1년단위 산정)
- 스마트 APC 20개소 조성 및 생산유통혁신조직 14개소

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
고품질 안전 농산물 수출	•농식품 수출액 6.5억불	•농식품 수출액 7억불	•농식품 수출액 7.5억불	•농식품 수출액 7.8억불	•농식품 수출액 5억불(연말기준 8억불)	
미래형 스마트 농산물 유통체계 구축	•생산유통혁신 조직 6개소	•스마트 APC 6개소 •생산유통혁신 조직 2개소	•스마트 APC 5개소 •생산유통혁신 조직 2개소	•스마트 APC 5개소 •생산유통혁신 조직 2개소	•스마트 APC 4개소 •생산유통혁신 조직 2개소	•스마트 APC 5개소 •생산유통혁신 조직 2개소

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
고품질 안전농산물 수출 및 마케팅, 선진형 유통체계 구축	고품질 안전 농산물 수출																					
	미래형 스마트 농산물 유통체계 구축																					

- 농식품 수출확대를 위한 생산·유통기반 및 해외 마케팅 강화
 - 수출전문단지 육성 : ('22)85개소 → ('23)85 → ('24)86 → ('25)86 → ('26)87
 - 해외상설판매장 활성화 : ('22)10개소 → ('23)10 → ('24)11 → ('25)11 → ('26)12
- 원예산업발전 5개년(2023~2027년) 중장기 계획 수립
 - 시군별·품목별 전문 마케팅조직(생산유통혁신조직) 육성
 - 주산지 품목중심 농가-APC-마케팅조직 계열화된 생산·유통체계 구축
- 신규 스마트 APC 설치 및 기 운영 노후 APC의 스마트화 추진
 - 국비 산지유통센터지원사업 연계 신규 설치 및 시설 개보수
 - 저온유통센터 설치, 과실생산 전문조직 유통시설 현대화 등 도비 사업연계 시설·장비 보완

□ 중앙부처 협조 필요사항

- 스마트 APC 설치에 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총 280억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 수출확대 간담회, 보도자료 등

□ 기대효과

- 농식품 수출 촉진으로 농산물 수급조절과 가격지지 및 다양한 판로확보로 농가소득 증대에 기여
- 자동화 설비 도입을 통한 APC 운영효율 개선
- 데이터 기반 출하시기 조절, 소비자 맞춤형 상품 생산 등을 통한 농가 수취가 향상

첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	남경호	880-2461	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 첨단 농기계(중·소형) 소재·부품 및 랩 팩토리 조성을 통해 농업환경 개선과 첨단 농기계 기술경쟁력 및 글로벌 시장확보

□ 필요성

- 농촌 일손 부족 해결로 농산물의 생산성 향상 및 경쟁력 강화
- 농기계 중소기업의 공동 R&D, 표준화 개발 등 기술지원 및 성과확산

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사 업 비 : 298억원(국비 140, 지방비 158)
- 사업내용
 - (인 프 라) 첨단 농기계 실증 랩 팩토리 센터 조성 및 장비구축
 - (기업지원) 소재·부품 시제품 제작 및 시생산을 통한 제품 고급화
 - (기술교류) 농기계 산·학·연 네트워크 구축, 세미나, 선진기업 벤치마킹

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	298	0	298	0	74	90	70	64	0
국 비	140	0	140	0	24	40	40	36	0
도 비	47.4	0	47.4	0	15	15	9	8.4	0
시군비	110.6	0	110.6	0	35	35	21	19.6	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 첨단 농기계 실증 랩 팩토리 센터 및 첨단 농기계 소재·부품 개발 토탈 솔루션 플랫폼 구축

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성	• 중앙부처, 국비반영 및 사업화 협의	• 센터설계, 착공 • 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	• 센터준공 • 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	• 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	• 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성	첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성에 국비 140억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 첨단 농기계 보급으로 농촌의 급속한 고령화, 여성화 등의 인력난 해소
- 첨단 농기계 소재·부품의 개발 및 제조, 분석, 인증 설비투자로 첨단 농기계 제조의 기술 확산과 수출 사업화
- 농업의 기계화가 미흡한 발작물에 대한 중·소형 첨단 농기계 기술개발을 통해 감소하고 있는 경작지 증대와 농기계 보급 확대

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농업기술원	작물연구과	담당자	강민구	320-0286	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 기후변화 대응 동남지역 특화작목 개발로 신소득 창출**

□ 필요성

- 100년간 세계 평균 0.7℃, 우리나라 1.5℃ 상승 : 재배지 북상(사과 → 양구, 복숭아 → 춘천)
- 현대인의 식생활 패턴이 바뀌면서 아열대 과일에 대한 선호도와 소비 증가
- 온난화로 인한 원예작물 주산지 북상에 따른 대체 신소득 작물 개발 필요
- 경북 지역 아열대작물 재배면적 증가에 따른 선제적 대응 필요
- 경북 동해안 지역은 일조조건이 우수하고, 여름철 하고현상이 적은 장점이 있어 다양한 아열대 작물의 재배적지로 가능성이 높음

□ 공약개요

- 사업위치 : 동해안 지역 / 10ha(3만평)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 사 업 비 : 300억 원(국비 200 지방비 100)
- 사업내용 : 아열대 연구소 설립 및 연구·지도 플랫폼 구축 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	300	0	300	0	1	9	100	190	0
국 비	200	0	200	0	0	0	50	150	0
도 비	100	0	100	0	1	9	50	40	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 아열대작물 연구소 건립 공정을 30%

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획 작성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
아열대 작물연구소	• 연구소 설립 관련 정보 수집	• 설립 연구용역 • 기본계획 및 예산 확보 등	• 대상지 선정 • 건축설계 공모 • 기본·실시 설계 등	• 운영 조직·인력· 예산 확보	• 연구소 설립 착공 및 공정을 30%	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
아열대작물 연구소 건립	아열대 작물연구소																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 동해안 지역내 아열대작물 연구소 신설을 위해 '25년 이후 국비 총200억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 포항공대, 테크노파크 등 혁신적인 연구를 통한 클러스트 구축 및 R&D강화
- 미래농업연구기반 및 여건 확충으로 청년농업인 유입, 인큐베이팅 사업 확대
- 동해안 지역 특화작목 연구기관 설치로 지역균형발전 추진

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산림자원과 산림산업관광과 산림자원과		담당자	유홍석 박정아 김지호	880-3737 880-3624 880-3624	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 경북 동해안권 산불 대응·대비를 위한 국가기관 신설
- 동해안 대형 산불피해(울진 3월)의 조기극복과 기후변화위기에 대응하는 산지 생태의 생산적 복원으로 산림의 미래비전 제시
- 목재의 자원화를 통한 목재산업기반 강화 및 목재자급률 향상

□ **필요성**

- 산불이 연중화·대형화·빈발화 추세로 특히, 동해안 지역 산불발생시 대형산불로 이어질 위험성 매우 높음
- 경북 동해안권역 대형산불 대응을 위한 산림청, 도·시군 유관기관 간 공조 및 협업을 위한 상설 컨트롤타워 역할 필요
- 기후변화에 따른 식생천이와 산림생태 복원과정을 관찰할 수 있는 다양한 공간 조성으로 대형산불 위기를 기회로 대전환
- 산불재난으로부터 생물다양성을 회복하고 자생식물, 희귀식물, 멸종위기종 서식지 연구 등 과학기술과 융합된 미래숲 창조
- 전국 산림의 우량 목재와 산불 피해목 등을 활용한 국산목재 자급률 향상을 위한 경상권역 목재 자원화센터 조성 필요 ※ 경기도 여주(중부), 강원도 동해(동부) 목재유통센터 운영 중
- 목재 및 명품 소나무 원목 공급을 확대하여 건축자재, 전원 목조주택 및 목구조물, 문화유산의 보수·복원용으로 **국산목재유통기반 확충** ▷ 목재자급률 16%⇒ '27년까지 25% 목표

□ **공약개요**

- 국립 동해안 산불방지센터 신설
 - 경북 동해안권역 국가주도의 산불 대응·대비체계 구축으로 재난대처 역량 강화
 - 사업기간 : 2023 ~ 2027년
 - 사 업 비 : 360억원(국비)
 - 사업내용 : 산불방지센터 건립 및 특수진화대 등 배치

○ 국립산지생태원

- 기 간 : 2023 ~ 2027년 (5년간)
- 위 치 : 울진군 북면 두천리 일원
- 규 모 : 800ha 정도 (국유림, 공유림)
- 사 업 비 : 402억원(전액국비)
- 사업내용 : 기후변화 온실지구, 자연복원 연구지구, 재난회복 사업지구, 재난극복 기념지구

○ 경상권 목재 자원화센터 조성

- 목재의 자원화를 통한 목재산업 기반 강화 및 국산목재 자급률 향상
 - 사업기간 및 위치 : 2023 ~ 2025년, 포항시
 - 사 업 비 : 100억원(국비 50, 도비 12, 시비 28, 자부담 10)
 - 사업내용 : 목재 자원화센터 조성 및 기계장비 구입 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	860.2	0	860.2	0.2	96	153	227	384	0
국 비	450	0	450	0	4	40	142	264	0
도 비	372.2	0	372.2	0.2	90.5	95.5	66	120	0
시군비	28	0	28	0	1.1	12.9	14	0	0
민자등	10	0	10	0	0.4	4.6	5	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 국립 동해안 산불방지센터 신설·운영
- 국립산지생태원 착공·조성 1개소
- 경상권 목재 자원화센터 조성·운영

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
동해안 산불방지 센터신설		•실시설계 •청사신축 착공	•청사 준공 •	•센터 운영 시작 •장비 확충	•센터운영 •장비 확충	
국립산지 생태원	• 산림대전환 기본구상 연구용역완료	• 연구용역	• 기본계획 및 실시설계	• 착공 및 조성	• 조성	• 준공 및 개원
경상권목재 자원화 센터 조성		• 기본계획 수립 및 실시설계 완 료	• 목재자원화센터 착공	• 목재자원화센터 준공 • 기계장비 구입	• 목재자원화센터 정상운영	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
울진산불피해 극복을 위한 산림대전환 프로젝트	동해안산불방지센터신설																			
	국립산지생태원																			
	경상권목재 자원화센터 조성																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- '23년 이후 국비 총810억 보조 필요 및 국가 직접 운영 계획 수립 등
 - 동해안 산불방지센터(360억), 국립산지생태원(400억),경상권 목재 자원화센터(50억)

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 경북 동해안권역의 산불관련 기관간 협업, 진화장비 통합운용 등 국가주도의 권역단위 협력체계 구축으로 산불재난 대응 역량강화
- 산림의 회복을 위하여 기후변화와 지역특성을 반영한 지속가능한 산림경영 여건 마련, 산림재해로 생활기반을 잃은 산촌의 재건
- 울진 산불피해의 조기 극복 및 지역주민 일자리 마련
- 국산목재 이용 확대를 산림자원의 재활용 촉진과 소득증대 및 일자리 창출에 기여

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	동해안정책과		담당자	김성진 최규석	880-7621 880-7616	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 국가해양정원을 통해 호미곶 해양보호구역을 해양생태자원의 체계적 관리·보전을 위한 해양생태 대표 거점으로 조성

□ 필요성

- 포항 호미곶 일대 우수한 해양 생태계를 보전·활용하여 해양의 가치를 함양하는 해양생태 공간 조성
- 환동해 심해연구기반 확립을 통한 해양강국으로의 도약
- 심해연구를 통한 해양신산업 발굴

□ 공약개요

- 호미반도 국가해양정원 조성
 - 기간/위치 : 2023~2027년 / 포항시 호미반도 일원(구룡포, 호미곶, 동해, 장기)
 - 사업규모 : 0.297km²(해역 0.25km²(해양보호구역) + 육역 0.047km²)
 - 사업내용 : 해양생태계 보호 및 해양생태·문화 체험·학습 거점 조성
 - 해양정원센터, 해중생태정원&해양보호사업, 연어물길생태정원
 - 어린이해양생태관, 환동해해녀문화원, 심해체험폴
 - 해양생태마을, 환동해탐방버스
 - 시행주체 : 해양수산부, 경북도, 포항시
 - 총사업비 : 1,666억원(국 1,038, 도 188, 시 440)
- 심해과학 연구센터 설립
 - 기간/위치 : 2023~2026년 / 울진군 죽변면 후정리
 - 사업규모 : 부지 19,835m², 건축연면적 6,100m²(연구동 4,000, 실험동 2,100)
 - 사업내용 : 심해과학 연구센터 1동 건립(KIOST 동해연구소 증축)
 - 시행주체 : 해양수산부, 한국해양과학기술원
 - 총사업비 : 195억원(전액 국비)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,860.9	0	1,485.8	0	46.2	761.2	276.5	401.9	375.1
국 비	1,232.7	0	1,000.6	0	30.6	491.1	210.4	268.5	232.1
도 비	188.4	0	145.5	0	4.7	81	19.8	40	42.9
시군비	439.8	0	339.7	0	10.9	189.1	46.3	93.4	100.1
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 예타 통과, 기본 및 실시설계, 공사착공

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
호미반도 국가해양 정원조성	•예타 대상사업 선정신청 및 선정	•본예타 실시 (KDI) •예타 대응 용역 시행	•기본 및 실시설계 •공사 착공	•해양정원센터 •해중생태정원 •연어물길생태정원 •심해체험풀	•어린이해양생태관 •환동해해녀문화원 •해양생태마을	• 환동해 탐방버스
심해과학 연구센터 설립		•심해과학연구센터 실시 설계	•심해과학연구센터 착공	•심해과학연구센터 건립 추진	•심해과학연구센터 준공	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
호미반도 국가해양정원 등 동해안 해양생태 자원화	호미반도 국가해양 정원조성																			
	심해과학 연구센터설립																			

□ **중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)**

- 예비타당성조사 대상사업 선정 및 본예타 통과 필요
- '23년부터 국비 총1,038억원 보조 필요
- 심해과학 연구센터 설립 기본 설계를 위해 국비 4억원 국회 증액 요청

□ **주민소통 방안**

- 사업 홍보를 위한 주민설명회, 보도자료, 신문광고 등
- 민간협의회 구성 및 운영
- 일부 사업의 주민참여 및 운영 방안 협의
- 해양보호구역 추가 선정을 위한 주민설명회
- 심해과학 연구센터 건립 주민설명회 개최 및 주민수용성 확보

□ **기대효과**

- 해양생태계 보전과 '바다와 해양인문, 해양생태교육'이 어우러진 해양생태·교육·문화 거점 조성으로 해양생태관광 및 지역활성화 견인
- 해양보호구역의 체계적 관리모델 확립
- 지역주민 정주여건 개선 등 어촌소멸 위험에 대응

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	김혜진	880-7762	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 육상 및 해양생물의 생태·생물학적 과정을 체계적으로 연구·보전·복원
- 육상·해양생물에 대한 모니터링을 통해 독도 생태계 과학적 관리기반 확립

□ **필요성**

- 세계적으로 독특한 울릉도·독도의 자연환경을 이해할 수 있는 기회 제공
- 울릉도·독도의 자연환경 정보 허브기관을 구축하여 지속적인 생태계 보전활동을 위한 과학적인 기본자료 보유 및 제공
- ※ 국무조정실 독도 영토관리대책단 28개 사업 중 1건으로 확정(2008. 9. 18.)

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사업위치 : 울릉군 북면 천부리 121-1 외
- 사 업 비 : 270억원(국비)
- 주관/전담 : 환경부 / 경상북도
- 사업내용 : 생물 연구·교육센터, 생태체험관, 특이전시관 건립
- 추진경과
 - '08. 9. : 제5차 독도영토관리대책단회의에서 사업시행 결정
 - '13. : 독도의 지속가능한 이용을 위한 시행계획에 포함
 - '19. 12. : 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 기본구상 용역 실시(道자체)
 - '20. 05. : 2021년 환경부 국가투자예산 반영

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	270	0	270	0	2	48	220	0	0
국 비	270	0	270	0	2	48	220	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립

- 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립
 - 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 타당성 조사
 - 울릉도·독도 생태보전지역으로 지정
 - 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 실시설계 및 착공

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
생태연구 센터 건립		•센터건립 타당성 조사	•생태보전지역 지정 •실시설계 및 착공	•공사	•센터 준공	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립	생태연구센터건립																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 울릉도·독도를 생태보전지역으로 지정
- 국립 기관으로 환경부에서 타당성 조사 연구용역 진행 할 필요

□ 주민소통 방안

- 울릉도·독도를 생태보전지역으로 지정하기 위해 주민과의 소통이 필요

□ 기대효과

- 육상 및 해양생물의 생태·생물학적 과정을 체계적으로 연구·보전·복원
- 육상·해양생물에 대한 모니터링을 통해 독도 생태계 과학적 관리기반 확립

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	박태희	880-7762	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 탄소흡수원(블루카본) 확대를 통한 지속가능한 해양관리
- 해양생물자원의 보존·복원·배양을 통한 온실가스 저감 및 기후변화 완화 가치 추구

□ **필요성**

- 기존 블루카본 국가 R&D사업은 서남해안 갯벌에 집중하여 갯벌 면적 대비 지역별 단순 환산 등 동해안 특성에 맞는 블루카본 가치평가 미비
※ (해수부) 해양수산 2050 탄소중립 로드맵 발표('21.12.17.)
- 동해안 소재 블루카본 자원의 발굴과 활용, 온실가스 탄소흡수원 인증 추진 등을 포함한 환동해 지역 블루카본 연구기관 설립 필요

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업위치 : 포항시 송라면 일원
- 사업비 : 750억원(국비 600, 지방비 150)
※ 센터건립 : 450억원(국비:300, 지방비:150), 블루카본 R&D : 300억원
- 주관/전담 : 해양수산부 / 경상북도
- 사업내용
 - 동해안 잘피 블루카본 연구 사업, 해조류 바이오플라스틱 생산 및 조류 활용 기술 상용화 사업, 탄소중립 해양 교육 중심 거점 구축
 - 해조류, 미세조류의 기후변화 국제협약체(ICPP) 등재 추진, 해조류 카본흡수 효과 연구, 해저 식생의 탄소흡수 기작연구 등
- 추진경과
 - 동해안 블루카본 관심도 제고 및 거버넌스 구축
* 환동해지역 산학연 컨소시엄 구성(경북도, 경북대, 한국수산자원공단, 포스텍, 포항산업과학연구원)
 - 관계기관 MOU체결 및 블루카본 심포지엄('22. 3. 16.)
 - 환동해 블루카본센터 건립 타당성조사 용역완료('22. 8월)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	750	0	750	0	60	345	345	0	0
국 비	600	0	600	0	60	270	270	0	0
도 비	75	0	75	0	0	37.5	37.5	0	0
시군비	75	0	75	0	0	37.5	37.5	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 블루카본센터 건립

- 환동해 블루카본센터 건립
 - 블루카본센터 건립 기본구상실시
 - 블루카본센터 실시설계 및 착공
- 동해안 블루카본 R&D
 - 환동해권 특성에 맞는 블루카본 분포조사 및 신규 탄소흡수원 후보군 발굴
 - 신규 블루카본 흡수계수 산출
 - 기후위기 적응 블루카본 대상종 서식지 환경변화 대응전략 수립
 - 블루카본 서식지 확대 및 해수면상승 대응·연안 침식 방지용 친환경 생태블럭 시범조성 및 국제인증 준비

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
블루카본 센터		• 블루카본센터 기본구상실시	• 블루카본센터건립 실시설계 및 착공	• 블루카본센터건립 준공		
블루카본 R&D		• 기초현황조사 • 신규후보군발굴	• 신블루카본흡수 계수 산출 • 환경변화대응전략 수립	• 생태블럭시범조성 • 국제인증		

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
동해안 블루카본 신규발굴 인프라 조성	블루카본 센터																					
	블루카본R&D																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- '23년 국비 5억 반영 확정됨에 따라 블루카본 기본구상 실시
- 블루카본센터건립에 국비 595억원 필요

□ 기대효과

- 해양분야 탄소중립 선도 하는 경상북도 구현
- 블루카본 확대 통한 탄소중립 실현
- 해조류, 바이오플라스틱 기술 개발 및 상용화 통한 부가가치 창출

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	축산정책과		담당자	조준영	880-3427	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표 : 축분기반 소재산업화로 깨끗한 축산환경 조성 및 지속가능한 축산업 실현**

□ 필요성

- 축산업의 성장과 함께 환경오염으로 민원 증가 등 사회적 갈등 심화
- 2050 탄소중립(Net-Zero)을 위한 농축산분야 온실가스 감축 이행

□ 공약개요

- 가축분뇨 에너지화 인프라 구축
 - 축분 파우더 및 고체연료·바이오차(biochar) 제조설비 지원
 - 고체연료 원료(파우더) 생산을 위해 축산농가 콤포스트 등 지원
 - 고체연료·바이오차의 생산기반 조성을 위해 제조설비 설치비 등 지원
 - 축산자원관리 연구센터 건립
 - 지속적인 연구개발 환경조성을 위한 축산자원관리 연구센터 건립·운영
 - 축분고체연료 에너지전환 설비 보급
 - 축사·유리온실 등 농업용 시설 대상 축분연료 이용 난방설비 설치 지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	995	0	995	177	132	222	222	242	0
국 비	230	0	230	41	21	56	56	56	0
도 비	125	0	125	22	17	28	28	30	0
시군비	233	0	233	40	36	50	50	57	0
민자등	407	0	407	74	58	88	88	99	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 가축분뇨처리를 위한 퇴·액비화 비율 80% 이하로 감축
※ 퇴·액비화 비율 : '21) 90% → '26) 80%

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고
가축분뇨 에너지화 인프라 구축	• 콤포스트 지원 (49개소) • 축분 고체연료 실증설비 구축 (2개소) • 축산자원관리 연구센터 실시 설계 준공	• 콤포스트 지원 (40개소) • 바이오차 생산 설비 구축 (2개소) • 축산자원관리 연구센터 준공 • 농식품부 공동 자원화 공모사업 신청	• 콤포스트, 축분 건조기 등 지원 • 축분 고체연료 생산단계 외부사업 방법론 승인신청 • 공동자원화사업 (에너지화) 추진 • 축분연료 연소용 난방설비 지원	• 콤포스트, 축분 건조기 등 지원 • 축분 고체연료 생산단계 외부사업 방법론 등록 • 축분연료 연소용 난방설비 공급지원 • 공동자원화사업 (고체연료·바이오차) 생산설비 준공 및 제품생산	• 콤포스트, 축분 건조기 등 지원 • 축분 고체연료 연소용 난방설비 설치 지원 • 퇴액비화 비율 80% 이하 감축 (퇴·액비화 처리 외 정화방류, 에너지화 등 확대)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
축분기반 바이오 에너지화 인프라구축	가축분뇨 에너지화 인프라 구축																			

- 축산농가 축분 고속건조발효기(콤포스트) 공급 지원 (연간 40개소, '23년~)
- 축분고체연료 에너지전환 실증설비 구축 (2개소, 청송·봉화)
- 『축산자원관리연구센터』 건립 (1개소, 축산기술연구소)
- 가축분 바이오차 생산설비 구축 (2개소, 의성·영덕)
- 축분고체연료 에너지전환 설비(난방시설) 보급 (연간 5개소, '24년~)

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정)

- '23년 이후 국비 총189억원 보조 필요
 - 농림축산식품부 『가축분뇨처리지원사업』 내역사업으로 축분연소용 난방설비 지원사업(시범사업) 신설 요청
- 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 등 제도개선
 - 축분고체연료의 기준, 사용신고 및 사용기준 등 완화로 이용 활성화 도모

□ 주민소통 방안

- 사업주관기관(시·군) 주도 공동협의체 구성, 사업설명회 등 개최로 주민동의 절차 이행

□ 기대효과

- 바이오차 등 축분기반 소재 산업화로 고부가가치 미래성장 축산업 육성
- 온실가스 저감 및 친환경 이미지 제고로 지속가능한 축산업 발전기반 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산림자원과		담당자	이상환	880-3592	중앙협조	교육협업

❖ **공약목표 : 임업인 산림교육 지원 및 지역사회 정착 유도를 위한 경북 산림사관학교 운영**

□ 필요성

- 임업직불제법 시행·산림탄소흡수원 역할 강화 등 사회여건 변화에 대응한 경북 임업의 새로운 도약 발판 마련
- 임업의 디지털 혁신, 산촌경제 활력을 주도할 ICT 기반 6차 산업을 선도하는 전문임업인 육성

□ 공약개요

- 기 간 : 2023 ~ 계속
- 사 업 비 : 13.35억원(도비)
- 사업대상 : 도내 임업인, 청년 * 대학·고교 재학생 및 졸업생(40세 미만)
- 운영주체 : 경상북도(산림자원과 TF팀)
- 사업내용 : 단계별 교육방향 설정, 개별과정 교육운영 위탁, 사업지원·취업·창업 등 사후관리

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	13.4	0	13.4	0.0	1.4	3	4	5	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	13.4	0	13.4	0	1.4	3	4	5	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북 산림사관학교 교육생 325명 이수

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경북산림 사관학교 운영	•기본계획수립	•교육생 75명 수료	•교육생 100명 수료	•교육생 100명 수료	•교육생 50명 수료	•지속추진

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고	
		'22		'23				'24				'25				'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
경북산림 사관학교 운영	경북산림사관학교운영																		

☐ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

☐ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

☐ 기대효과

- 청년·임업인·귀산촌인 맞춤형 교육으로 전문임업인 양성
- 산림일자리 허브 역할수행, 임업인 지역사회 정착 유도

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	정의헌 박준표	880-3977 880-3980	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 대구경북 신공항 연계 광역교통망 구축을 통한 신공항 접근성 강화로
교통수요 대응 및 항공물류 수송경쟁력 강화

□ 필요성

- 대구경북 통합신공항 이전지 연계 도로망 구축과 접근성 개선
- 고속도로 상습정체구간 해소 및 항공물류 수송경쟁력 강화
- 철도교통 서비스 향상으로 신공항 활성화 및 균형발전 기여

□ 공약개요

- **대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성)**
 - 사업내용 : 광역철도 건설(L=61.4km)
 - 사 업 비 : 2조 444억원(국비 1조 4,311 지방비 6,133)
- **동서횡단철도(전주~김천~신공항~영덕)**
 - 사업내용 : 일반철도 건설
 - 사 업 비 : 5조 1,471억원(국비)
- **무주~성주~대구간 고속도로 건설**
 - 고속도로 신설 86.7km(무주~성주 68.4km, 성주~대구 18.3km)
 - 4조2,060억원(무주~성주 3조4,144억, 성주~대구7,916억)(국비)
- **중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장**
 - 사업내용 : 고속도로 확장 40km, 4차로→6차로
 - 사 업 비 : 1조 2,000억원(국비)
- **북구미IC~군위JC간 고속도로**
 - 사업내용 : 고속도로 신설 24.9km, 4차로
 - 사 업 비 : 1조 5,468억원(국비)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	141,443	0	6,000	0	30	958	1,788	3,224	135,443
국 비	135,310	0	5,657	0	30	915	1,702	3,010	129,653
도 비	3,067	0	172	0	0	22	43	107	2,895
시군비	3,066	0	171	0	0	21	43	107	2,895
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
- 대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성) : 예비타당성 조사 대상 확정
 - 동서횡단철도(전주~김천~신공항~영덕) : 제5차 국가철도망 구축계획 반영
 - 무주~성주~대구간 고속도로 건설 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
 - 중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
 - 북구미IC~군위JC간 고속도로 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
대구경북선 광역철도		•예타 선정건의 (도 → 국토부)	•예타 선정건의 (도 → 국토부)	•예타 선정건의 (도 → 국토부)	•예비타당성 조사 대상 확정	•기본 및 실시 설계 등
동서횡단 철도	•경상북도 철도망 기본구상 용역	•경상북도 철도망 기본구상 용역	•제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의(도 → 국토부)	•제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의(도 → 국토부)	•제5차 국가철도망 구축계획 반영 (국토부)	•사전타당성 조사
무주~성주 ~대구간 고속도로	•제2차고속도로 건설계획반영	•성주~대구 예비타당성조사 및 기본계획수립	•성주~대구 기본 및 실시설계	•성주~대구 기본및실시설계	•성주~대구 보상및공사착공 •무주~성주 예비타당성조사	•공사계속
중앙고속도 로확장	•제2차고속도로 건설계획반영 (읍내JC~군위JC)	•읍내JC~군위JC 예비타당성조사 및 기본계획수립	•읍내JC~군위JC 기본및실시설계 •군위JC~의성IC 제3차고속도로 건설계획 건의	•읍내JC~군위JC 기본및실시설계 •군위JC~의성IC 제3차고속도로 건설계획 건의	•읍내JC~군위JC 공사착수 •군위JC~의성IC 제3차고속도로 건설계획 반영	•공사계속
북구미IC~ 군위JC 고속도로	•제2차고속도로 건설계획반영	•예비타당성조사	•기본계획수립 및 설계착수	• 설계완료	•보상및공사착공	•공사계속

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
신공항 연계 광역교통망 구축	대구경북선광역철도																			
	동서횡단철도																			
	무주~성주~대구간 고속도로																			
	중앙고속도로확장																			
	북구미IC~군위JC 고속도로																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 대구경북 통합신공항 개항전 광역교통망 구축 필요
- 조속한 예비타당성조사 등 행정절차 이행 및 교통망 구축에 국비 투자 필요, '24년 이후 국비 13조5,280억원 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 홍보 등

□ 기대효과

- 대구경북 통합신공항 광역교통망 구축으로 도내 어디서든 1시간 이내 접근성 향상 기대
- 신공항 접근성 강화로 교통수요 대응 및 항공물류 수송경쟁력 강화

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	정의헌	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 철도교통망 확충을 통한 국토 균형발전 추진**

□ 필요성

- 중부선 연결 등 철도망 확장을 통한 철도 효율 향상
- 충청권, 호남권 연계로 이동권 향상 및 지방 경쟁력 제고로 상생발전 도모

□ 공약개요

- **중부선(수서~거제) 미연결구간(문경~김천) 연결철도**
 - 사업내용 : 철도 건설 69.8km(문경~상주 39.4km / 상주~김천 30.4km)
 - 사 업 비 : 1조 3,069억원(국비)
- **중부권 동서횡단 철도(서산~천안~점촌~울진)**
 - 사업내용 : 일반철도 건설 (L=322.4km)
 - 사 업 비 : 4조 7,824억원(국비)
- **달빛내륙철도 건설(고령역 설치 추진)**
 - 사업내용 : 일반철도건설(L=198.8km)
 - 사 업 비 : 4조 5,158억원(국비)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	106,051	0	1,390	0	70	170	350	800	104,661
국 비	106,051	0	1,390	0	70	170	350	800	104,661
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) :

- 중부선(수서~거제) 미연결구간(문경~김천) 연결철도 : 공사 착공
- 중부권 동서횡단 철도(서산~천안~점촌~울진) : 국가철도망 구축계획 반영
- 달빛내륙철도 건설(고령역 설치 추진) : 예비타당성조사 대상 확정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
문경~김천 연결철도	•예타 통과	•기본계획수립	•기본 및 실시 설계	•기본 및 실시 설계	•공사 착공	•공사 계속
중부권 동서횡단 철도	•경상북도 철도망 기본구상 용역	•경상북도 철도망 기본구상 용역	•제5차 국가철도망 구축계획 반영건의 (도 → 국토부)	•제5차 국가철도망 구축계획 반영건의 (도 → 국토부)	•제5차 국가철도망 구축계획 반영 (국토부)	•사전타당성 조사
달빛내륙 철도 (고령역 설치)	•사전타당성조사	•예타 선정건의 (도 → 국토부)	•예타 선정건의 (도 → 국토부)	•예타 선정건의 (도 → 국토부)	•예비타당성 조사 대상 확정	•기본 및 실 시설계 등

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
고속철도 및 광역철도 확충	문경~김천연결철도																					
	중부권 동서횡단철도																					
	달빛내륙철도(고령역 설치)																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 조속한 예비타당성조사 등 행정절차 이행 및 교통망 구축에 국비 투자 필요, 24년 이후 국비 10조5,981억원 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 충청권 및 영·호남 간 인적·물적 교류 촉진, 지역 상생발전 기반 마련

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	정의현	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 대구경북 교통수요 충족을 위한 광역 교통 인프라 구축

□ 필요성

- 대구인접 영천, 경산 등 대구광역권 내 지역간 교통수요 증가
- 인근지역 접근성, 이동편의성에 따른 인구유입 효과 기대 및 삶의 질 향상

□ 공약개요

- 대구도시철도 1호선 영천 연장
 - 사업내용 : L=5.0km, 정거장 2개소
 - 사 업 비 : 2,052억원(국비 1,436, 지방비 616)
- 대구도시철도 3호선 경산 연장
 - 사업내용 : L=11.3km
 - 사 업 비 : 6,400억원(국비 4,480, 지방비 1,920)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	8,452	0	514	0	14	71	143	286	7,938
국 비	5,916	0	360	0	10	50	100	200	5,556
도 비	1,268	0	77	0	2	11	21	43	1,191
시군비	1,268	0	77	0	2	10	22	43	1,191
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 대구도시철도 1호선 영천 연장 : 공사착수
- 대구도시철도 3호선 경산 연장 : 제5차 국가철도망 구축계획 반영

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
1호선 영천연장		• 예비타당성조사	• 기본계획수립 • 기본 및 실시설계	• 기본 및 실시설계 완료	• 공사 착수	• 공사 계속
3호선 경산연장		• 경상북도 철도망 기본구상 용역	• 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의(도→국토부)	• 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의(도→국토부)	• 제5차 국가철도망 구축계획 반영 (국토부)	• 사전타당성 조사

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
도시철도망 확충	1호선 영천연장																			
	3호선 경산연장																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 조속한 예비타당성조사 등 행정절차 이행 및 교통망 구축에 국비 투자 필요,
'24년 이후 국비 5,906억원 투자 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 대구, 경산, 영천 등 인근 지자체간의 광역 교통인프라 구축으로 생활·경제권
단일화 및 대구·경북 메가시티 기반 마련

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	박준표	880-3980	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 국가간선 도로망 구축으로 지역 재도약 발판 마련

□ 필요성

- 신공항 연계 및 주요 물류거점시설 연계로 지역 경제성장 추진
- 국가간선도로망 구축으로 관광자원 개발 촉진 및 국토 균형발전 촉진

□ 공약개요

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장
 - 사업내용 : 고속도로 확장 24.7km(4차로⇒6차로)
 - 사 업 비 : 4,770억원(국비)
 - 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선)
 - 사업내용 : 고속도로 신설 22.8km, 4차로
 - 사 업 비 : 1조 2,397억원(국비)
 - 남북9축 고속도로(영천~청송~양구)
 - 사업내용 : 고속도로 건설 309.5km(경북 141.7km, 강원 167.8km)
 - 사 업 비 : 5조 1,000억원(국비)
 - 남북10축 고속도로(영덕~삼척)
 - 사업내용 : 고속도로 신설 117.9km, 4차로(경북 86.8km, 강원 31.1km)
 - 사 업 비 : 4조 6,682억원(국비)
 - 경부고속도로(구미~영천) 직선화
 - 사업내용 : L=60.6km
 - 사 업 비 : 3조 7,386억원
- ▶ 경부고속국도 1호선(구미~영천) 구간의 직선화로 기존 76km에서 60km로 단축

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	116,798.2	0.0	1,674.2	0.2	20	226	413	1,015	115,124
국 비	116,798	0	1,674	0.0	20	226	413	1,015	115,124
도 비	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선) : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 남북9축 고속도로(영천~청송~양구) : 제3차 고속도로건설계획 반영
- 남북10축 고속도로(영덕~삼척) : 제3차 고속도로건설계획 반영
- 경부고속도로(구미~영천) 직선화 : 제3차 고속도로건설계획 반영

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획 작성

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
김천JC~ 낙동JC 확장	• 제2차고속도로 건설계획반영	• 예비타당성조사	• 기본계획수립 및 설계착수	• 설계완료	• 보상 및 공사착공	• 공사계속
기계~ 신항만	• 제2차고속도로 건설계획반영	• 예비타당성조사	• 기본계획수립 및 설계착수	• 설계완료	• 보상 및 공사착공	• 공사계속
영천~청송 ~양구	• 제2차고속도로 건설계획 미반영	• 제3차고속도로 건설계획반영건의	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영	• 예타착수
영덕~삼척	• 제2차고속도로 건설계획 미반영	• 제3차고속도로 건설계획반영건의	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영	• 예타착수
구미~영천 직선화	• 기본구상용역 건설계획반영건의 • 제3차고속도로 건설계획반영건의	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영건의 (계속)	• 제3차고속도로 건설계획반영	• 예타착수

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
고속도로망 확충	김천JC~낙동JC확장																			
	기계~신항만																			
	영천~청송~양구																			
	영덕~삼척																			
	구미~영천 직선화																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 제2차고속도로 건설계획 반영 사업 조속한 예비타당성조사 등 행정절차이행
- 경북 동북부지역 지리·지형적 제한으로 고속도로 접근성 미흡, 전국의 균등한 접근성 제고 및 지역균형발전 차원에서 예타면제사업 반영 적극 검토
- 계획사업 계획기간내 건설을 위하여 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 11조 6,798억원 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 신공항 연계 및 주요 물류거점시설 연계로 지역발전 재도약 기회 마련
- 경북 동북부지역 고속도로 접근성 향상 및 교통망 확충으로 지역균형발전과 통일시대대비 기반마련

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	박준표	880-3980	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 지역주민 교통 편의 제공 및 지역 균형발전 추진**

□ 필요성

- 선형개량 통한 교통사고 위험 감소 및 교통량 증가 대응
- 미개설 구간 도로신설로 지역접근성 강화 및 균형발전 도모

□ 공약개요

- **국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량**
 - 사업내용 : 국도개량 L=5.43km(2차로)
 - 사 업 비 : 920억원(국비)
- **마령재 터널 조기 개통**
 - 사업내용 : 도로 L=2.9km,(2차로, 터널 1.3km)
 - 사 업 비 : 561억원(국비 296, 지방비 265)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,481	0	753	68	90	130	180	285	728
국 비	1,216	0	488	49	69	70	100	200	728
도 비	265	0	265	19	21	60	80	85	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량 : 공사 추진 30%
- 마령재 터널 조기 개통 : 공사 추진 80%

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
국도 31호선 선형개량		•기본 및 실시 설계 착수	•기본 및 실시 설계 완료	•보상 및 공사착수	•보상 및 공사계속	•공사계속
마령재 터널	•설계완료 •공사착수	•토공 및 터널 공사 착수	•토공및터널공사 계속	•터널완료 •구조물공 및 배수공	•포장공 및 부대공	•공사준공

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
일반도로망 확충	국도31호선 선형개량																			
	마령재 터널																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 주민통행 안전 및 교통불편 해소를 위하여 사업 조속 추진 필요
- 사업 조기 완료를 위하여 적기 국비 지원 필요, '23년 이후 국비 총 1,167억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 국도31호선은 주민숙원사업으로 설계단계에서부터 주민설명회 추진
- 마령재터널 기공식('22.11.28) 등으로 주민홍보

□ 기대효과

- 경북 영양, 청도 등 교통 낙후지역 접근성 향상으로 지역 균형발전 도모
- 도로폭 협소, 급곡각 등 선형불량 구간 개선으로 교통사고 예방 및 지역주민 교통불편 해소

사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	박준표	880-3980	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 고속도로망 연결 및 지역 접근성 개선으로 지역 경쟁력 강화

□ 필요성

- 동해안고속도로 부산~울산~포항~영덕 연결로 환동해권 접근성 강화
- 포항 영일만항의 글로벌 수출항으로의 역할 기대와 고속도로망 연결 필요

□ 공약개요

○ 영일만대교 건설

- 기간/위치 : 2022~ / 경북 포항 남구 동해면 ~ 북구 흥해읍
- 사 업 비 : 1조6,189억원(국비 6,476, 민자 등 9,713)
- 사업내용 : 고속도로 건설 18.0km(해상교량 9km, 터널 2.9km, 도로 6.1km)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	16,169	0	4,491	20	450	521	1,500	2,000	11,678
국 비	6,456	0	1,808	20	180	208	600	800	4,648
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	9,713	0	2,683	0	270	313	900	1200	7,030

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 영일만대교 공사 추진 20%

○ 공약 이행을 위한 실천(추진)계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
영일만 대교	• 타당성재조사 완료	• 총사업비협의 • 사업계획적정성 검토 • 대형공사입찰 방법심의 • 기본 및 실시 설계발주	• 기본 및 실시 설계 계속	• 기본 및 실시 설계 완료 • 공사착수	• 공사계속	• 공사계속

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
영일만대교	영일만대교																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 사업조기추진을 위하여 기획재정부 사업계획 적정성 및 총사업비 협의 조속 완료 건의
- 대형공사입찰방법 심의를 통한 설계시공일괄입찰방식 추진 필요

□ 주민소통 방안

- 대선공약사업으로 사업시행전 주민설명회 및 홍보 추진

□ 기대효과

- 동해안고속도로(부산~영덕) 단절구간 연결로 환동해권 광역교통망 형성 및 포항시 북방교역 등 환동해권 물류 관광거점 역할 기대
- 경북 유일 랜드마크 영일만 횡단구간 해상대교 건설로 관광과 물류시너지 기대

5 안전하고 행복하게 살 기회

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	감염병관리과		담당자	김정미	880-3893	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표 : 지방의료원 운영 강화로 필수의료 불평등 해소 및 도민 기본 건강권 보장**

□ 필요성

- 수도권·대도시로 의료자원 집중되어 의료공급과 이용 불균형 지속
 - 인구 천명당 의사 수('21년) : 서울 3.4명 vs 경북 1.4명 (전국 2.1명)
 - 입원(전문질환군) 자체충족률('20년) : 서울 88.3% vs 경북 49.1% (전국 67.4%)
- 감염병, 저출산 등 급변하는 의료환경으로 의료원 재무건전성 악화

□ 공약개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(4년간)
- 사업대상 : 경상북도 지방의료원 3개소
- 사 업 비 : 1,305억원(국비 658, 도비 647)
 - ※ 부담비율 : 국비 50%, 도비 50%
- 사업내용
 - (인력충원) 필요과목 전문의 충원(경북대학교병원 퇴직교수 초빙, 겸직, 순환보직 등)
 - (시설·장비 확충) 시설·장비 현대화 및 특성화 강화

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,305	0	1,305	250	215	280	280	280	0
국 비	658	0	658	93	100	155	155	155	0
도 비	647	0	647	157	115	125	125	125	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0		0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

1. 경상북도 지방의료원 인력 총원 10명
2. 경상북도 지방의료원 시설·장비 보강 3개소
 - (포항의료원) 주차타워 건립 및 전환형 격리병동 확충
 - (김천의료원) 건강검진센터 이전 신축
 - (안동의료원) 건강검진센터 리모델링 등

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경상북도 지방의료원 운영개선을 통한 공공의료 강화	- 지방의료원 인력 총원 (1명 1억원) - 지방의료원 시설·장비 보강 (3개소 250억)	- 지방의료원 인력 총원 (5명 15억원) - 지방의료원 시설·장비 보강 (3개소 215억)	- 지방의료원 인력 총원 (10명 30억원) - 지방의료원 시설·장비 보강 (3개소 250억)	- 지방의료원 인력 총원 (10명 30억원) - 지방의료원 시설·장비 보강 (3개소 250억)	- 지방의료원 인력 총원 (10명 30억원) - 지방의료원 시설·장비 보강 (3개소 250억)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
공공의료 강화	공공의료 강화																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- (보건복지부) 지방의료원 국립대학교병원 위탁운영 승인
- 지방의료원장 위탁기관 추천 할 수 있도록 법령 개정 건의

□ 주민소통 방안

- 경상북도 지방의료원 국립대학교병원 위탁운영 타당성 조사 연구 용역 시 설문조사를 통한 의견수렴

□ 기대효과

- 필수의료 강화 및 도민 기본건강권 보장

사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	교육협력과		담당자	조민근	880-4576	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 의료자원 전국 최하위 수준의 경북지역에 공공의대 및 최상급 공공병원 설립 추진으로 의료 불균형 해소

□ 필요성

- (의료여건 개선) 치료 가능 사망률 전국 최고인 경북지역의 열악한 의료환경 개선과 지역 공중보건 의료체계 붕괴 방지
- (바이오산업 거점) 강소형 연구개발 특구, 가속기 기반 신약클러스터, 백신산업 클러스터 등을 활용하여 바이오·의학 분야 의과학자 양성

□ 공약개요

- 국립안동대학교 의과대학 설립 추진
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
 - 사 업 비 : 3,876억원(국비 3,778, 지방비 98)
 - 사업내용 : 공공보건의료대학 및 종합병원(500병상) 설립

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	3,876	0	3,876	0	0	0	3,876	0	0
국 비	3,778	0	3,778	0	0	0	3,778	0	0
도 비	98	0	98	0	0	0	98	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 공공의대 설립관련 국회(보건복지위) 재논의 및 법률 제정

- 교육부 등 중앙부처에 공공의대 설립관련 지속 건의
 - 의과대 정원 배정 협의(복지부)
- 공공의대 설립관련 영·호남 공동 대응
 - 정부입법 및 촉구결의대회 추진
 - 공동건의문 채택

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
안동대학교 의과대학 설립	• 국립안동대학교 의과대학 설립 추진	• 국립안동대학교 의과대학 설립추진	• 국립안동대학교 의과대학 설립추진	• 국립안동대학교 의과대학 설립추진	• 국립안동대학교 의과대학 설립추진	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23			'24			'25			'26							
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
안동대학교 의과대학 설립	안동대학교 의과대학 설립																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 공공의대 신설 및 의대 정원 확충 관련 의정협의체 논의 재개
- 복지부와 교육부 간 긴밀한 협의를 통해 의사 관련 단체 설득

□ 주민소통 방안

- 공공의대 설립관련 공감대 형성을 위한 주민토론회 개최 및 추진위원회 구성
- 안동대 의대 설립 온라인 서명운동 진행

□ 기대효과

- 국립안동대학교 의과대학 설립으로 의료 소외지역인 경북 북부 지역의 건강권 보장과 의료 불균형 해소
- 지역인재 유입 및 전문 의료인력 양성으로 지역 의료수급, 의료 서비스 활성화 기여 및 정주여건 개선

감염병 대응 방역요원 교육훈련 기반 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	감염병관리과		담당자	임건우	880-3869	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 방역요원의 사전 위기관리 역량강화로 지역 주도 신속하고 효율적인
감염병 대응 능력 제고

□ 필요성

- 코로나19 발생과 재유행 전망이 지속적으로 변화하고 있는 상황
- 상황에 맞는 전문적인 방역을 위한 기관별 방역요원 역량강화 필요

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 비 : 10억원(도비 5, 시군비 5)
- 주관/전담 : 경상북도 / 경상북도 감염병관리지원단
- 사업내용

교 육	· FETP 감염병 대응 전문인력 양성 교육·훈련 프로그램 지원 · 민간·공공기관의 메타버스 신종감염병 교육 플랫폼 구축
훈 련	· 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 실시 · 신종·재출현 위기관리 대응 모의훈련 실시

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	10	0	10	2	2	2	2	2	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	5	0	5	1	1	1	1	1	0
시군비	5	0	5	1	1	1	1	1	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 감염병 대응 방역요원 교육550명
 - 감염병 대응 훈련 62회

○ 세부 사업별 추진일정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
대응방역 요원교육 및 훈련	• 감염병 대응 교육 플랫폼 구축 • 감염병 대응 훈련 - 10회	• 감염병 대응 교육 - 140명 • 감염병 대응 훈련 - 12회	• 감염병 대응 교육 - 150명 • 감염병 대응 훈련 - 12회	• 감염병 대응 교육 - 160명 • 감염병 대응 훈련 - 14회	• 감염병 대응 교육 - 100명 • 감염병 대응 훈련 - 14회	-

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
감염병 대응 방역요원 교육훈련 기반 조성	감염병 대응방역요원 교육 및 훈련																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 감염취약시설 종사자의 교육 홍보 안내 및 적극 참여 독려
- 지역사회 의료기관 및 시설 등 간담회 추진

□ 기대효과

- 메타버스 플랫폼을 활용한 가상공간에서 다양한 현장 실무 사례 적용 가능
- 감염병 발생 대비 교육·훈련을 통해 방역담당자 실무능력 향상
- 지역사회 감염병 발생 시 신속한 위기대처 능력 강화

사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	임다연	880-2523	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 어린이의 발달장애 예방, 조기진단 및 치료를 통한 보건·복지 증진

□ 필요성

- 어린이들의 선·후천적 장애는 조기진단과 치료로 기능 손실을 최소화할 수 있는 중요한 요소 ⇒ 어린이 재활의료산업 육성 필요
- 정부가 공공어린이재활병원 건립사업(병원 2개소, 센터 8개소)을 추진하고 있으나, 지원센터 및 임상시험 실증센터 부족 ⇒ 공급 애로사항 존재

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 사업위치 : 경산시 평산동 일원
- 사 업 비 : 140억원(국비 60, 지방비 80)
- 사업내용
 - (실 증) ICT융복합 어린이 재활기기 실증을 위한 사전 임상시험 및 인증
 - (장비구축) 어린이 재활기기 유효성 및 신뢰성 검증장비 구축
 - (인력양성) 전문인력 및 부모 - Two Track 전문교육 프로그램 운영
 - (기업지원) 어린이 재활기기 상용화를 위한 기업지원
 - (기술지원) 참여기관 전문분야를 활용한 기술지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	140	0	120	0	32	38	30	20	20
국 비	60	0	50	0	12	18	10	10	10
도 비	24	0	21	0	6	6	6	3	3
시군비	56	0	49	0	14	14	14	7	7
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : ICT의료 융복합 재활기기 실증센터 설립

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 구축	-	•어린이 재활기기 실증센터 착공 •기술·기업지원	•어린이 재활기기 실증센터 착공 •기술, 기업지원	•어린이 재활기기 실증센터 준공 •기술, 기업지원 •임상시험 및 인증	•기술, 기업지원 •임상시험 및 인증	•기술, 기업지원 •임상시험 및 인증

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 구축	ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 구축																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- ICT융복합 어린이 재활기기 지원센터 구축을 위한 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총 60억 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 범정부적 디지털 분야 전환 기조와 함께 ICT기술이 접목된 어린이 재활기기 분야 융복합 산업 활성화 및 향후 로봇재활 연구 등 新재활의료기술 확보를 통해 디지털의료산업 경쟁력 강화
- 지속적이고 과학적인 지원으로 어린이의 기능저하 예방, 조기진단 및 치료를 통한 보건·복지 증진

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	여성아동정책관		담당자	김현미 이승은 김진경 박정현	880-4540 880-4543 880-4591 880-4546	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 돌봄에 소요되는 비용(아이돌봄, 어린이집 필요경비)지원으로 양육에 대한 부모부담 경감
- 돌봄종사자 처우개선지원을 통하여 안정적인 돌봄서비스 제공 및 서비스 질 향상

□ **필요성**

- 돌봄의 경제적 부담 완화로 돌봄의 공공성 강화를 통한 출산 및 양육 국가책임제 전환
- 열악한 환경에서 근무하는 돌봄서비스 종사자의 처우개선으로 돌봄의 안정성 확보 필요

□ **공약개요**

- 아이돌봄 가계부담 제로화
 - 사업대상 : 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동
 - 사 업 비 : 166억원(도비 66, 시군비 166)
 - 사업내용 : 아이돌봄서비스 이용 시 발생하는 부모부담금 제로화 추진
- 어린이집 필요경비 지원
 - 사업대상 : 어린이집이용 아동
 - 사 업 비 : 439억원(도비 132, 시군비 307)
 - 사업내용 : 필요경비 연 최대 380천원/인 지원(입학준비금, 현장학습비, 행사비)
- 돌봄종사자 경북형 임금체계마련
 - 사업대상 : 4개 시설 330개소, 종사자 840여 명
 - 사 업 비 : 1,559억원(국비 578, 도비 293, 시군비 688)
 - 사업내용 : 기본급 호봉제 지원(상한 20호봉), 명절수당 지원(보급 120%), 가족수당 및 종사자 수당 지원
- 농어촌 등 취약지역 어린이집 보육교사 특별지원
 - 사업대상 : 농어촌 등 취약지역 보육교직원
 - 사 업 비 : 108억원(도 32, 시군비 76)
 - 사업내용 : 취약지역 어린이집 보육교직원 수당지원(근무연수에 따라 차등지원)

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후(C)
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	
계	3,352.5	426	2,926.5	156	570	681.5	749.7	769.3	0
국 비	1,004	426	578	0	138	142	146	152	0
도 비	783.3	0	783.3	62	145.6	177.8	196.9	201	0
시군비	1,565.2	0	1,565.2	94	286.4	361.7	406.8	416.3	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 아이돌봄서비스 부모부담금 100% 지원 확대 및 어린이집 필요경비 연 최대 380천원 지원
- 돌봄종사자 경북형 임금체계(호봉제) 마련 및 농어촌등 어린이집 보육교직원 특별지원을 통한 종사자 처우개선 및 건전한 돌봄환경 조성

- 아이돌봄서비스 이용 시, 부모부담금 제로화 추진
- 부모부담 경감을 위한 어린이집 재원아동 필요경비 지원 추진
- 돌봄종사자 경북형 임금체계 예산확보를 통한 호봉 확정 및 급여 반영 추진
- 농어촌 등 취약지역 보육교직원 채용 및 장기근속 유도를 위한 수당 지원 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
아이돌봄	• 부모부담금 90% 지원	• 부모부담금 90~100% 지원	• 부모부담금 90~100% 지원	• 부모부담금 90~100% 지원	• 부모부담금 90~100% 지원	
어린이집 필요경비	• 예산확보 및 기본 계획 수립	• 입학준비금 지원 (신입생 17천 여명, 연 100천원 정도)	• 입학준비금, 현장 학습비 지원 (연 최대 280천원/인)	• 입학준비금, 현장 학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)	• 입학준비금, 현장 학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)	
돌봄종사자 임금체계 마련	• 돌봄 종사자 경북형 임금체계 마련('22.8.5.) • 돌봄종사자 호봉확정계획 수립('22.11.7.)	• 기본급(20호봉 상한) 90% 지원 • 명절수당(60%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 기본급(20호봉 상한) 93% 지원 • 명절수당(80%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 기본급(20호봉 상한) 96% 지원 • 명절수당(100%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 기본급(20호봉 상한) 100% 지원 • 명절수당(120%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	
농어촌등 보육교직원 특별지원	• 예산확보 및 기본계획 수립	• 읍면내 어린이집 1개소인 지역 (440명 정도)	• 읍면내 어린이집 1개소인 지역 (700명 정도)	• 읍면내 어린이집 1개소인 지역 등 (900명 정도)	• 읍면내 어린이집 1개소인 지역 등 (1,000명 정도)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
가계부담 zero, 경북형 완전돌봄체계 구축	아이돌봄지원																					
	어린이집 필요경비																					
	돌봄종사자 임금체계 마련																					
	농어촌등보육교직원 특별지원																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 돌봄종사자 인건비 국비 매칭비율 조정(50 → 70%)

□ 주민소통 방안

- 시군 업무담당자 및 단체(시설) 간담회 개최로 의견수렴

□ 기대효과

- 경북형 빈틈없는 돌봄체계 구축을 통한 돌봄의 공적 책임 강화
- 종사자 보수의 현실적 개선을 통해 돌봄서비스 질 제고 및 종사자 사기진작

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	구조구급과 예방안전과		담당자	임명옥 김진훈	880-6320 880-6740	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 아이가 행복하게 자랄 수 있고 임산부가 안심하고 출산할 수 있는
환경과 도민이 안전하고 행복한 경북

□ 필요성

- 저출생 위기극복을 위한 '경북형 아이행복' 돌봄 시책 요구
- 출산하기 좋은 경북을 위한 임산부 맞춤형 빈틈없는 119응급지원체계 강화

□ 공약개요

- 전 소방서 119아이행복 돌봄터 확대 운영 ※ 2023년 전 소방서 확대 실시
 - (사업대상) 9개소(포항남부·영주·상주·문경·의성·청도·고령·성주·울진소방서)
 - (주요내용) 재난발생 등 양육 공백에 대한 일시적인 긴급돌봄 서비스 제공
- 새 생명 탄생 119구급서비스 제공 강화
 - (사업대상) 21개 전 소방서
 - (주요내용) 임산부가 원하는 병원(대구·경북소재)으로 긴급이송 서비스 및 출산예정일 입원이송 예약제 및 상담의사 24시간 운영

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	108.8	4.4	86.0	9.4	21.4	18.4	18.4	18.4	18.4
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	108.8	4.4	86.0	9.4	21.4	18.4	18.4	18.4	18.4
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 119아이행복 돌봄터 21개 전 소방서 설치 및 운영
- 긴급입원 및 거동불편 등 임산부 연간 400명 이상 이송

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
119 아이행복 돌봄터	• 9개소 추가 설치 완료 • 전체 12개소 운영 중	• 9개소 추가 설치 예정 • 전체 21개소 운영 예정				
새 생명 탄생 119구급서비스	• 임산부 502명 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 완료	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
119가 보장하는 모자보호 및 아이돌봄 서비스 강화	119 아이행복 돌봄터																			
	새 생명 탄생119구급서비스																			

- 2023년 119아이행복 돌봄터 9개소 추가 설치
 - 기 간 : 2023. 1월 ~ 10월
 - 총사업비 : 2,100백만원(도비)
 - 사업대상 : 9개소(포항남부·영주·상주·문경·의성·청도·고령·성주·울진소방서)
 - 사업내용 : 소방기관 내 119아이행복 돌봄터 설치 및 운영
 - 새 생명 탄생 119구급서비스 제공 강화
 - 기 간 : 2022년 ~ 2026년
 - 총사업비 : 200백만원(도비) / • 사업대상 : 21개 전 소방서
 - 사업내용
 - 임산부 맞춤형 119구급서비스 제공 및 구급대원 응급분만 교육·훈련 강화
 - U-119안심콜 태아지킴이* 등록(www.119.go.kr)을 보건소와 연계하여 추진
- * 임산부 인적사항(이름, 주소, 나이, 전화번호), 임신 관련사항(초산여부, 출산예정일, 출산예정병원, 임신개월, 혈액형, 자녀수, 태아상태 등) 사전 등록
- ※ 영양소방서('24년), 울릉소방서('26년)는 신축시 돌봄 공간 마련 후 운영 예정

□ 주민소통 방안

- 언론매체, SNS 등을 통한 '119가 보장하는 모자보호 및 아이돌봄 서비스 홍보' 강화

□ 기대효과

- 아이키우기 좋은 환경 조성으로 양육자의 긴급상황 돌봄 사각지대 해소
- 출산하기 좋은 경북 환경조성 및 임산부 맞춤형 서비스 제공으로 출산율 증가

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	여성아동정책관		담당자	서지현 신정용 이강원	880-4544 880-4545 880-4597	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표 : 공적돌봄 기능을 강화하여 자녀와 부모가 행복한 젊은 경북 조성**

□ 필요성

- 맞벌이 가정의 아픈 아이에 대한 긴급돌봄 서비스 지원 및 돌봄 공백이 큰 초등학교 중심의 인프라 확충·돌봄서비스 제공으로 양육부담 경감
- 어린이집 미이용 아동의 틈새·긴급 돌봄을 위한 시간제 보육 수요 확대 및 가정양육 부모의 시간상황에 맞는 보육서비스 제공

□ 공약개요

- 아픈아이 긴급돌봄 신설
 - 사업대상 : 맞벌이 가정의 만4세 이상~초등학생
 - 사 업 비 : 20.6억원(도비 9.2, 시군비 11.4)
 - 사업내용 : 전담돌봄사가 아픈아이 병원동행 및 아동안심귀가서비스 지원
- 시간제 보육서비스 제공 확대
 - 사업대상 : 6~36개월 미만의 어린이집·유치원 미이용 아동
 - 사 업 비 : 134억원(국비 67, 도비 20, 시군비 47)
 - 사업내용 : 틈새 돌봄서비스 제공을 위해 서비스 제공기관 확대
- 아이돌봄 공백 해소를 위한 마을 돌봄 확대
 - 사업대상 : 돌봄이 필요한 초등학생
 - 사 업 비 : 549억원(균특 272, 도비 84, 시군비 193)
 - 사업내용 : 미취학 대비 돌봄 공백이 큰 초등학생 중심의 인프라 확충

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	703.6	0	703.6	101.3	132.3	122	158	190	0
국 비	339	0	339	39	50	65	84	101	0
도 비	114.2	0	114.2	19.3	25.4	18	23.5	28	0
시군비	250.4	0	250.4	43	56.9	39	50.5	61	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
- 아픈아이 긴급돌봄 신설(5개소)
 - 시간제 보육서비스 제공 어린이집(80개반)
 - 마을돌봄터 확충(100개소)

- 도·시군 육아종합지원센터 내 인력풀 구성으로 아픈아이 긴급돌봄서비스 제공
- 가정양육 부모의 안정적 양육환경 조성을 위한 제공기관 연차별 확대 추진
- 빅데이터 활용, 수요 예측·추계로 돌봄취약지 중심으로 마을돌봄터 확대 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
아픈아이 긴급돌봄 신 설	•아픈아이 긴급돌봄 시범사업(1개소)	•아픈아이 긴급돌봄 시범사업(2개소)	•아픈아이 긴급돌봄 시범사업(3개소)	•아픈아이 긴급돌봄 시범사업(4개소)	•아픈아이 긴급돌봄 시범사업(5개소)	누계
시 간 제 보육서비스 제공확대	•시간제보육 제공 기관(41개반)	•시간제보육 제공 기관(50개반)	•시간제보육 제공 기관(60개반)	•시간제보육 제공 기관(70개반)	•시간제보육 제공 기관(80개반)	누계
마을돌봄 확 대	•경북형 마을돌봄터 (60개소)	•경북형 마을돌봄터 (70개소)	•경북형 마을돌봄터 (85개소)	•경북형 마을돌봄터 (95개소)	•경북형 마을돌봄터 (100개소)	누계

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
아픈아이 긴급돌봄 신설 및 시간제보육마을돌봄 확대	아픈아이긴급돌봄신설																			
	시간제보육서비스제공확대																			
	마을돌봄 확대																			

□ **중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)**

- 마을돌봄터 조성, 시간제 보육서비스 제공 확대에 국비 투자 필요, '23년 이후 국비 총 300억 보조 필요
- 시간제보육 제공기관 어린이집 확대를 위한 시간제 보육 유형* 확대 필요
 - * 보건복지부 시범사업('22.9.~'23.2.) 유형인 통합반 유지로 유형 확대 가능

□ **주민소통 방안**

- 언론 기획보도, 커뮤니티를 통한 경북형 아이돌봄 사업(아픈 아이 긴급돌봄 사업, 경북형 마을돌봄터 확충 등) 지속 홍보

□ **기대효과**

- 경북형 빈틈 없는 돌봄을 선도하여 전국으로 확산
- 육아에 대한 부모의 육체적·심리적 부담 경감으로 안정적 양육환경 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업정책과		담당자	장우정	880-3322	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 농산어촌 맞춤형 돌봄서비스 확대를 통한 보육 사각지대 해소

□ 필요성

- 농촌지역 청년인구 감소와 저출산으로 보육시설 감소 및 육아지원 프로그램 부족 해소를 위한 보육 지원 사업 확대 필요

□ 공약개요

- 농산어촌 돌봄서비스 공급체계 확충
 - (농촌공동아이돌봄센터 운영 확대) 읍면지역 소규모 어린이집 설치 및 운영 지원
 - (이동식 놀이교실 운영) 보육시설이 없는 읍면지역을 놀이차량으로 방문
 - (여성농업인센터·농촌보육정보센터 운영 활성화) 영유아 보육, 방과 후 아동 학습, 여성농업인 고충 상담, 교육·문화 강좌 운영 지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	256.3	166	75.4	15.8	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
국 비	29.2	10.3	15.9	3.9	3	3	3	3	3
도 비	65.6	44	18	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
시군비	158.8	109	41.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
민자등	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 농산어촌 돌봄서비스 제공을 위한 보육시설 등 연간 31개소 운영 지원

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
농촌공동아이돌봄센터	20개소	20개소	20개소	20개소	20개소	20개소
이동식 놀이교실	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소
여성농업인센터	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
농촌보육정보센터	8개소	8개소	8개소	8개소	8개소	8개소

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
농·산·어촌 돌봄서비스 공급체계 확충	농촌공동아이돌봄센터																			
	이동식 놀이교실																			
	여성농업인센터																			
	농촌보육정보센터																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 농촌공동아이돌봄센터 및 이동식 놀이교실 운영을 위해 '23년 이후 국비 총 15억원 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 시군 시책설명회, 보도자료 등을 통한 시책 홍보
- 농업인 삶의 질 및 복지향상 만족도 설문 조사 실시
 - 여성농업인센터 및 농촌보육정보센터 이용자 만족도 설문조사 실시로 사업 성과 분석과 문제점 및 개선방안 모색

□ 기대효과

- 농산어촌 현실에 맞는 보육 프로그램 운영 지원 등 돌봄서비스를 제공하여 맞춤형 일-가정 양립 지원 및 도·농간 보육 서비스 불균형 해소

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	안전정책과 재난관리과 재난관리과 재난관리과 재난관리과 119종합상황실		담당자	이경문(1~3) 이경환(4) 한식(5) 정재훈(6) 장규호(7) 정대명(8)	880-2315 880-2327 880-2334 880-2362 880-2355 880-6410	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 도민이 일상공간에서 안전생활을 체감할 수 있는 안전도시 구현

□ 필요성

- 각종 인명 사고 발생으로 지역 주민의 안전 불안감 확대
- 울진 산불·태풍 힌남노 등 대형 자연 재난 예방·대비·복구 시스템 구축 필요
- 기술개발과 재난으로부터 안전한 삶에 대한 사회적 요구 증가

□ 공약개요

1. AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도 구축(안전정책과)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사 업 비 : 10억원(특별교부세)
 - 사 업 량 : 5개소
 - 사업내용 : 교통사고 위험지역에 스마트횡단보도 구축
2. 도민참여형 안전모빌리티 데이터 유통·활용체계 구축(안전정책과)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사 업 비 : 19.58억원(국비 15.4, 도 3.85, 자부담 0.33)
 - 사업내용 : 도로파손, 낙하물, 결빙, 포트 홀 등 도로 이상 상황에 대한 신속한 정보 수집·공유체계 개발
3. AIoT 기반 집합시설물 안전관리 플랫폼 개발(안전정책과)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2023년
 - 사 업 비 : 25.79억원(국비 16.5, 도비 4.13, 자부담 5.16)
 - 사업내용 : 3종시설물(노후집합시설물)의 주요 구조부(기둥, 보, 벽, 바닥) 이상 및 기능저하 등의 실시간 모니터링을 통한 위험알림 개발
4. 재난관리자원 통합관리센터 구축·운영(재난관리과)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사 업 비 : 45억원(국비 26, 도비 13, 시·군비 6)
 - 사업내용 : 재난관리자원 통합관리센터 18개소(도 광역거점센터 1, 시·군 개별비축창고 17) 구축·운영

5. 디지털 기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축(재난관리과)

- 사업기간 / 위치 : 2022년 3월 ~ 12월 / 구미시 일원
- 사 업 비 : 14억원(국비 7, 도비 2.1, 시비 4.9)
- 사업내용 : 교량 등 노후·위험시설 100여 개소

6. 소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축(재난관리과)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 203억원(국 101.5, 도 30.5, 시·군 71)
- 사업내용 : 소하천 스마트 계측관리 시스템 설치 및 운영(8개 시·군 / 58개소)

7. 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치(재난관리과)

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 3억원(국 1.5, 도 0.45, 시·군 1.05)
- 사업내용 : 침수우려 취약도로 (하상도로, 지하차도 등)에 진입차단기, 재해문자전광판, CCTV, 운영서버 설치

8. 경북형 소방작전시스템 구축 및 소방정보통신시스템 고도화(119종합상황실)

- 분산된 정보의 실시간 공유를 위한 경북형 소방작전시스템 구축
 - 총사업비 : 100백만원
- 소방정보통신시설 주요장비 교체를 통한 시스템 고도화
 - 총사업비 : 5,500백만원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	423	13.1	328.7	92.6	89.1	53.7	46.6	46.6	81.2
국 비	198.2	4.5	153.1	43.2	34.4	28.9	23.3	23.3	40.6
도 비	130.2	7.1	102.8	36.7	37.5	10.5	9.1	9.1	20.3
시군비	74.9	0	68.8	10.9	15.3	14.2	14.2	14.2	6.1
민자등	19.7	1.5	4	1.9	2	0.1	0	0	14.2

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- AI 레이더센서기반 지능형 횡단보도 구축
- 도민참여형안전모빌리티 데이터유통·활용체계 구축
- AIoT기반집합시설물 안전관리 플랫폼 개발
- 재난관리자원통합 관리센터구축·운영
- 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템구축
- 소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축
- 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치
- 경북형 소방 작전시스템 구축 완료
- 소방정보통신 시스템 고도화

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
AI 레이더센서 기반지능형 횡단보도구축	•AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도구축 (사업준비)	•AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도 구축(착공)	•AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도 구축(준공)		
도민참여형안전 모빌리티 데이터 유통·활용 체계 구축	•모빌리티 데이터유통 활용체계 구축 공정률(10%)	•모빌리티 데이터 유통활용체계 구축 공정률(40%)	•모빌리티 데이터 유통활용체계 구축 공정률(80%)	•모빌리티 데이터 유통활용체계 구축 완료(100%)	
AIoT기반집합 시설물 안전관리 플랫폼 개발	•플랫폼개발 공정률 (60%)	•플랫폼개발 공정률 (80%)	•플랫폼개발 공정률 (100%)		
재난관리자원통합 관리센터 구축·운영	•재난관리자원 통합 관리센터 자원 13종 3만여 점 비축	•재난관리자원 통합 관리센터 자원 14종 4만여 점 비축	•재난관리자원 통합 관리센터 자원 15종 5만여 점 비축	•재난관리자원 통합 관리센터 자원 15종 5만여 점 비축	•재난관리자원 통합 관리센터 자원 15종 5만여 점 비축
디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축	•디지털 기반 노후 위험시설 안전관리 시스템 구축				
소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축	•스마트 계측 시스템 설치계획수립	•스마트 계측 시스템 설치사업 (58개소)	•스마트 계측 시스템 설치사업 (60개소)	•스마트 계측 시스템 설치사업 (60개소)	•스마트 계측 시스템 설치사업 (30개소)
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치		•침수우려 취약 도로 도로자동차단 시스템 설치			
경북형 소방작전시스템	•경북형 소방작전 시스템 구축 추진	•경북형 소방작전 시스템 구축 완료			
소방정보통신 시스템 고도화	•소방정보통신시설 주요장비 7종 747식 교체·보강 완료	•소방정보통신시설 주요장비 9종 811식 교체·보강 예정			

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
주민체감형 스마트 안전도시 추진	AI 레이더센서기반지능형 횡단보도구축																					
	도민참여형 안전모빌리티 데이터유통·활용체계 구축																					
	AIoT기반집합 시설물 안전관리 플랫폼 개발																					
	재난관리자원통합 관리센터 구축·운영																					
	디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축																					
	소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축																					
	침수우려 취약도로 자동차단시설 설치																					
	경북형소방작전시스템																					
	소방정보통신시스템 고도화																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 연도별 투자계획에 따른 국비 확보(1~3)
- 재난관리자원 통합관리센터 운영 및 재난 유형별 필수 재난관리자원 구입에 국비 지속 투자 필요(4)
- '23년 이후 국비 총 82억 정도 보조 필요(6)

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 위험 도로 및 사고다발 횡단보도의 교통사고, 노후집합시설물 안전사고 등 각종 사고로부터 안전한 경북 구현
- 재난수습에 필요한 장비·물자의 효율적·체계적 관리
- 보수·보강 적기 파악으로 시설물 수명 연장 및 안전성 확보
- 소하천 주변 수위 예측으로 실시간 예·경보 운영체계 구축으로 인명 및 재산 피해 방지
- 미래 신종, 대형재난 등에 선제적 대응체계 구축으로 도민의 생명 및 재산보호

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	재난대응과		담당자	강석문 주재만	880-6410 880-6642	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 대형헬기 및 전문장비를 갖춘 119산불특수대응단을 신설 및 국가 중요 시설, 문화재 및 산림인접 마을 자체방호력을 강화를 통한 산불확산 차단

□ 필요성

- 도내 대형산불 발생빈도 증가에 따른 경상북도 독자적 산불 대응체계 구축 필요
- 국가 중요시설, 문화재 및 민가 등 보호를 위한 신속하고 체계적 대응 조직 구성

□ 공약개요

- 산불 대응 전문조직 『119산불특수대응단』 설치
 - 조직 : 도 직속기관 / 62명(단장 1, 운영지원 6, 산불대응 55)
 - 청사 : 220억원(도비) / 부지면적 33,100㎡ , 연면적 3개동 5,290㎡ 이상
- 초대형 헬기 및 산불 전문 진화장비 보강
 - 헬기 : 500억원(소교세 250억, 도비 250억) / 1대 도입(담수량 10,000ℓ 이상, 항속거리 900km 이상)
 - 차량 : 19억원(도비) / 산불전문진화차 등 12대(신규 9, 관리전환 2, 기증 1)
- 산림인접마을 비상소화장치 설치
 - 63억원(국비 6.5억, 도비 56.5억) / 371개소(도내 산림인접마을 일원)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	802	0	802	32	184	237	189	160	0
국 비	256.5	0	256.5	6.5	75	75	50	50	0
도 비	545.5	0	545.5	25.5	109	162	139	110	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 대형헬기, 전문장비를 갖춘 산불전문 대응 조직 운영

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
청사건립	•소방기관설치	•부지 선정 및 설계 용역	•건축허가 및 착공	•건축 공사	•준공 및 운영	
초대형 헬기구입	•헬기규격결정	• 헬기구매계약	•소방헬기 제작	•소방헬기 제작	•소방헬기 납품	
비상소화 장치 설치	•비상소화장치 71개소 설치	•비상소화장치 80개소 설치	•비상소화장치 100개소 설치	•비상소화장치 120개소 설치		

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																		비고
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
체계적인 산불 대응으로 안전 경북 실현	청사건립																			
	초대형 헬기구입																			
	비상소화 장치 설치																			

○ 소방기관(119산불특수대응단) 설치

- 기 간 : 2022. 5월 ~ 12월 ※ 12월 조직개편 정식 출범예정
- 조직/정원 : 도 직속기관(1단 6팀) / 62명(단장 1, 운영지원 6, 산불대응 55)
- '22. 10. 31. 임시 운영 중 [(인원) 45명, (장비) 9대, (청사) 구. 봉화119안전센터]

○ 119산불특수대응단 청사 건립

- 기간/규모 : 2023년 ~ 2026년(4년) / 부지면적 33,100㎡ 이상, 건물 3개동 연면적 5,290㎡
- 소요예산 : 220억원(도비)

○ 소방헬기 보강

- 기간/수량 : 2023년~2026년(4년) / 산불진화용 초대형 헬기 1대*
- * 담수량 10,000ℓ 이상, 밤비버킷 9,000ℓ 이상 / 항속거리 900km 이상 / 탑승인원 20명 이상
- 소요예산 : 500억원(소방안전교부세 250, 도비 250)
- '23년 150억원, '24년 150억원, '25년 100억원, '26년 100억원

○ 소방차량 보강

- 기간/수량 : '22. 8월~12월 / 12대(산불5, 버스1, 구조1, 구조버스1, 지휘1, 산악1, 화물1, 회복1)
- 소요예산 : 19억원(도비) / 2022년 본예산 집행 잔액 및 추경 활용

○ 산림인접마을 비상소화장치 설치

- 기간/수량 : 2022년 ~ 2025년(4년) / 371개소
- 소요예산 : 63억원(국비 6.5억원, 도비 56.5억원)
 - '22년 13억원(71개), '23년 14억원(80개), '24년 17억원(100개), '25년 19억원(120개)

□ **중앙부처 협조 필요사항**

- 대형 산불진화 헬기 도입 소방안전교부세 투자 필요, '23년 이후 총 250억 보조 필요

□ **주민소통 방안**

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ **기대효과**

- 산불 초기 신속한 진압 활동으로 민가 등 피해 확산에 대한 도민 불안감 해소

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	건축디자인과		담당자	이재준	880-4016	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 지속가능한 천년건축 시범단지 조성

□ 필요성

- 경북의 정체성이 담긴 문화·예술적 가치가 있는 천년건축 정립
- 천년건축 시범단지(마을) 조성으로 도시민 지방이주에 선제적 대응

□ 공약개요

- 천년건축 시범단지 조성
 - 경북의 정체성이 담긴 천년건축 정립
 - 천년건축의 개념 정립과 목표 설정
 - 천년건축의 우선 전략과제 및 중장기 과제 도출
 - 시군별 지역특성에 맞는 지역특화 천년건축 시범단지(마을) 조성
 - 인구변화 대응 및 생애맞춤형 공간 구현
 - 천년건축 시범단지(마을) 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	652	2	650	0	50	200	200	200	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	165	2	163	0	13	50	50	50	0
시군비	487	0	487	0	37	150	150	150	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 천년건축 시범단지 조성 완료

- 천년건축 기본계획 수립용역 시행
- 천년건축 시범단지 시군 협의 및 마스터 플랜 수립
- 천년건축 시범단지 조성 공사 및 완료

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
천년건축 시범단지	•천년건축기본계획 용역 시행	•시범단지 시군협의 •시범단지 마스터 플랜 수립	•시범단지 조성 착공	•시범단지 조성 공사	•시범단지 조성 완료	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
천년건축시범단지조성	천년건축시범단지조성																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

☐ 주민소통 방안

- 주민 설명회, 보도자료, 홍보 등

☐ 기대효과

- 천년건축을 통한 경북의 새로운 브랜드 조성
- 시범단지 조성을 통해 지속가능한 주거 패러다임 조성

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	사회복지과	담당자	박영심	880-3713	중앙협조	재정지원	
	어르신복지과		유영훈	880-3744			
	어르신복지과		전해영	880-3752			
	어르신복지과		김지은	880-3743			

❖ **공약목표**

- 다양한 복지서비스를 도민에게 필요한 개인 맞춤형으로 설계 지원

□ **필요성**

- 탑-다운 중앙획일적 → 지역특화형 복지 → 나를 위한 복지로 변화
- 수요자가 원하는 복지를 필요한 곳에 적시에 충분히 누릴 수 있도록 제공
- 도내 노인인구 60여 만명 시대 진입에 따른 선제적 정책개발 및 미래형 노인 복지정책 대응을 위한 새로운 경로당 모델로 전환 필요

□ **공약개요**

- 맞춤형 복지 실현을 위한 행복설계사 운영
 - 23개 시·군 330개 읍면동 각 1명 배치
 - 다양한 복지서비스를 개인 맞춤형으로 설계 지원
 - 증가하는 신중년(50~70세) 유희인력 활용하여 일자리 창출
- 경북형 행복경로당
 - 23개 시군 경로당 밀반찬 지원사업 추진
 - 경로당 어르신 131,019여 명, 지원횟수 연 16회(월 2회),
- 경로당 행복선생님
 - 23개 시군 경로당 560명(행복선생님 480, 파트타임강사 80)
 - 경로당 내 건강 프로그램 보급, 복지 사각지대 발굴 등
- 경로당 깔끄미사업단
 - 23개 시군 경로당에 실내·외 위생관리 및 환경정비
 - 만 65세 이상 기초연금 수급자, 사업량 8,500명(시·군 수요조사 반영 후 변경 가능)

□ **연도별 투자계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	2,028.2	0	2,028.2	220	446.9	527.1	527.1	307.1	0
국 비	841	0	841	89	181.3	219.9	219.9	130.9	0
도 비	315.2	0	315.2	22	47.6	89.2	89.2	67.2	0
시군비	872	0	872	109	218	218	218	109	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
- 23개 시·군 330개 읍면동 각 1명 배치
 - 23개 시·군 경로당 깔고미 사업 운영지원, 시군 행복경로당 밀반찬 지원 사업 및 행복선생님 일자리 창출

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
행복 설계사	• 계획수립 • 플랫폼(앱)구축	• 7개 시군 31명 • 플랫폼 완성	• 330개 읍면동 배치(330명)	• 330개 읍면동 배치(330명)	• 330개 읍면동 배치(330명)	
행복 경로당 (어르신 복지과, 김정남)	• 행복경로당 밀반찬 지원 (131,019여 명)	• 행복경로당 밀반찬 지원 (131,019여 명)	• 행복경로당 밀반찬 지원 (131,019여 명)	• 행복경로당 밀반찬 지원 (131,019여 명)	• 행복경로당 밀반찬 지원 (131,019여 명)	
경로당 행복 선생님 (어르신 복지과, 김지은)	• 행복선생님 인원(550명)	• 행복선생님 인원(560명)	• 행복선생님 인원(560명)	• 행복선생님 인원(560명)	• 행복선생님 인원(560명)	
경로당 깔고미 사업단 (어르신 복지과, 이승은)	• 경로당깔고미 사업단 운영 (23개 시·군, 8,500명)	• 경로당깔고미 사업단 운영 (23개 시·군, 8,500명) - 시·군 수요에 따라 사업량 변경 가능	• 경로당깔고미 사업단 운영 (23개 시·군, 8,500명) - 시·군 수요에 따라 사업량 변경 가능	• 경로당깔고미 사업단 운영 (23개 시·군, 8,500명) - 시·군 수요에 따라 사업량 변경 가능	• 경로당깔고미 사업단 운영 (23개 시·군, 8,500명) - 시·군 수요에 따라 사업량 변경 가능	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고			
		'22				'23				'24				'25					'26		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
행복선생님·행복설계사를 통한 맞춤형 복지실현	행복 설계사																				
	경북형 행복경로당																				
	경로당 행복선생님																				
	경로당 깔고미사업단																				

□ **중앙부처 협조 필요사항(재정)**

- 행복설계사 운영에 국비 투자 필요(고용노동부 공모사업 등)
- 복지멤버십과 연계한 행복설계사 국가 사업 확대(보건복지부)

□ **주민소통 방안**

- 주관기관인 행복재단을 통한 권역별 주민 간담회 개최
- '23년 시범사업에 대한 보도자료 및 홍보 실시

□ **기대효과**

- 다양한 서비스 대상여부를 현장에서 복지대상 여부를 확인 가능
- 저소득층에만 국한된 복지사업을 일반 도민까지 확대 가능
- 23개 시군 경로당에 행복선생님을 배치하여 단순 시간보내기 식의 '정적인 경로당'을
어르신 건강관리·운동·학습 등의 '사회참여활동 공간'으로 조성
- 혼자 식사하시는 어르신들을 위해 밑반찬을 지원하여 건강관리를 지원하는 행복
경로당을 운영하여 어르신들이 행복한 노후를 보낼 수 있도록 기여

사회복지회관 건립으로 복지시스템 체계화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	사회복지과		담당자	황호섭	880-3736	중앙협조	재정지원 제도마련

- ❖ **공약목표** : 사회복지 전문성 강화 및 복지사업과 활동을 조직적으로 협의·조정하기 위한 『경북사회복지회관』 건립으로 복지서비스질 향상 도모

□ 필요성

- 사회복지시설·기관·단체의 유기적인 연계·협력을 위한 거점기관 구축
- 도민이 능동적으로 참여할 수 있는 사회복지 종합창구기관 조성

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 위 치 : 도청신도시 내(보훈회관 맞은편)
- 사 업 비 : 295억원(도비)
- 주요시설
 - 사회복지시설·기관·단체의 사무실, 회의실, 종합교육장으로 활용
 - 강당, 식당, 편의시설 등 부대시설 조성
 - 사회복지생산물 전시관, 사회복지정보도서관 등 주민이용시설 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	295	0	295	0	1	54	120	120	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	295	0	295	0	1	54	120	120	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경상북도 사회복지회관 건립
(‘26년.6월 기준 공정률 50%)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고 (임기후)
사회복지 회관건립	•계획수립	•기본계획용역 •건축기본계획 용역	•조성부지매입 •건축설계용역	•부지조성 및 착공	공정률 50%	•시설관리,운용

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
사회복지회관건립	사회복지회관건립																			

☐ 중앙부처 협조 필요사항(재정, 제도)

- 경상북도사회복지회관 건립을 위한 자원마련 협조 요청

☐ 주민소통 방안

- 경상북도 사회복지시설·기관·단체와 간담회 개최(‘22.9.20)
 - 경상북도사회복지회관 건립사업 설명 및 의견수렴
- 기본계획 용역 시 단체별 간담회 등을 통해 입주 희망 수요조사 실시

☐ 기대효과

- 도청 신도시 내 사회복지회관 건립으로 신도시 인구유입 등 신도시활성화 도모 및 주민편의시설, 원스톱서비스 제공으로 주민 편의 증진
- 사회복지단체의 사무공간 집적화로 협업·소통을 통한 복지서비스 시너지 효과 제고 및 예산절감

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	교통정책과 어르신복지과		담당자	남경호 손중락	880-2698 880-3757	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 도내 어르신들의 교통비 부담 해소로 자유로운 이동권 보장
- 노인복지시설 기능보강 지원을 통해 입소 어르신의 건강하고 활력이 넘치는 노후 생활지원

□ **필요성**

- 도내 어르신 시내·농어촌버스 교통비 부담 해소로 경제적 어려움 해소 및 교통복지 향상
- 저성장, 양극화, 저출산, 고령화, 지방소멸 등 사회적 위기 상황 극복을 위한 맞춤형 교통서비스정책 필요
- 노인복지시설 이용 증가에 따라 시설 개보수 및 장비보강, 치매전담시설 설치 등을 통한 시설 인프라 확충, 전문적 노인복지 서비스 제공 지원

□ **공약개요**○ **어르신 버스 무료승차 지원**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 462억원(도비 139, 시·군비 323)
- 사업내용 : 지역 어르신 이용하는 대중교통 버스요금 면제
 - 시범사업 추진
 - 실무협의 TF구성
 - 교통카드 통합관리시스템 구축

○ **노후 노인복지시설 개선**

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 310억원(국비 155, 도비 105, 시군비 50)
 - 부담비율 : 국비 50%, 도비 35%, 시군비 15%
 - * 치매전담형 : 국비 80%, 도비 14%, 시군비 6%
- 사업내용 : 증개축, 개보수, 장비보강, 화재안전창 설치
- 지원대상
 - 일반 기능보강(증개축, 개보수, 장비보강) : 지자체, 사회복지법인 등 비영리법인
 - 치매시설 전환(증개축, 개보수) : 지자체, 사회복지법인 등 비영리법인
 - 공립(치매전담형) 종합요양시설(신축) : 지자체
- 사업내용 : 증개축, 개보수, 장비보강, 화재안전창 설치

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	1,608	0	1,246	62	134	202	424	424	362
국 비	155	0	155	31	31	31	31	31	0
도 비	496	0	387	21	43	63	130	130	109
시군비	957	0	704	10	60	108	263	263	253
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 어르신 버스 무료승차지원 전면 시행
 - 노인요양시설 확충 및 기능보강사업 추진

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
어르신버스 무료승차 지원	•도·시군 조례제정 •사회보장제도 신설 협의	•시군 시범사업 추진 •도내 교통카드 시스템 구축	•유관기관 업무협약 •교통카드지침수립	•도내 전면확대 시행		
노인요양 시설확충	•노인요양시설 확충 (기능보강) (국비 31억원)	•노인요양시설 확충 (기능보강) (국비 31억원)	•노인요양시설 확충 (기능보강) (국비 31억원)	•노인요양시설 확충 (기능보강) (국비 31억원)	•노인요양시설 확충 (기능보강) (국비 31억원)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
어르신 버스 무료승차 지원 및 노후 노인복지시설 개선	어르신버스 무료승차 지원																			
	노인요양 시설확충																			

□ **중앙부처 협조 필요사항(재정)**

- 기능보강 사업 신청 예산액 반영 및 국비 적극 지원

□ **주민소통 방안**

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ **기대효과**

- 노인복지시설 이용 어르신의 안전과 편의 보장에 필요한 인프라 구축으로 어르신이 안전하고 편안한 노후생활에 기여
- 교통비 부담 해소로 활발한 여가 경제활동 지원을 통한 지역경제 활성화와 경제적 어려움 해소 기반 조성
- 노인 등이 최소한의 여가 및 병원진료, 원활한 경제활동을 위하여 대중교통 무료지원을 통해 소외층의 교통복지 향상
- 국가유공자의 사회적 예우와 자긍심 고취 및 장애인의 이동권 보장으로 생활편의 증진
- 다양한 복지수요에 대한 요구와 개선 목소리를 적극 반영해 도민 중심의 교통복지 실현과 함께 대중교통 이용 유도 및 활성화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	보건정책과		담당자	곽미숙	880-3797	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 고립과 단절로 인한 심리적 최저계층의 외로움에 대해 사회적 개입으로 사회적 약자를 돌보는 따뜻하고 품격있는 경상북도 실현

□ 필요성

- 코로나19 팬데믹 이후 복지 트렌드의 대전환 예상
 - (기존) 취약계층 물질적·경제적 지원 → (변화) 심리적 최저계층 정신적 복지 지원
- 외로움을 사회적 문제로 인식하고 국가적 문제 해결 노력 사례 증가
 - 국내 : (6개 시·군) 외로움 대책 전담부서 설치
 - 국외 : (영국) 세계 최초 외로움 대책장관 임명, 토크 테이블 (독일) 실버넷

□ 공약개요

- **경상북도 대화기부운동 전개**
 - 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2026. 6월
 - 사업내용
 - 대화기부 pool 구축
 - 대화기부자·요청자 발굴 및 온·오프라인 접수
 - 대화 관심(희망) 분야 지원, 대화기부자·요청자 매칭
 - 대화기부 홈페이지 운영 : 대화기부 활동 관리
 - 범사회적 인식개선 홍보
 - 대화기부운동 홍보 : 온·오프 매체 활용
 - 대화기부운동 챌린지 전개 : 지자체장 → 저명인사 → 도민 릴레이 챌린지
 - 소통·회복 프로그램 운영
 - 청년 고민상담소, 중장년 외로움예방 스토리텔링 등
- **생애주기별 소통·회복 프로그램 운영**
 - 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2026. 6월
 - 사업내용
 - 청년 고민상담소 운영
 - 청년층 밀집 기관(대학교, 사업장, 공공기관 등) 연계, 마음건강 콘텐츠관 운영

- 대화기부 pool 구축 : 대화기부자·요청자 발굴
- 노인 마음건강백세 운영
 - 노인 마음건강백세 프로그램 운영 및 마음건강검진 실시
- 외로움 공감지기 양성 3단계 교육프로그램 개설, 운영
 - 대화기부 준전문가 양성 과정(이론-심화-실전활용) 전문교육 실시

○ 마음체크데이 운영

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2026. 6월
- 사업내용
 - 마음체크데이(매월 10일) 지정, 운영
 - 온·오프라인 마음건강검진(14종) 실시, 외로움 고위험군 발견·연계

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	42.6	2	40.6	3.5	7.1	9	9	12	0
국 비	14.8	1	13.8	1.8	2	3	3	4	0
도 비	12.8	1	11.8	1.8	2	2.5	2.5	3	0
시군비	15.1	0	15.1	0	3.1	3.5	3.5	5	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 대화기부운동 참여자 건 수
 ※ 대화기부운동 참여 확대를 통한 소통 강화로 외로움 극복

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
대화기부 운동	· 대화기부운동 출범(151건)	· 대화기부운동 - 전년대비 5% 증가	· 대화기부운동 - 전년대비 5% 증가	· 대화기부운동 - 전년대비 5% 증가	· 대화기부운동 - 전년대비 5% 증가	-
소통회복 프로그램	-	· 청년고민상담소 35개소 운영	· 청년고민상담소 - 전년대비 5% 증가	· 청년고민상담소 - 전년대비 5% 증가	· 청년고민상담소 - 전년대비 5% 증가	-
마음체크 데이	-	· 마음건강위험군 연계(1,000명)	· 마음건강위험군 - 전년대비 5% 증가	· 마음건강위험군 - 전년대비 5% 증가	· 마음건강위험군 - 전년대비 5% 증가	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
외로움·불안 등 심리적 약자를 위한 케어시스템 마련	대화기부 운동																			
	소통회복프로그램																			
	마음체크데이																			

□ 주민소통 방안

- 대화기부운동 홍보, 보도자료 배포
- 사업 유관기관 간담회 개최

□ 기대효과

- 외로움을 사회적 문제로 인식할 수 있는 분위기 조성
- 외로움에 대한 조기 문제인식 및 중재를 통한 정신장애 예방
- 대화기부 범사회적 운동전개로 함께 소통하는 사회적 분위기 조성

여성 사회참여 활성화 프로젝트 추진

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	여성아동정책관		담당자	이정윤	880-4536	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 여성의 정치 및 정책결정과정 참여 활성화 지원으로 여성 사회참여 확대

□ 필요성

- 경북지역 여성의 사회참여 비율 저조
- 성인지 감수성 및 양성평등문화 확산으로 여성의 사회참여 인식 변화

□ 공약개요

- 여성의 정치 및 정책결정 과정 참여 활성화를 위한 지역 여성인재 활동가 발굴
- 양성평등 맞춤형 교육 확대 및 도민 성인지 감수성 강화교육 실시

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	5.6	1.6	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	5.6	1.6	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 양성평등 및 여성리더 교육 80회, 2,000명 이상

- 양성평등정책 지원사업
 - 경북한바퀴 찾아가는 양성평등교육(40회 이상)
 - 도내 민간기업, 단체 학교 등을 대상으로 양성평등 교육 실시
 - 2030 차세대 뉴리더 양성아카데미(20회 이상)
 - 청년여성을 대상으로 여성정치 참여, 리더십 젠더이슈 등에 대한 교육 및 간담회
 - 풀뿌리단체 양성평등활동 지원사업(15개 단체)
 - 도내 풀뿌리 소모임의 양성평등문화 확산을 위한 사업공모 및 활동지원
- 경북여성리더 사회참여 활동지원(10회 이상)
 - 양성평등 활성화워크숍 • 경북여성소양UP프로젝트
- 여성 사회활동 참여를 위한 위원회 위촉여성위원비율 관리(40% 이상)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
양성평등 여성리더 교육	• 양성평등정책 지원사업(16회) • 여성지도자육성(2회)	• 양성평등정책 지원사업(10회) • 경북여성리더사회 참여활동지원(6회)	• 양성평등정책 지원사업(10회) • 경북여성리더사회 참여활동지원(6회)	• 양성평등정책 지원사업(10회) • 경북여성리더사회 참여활동지원(6회)	• 양성평등정책 지원사업(3회) • 경북여성리더사회 참여활동지원(2회)	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
여성 사회참여 활성화 프로젝트 추진	양성평등 여성리더교육																			

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 재정지원

□ 주민소통 방안

- 보도자료 및 SNS, 홈페이지, 반사회보 등을 통한 사전 홍보로 참여율 향상

□ 기대효과

- 양성평등의식 개선 및 문화확산을 통한 지역 성평등 수준 제고
- 청년여성 및 여성리더의 지역사회 활동 및 정치참여 제고
- 전달체계 다변화를 통한 양성평등정책 실효성 강화

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	장애인복지과		담당자	심봉섭	850-3762	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표** : 장애인과 그 가족을 위한 수련과 힐링 기능의 “경북장애인가족 공립복합힐링센터”를 장애물이 없는 무장애 공간으로 조성

□ 필요성

- 장애인들이 편한 환경에서 소통하고 심신을 수련할 수 있는 기회 제공
- 돌봄 부담으로 지친 장애인 가족들을 위한 휴식 공간 마련

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022~2025(4년간)
- 대 상 : 도내 등록장애인 및 장애인 가족
- 사업내용
 - 경북장애인가족공립복합힐링센터 건립
 - 위 치 : 경상북도 경주시
 - 규 모 : 부지 20,000㎡, 연면적 6,401㎡(지하1층, 지상2층)
 - 주요시설 : 강당, 숙소, 재활치료실, 스포츠실, 식당 등
- 사 업 비 : 290억원(국비 145, 도비 145)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	290	0	290	10	20	260	0	0	0
국 비	145	0	145	5	10	130	0	0	0
도 비	145	0	145	5	10	130	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북장애인가족공립복합힐링센터 건립

○ 연도별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
경북장애인가족 공립복합힐링센터 건립	•기본계획 수립 •공공건축 심의	•실시설계 •공사계약 및 착공	•공사 추진	•공사 추진 •공사 완료		

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고	
		'22		'23				'24				'25				'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
장애인 복지서비스 지원체계 강화	경북장애인가족 공립복합힐링센터 건립																		

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

○ '23년 이후 국비 총 275억 보조 필요

□ 주민소통 방안

○ 건립중 필요시 주민간담회

□ 기대효과

- 장애물이 없는 무장애 공간 시설로 이용자의 편의 및 안전성 확보
- 장애인과 그 가족이 편하게 머물면서 치유와 휴식을 할 수 있는 복합수련 시설로 가족해체 예방 및 사회통합에 기여

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	경북도서관		담당자	오승연 제갈부옥	650-3921 650-3931	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 독서문화 프로젝트 지원으로 지식문화 기반 및 독서인구 저변 조성
양질의 자료 확충을 통한 도민의 『책 읽는 문화 확산』에 기여

□ 필요성

- 독서 활성화 기반 조성으로 전국적 독서문화 도시 도약 제고
- 이용자 맞춤형 정보서비스 제공으로 지식정보 허브 역할 수행

□ 공약개요

- 기간/위치 : 2022년 ~ 2026년 / 경북 전역
- 사 업 비 : 72억원(도비)
- 사업내용 : 독서문화 프로그램 운영·확대 및 양질의 장서 비치 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	72	0	72	10	11	14	17	20	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	72	0	72	10	11	14	17	20	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 교육문화프로그램 운영 연간 20회
- 독서기반 도민참여행사 연 3회
- 장서확충 연간 4만여 권

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
책 읽는 경북만들기	• 교육문화프로그램 운영(20회) • 독서기반 도민 참여 행사(3회) • 장서확충 4만여 권	• 교육문화프로그램 운영(20회) • 독서기반 도민 참여 행사(3회) • 장서확충 4만여 권	• 교육문화프로그램 운영(20회) • 독서기반 도민 참여 행사(3회) • 장서확충 4만여 권	• 교육문화프로그램 운영(20회) • 독서기반 도민 참여 행사(3회) • 장서확충 4만여 권	• 교육문화프로그램 운영(20회) • 독서기반 도민 참여 행사(3회) • 장서확충 4만여 권	

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고		
		'22		'23				'24				'25				'26				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4
책 읽는 경북 만들기	책 읽는 경북 만들기																			

- 도민 참여형 문화·교육 프로그램 등 확대(도 단위 행사 확대 등)
- 생애주기별 이용자의 정보 요구를 충족시킬 수 있는 장서 구성
- 시·도 단위의 종합적인 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 제공

□ 중앙부처 협조 필요사항(제도, 재정, 권한)

- 해당없음

□ 주민소통 방안

- 사업추진 보도자료 및 홍보 등

□ 기대효과

- 독서문화 프로젝트 지원으로 지식문화 기반 및 독서인구 저변 조성
- 양질의 자료 확충을 통한 도민의 『책 읽는 문화 확산』에 기여

사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	동물방역과		담당자	최지환	880-3456	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 반려동물의 유기·유실률을 줄이고, 구조된 동물의 전문화된 보호·관리와 함께 반려동물에 대한 책임의식을 함양시켜 건전한 반려문화 확산

□ 필요성

- 동물보호·복지 및 유기동물에 대한 국민적 관심 고조
- 동물학대·유기 방지 등 소유자 책임의식 함양을 위한 지속적인 대책 필요

□ 공약개요

○ 반려동물 보호·복지 문화 조성

- 시군 직영 동물보호센터 확충('21년 10개소 → '26년 14개소)
 - 총사업비 : 69억원(국비 20, 지방비 49)
- 유실유기동물 전문 구조포획팀 운영
 - 총사업비 : 26억원(지방비 26)
- 유기동물 입양센터 확충('22년 4개소 → '26년 6개소)
 - 총사업비 : 12억원(지방비 12)
- 실외사육견 중성화 수술 지원(매년 2~3천마리)
 - 총사업비 : 55억원(국비 17, 지방비 38)
- 동물등록률 제고('22년 42% → '26년 75%)
 - 총사업비 : 5억원(지방비 5)
- 길고양이 중성화 수술 확대(매년 3~4천마리)
 - 총사업비 : 34억원(국비 10, 지방비 24)
- 반려동물 놀이시설 확충('22년 4개소 → '26년 7개소)
 - 총사업비 : 9억원(지방비 9)
- 성숙한 반려문화 조성을 위한 홍보캠페인 실시(매년 2회 이상)
 - 비반려인과의 불필요한 사회적 갈등을 해소하고 동물학대를 예방

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								
	합 계 (A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)
계	210	0	210	35	41	42	45	47	0
국 비	47	0	47	8	9	9	10	11	0
도 비	49	0	49	8	9	10	11	11	0
시군비	114	0	114	19	23	23	24	25	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 연도별 목표 및 추진계획

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 직영 동물보호센터 운영 14개소
- 동물등록률 75%
- 반려동물 놀이시설 설치 7개소

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
직영 동물보호센터 운영	• 11개소	• 12개소	• 12개소	• 13개소	• 14개소	누계
동물등록률	• 42%	• 52%	• 62%	• 69%	• 75%	시점값
반려동물 놀이시설 설치	• 4개소	• 5개소	• 5개소	• 6개소	• 7개소	누계

※ 분기별 추진계획

추진방안	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
반려동물 보호복지 문화조성	직영 동물보호센터 운영																					
	동물등록률																					
	반려동물 놀이시설 설치																					

□ 중앙부처 협조 필요사항(재정)

- 직영 동물보호센터 확충을 위해 국비 지속 투자 필요
↳ '23년 이후 국비 총 39억원 보조 필요

□ 주민소통 방안

- 실외사육견 중성화 수술, 동물등록률 제고를 위해 지속적인 보도자료 제공
- 학대예방, 성숙한 반려문화 조성을 위해 연 2회 이상 온-오프라인 캠페인 진행

□ 기대효과

- 반려동물의 보호 및 복지 여건을 개선하고, 올바른 반려문화 확산으로 반려인과 비반려인이 공존할 수 있는 사회분위기 마련

Ⅵ. 공약관리계획

1. 공약 관리계획
2. 자체 평가 및 배심원단 운영



□ 과제 실행

- 관리근거 : 경상북도지사 선거공약사항 관리지침(예규)
- 과제실행

【과제실행 역할분담】

- 총괄관리 및 조정 : 미래전략기획단
 - 단위사업별 관리카드 및 관리번호 부여
- 공약별 세부실행계획 수립·실행 : 각 부서
- 실국별 소관 공약사항 추진 총괄 : 실국장
 - 단위사업별 추진담당부서 지정 및 추진상황 모니터링
- 공약 실행 소요예산 편성·지원 : 예산담당관

□ 관리 방안

- 공약 이행 추진상황 보고회(상·하반기)
 - 추진상황 및 문제점 분석을 통한 향후 공약이행 대책 마련
- 정기적으로 추진실적 점검 및 평가
 - 반기별 추진실적 점검, 반기별 추진실적 보고회 실시
 - ⇒ 도정과제 이행 성과 부서평가 및 시·군 평가에 반영
- 외부평가에 적극 대응
 - 전국 시도지사 공약이행 평가
 - 주관 : 한국매니페스토실천본부 * 결과 발표 : 매년 상반기
 - 주관 : 법률소비자연맹 * 결과 발표 : 임기 말
 - 도민배심원단 운영 : 도민 무작위 선발, 공약이행 점검 및 조정 심의

□ 공약이행상황 공개

- 공개내용 : 공약실천계획 및 조정사항, 반기별 추진실적 및 성과 등
- 공개방법 : 도청 홈페이지 게시

2

정기적 자체 평가 및 보고회

1

정기적 자체 평가

□ 반기별 추진실적 평가 및 보고회

- 점검시기 : 반기별 1회
- 점검방법 : 단위사업별 관리카드 작성
 - 추진 성과, 문제점 및 향후계획 등
- 평가결과 : 도 홈페이지에 게시(반기별)

□ 공약추진 상황 · 주요 실적 평가 반영

- 평가시기 : 매년 12월
- 평가방법 : 공약 세부실천계획상 연도별 목표 달성 여부
- 결과활용 : BSC 성과지표 연계, 부서 및 시군 주요업무 평가 반영 등

2

도민 배심원단 운영

□ 공약평가단(도민배심원제) 운영

- 전문가 중심의 정책 수립, 추진과정을 개선하여 정책 수요자인 도민의 참여를 통한 공약의 조정, 평가를 통해 행정 투명성 제고
- 공약평가단 운영 전반을 비영리단체에 위탁하여 공약평가의 공정성 확보

도민배심원단 구성 · 운영

- ▶ (운영시기) 연 1회 * 매년 하반기
- ▶ (구 성) 50명 / 만 18세 이상 경북 도민(ARS를 통한 무작위 추출)
- ▶ (역 할) 민선 8기 공약실천계획 평가 및 공약조정사업 심의
- ▶ (주 관) 한국매니페스토실천본부
- ▶ (운영근거) 경상북도지사 선거공약사항 관리 지침 제7조