



## □ 공약달성 확인 지표

구분	구분	총합 이행률	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	비고
민간·국공립 차별없는 양질의 보육환경 조성	계획①	80개	국공립 5개 공공형 10개	국공립10개 공공형10개	국공립10개 공공형10개	국공립10개 공공형10개	국공립 5개	
	실적②	61개	국공립 14개 공공형 11개	국공립 24개 공공형 6개	국공립 6개 공공형 0개	-	-	
	달성률 ②÷①	76.2%	167%	150%	30%	-	-	

## □ 세부추진실적

- '18. 7~12월 : 국공립어린이집 확충 14개소 (신축 3개소, 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 5개소, 국공립 장기임차 6개소)
- '18. 7~12월 : 공공형어린이집 신규 선정 11개소
- '19. 1~12월 : 국공립어린이집 확충 24개소(신축 4개소, 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 11개소, 국공립 장기임차 9개소)
- '19. 7~12월 : 공공형어린이집 신규 선정 6개소
- '20. 1~ 4월 : 국공립어린이집 확충 6개소(신축 3개소, 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 3개소)

## □ 향후계획

- '20. 5 ~ 10월 : 국공립어린이집 확충 대상지 선정
- '20. 5 ~ 12월 : 국공립 장기임차 현장조사 후 최종 선정되면 국공립 전환
- '20. 7 ~ 12월 : 공공형어린이집 신규 선정